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Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos, jmonés kodas 188708224
kurios registruota buveiné yra Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. 275 1961, faks. 275 1990,
duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujamos administracijos direktorés Liucinos Kotlovskos, veikiancios pagal Vietos savivaldos
jstatymg (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Eiresta®, juridinio asmens kodas 174940999, kurio
registruota buveiné yra Vasario 16 — osios g. 29, Eisiskes, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama RiSardo Pocobuto, veikianc¢io (-10s)
pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami .Salimis*, o kickvienas atskirai —,.Salimi*,
sudaré §ia statybos rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitare
del 8iy salygu.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas — poilsio zonos jrengimas Vilniaus r. Pagiriy sen. MaZyjy ir DidZiyjy
Lygainiy kaimuose darbai (toliau — Darbai)

1.2. Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apklausos procediiros salygomis ir Sutartimi bei
jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus jsipareigoja atlikti 1.1 p. nurodytus Darbus ir perduoti
juos Uzsakovui. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus ir uz juos sumokéti Sutartyje nustatyta kaina,
kuri yra 148.578,62 Eur (Simtas keturiasde$imt aStuoni tiikstanciai penki Simtai septyniasdeSimt
aStuoni eurai 62 ct), jskaitant PVM, kuris yra 25.786,37 Eur (dvideSimt penki tikstanciai septyni
§imtai astuoniasdeSimt $esi eurai 37 ct).

1.3. T Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity isipareigojimy pagal Sutart]
vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, virSijanciy
Sutarties kaing.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, i3skyrus kainodaros taisyklése numatytus
atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas §ig Sutartj patvirtina, kad:

1.5.1.jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus Siai Sutarciai
ivykdyti;

1.5.2. turéjo galimybe jvertinti visas Sutarties vykdymo islaidas ir prisiima rizikg uz galimus
techninio projekto trikkumus, kurie gal¢jo biiti nustatyti Rangovui tinkamai susipazinus su pirkimo
dokumentais ir nuvykus j Sutarties objekto vieta;

1.5.3. susipazino su statybos objektu, aplinkybemis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby del galimybes
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

1.5.4. Salims suderinant ir $ioje Sutartyje nurodant galuting Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinus darbus, finansavimo sglygas, statybos medziagu, jrengimy bei
darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo mome tu, bet
ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;




1.5.5. gerai i3analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj, pagal techning (projekting)
dokumentacija, Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius
matmenis ir bukle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kaStus, batinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant
jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy
Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant [kainotg veiklos sarasa,
taiau jie yra butini $iai Sutaréiai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo leSomis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaina. Rangovas pareiskia, kad prie$ pasiraSant Sutart] jis, blidamas savo
srities profesionalu, i§samiai i¥analizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medzZiagy
ir darby kiekius bei apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, tur¢jo galimybe rastu pateikti
visas pastabas Uzsakovui.

1.5.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal 3ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj.
Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus
galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir lé3omis atliks visus biitinus darbus
bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk$¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai
ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6. Iki Sutarties pasira§ymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, ta¢iau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni darby kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame projekte (pateiktame
Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimas yra
laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekei¢iama,
jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertes.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradines
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virijantys
15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas sutarties III skyriuje.

1.8. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodyts terming
pasalinti. NepaSalinus tai gali biti padaryta Rangovo saskaita.

1.9. Uzsakovo rezervas ir avansinis mokejimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau i$vardinti dokumentai, i§déstyti svarbos tvarka, sudaro $ig Sutart] ir
yra suprantami ir aiskintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai t pacig situacija Sutartis
ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiSkinama vadovaujantis Siame punkte nurodyta

hierarchija.
1.10.1. pirkimo dokumenty paaiskinimai, jeigu tokie yra,
1.10.2. skelbiamos apklausos salygos;
1.10.3. Statybos rangos sutartis;
1.10.4. pasitlymo rastas;
LA0:S: techninio projekto techninés specifikacijos;
1.10.6. techninio projekto aiskinamieji rastai;
1 10:7. techninio projekto bréziniai,
1.10:8. Rangovo pateikta lokaliné darby samata;

1.11. Sutarties vykdymo metu 3aliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.
1.12. Sutartyje vartojamos sgvokos turi 3ig reikdme:
1.12:1. Nedelsiant — per protingg termina, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas.
1.12.2. Darbo diena — savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30
iki 16:30 val.




1.12.3. Darby defektai - tokie darby trikumai, kurie nukrypsta nuo projektines ar
konkursinés dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba paZeidzia privalomuosius statybos
normatyvinius dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasira§ymo patvirtintas jmonés statybos
taisykles).

1.12.4. Darby trikumai gali apimti ir darby defektus, taciau neapsiribojant ir
kitais neatitikimais.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Siai Sutar¢iai taikomas fiksuoto kainos su perziiira Sutarties kainos apskaiciavimo bidas.
Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing, kuri turi buti
nustatyta vadovaujantis §io Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama i3skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

2.2.1.esant 3.3. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 3.5. punkta jforminus pakeitima
Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasiraSant susitarimg
(protokolq) dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos prltalkant
Ziniara§¢iuose numatytus Darby Jkainius, o nenumatyty Darby kainos apskaitiuojamos zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auk§&iau esancio budo taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybes
taikyti auk$¢iau esantj buda, gali biti taikomas Zemiau esantis blidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,SISTELA® arba ,,SES* duomeny bazeje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

¢) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokesCius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas,
kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy ukio
subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy
i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 proc. tiesioginiy islaidy;

2.2.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

5. 155 =)

S 4 Iy
N 1+ Ty Is x( 100)
100

S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T; - senas PVM tarifas (procentais)
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N

2.2.3. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyCio gali biiti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kai
keitimas galimas jei, praéjus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio

- naujas PVM tarifas (procentais)




vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby
kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina didinama/maZinama
tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis
kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbtg
vidutinés metinés infliacijos/defliacijos pokyt]. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby kaing
isigalioja suraius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus paragais.

3. PAKEITIMAI

3.1. Sutarties pakeitimai, neatsizvelgiant j aplinkybes, galimi kai tenkinamos visos $ios salygos
kartu :

3.1.1. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertés riby;

3.1.2. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirsija 15 proc. Priimtos Sutarties
sumos;

3.1.3. pakeitimas i§ esmés nepakeicia Sutarties pobudzio.

3.2. Pakeitimai pagal 3.1. Sutarties punkta turi biti jforminti rastu, pagristi dokumentais, Saliy
suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

3.3. Darby pakeitimai — kiekio (apimties) keitimai gali buti atliekami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir kai:

3.3.1. taikant kiekio (apimties) keitima i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis;

3.3.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy
verté — 100 proc. Priimtos Sutarties sumos.

3.4. Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat pI‘lSkll‘tanS ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai
numatyti. Pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

3.5. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 3.1 punkte forminami tokia tvarka:

3.5.1. dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
batina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybg
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, sudaryta pritaikant
Ziniara§¢iuose numatytus Darby Jkainius ir, kurios pagrindu pagal 2.2.1 punktg koreguojama
Sutarties kaina;

3.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. Pasiilyme nurodytos
MedzZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, sudarytg pritaikant Ziniara§¢iuose numatytus Darby [kainius bei
sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siGlomy atlikti Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 2.2.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomy, Sutartyje nenumatyty, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susijusiy ir bitiny Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) Darby, [rangos, Medziagy bitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio
techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo paraais, bei radtu suderinamas su UZsakovu;

3.5.4. papildomy Darby i§ Rangovo jsigijimas galimas kai yra Sios salygos kartu:

a) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy (pavyzdziui, dél
pagal pirminj pirkima jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakei¢iamumo ir sgveikumo reikalavimy
uztikrinimo) ir dél to, kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;
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b) atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy
verté — 100 procenty Priimtos Sutarties sumos;
3.5.5. Jeigu pakeitimas atliekamas kitais negu 3.5.4 punkte nurodytais atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi bati atliekama nauja pirkimo procediira pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

4. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uzstatu.

4.2. Uzstato sglygos:

4.2.1. Uzstatas pervedamas j Uzsakovo saskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor banke
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

4.2.2. uzstato verté: ne maziau kaip 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

4.2.3. Rangovo pervestas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas palickamas Uzsakovo saskaitoje,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo ratiska pradyma graZina uzstatg per 10 (deSimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
U#zstatas negrazinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

4.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius nors vieng i§ jsipareigojimy, numatyty Sioje
Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nepasirasius statybvietés perdavimo
akto, atsisakius Sutarties vykdymo ir t.t., Uzsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZtikrinimu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydzio baudg. Apie numatomg baudos
pritaikyma arba uZtikrinimo vykdyma UZsakovas informuoja Rangova el. pastu.

4.4. Jei Uzsakovas pasmaudOJa Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranesmo kad Uzsakovas
pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, i$siuntimo pervesti nauja uZstata, atitinkantj
Sutarties 4.2 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi
teise nedelsiant nutraukti Sutartj.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

5.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas perveda uZstatg ir galioja, kol Salys sutaria jg
nutraukti, ji nutraukiama jstatyme ar 3ioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Salys jvykdo
savo jsipareigojimus.

5.2. Statybos Darby pradzia laikoma diena, kai Uzsakovas teikia Rangovui ratiska nurodyma.
Ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodymo pateikimo Salys pasiraso statybvietés perdavimo —
priémimo akta. Kartu su aktu yra perduodami: statybg leidZiantys dokumentai (jei jie reikalingi),
statybos darby Zurnalas ir, prireikus, kiti akte nurodyti dokumentai. Dokumentai, kurie buvo
Konkurso salygy sudétine dalimi, atskirai Rangovui neteikiami. Rangovas juos savo leSomis
atsispausdina ir teikia techniniam prizitirétojui pritarti. Statybvietes perdavimo-priemimo aktas turi
biiti pasirasytas per 5 d. d. nuo Sutarties ;sngahoymo dienos, jeigu Salys nesusitaria kitaip.

5.3. Darby atlikimo terminas: 12 ménesiy nuo Uzsakovo rastiSko nurodymo pateikimo
Rangovui dienos. Numatoma galimybé pratgsti §j terming iki 2 meén. (esant nenumatytoms
aplinkybems).

5.4. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty [kainotame veiklos sgraSe
(Sutarties 2 priedas). [kainotas veiklos saradas iki Sutarties sudarymo pateikiamas derinti UZsakovui.
Pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai tikslinamas jkainotas veiklos sara3as.

5.5. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto statybos uzbaigimo aktas.

5.6. Defekty taisymas statyby metu statybos darby atlikimo termino nekeiCia.

5.7. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy UZsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy, Sutarties Salys turi teis¢ sustabdyti visy dar_b.q) i




vykdyma. Stabdomas tik ty darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos
aplinkybés. Darby vykdymas gali biti sustabdomas esant bent vienai i$ 8iy aplinkybiy:

5.7.1. atsiradus pagrjstam poreikiui atlikti techninio projekto korektirg;

5.7.2. sustabdzius pirkimo objekto finansavima;

5.7.3. dél teisés akty ir (ar) statinio projekto sprendiniy pazeidimy vykdant statybg.

5.8. Sutartyje nurodyty darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu
nenumatytos aplinkybés tesiasi, taiau ne ilgiau kaip 6 meén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty darby
sustabdyma sutarties Salys fiksuoja sura§ydamos akta. Darby sustabdymo terminas nejskai¢iuojamas
i darby vykdymo termina.

5.9. Salis apie 5.7 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant. Kitu atveju
Salis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

6. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

6.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 diena pateikia UZsakovui atlikty darby akta
ir PVM saskaitas faktiiras. Sie dokumentai pateikiami 3 egz. Atlikty darby aktai turi bati vizuojami

6.2. Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu, per einamajj ménesj atlikty darby
aktavimas viena kartg nukeliamas j kita ménesj. Uzsakovas privalo apzitiréti priduodamus atliktus
Darbus ir pasiradyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias)
darbo dienas. Pasirasius akta su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra
padaryta idlyga. Nesant darby jkainiy, neapmokamy darby verté nustatoma taip pat, kaip ir
papildomy/ atsisakomy darby. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby kiekis neatitinka
nurodyty Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo i3taisyti minétg
akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
nuo akto grgzinimo pataisymui datos.

6.3. Uzsakovui pasiraSius atlikty darby aktus, Rangovas teikia PVM sgskaitas fakturas per
informacing sistema ,,E. saskaita®.

6.4. Rangovas prisiima rizikg dél Techniniame projekte numatyty darby kiekiy svyravimy, t.y.
tais atvejais, kai darby vykdymo metu paaiskéja, kad sprendinio jgyvendinimui reikia daugiau
medziagy ir/ar darby, nei buvo numatyta projekte, Rangovas neturi teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo. Atitinkamai Uzsakovas neturi teisés sumazinti Techninio projekto sprendinio
igyvendinimui numatytos kainos tais atvejais, kai darby vykdymo metu paaiskéja, kad sprendinio
igyvendinimui reikia maZziau darby ir/ar medZiagy, nei numatyta Techniniame projekte.

6.5. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas ir
pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skai¢iavimus buty galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose iSvardinty darby sudéties,
pavadinimy ir eilés numeriy ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti butinus darby ru§j ir apimtj
patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus.

6.6. Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti nedelsiant.
Neistaisius defekty, uz $iuos darbus nebus sumokama.

6.7. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
Uzsakova jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukeijas lietuviy kalba.

6.8. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas UZsakovui pateikia
atitinkama dalj vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja
dokumentacijg.

6.9. Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz darbus, atliktus su trikumais, jei trikumy faktas
yra pagrjstas, tol, kol tokie trikumai nebus istaisyti ar paSalinti. Tokiu atveju UZsakovas rastu

informuoja Rangova dél kokiy trikumy ir kokio dydzio léSos bus sulaikomos. Rang i 1
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visus nurodytus triikumus, sulaikytos 1é3os iSmokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny.

6.10. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebgjo
priimdamas darbus, UZsakovas privalo rastu pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po ju pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga termina. Jeigu Rangovas per nurodytg
protingg terming nepasalina atlikty darby trikumy, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos 8is patirs del to, kad jis Siuos trikumus
pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai
(i3laidos tretiesiems asmenims trikumams 3alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitais
atvejais Rangovas savo lé$omis apmoka minétas iSlaidas.

6.11. Rangovas, uzbaiges visus Sutartyje numatytus Darbus, veikdamas pagal Uzsakovo
igaliojima savo jégomis organizuoja ir vykdo visas statybos uzbaigimo procediras.

6.12. Baigiamasis Darby perdavimas ir priemimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys.
Jeigu viena i§ Saliy atsisako pasiradyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir akta pasira3o kita
Salis. Objekto perdavimas — priemimas vykdomas pagal Sutarties 6.11 p.

6.13. Rangovas privalo perduoti, o UZsakovas privalo priimti objekta per 5 (penkias) darbo
dienas po patvirtinto statybos uzbaigimo akto egzemplioriaus gavimo dienos. Rangovui per nurodytg
terming neorganizavus perdavimo, Uzsakovas vienaSaliskai perima objekta apie tai raStu
informuodamas Rangova.

6.14. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas Sutartyje numatytas Darby rezultatas, dél kuriy objekto nejmanoma naudoti pagal
Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu $iy trakumy Rangovas ar UzZsakovas negali padalinti.

6.15. Del defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biti atidétas iki jy paSalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju defektai $alinami pagal Sutarties 12 skyriuje
numatyta tvarkg. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas iSduoda paZyma, patvirtinancia
apie iStaisytus paZeidimus. Nepaisydami i§duotos pazymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako
uZ sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymag.

6.16. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos nebeatsako uz
tolesne objekto apsauga, techning biikle bei naudojima.

7. MOKEJIMAS

7.1. Uzsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasirases Techninio priZitrétojo pavizuotus
atlikty darby aktus ir gaves PVM saskaitas faktiiras bei, jas patikrings ir nenustatgs neatitikimy, per
30 kalendoriniy dieny nuo $iy dokumenty gavimo dienos atsiskaito uz darbus, pervesdamas lé3as |
Rangovo nurodyta banko saskaita. Tais atvejais kai véluoja finansavimas i3 biudZeto mokeéjimai gali
biiti atidedami, vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
atlikty darby akty ir PVM saskaity faktliry pateikimo UZsakovui dienos.

7.2. Nustates Rangovo darbe neatitiktis, UZsakovas turi teisg sulaikyti arba prireikus sustabdyti
mokéjimus uz atliktus darbus, kol neatitiktys bus pasalintos. Apie mokéjimo sulaikyma ar
sustabdymg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Neatitiktimis laikomi:

7.2.1. nepasalinti anks&iau nurodyti apmokéty darby defektai;
7.2.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

7.2.3. atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy (Sutarties 2 priedas);
7.2.4. privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;
7.2.5. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

7.3. Saskaitos — faktiiros bus dengiamos sekan¢ia tvarka: i§ pradZiy iSskaitomos Uzsakovui
priklausangios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o véliau apmokama likusi skolg/juZ afli
darbus. /




7.4. Uzsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus uz Darbus, jeigu néra galiojan¢io Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo. Tokiu atveju mokéjimas stabdomas tol, kol Rangovas neperves uzstato.
Pervedus uZstata, mokéjimas bus jvykdytas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo uzstato
gavimo dienos.

8. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas jsipareigoja:

8.1.1.Leisti Rangovui iki statybos uzbaigimo naudotis Objekte esanciais pastatais ar
jrenginiais ir leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

8.1.2. Patikrinti faktiskai atliktus darbus pagal pateikta atlikty darby akta ir prireikus per 7
darbo dienas pareiksti pretenzijas trikumams pa3alinti;

8.2. Uzsakovas arba techninis prizitirétojas taip pat jsipareigoja:

8.2.1. perduoti Rangovui objekta visam Darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
statybos uzbaigimo akto patvirtinimo;

8.2.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | objekta;

8.2.3.priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti, iSskyrus atvejus, kai
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;

8.2.4. pareikalauti 3alinti trlikumus, nemokéti uZ prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy.

8.3. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizitréti atlickamy darby eiga ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, jraus statybos darby Zurnaluose, Rangovo tiekiamy medZiagy
kokybe. Igyvendindamas §ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo komercing tiking veikla.

8.4. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darby dokumentacijos
kopijy, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

9. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Rangovas jsipareigoja:

9.1.1. Atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir iStaisyti defektus, nustatytus per
garantinj laika;

9.1.2. Uztikrinti, kad Darbai bus atliekami pagal pateikta techning dokumentacijg ir pateiktas
statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojanéiy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimai
galimi tik esant rastiskam Uzsakovo sutikimui ir laikantis $ioje Sutartyje nustatytos pakeitimy
tvarkos;

9.1.3. Apriipinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojan¢iomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uz jy defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybes;

9.1.4. Uztikrinti darby, prieSgaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darby higieng objekte,
uztikrinti objekto aptvérimg ir sauguma, nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

9.1.5. Prizitréti kelio ruozg, kuriame vykdomi darbai, apvaziavimo ir privaziavimo kelius,
jeigu jais vyksta transporto priemoniy eismas. Esant didZiausiam eismo intensyvumui, organizuoti
darbus taip, kad poilsio ir §venéiy dienomis bei jy i§vakarése, eismo apribojimy ruoze (kelyje) biity
kuo maziau. Sustabdant darbus Ziemos laikotarpiui, dél nepalankiy oro sglygy, tiiri biiti atstatytas
eismas per tiltus;

9.1.6. sustabdyti darbus tik Sutarties 5.7.1 - 5.7.3 p. nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 5.8
p. nustatyta tvarka;

9.1.7.neperduoti $io sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to su Uzsakovu
Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka;

9.1.8. ki atlikty darby perdavimo Uzsakovui saugoti perduotus darbams atlikti rei
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos zalos;




9:1.10. Grazinti Uzsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnés buklés
sandéliavimo, darbo vietos ir privaziavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar
remonto darby, Uzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai
(i8laidos tretiesiems asmenims) yra isskaitomi i$ Rangovui moketiny sumy. Kitu atveju §ie nuostoliai
atlyginami Rangovo tiesiogiai;

9.1.11. Rangovas privalo savo 1éSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo
metu techninio priziirétojo ar UZsakovo pripazjstami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys
sutarties, ir atlyginti dél to susidaran¢ius nuostolius;

9.1.12 Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacijg, dél savo kaltes
ja prarades, privalo savo léSomis jg atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo grazinti
dokumentacija per 5 darbo dienas nuo praneimo apie nutraukimg dienos ar per kitg Uzsakovo
nurodytg terming;

9.1.13. Rangovas privalo per 5 dienas iki atlikty darby galutinio perdavimo —
priémimo akto pasiraSymo iSduoti UZsakovui garantinj rasta aplinkos sutvarkymo (gerbuvio)
darbams atlikti, jeigu iy darby dél oro salygy ar kity objektyviy priezas¢iy Rangovas negal¢jo atlikti
iki akto pasira§ymo;

9.1.14. vieng savaite iki paskutinés sgskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas
privalo UZsakovui pristatyti: atlikty darby aktus, statybos zurnalg ir kita dokumentacijg susijusig su
atliktais darbais. Joje turi biiti paradyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

9.1.15. be Uzsakovo rastisko sutikimo nebendrauti su Ziniasklaidos atstovais
konkurso ar Sutarties vykdymo klausimais.

9.2. Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus Darbus, veikdamas pagal Uzsakovo jgaliojima
savo jégomis organizuoja ir vykdo visas statybos uzbaigimo proceduras.
9.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintg ir patvirtintg techninj projekta.

10. SALIU TEISES IR PAREIGOS

10.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliGi¢iy, trukdanéiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy
toms kliGitims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ | nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

10.2. Uzsakovui priklauso turtinés autorinés teisés | Sutarties vykdymo metu sukurtg statybos
dokumentacija.

10.3. Uzsakovas turi teis¢ pateikti biitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, i8skyrus tuos atvejus, kai
iskyla gréesmé darby atlikimo terminui.

10.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

10.5. Darby atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per
Uzsakovo nustatyta terming pasalina i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali pagalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo i$laidas).

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje Uzsakovo perduotoje projektinéje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréZiniy arba kity dokumenty, kurie sudaro Sutarties
neatskiriama dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios priestarauja jstatymams ar kitiems
teisés aktams, jis privalo nedelsiant apie tai rastu pranesti Uzsakovui. PrieSingu atveju Rangovas
neteks teisés prasyti termino pratesimo, papildomy lé3y ar kity lengvaty, numatyty Sioje Sutartyje

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis pri/ §taj rastu negaves
Uzsakovo sutikimo. ;




10.8. Rangovas Uzsakovui pareikalavus privalo dalyvauti Uzsakovo arba treciyjy asmeny
organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaidkinimus, Salinti neatitikimus nustatytus patikry
metu.

11. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami.

11.2. Tiekéjas jsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti Subrangovy, nurodyty
Sutarties 11.1 p. arba, esant labai svarbioms prieZastims (Subrangovai nevykdo jsipareigojimy
Rangovui ir tai gali turéti neigiamos jtakos Darby kokybei ar jy atlikimo terminams, Subrangovai
nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradéty likvidavimo,
restruktiirizavimo ar kity pertvarkymo procediiry) ir tai pripazinus bei patvirtinus UZsakovui, keisti |
ne mazesnés kvalifikacijos, nei buve Subrangovai. Kei¢iami Subrangovai turés biiti suderinti su
Uzsakovu, jforminant papildoma susitarima dél Subrangovy pakeitimo, pasiraSomg abiejy pirkimo
Sutarties $aliy. UzZsakovas turi teise pareikalauti jrodyti kei¢iamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkre¢ius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai).

11.3. Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
jsipareigojimy nevykdyma ar aplaiduma taip, lyg 3ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas bty
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

11.4. Uzsakovui nustaéius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitima | kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

11.5. Subrangovas negali pavesti tre¢iosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

11.6. Jeigu savo pasiiilyme Rangovas nenurodé Subrangovu, Sutarties vykdymui pasitelkti
Subrangovus draudZiama.

11.7. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ $iai Sutariai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas /
jrengimus, Siomis saglygomis:

11.7.1. Trigaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties
salygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta
sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

11.7.2: Rangovas, vadovaudamasis  Sutarties  nuostatomis, teikdamas
apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo
atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i konkretaus tiekéjo
isigytas medziagas / jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui
(ar paslaugos teikéjui, ar medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir
subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy /irengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty darby (ar suteikty
paslaugy, ar jsigyty medZiagu/jrengimy) ir islaidy apmokeéjimo dokumentus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Uzsakovas turi teise bet kada nutraukti Sutartj prane$damas apie tai Rangovui prie§ 5
dienas:

12.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutart] nejgijes teisés pratesti darby atlikimo
terminy, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

12:1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sglygy del darby kokybés, naudoja
netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlicka darbus, nepais
Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustat Vj
ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be eSni

ar dideliy nuostoliy Uzsakovui; % /




12.1.3. jei Rangovui yra ikelta bankroto, restruktiirizavimo ar likvidavimo byla
arba jei Rangovas dél Kity priezas¢iy nepajegia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy;

12.1.4. jei Rangovas, pra¢jus pusei Darby atlikimo termino, neatlicka Darby
Tkainotame veiklos sgrase nurodytais terminais;

12.1.5. jei Rangovas nejvykdeé sutarties 11.7 p. reikalavimuy;

12.1.6. del kity esminiy Sutarties salygy paZeidimo.

12.2. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél prieZas¢iy, nurodyty 12.1 p., Rangovas privalo
atlyginti Uzsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su Sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

12.3. Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jei UZsakovas daugiau kaip 3 ménesius nemoka uZ
darbus ir yra jam jsiskolines, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia
realiy garantijy apie galimybe juos vykdyti.

12.4. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

12.5. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu nutruks objekto finansavimas.

12.6. Uzsakovui viena3ali§kai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15 kalendoriniy
dieny gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokeéti uz juos, jvertinant galimus
Uzsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju uz faktiskai
atliktus ir UZsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje samatoje nurodytus
jkainius, o jeigu atitinkamy darby jkainiy néra, - pagal UAB ,SISTELA® parengtuose sgnaudy
normatyvuose nurodytus maksimalius jkainius.

12.7. Dél svarbiy priezaséiy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyt,
Uzsakovas turi teise bet kada prie§ baigiant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie
tai praneda prie§ 15 dieny ir sumoka atlyginima uz atliktg darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius
nuostolius, padarytus $ia Sutart] nutraukus.

12.8. Uzsakovas turi teise dar nebaigtas Darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti treCiajam
asmeniui, tadiau jo pretenzijos dél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

12.9. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas dvisaliu
susitarimu, iskyrus atvejus, kai 3alys turi teis¢ ja nutraukti vienasaliskai.

12.10. Nutraukus Sutartj, faktiskai atlikty darby jkainiai gali bati apskai¢iuojami pagal Sutarties
IT skyriuje arba 12.5. p. nustatyta tvarka.

13. GARANTIJOS

13.1. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy
kalty veiksmy. Tinkamu jrodymu bus laikoma nepriklausomo eksperto iSvada, kurios rengimo
islaidas apmoka kalta Salis.

13.2. Objekte atlickamiems darbams bei juose panaudotuose jrengimuose, mechanizmuose
garantinis laikas (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statybos uzbaigimo akto patvirtinimo dienos) yra
toks: statiniy - 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety, esant tycia
paslépty defekty — 20 mety, jrengimy, mechanizmy — kaip nurodo jy gamintojai arba ne maziau kaip
vieneri metai.

13.3. Rangovas jsipareigoja per Uzsakovo nurodyta terming garantinio laikotarpio metu be
papildomo uzmokes¢io atlikti darbus, reikalingus defektams iStaisyti.

13.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Uzsakovo nurodyta terming neistaiso darby defekty, jis
privalo atlyginti Uzsakowvui §iy darby defekty Salinimo i3laidas.

13.5. Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) aktu
turi pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal




Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
$alinimo ilaidy apmokéjima statytojui (Uzsakovui). Defekty 3alinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Sis
reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius. Dokumentas,
uztikrinantis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma pagal pasiraSytg rangos sutart], taip pat turi
biti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos uzbaigimo akta ar deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinima.

14. ATSAKOMYBE

14.1. Rangovas atsako UZzsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké $iuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty Darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumazgéjima ar netekima.

14.2. Rangovas neatlikgs Darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokeéti Uzsakovui jo
reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty darby kainos dydZio delspinigiy uz kiekviena uzdelsta diena.

14.3. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Sutartyje numatyta kaing, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. nesumokétos sumos dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg diena.

14.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, taciau tik ta suma,
kurios nepadengia bauda.

14.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, ta¢iau tik
ta suma, kurios nepadengia bauda.

14.6. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas
turi teise i¥skaiciuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy pagal Sutarties 7.4 p. nurodyta tvarka.

14.7. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte
nuo galimos rizikos UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZsakovui.

14.8. Darby (medZiagy, gaminiy, mechanizmy ar pan.) trikumus, Kilusius del Rangovo ar
subrangovo kaltés, Rangovas turi pasalinti savo sgskaita.

14.9. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta administracine, civiliné ar
baudZiamoji atsakomybé uZ netinkamai atlikty darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje
nustatytg garantinj laika.

15. SUTARTIES PAKEITIMAI

15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy radytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

15.2. Salys susitaria, kad teisés akty pakeitimai, priimti po $ios Sutarties projekto paskelbimo ar
jo pasiradymo, gali biiti taikomi Sutarties vykdymui, jeigu tai tiesiogiai numatyta teisés aktuose arba
Jexgu prltalkms tokius pakeitimus nebiity pazeisti VieSyjy plrklmq jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Tokiu atveju sudaromas atskiras raSytinis Saliy susitarimas dél Sutarties nuostaty
koregavimo.

15.3. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidzio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visi8kai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo.

15.4. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laitkomi
Sutarties $alimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavim
pranedimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

16. ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA



UZsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Pavarde, Jadvyga Pocej Ri3ard Po¢obut
Adresas Rinktinés g. 50, Vilnius Vasario 16-o0sios g. 29, Eigidkes
Telefonas 210 9687 838056455
El. pastas jadvyga.pocej@vrsa.lt info@eiresta.lt

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja radtu, faksu ir elektroniniu pa3tu. Visi 3ie biidai
yra laikomi lygiaveréiais, i§skyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi biiti sprendZiami
tik raStu.

17.2. Kilusius gincus dél Sutarties vykdymo 3alys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby
rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip i¥spresti gin¢o per vieng ménesj nepavyksta, gincas
sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

17.3. Jeigu sutarties salygas kuri nors 3alis paZeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, $alys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ $iy salyguy nevykdymg pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 “Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo™.

17.4. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, i3skyrus valstybines institucijas, kurios pagal lstatymus turi teise tokig informacijg gauti.

17.5. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vienag kiekvienai $aliai. Kiekvienas jy turi
vienodg juriding galia.

17.6. Si sutartis turi priedus:

1 priedas — Techniné specifikacija;

2 priedas — [kainotas veiklos sarasas;

3 priedas — Rangovo pateikta lokaliné darby samata.
Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kit apie $iame punkte nurodyty duomeny
pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i3siysta senu adresu bus laikoma tinkamai

jteikta.
=RANGOVAS“ +UZSAKOVAS*
UAB ,Eiresta* Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Imonés kodas 174940999 Imonés kodas 188708224
Vasario 16-osios g. 29, Eisiskés Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius
Tel. 437061265006 Tel. (8 5) 275 1961, faks. (8 5) 275 1990
El pastas info(@eiresta.lt El. pastas vrsa(@vrsa.lt
A/s LT 254010044400030318 A/s LT 9740100424000401438
Luminor bankas, Vilniaus skyrius, Lumin ;;r bankas, Vilniaus skyrius
Banko kodas 40100 ka'da’s 55))60
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1 sutarties priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA )
POILSIO ZONOS JRENGIMAS VILNIAUS R. PAGIRIU SEN. MAZUJU IR DIDZIYJY
LYGAINIU KAIMUOSE

Technine specifikacija sudaro:

- techninis projektas Nr. PLP-17-015-TP ,Vilniaus raj. savivaldybés Mazyjy Lygainiy mstl.
vieSosios erdves sutvarkymas, sklypo kad. Nr. 4122/0200-597 Didziyjy Lygainiy k.v., statybos
projektas®;

- techniné uzduotis.

Visos, §ios techninés specifikacijos dalys turi biti skaitomos kartu kaip viena kita papildanios.

Techninis projektas

Techniniame projekte, techningje specifikacijoje, bréZiniuose, Ziniaras¢iuose paminéti gaminiy
pavadinimai, jy modeliai ar altiniai, konkretiis procesai ar prekeés Zenklai, patentai, tipai, konkreti
kilmé ar gamyba, nuorodos j standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio
pobiidzio ir gali biti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkanc¢ia
reikalaujamus kokybés parametrus) kity gamintojy produkcija (prekémis), lygiaver¢iais standartais
ir/ar technologijomis.

Techniné uzduotis

Jgyvendinant rangos sutartj, Rangovas turés:

1) atlikti rangos darbus:

2) atlikti statiniy kadastrinius matavimus, paruosiant nekilnojamuyjy turto kadastro objekty bylas
(popieriné byla ir CD);

3) atlikti Zemés sklypo plane geodezinius patikslinimus jbraizant pastatytus statinius (aiksteles,
tinklai ir pan.) su tiksliomis koordinatemis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty reikalavimais,
pateikiant dvi popierines bylas ir CD;

Statybos darby trukmé 12 ménesiy nuo uZsakovo rastisko nurodymo pateikimo dienos, su
galimybe pratesti §j terming iki 2 mén. (esant nenumatytoms aplinkybéms).

Rangovas turi numatyti ir jvertinti visas sutarties vykdymo islaidas (tarp jy iSlaidas nurodytas
Sioje Techningje uzduotyje). Faktiniy kiekiy, gauty vykdant bréZiniuose, Ziniarai¢iuose ir
specifikacijose aprasytus darbus, svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima rangovas. Didesni atlikty
darby pagal sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais. Papildomas apmokeéjimas uz
tokius darbus nebus daromas ir rangovas juos privalés atlikti savo sgskaita.

Atsizvelgiant  perkamy darby pobudj, nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus
rizika, esant batinybei pagal pirming sutartj uZzsakovas gali jsigyti papildomy darby — sutartyje
nenumatyty, tadiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti). Papildomy darby biitinumas turi buiti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su
uzsakovu. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi. [sigyjant papildomus
darbus sutarties kaina, kurig uzsakovas turi sumoketi rangovui, yra kaina uz visus atliktus darbus,
numatytus sutartyje, ir visus papildomus darbus.

Statinio statybos metu susidariusios statybinés atlickos turi biiti iSveZamos antriniam
panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti paZymas apie visas iSvezamy
atlieky kiekius ir rosis.

Atlikes darbus, rangovas priduoda uZsakovui teritorijg, sutvarkyta, savo leSomis atstato
paZeistas dangas, Zeldynus ir pan.
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