SUSITARIMAS 
DĖL 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. STATYBOS RANGOS (UŽSAKYMO) SUTARTIES NR. SUT(DI)-234 PAKEITIMO


[bookmark: _GoBack]2019 m. rugpjūčio mėn.    d.  Nr.


Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens registracijos kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Bartuškos, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau  „Užsakovas“), ir Uždaroji akcinė bendrovė „Hidrostatyba“, juridinio asmens kodas 163281914, atstovaujama generalinio direktoriaus Igno Daunio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau  „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:
a)  Šalys 2019 m. gegužės 31 d. sudarė Statybos rangos (užsakymo) sutartį Nr. SUT(DI)-234 (toliau – Sutartis), kuri sudaryta 2019 m. sausio 7 d. Preliminariosios statybos sutarties Nr. SP(DI)-17 (toliau – Preliminarioji sutartis) pagrindu Užsakovui atlikus atnaujintą tiekėjų varžymąsi dėl konkrečių geležinkelio kelio remonto darbų Klaipėdos regione (toliau – Darbai);
b) Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis įsigyti papildomus darbus, kurie buvo nurodyti Preliminariojoje sutartyje, tačiau nebuvo nurodyta Užsakymo Sutartyje, tai yra:
1.  objekte 8 a/i kelias (pradžia - nuo iešmo IP 43 kryžmės galo, pabaiga - likus 88 m iki iešmo IP 42 kryžmės galo) reikia numatyti 0,1011 km grandžių perrinkimą, kai surenkamos gardelės pabėgių epiūra 1840 vnt./km (toliau – Papildomi darbai);
c) Papildomi darbai yra neatsiejama Sutarties dalis, be kurios būtų neįmanomas tinkamas sutartinių įsipareigojimų įvykdymas (rangovas vykdydamas sutartinius įsipareigojimus pagal suderintą darbų atlikimo grafiką ir siekdamas nedestabilizuoti Klaipėdos geležinkelio stoties darbo dėl išardyto ir uždaryto geležinkelio kelio Nr. 8 privalo panaudoti visas šiam projektui skirtas medžiagas, todėl naujo rangovo pasitelkimas papildomiems darbams perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ir nemažą išlaidų dubliavimą)  ir tenkinamos žemiau nurodomos sąlygos, kurioms esant galimas Sutarties pakeitimas,
vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 19.1 punktu bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.[footnoteRef:1], Šalys susitarė: [1: 
1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai <...>:
2) prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu visos šios sąlygos: 
a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
] 

1. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 2 priedą Nr. 1.5 į jį įtraukiant papildomus darbus, jų įkainį numatant pagal Rangovo pateiktą pasiūlymą:

	Sąm. eil.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis įkainiui nustatyti
	Pastabos
	Preliminarus kiekis
	Įkainis už mato vnt. (už kiekį įkainiui nustatyti), Eur be PVM
	Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM
	Bendra kaina (Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM x preliminarus kiekis), Eur be PVM

	            2. Geležinkelio kelio grandžių surinkimo bazėje darbai  

	2.2
	Grandžių perrinkimas, kai surenkamos gardelės pabėgių epiūra 1840 vnt./km.
	
	
	Gardelės transportavimo, pakrovimo – iškrovimo darbus vykdo Rangovas iš Užsakovo nurodytos vietos
	
	
	
	

	2.2.1
	Elastinis bėgių tvirtinimas prie bėgių
	km
	1,0
	Įskaitant visus bėgių tipus
	0,1011
	31.484,03

	31.484,03
	3.183,04



2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimas. 
7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
8. Susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
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Generalinis direktorius                                                            Generalinis direktorius
Mantas Bartuška                                                                       Ignas Daunys
___________________				               ___________________    
                    (parašas)                                                                 (parašas)	
________________					_____________	        
(data)							(data)



Susitarimo rengėja: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projekto vadovė Skaistė Guigaitė, el. p. skaiste.guigaite@litrail.lt, tel. 8 623 06166.
Už Sutarties vykdymą atsakingas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Projektų valdymo departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus Bendrovės investicinių projektų valdymo grupės projekto vadovas <...>. 
Už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas: UAB „Hydrostatyba“ Geležinkelių infrastruktūros padalinio vadovas <...>. 
