
SUSITARIMAS 
DĖL 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. STATYBOS RANGOS (UŽSAKYMO) SUTARTIES NR. SUT(DI)-234 PAKEITIMO


2019 m. spalio mėn.          d.  Nr.


Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens registracijos kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Bartuškos, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau  „Užsakovas“), ir Uždaroji akcinė bendrovė „Hidrostatyba“, juridinio asmens kodas 163281914, atstovaujama generalinio direktoriaus Igno Daunio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau  „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:
a)  Šalys 2019 m. gegužės 31 d. sudarė Statybos rangos (užsakymo) sutartį Nr. SUT(DI)-234 (toliau – Sutartis), kuri sudaryta 2019 m. sausio 7 d. Preliminariosios statybos sutarties Nr. SP(DI)-17 (toliau – Preliminarioji sutartis) pagrindu Užsakovui atlikus atnaujintą tiekėjų varžymąsi dėl konkrečių geležinkelio kelio remonto darbų Klaipėdos regione (toliau – Darbai);
b) Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis įsigyti papildomus darbus, kurie buvo nurodyti Preliminariojoje sutartyje, tačiau nebuvo nurodyti Užsakymo Sutartyje, tai yra:
1.  objekte 3 a/i kelias (pradžia - nuo iešmo IP 74 kryžmės galo, pabaiga – iešmo IP 52 kryžmės galas) reikia numatyti iešmo Nr. 52 ir iešmo Nr. 74 balastavimo darbus skaldos balastu;
2. objekte 8 a/i kelias (pradžia - nuo iešmo IP 43 kryžmės galo, pabaiga - likus 88 m iki iešmo IP 42 kryžmės galo) reikia numatyti iešmo Nr. 43 balastavimo darbus skaldos balastu;
(toliau – Papildomi darbai);
c) Papildomi darbai yra neatsiejama Sutarties dalis, be kurios būtų neįmanomas tinkamas sutartinių įsipareigojimų įvykdymas (Rangovui atliekant iešmų ištaisymo darbus paaiškėjo, kad iešmuose nepakanka skaldos balasto, todėl iešmai neatitiko Geležinkelio kelio priežiūros taisyklių K/111, patvirtintų AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47, 5.4. punkte numatytų balasto sluoksniui keliamų reikalavimų, kaip tai yra reikalaujama Sutarties priedo Nr. 1, Techninės specifikacijos, 3.1.3 papunktyje. Atsižvelgiant į tai, kad geležinkelio kelias be papildomų balastavimo darbų neatitinka jam keliamų reikalavimų ir dėl nepakankamo skaldos kiekio iešmai negali būti eksploatuojami, naujo Rangovo pasitelkimas papildomiems darbams Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ir būtų ekonomiškai nenaudingas)  ir tenkinamos žemiau nurodomos sąlygos, kurioms esant galimas Sutarties pakeitimas,
vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 19.1 punktu bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. . 1 d. 2 p.[footnoteRef:1], Šalys susitarė: [1: 1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai <...>:
2) prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu visos šios sąlygos: 
a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
] 

1. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 2 priedą Nr. 1.4 (objektas 3 a/i kelias) į jį įtraukiant Papildomus darbus, jų įkainį numatant pagal Rangovo 2019-09-19 rašte Nr. 405-S-B0233 pateiktą komercinį pasiūlymą:






	Sąm. eil.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis įkainiui nustaty-ti
	Pastabos
	Preliminarus kiekis
	Įkainis už mato vnt. (už kiekį įkainiui nustatyti), Eur be PVM
	Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM
	Bendra kaina (Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM x preliminarus kiekis), Eur be PVM

	            4 . Geležinkelio kelio/iešmų  balastavimo darbai

	4.1
	Geležinkelio kelio/iešmo balastavi-mas mechani-zuotai skaldos/žvy-ro balastu
	m³
	1,0
	kai išpilama mažiau kaip 160 m3
	-
	-
	-
	-

	
	
	kompl.
	1,0
	balastuojamas iešmas
	2
	2236,34
	2236,34
	4472,68

	
	
	m³
	1,0
	kai išpilama daugiau kaip 160 m3
	-
	-
	-
	-


	
2. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 2 priedą Nr. 1.5 (objektas 8 a/i kelias) į jį įtraukiant Papildomus darbus, jų įkainį numatant pagal Rangovo 2019-09-19 rašte Nr. 405-S-B0233 pateiktą komercinį pasiūlymą:

	Sąm. eil.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis įkainiui nustaty-ti
	Pastabos
	Preliminarus kiekis
	Įkainis už mato vnt. (už kiekį įkainiui nustatyti), Eur be PVM
	Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM
	Bendra kaina (Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM x preliminarus kiekis), Eur be PVM

	            4 . Geležinkelio kelio/iešmų  balastavimo darbai

	4.1
	Geležinkelio kelio/iešmo balastavi-mas mechani-zuotai skaldos/žvy-ro balastu
	m³
	1,0
	kai išpilama mažiau kaip 160 m3
	-
	-
	-
	-

	
	
	kompl.
	1,0
	balastuojamas iešmas
	1
	2236,34
	2236,34
	2236,34

	
	
	m³
	1,0
	kai išpilama daugiau kaip 160 m3
	-
	-
	-
	-



3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
7. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimas. 
8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
9. Susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

	UŽSAKOVAS  
	RANGOVAS 

	Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ 
Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva 
Juridinio asmens kodas 110053842
PVM mokėtojo kodas LT100538411
Tel. +370 5 2692038, faks. +370 5 2692128
A. s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239
AB SEB bankas, b. k. 70440
	Uždaroji akcinė bendrovė „Hidrostatyba“
Gamyklos g. 4, 96155 Gargždai
Juridinio asmens kodas 163281914
PVM mokėtojo kodas LT632819113
Tel. +370 4 647 4201; faks. +370 4 647 1500
A. s. Nr. LT32 7044 0600 0070 8107
AB SEB bankas, b. k. 70440



Generalinis direktorius                                                            Generalinis direktorius
Mantas Bartuška                                                                       Ignas Daunys
___________________				   ___________________    
  (parašas)                                                                                      (parašas)	
________________					   _____________	        
(data)							   (data)





Susitarimo rengėja: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės koordinatorė Nika Armonė, el. p. nika.armone@litrail.lt, tel. 8 696 42012.
Už Sutarties vykdymą atsakingas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Projektų valdymo departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus Bendrovės investicinių projektų valdymo grupės projekto vadovas Vytautas Balevičius, el. p. _________@litrail.lt, tel.. 
[bookmark: _GoBack]Už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas: UAB „Hydrostatyba“ Geležinkelių infrastruktūros padalinio vadovas Vaidotas Šimkūnas, el. p. __________@hydrostatyba.lt, mob. tel.. 
