SUSITARIMAS 
DĖL 2019 M. RUGSĖJO 6 D. STATYBOS RANGOS (UŽSAKYMO) SUTARTIES NR. SUT(DI)-426 PAKEITIMO


2019 m. gruodžio mėn.          d.  Nr.


Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens registracijos kodas 110053842, atstovaujama Bendrovės finansų direktoriaus Andrej Kosiakov, veikiančio pagal 2019-01-30 įgaliojimą Nr. IG(ADM)-88 (toliau  „Užsakovas“), ir UAB Geležinkelio tiesimo centras, juridinio asmens kodas 181628163, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Radzevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau  „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:
a)  Šalys 2019 m. rugsėjo 6 d. sudarė Statybos rangos (užsakymo) sutartį Nr. SUT(DI)-426 (toliau – „Sutartis“), kuri sudaryta 2019 m. sausio 7 d. Preliminariosios statybos sutarties Nr. SP(DI)-10 (toliau – „Preliminarioji sutartis“) pagrindu Užsakovui atlikus atnaujintą tiekėjų varžymąsi dėl konkrečių geležinkelio kelio remonto darbų Kauno regione (toliau – „Darbai“);
b) Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis įsigyti papildomus darbus, kurie buvo nurodyti Preliminariojoje sutartyje, tačiau nebuvo nurodyta Užsakymo Sutartyje, tai yra:
1. objekte Gudžiūnai – Baisogala II kelyje papildomai reikia numatyti 0,2 km skaldos valymą, kai atsijos išvežamos spec. sąstatu;
2. objekte Gudžiūnai – Baisogala I kelyje papildomai reikia numatyti 0,06 km gardelės išardymą grandimis su mediniais pabėgiais (toliau – „Papildomi darbai“)
[bookmark: _Hlk24719812]c) Papildomi darbai yra neatsiejama Sutarties dalis, be kurios būtų neįmanomas tinkamas sutartinių įsipareigojimų įvykdymas (perkant skaldos valymo darbus iš kitų rangovų, naujos sutarties sudarymas užtruktų apie 2 mėn., o pagal atnaujintą grafiką ir Bendrovėje suderintas eismo pertraukas iki gruodžio 20 d. turi būti atlikti visi darbai ir atstatytas greitis objekte, be to paaiškėjus poreikiui nupirkti papildomus darbus dėl medinės gardelės išardymo, naujo rangovo pasitelkimas apsunkintų esamo rangovo darbų vykdymą, nes iš 5,2 km kelio 60 m yra ant medinės gardelės, neatlikus minėtų darbų, negalės būti vykdomi kiti susiję darbai: bėgių keitimo, pabėgių keitimo, skaldos balastavimo ir kt., atsižvelgiant į tai, naujo rangovo pasitelkimas papildomiems darbams perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų, būtų neracionalus dėl išlaidų dubliavimo) ir tenkinamos žemiau nurodomos sąlygos, kurioms esant galimas Sutarties pakeitimas.  
vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 19.1 punktu bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.[footnoteRef:1], Šalys susitarė: [1: 
1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai <...>:
2) prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu visos šios sąlygos: 
a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
] 

Pakeisti Sutarties priedo Nr. 2 priedą Nr. 1.3 į jį įtraukiant Papildomus darbus, jų įkainį numatant pagal Rangovo 2019-11-04 rašte Nr. 2-1835/19 pateiktą komercinį pasiūlymą:

	
	[bookmark: _Hlk25049681]Sąm. eil.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis įkainiui nustatyti
	Pastabos
	Preliminarus kiekis
	Įkainis už mato vnt. (už kiekį įkainiui nustatyti), Eur be PVM
	Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM
	Bendra kaina (Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM x preliminarus kiekis), Eur be PVM

	1. Geležinkelio kelio išardymo darbai
	 
	 
	 
	 

	
	1.1. Geležinkelio kelio išardymas grandimis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas grandimis  (nuo 12,5 m) ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu)
	km
	1,0
	kai atliekama darbų  mažiau kaip 0,7 km.
	 
	 
	0
	0

	
	
	m
	1,0
	kai atliekama darbų  mažiau kaip 0,7 km.
	60,00
	 22
	22
	1320



2. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 2 priedą Nr. 1.1  į jį įtraukiant Papildomus darbus, jų įkainį numatant pagal Rangovo 2019-11-04 rašte Nr. 2-1835 pateiktą komercinį pasiūlymą:

	Sąm. eil.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis įkainiui nustatyti
	Pastabos
	Preliminarus kiekis
	Įkainis už mato vnt. (už kiekį įkainiui nustatyti), Eur be PVM
	Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM
	Bendra kaina (Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM x preliminarus kiekis), Eur be PVM

	     6. Geležinkelio kelio skaldos valymo ir skaldos balasto prizmės rengimo
	darbai 
	 
	 
	 

	6.4
	Skaldos valymas (35 cm gylyje), kai atsijos išvežamos spec. sąstatu
	km
	1,0
	kai išvaloma mažiau kaip 400 m kelio
	 
	 
	0
	0

	
	
	m
	1,0
	kai išvaloma mažiau kaip 400 m kelio
	200,00
	 75
	75
	15000




3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
7. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimas. 
8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
9. Susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
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Generalinis direktorius                                                            Generalinis direktorius
 Andrej Kosiakov                                                                       Vytautas Radzevičius









Susitarimo rengėja: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projekto vadovė <...>.
Už Sutarties vykdymą atsakingas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Projektų valdymo departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus Bendrovės investicinių projektų valdymo grupės projekto vadovas <...>
Už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas: Projektų vadovas <...>
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