
 

 

 

SUSITARIMAS DĖL 2017-09-08 SUTARTIES NR. 40410/572223 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO 
PRATĘSIMO 

 
2019-09-06, Nr. K-2593 

Vilnius 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 
registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  
 
UAB „Vytrita“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 133858826, PVM mokėtojo kodas LT338588219, 
registruotos buveinės adresas Atramos g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir 
saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  
 
toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad: 
 
i) Užsakovas ir Rangovas 2017-09-08 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/572223 (toliau – Sutartis), 

kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 5, Ilgviečių k., Kužių sen., 
Šiaulių r. sav. Darbus, Investicinis Nr. E1N4954063 (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir tvarka; 

ii) 2019-09-03 gautas Rangovo raštas Nr. 19-152 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo 
terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;  

iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 8.7 punkte, 
esant Sutarties 8.7.1 – 8.7.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš 
numatytų aplinkybių), 

 
Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.7 punktu dėl Sutarties BD 8.7.3 ir 8.7.5. papunkčiuose nurodytos 
aplinkybės, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – 
Susitarimas), kuriuo susitarė: 
 
1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2019-09-23.  
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi. 
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu 

nesusitars kitaip.  
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

 
Susitarimo priedai: 
Priedas Nr.1 – Rangovo raštas. 
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