STATYBOS DARBUY RANGOS SUTARTIS

2020 m. baland¥io AR, Nt.55 - LORAD-24/D
Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188719391, atstovaujama

administracijos dircktoriaus pavaduotojo Artiro Pekausko, veikiantio pagal Akmenés rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381 ,,D¢l jgaliojimy
Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Artlirui Pekauskui
suteikimo* suteiktus jgaliojimus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Storoma®, atstovaujama direktoriaus
Tomo Grigo veikiantio (-ios) pagal imonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ia Statybos rangos darby sutartj (foliau — Sutartis).
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SAVOKOS
Darbati — darbai, kurivos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.

Darby atlikimo terminas - [aikas, skaitiugjamas nuo Darby pradzios iki statybos Darby
perdavimo-priémimo akto dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui ir atliktus
baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami,

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasirafomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

I8laidos — visos pagristai Stratybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iflaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biti
jskaiingjumos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos -- visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).

Projektas:

1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — TDP) — dokumentas kurio pagrindu,
pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto tikslzi. Techninis darbo projektas parengtas
UZsakovo projektuotojo ir yra sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizinai, transporto priemonés bei kiti daiktaj,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti, Rangovo jrengimams
nepriskiriama

Jranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdvti Darbus.

Statinie statybos techninés priefiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
statinio statybos techning priezidirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumeunty, normatyviniy statinio sangos ir paskirties dokumenty retkalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto datiy vykdymo prieZiliros vadovams ir prizifirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metyr,

Statybos uZbaigimo aktas — STR [.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i3duota statybg IeidZiant] dokumenty padariniy $alinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suragytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar

rekonstruotas pagalBrojekto sprendinius. Direktorius
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1.14 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos. | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangowvui Statybviete ir jos valdymo fteisg
vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1, punktu,

1.15 Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje.
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti astenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.16 Sutarties kaina — Sutarties 9.2 punkte nurodyta suma, kuri furi biiti sumokéta Rangovui ul
savalaikj, tinkama bei pagal Sutarti Darby vykdymg bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
istaisyma.

1.17 UZsakovo persenalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas

%ersona]as, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg,

iniaratis (Veikly syradas) — Darby grupiy {etapy) saradas, upildytas Rangovo siilomomis
Darby kainomis.

1.18

1,19 Nedelsiant — tai terminas laiko at2vilgiu reitkiantis 3alies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu, radtu
ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kurivos Sutartyje nustatyta tvarka
kita sutarties Zalis turi biiti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenurartyta kitaip.

(.20 Kitos varlgjumos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse. Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyy pirkimy
jstatyme,

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyts Darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti susisiekimo komunikacijy: keliai, gatvés, V.Kudirkos g. prie daugiabugiy namy ir Respublikos g.
prie daugiabuéiy namy Nr.1-Nr.3a teritorijos sutvarkymo rangos darbus, kurinos sudaro: teritorijos nuo
V.Kudirkos g. 14 iki V.Kudirkos g. 8 tvarkymo darbai (pagal pridedama schems), kuriuos sudaro
betoninés dangos ardymo darbai 30 m? Saligatviy ir pésgiyjy taky jrengimo darbai 985 m?, asfaltbetonio
dangos ardymo darbai 35 m?, apZeldinimo darbai 500 m?, automobiliy stovéjimo aiksteliy ir privaZiavimy
dangy jrengimas 1085 m* (toliau Sutartyje vadinami Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus,
o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje nutnatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.2, Darbai vykdomi pagal parengta techninj darbo projekts ,,Susisiekimo komunikacijy: keliai (gatvés),
V.Kudirkos g. prie daugiabu&iy namy ir Respublikos g. prie daugiabu¢iy namy Nr.1-Nr.3 a teritorijos
sutvarkymo rangos darbai™,

2.3, Darby atlikimo vieta: Daugiabu¢iy namy teritorija nuo V.Kudirkos g. 14 iki V.Kudirkos g. 8.
Naujoji Akmené (teritorija nurodyta pridéroje schemaje).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami Kaip
paailkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techninis darbo projektas;

3.2.3. Ziniaradtis (veikly sqrasas);

3.2.4. Sutarties uZtikrinimo dokumentai:

3.2.5. Subrangovy sgraias;

3.2.6. kiti dokumentai (jeigu yra).
Darby kiekiy ziniaras¢ivose numatyti Darby kickiai (mato vienetais) yra orientaciniai, Faktiniai Darb kiekiai,
reikalingi Techninio darbo projekto jvykdymui, negali apimti daugiaw/maZiau kaip 15% Sutarties
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dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy, Faktiniai Darby kiekiai, virsijantys nurodyts procents,
turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

3.3. Vietoj Techniniame darbo projekte nurodyh konkrediy modeliy, konkretaus proceso ar prekés
Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy galima naudoti analogitkas, ne prastesniy
parametry ir kokybés medZiagas.

3.4. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privatia ir konfidencialia, iskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be 3ankstinio UZsakovo
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad blity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.,

3.5. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira3ius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamy Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo.

3.6. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keitiamos tik nepaZeidZiant Viedujy
pirkimy jstatyrmo 89 straipsnio nuostaty.

3.7. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, prafymai, kiti dokumentai ar susirafinéjimas turi bGti siunéiami
faksu, padtu arba elektroninin padtu, ju originalus visais atvejais jteikiant UZsakowui ir (ar) Rangovui pasira$ytinai
ar siundiant registruotw/kurjeriniu padtu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama. ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti $ios Sutarties
16.2 punkte,

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. U2sakovas privalo perduoli Rangovui Statybviete ir jos valdymao teise ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (taikoma pirmai Pagrindinei sutargiai). Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio
statybos prieZifira“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas 3iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu praneiti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2. Uzsakovas privalo samdyti Statinio statybos techninés prieiGiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZi@ra” vykdys Darby techning prie¥iiirg. Statinio
statybos techninés prieZiliros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo
personalas.

4.3. Statinio statybos techninis priZilirétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams itaisyti.
Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninio priZiiirétojo (kuris buvo paskirtas Sios Sutarties 4.2 p.
numatyta tvarka} nurodymty.

4.4, Sutinio statybos techninis priZiiirétojas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme bei kiluose teisés akiuose,

4.5. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidziant] dokuments bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneimus,
paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos u¥baigimo akto i§davimo metu. Uzsakovas
privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél ioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

4.6. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybviet¢je. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas u2 Sutarties vykdymg, Sutarties ir
Jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas
15.1.1 papunktyje.

4.7. UZzsakovas privalo atlyginti nuostolius iy apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iflaidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4.8. Uzsakovo atsakomWr rizikai priskiriama: Direktorius
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4.8.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, isskyrus
kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.8.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Techniniame darbo projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas 10.1
punkte.

4.9. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.10. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pateikti Rangovo ir subrangovo (kei¢iamo ar
pasitelkiamo naujai) solidarig atsakomybe patvirtinanéio dokumento.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréfiniais, laikydamasis Ziniarastyje
(Veikly sara¥e} pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kuric asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziandius u2siimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart; dalis,

5.3. Rangovas yra atsakingas ui visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamung,
patikimumag bei darby saugg visy Darby} vykdyma laikotarpiu,

5.4. lki Darby prad¥ios Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, nurodytg Sutarties priede, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gavgs visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy
dokumenty analiz¢: jam yra aiski UZsakovo uzduotis: jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius
darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninio darbo projekto sprendiniams,
ir kad 3iuos sprendinius yra pajégus realizueti. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties suma apima
visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui,
jskaitant biitinus Sutaréiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tafiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

5.6. Faktiniy Darby kickiy neatitikimo orientaciniams kiekiams, nurodytiems lokalinése darby sgmatose
ir Techniniame darbo projekte, verté negali virSyti vertés, nurodytos Sutarties 9.2 papunktyje, ribos.

Darby apimtys, virsijangios Sutariies vertés riba, gali biiti jsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo
sylygas, nurodytas Metodikos' 111 skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo proceditra
atliekama remiantis Sutarties 10 skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis.

3.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimaij ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas
gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikinéms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

3.8.1. savo sgskaita padalinti i¥ Statybvieiés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. gauti visus reikalingus leidimus i$ vietiniy institucijy bej apsirlipinti reikiamais materialiniais
iStekliats ir uz juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams,
keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus. leidimus radijo ry¥io priemonéms, leidimus %emés darbams ar
inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan,

5.8.3. sandélivoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

! Viedyjy pirkimy tarmnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Mﬁdika).
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5.8.4, valyti ir priZilicéti patekimo | Statybvietg kelius, aplinkg nuo $iuk3iiy, dulkiy ar kity terfaly.
Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugiis, pa2enklinti
jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims, Rangovas turi biiti
atsakingas uZ bet kokj §iy patalpy ar kelfy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.8.5. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uZbaigimui (ipildomujy
nuotrauky, kadastriniy matavimy bylos ir kt.);

5.8.6. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdymag.

5.9, Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikia teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar %alin jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti U¥sakovui uZ sunaudoty vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.10. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg |ranga ir
MedZ¥iagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

S.11. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personaly ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidziat vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties saiygy arba savo elgesiu kelin
grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.12. Rangovas. prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZidiri ir priima bandymy.
Jjeigu jy reikia, rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai nepraned¢s Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo sgskaita privalo 1 Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato,
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui leidus, uZdengti,

5.13. Rangovas privalo apsirlipinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i3pildomieji
atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statvbos techninés
prieZifiros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros instrukeijas, kurie retkalingi bet
kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranedti Statinio statybos techninés priezidros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, rustatoma, kad kokia nors jranga, Med2iagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti tg Darbo dalj, Jranga, Med#iagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai rastu prauel3damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad §ie atitikty Sutartj.

5.15. Rangovas atsako uZ nuostoling, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj. ir atleidZia UZsakova nuo $ios atsakomybés trediyjy asmeny
atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél &iy reikalavimy
tretiyjy asmeny arZvilgiu.

5.16. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe vz Darbus nuo Darby pradios iki uZbaigiamas
statinio rekonstravimas. t. y. kai po Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) ir atliekamos
statybos uZbaigimo procediiros. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar |rangai padaroma %ala arba jie prarandami,
kai uz jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé u2 ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir sgskaita privalo i3taisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priziGréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biti
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apradyta visa mechaning ir elektriné jranga. tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

5.19. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraude
savo civiling atsakomybe bei Darbus ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys (uri galioti nuo Darby pradZios datos. ir turi galioti iki Statybos uibaigimo
akto i¥davimo.

5.20. Rangovas ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo statinio Statybos uzbaigimo dokumento
pasira§ymo privalo pateikti garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo draudimo radty. Sis draudimo rastas turi
biiti besglyginis, pirmo pareikalavimo ir neat3aukiamas, idduotas banko, kredito unijos garantija arba
draudimo bedrovés laidavimo radtas (kartu su jo turi biiti pateikiama apmokéjimg jrodanéio dokumento
kopija). Draudimo suma — 5 proc. bendros Sutarties kainos su PYVM. Draudimo laikotarpis —~ 3 metai nuo
Statybos uZbaigimo akto pasirafymo dienos. Statinio draudimo dalykas - Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas objekto garantinio laikotarpio metu,

5.21, Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio U2sakovo
sutikimo, neturi skelbti. leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.22. Rangovas jsipareigoja pranedti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus  Subrangovy sgrafe (Sutarties 3.2,5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (U2sakovui pareikalavus — privalo pakeisti)
subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo
pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti subrangovo pasalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinan&ius dokumentus. Swarfiai vykdyti privalomus (jei tokiy yra) atestatus,
leidimus. licencijas ir pan. Gavgs tokj prane$ima, Uzsakovas, jei néra subrangovo pasalinimo pagrindy, ir
subrangovas turi Sutardiai vykdyti privalomus leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu sudaro
susitarima dél subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasira§o abi Sutarties $alys. Sis susitarimas yra
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui kartu su
Uzsakovo sudarius minétg susitarima. Rangovas negali vienagali¥kai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy. apic
tai neinformavgs UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar
pasitelkto naujo subrangovo padélis atitinka bent vieng pagal LR Viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj
nustatyta paSalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta termina pakeisty
minétg subrangavg reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys,

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 6 mén. nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos (nurodyty Sutarties 1.3 punkte) privalo atlikti visus Darbus,

6.2. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). padalinti visus nustatytus defektus, pateikti suderinimui
Uzsakovui statybos techniniame reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
tiduoty statyby leid%iantj dokuments padariniy $alinimas™ 10 priede nurodytus statybos uzbaigimo
procediiroms biitinus dokumentus ir sukelia juos j IS ,lnfostatyba® (taikoma paskutinei Pagrindinei
sutariai).

6.3. Rangovas ne vélian kaip per 5 dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui
Darby vykdymo grafiky ([kainota veikly sgrasg) (taikoma nuo antros Pagrindinés sutarties, kadangi
pirmajai Pagrindinei sutartiai grafikas puteikiamas su Rangovo pasidlymu). Darby vykdymo metu,
nepriedtaranjant UZsakovui, grafikas ([kainoty veikiy sgradas) gali biti koreguojamas keidiant Darby
vykdymo sekq. bet nekeidiant Darly; atlikimo termino,
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6.4. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe (etapa) pagal Ziniarastyje (Veikly
sgrade) pateikta vykdymo grafikq ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy. pateisinanéiy Darby vélavimg,
Ui#sakovas turi teis¢ kreiptis ) Rangovo draudiky dél draudimo iSmokos i3mokéjimo ir Rangovas
papildomai moka UZsakovui delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos v
kickvieng praleisty termine dieng 14 kalendoriniy dieny, Rangovui véluojant atlikti Darbus ar jy grupe
(etapq) daugiav Kaip 14 k. dieny, jis moka UZsakovui delspinigius, kurie sudaro 0,1 % nuo Sutarties kainos
uz kiekvieng véluojamg dieng. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél priezastiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo. Siame papunktyje nurodyto dydZio delspinigiai taikomi ir Rangovui
véluojant pasalinti Darby defektus.

6.5. Darby atlikimo terminas gali bliti pratgstas. o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas
atitinkamai sustabdyty Darby terminui, kurios neprikiauso nuo Rangovo, taip pat dék:

6.5.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.5.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.5.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmy arba bet kokio uZdelsime, vélavimo, kliiigiy ar
trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui, Uzsakovo personalui irfarba UZsekovo samdomiems
tretiesiems asmenims, kurie Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus ar jy dalj;

6.5.4. UzZsakovo pateikiamy nurodymy dél Darby vykdymo, kurie turgjo jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;

6.5.5. nenugalimos jégos aplinkybiy.

6.6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numnatyti

Darbai, idtaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.7. Statinio rekonstravimo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Suwrtyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, atliktos statinio uZbaigimo procediiros ir pasiralytas Statybos
uZbaigimo aktas bei UZsakovui bus perduoti visi statybos uZbaigimo ir su to susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi sangoti Usakovas,

6.8. UtZsakovas radtu de! pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme
dienomis.

6.9. Aplinkybés, dél kuriy gali baiti stabdomi Darlrai, yra:

6.9.1. papildomi archeologiniai tyringjimai. kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti:

6.9.2. papildomos projektavimo paslangos (kai Darbai buvoe perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.9.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaiga ir pan.):

6.9.4. tre¢iyjy 3aliy jtaka;

6.9.5. sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;

6.9.6. faiku neatlaisvinta Darby viets;

6.9.7. biitlinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viedgjj pirkimg;

6.9.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.9.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjgs
tikétis:
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6.9.10. fizinés kliGitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos. su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti&iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.9.11. uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo, kurio trukmé ilgesné kaip 10 dieny;

6.9.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.10. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raftu Darbai
atnaujinami i§nykus aplinkybéms, del kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atlickami
per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo,

6.11. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandélivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio rekonstrukeijos)
sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai. siekiant apsaugoti statinio konstrukeijas,
inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, utikrinti
Zmoniy saugg Statybvietéje ir idvengti aplinkos tar3es. Statinio konservavimo darbams atlikti rengiamas (jeigu
reikalingas) konservavimo projekias su samatiniais skai¢iavimais.

6.12. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagrjstai patirty papildomy ¥laidy
apmokeéjimg.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Besalygiska, pirmo pareikalavimo Sutartics jvykdymo uZtikrinimg, pagal Sutarties priede
pateikig forms, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
pasira§ymo, Uztikrinimo suma - 10 (desimt) procenty nuo Sutarties sumos su PVM, Jei Rangovas per $j
laikotarpj Sutarties jvykdymo utikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart]. Tuo
atveju Uzsakovas sitilo sudaryti Sutartj tiekéjui. kurio pasifilymas pagal nustatyty pasiiilymy eile yra pirmas
po Rangovo. atsisakiusio sudaryti Sutartj ir Rangovas UZsakovui moka Preliminarios sutarties 3.4 p. numatytg
baudg. Sutarties jvykdymo uztikrinimas [sigalioja banko, kredlito unijos garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rajto ifdavimo dieng ir turi galioti visg Sutarties laika (Darby atlikimo ir 30 dieny apmokéjimo uZ
juos terming), Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo galiojimas.

7.2, Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad U2sakovui bus atlyginti minimaldis nuostoliai
(kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo), atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy
ar vykdeé juos netinkamai.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra besalygidkas, pirmo pareikalavimo ir jj i§daves draudikas besalygiskai jsipareigoja sumokéti
Naudos gavéjui (UZsakovui) sumg, nevirijantig Sutarties jvykdymo vZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimg i3davgs draudikas nereikalaus pateikti jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas (Uzsakovas)
turi teisg gauti imoka pagal garantijg ar laidavimo dokumenty. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali bati
numatyta jokiy papildomy salygy.

74. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg witikeinima. Jei
Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Usakovas (uri teise nutraukti Sutartj.

7.5, Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves draudikas negali jvykdyti savo jsipareigojimy (dé!
bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti naujg uztikrinima.

7.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimas, Rangovui netinkamai vykdant $ig Sutartj, neuzkerta
kelio Uzsakovui pareikalauti sumokéti netesybas ir (ar) pasinaudoti jskaitymo teise i§ jau jgyvendinty bet
neapmokety bet kuriy kity sutardiy arba i¥ mokétiny sumy pagal $ig Sutartj iskai&iuojant delspinigius, baudas
ar nuostolius.

7.7, Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu Sutarties vykdymo metu. Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutartj, nedelsdamas privalo pateikti naujg uZtikrinima arba j U2sakovo nurodyvig
sqskaitg banke nedelsdamas pervesti suma, ne mazesne kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.
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8. DARBY PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.  Kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba
8.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo - priémimo aktai.

8.2, Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo
pradymy pagal 8.1 p., per 5 darbo dienas:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZifirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés
pricZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-pri¢mimo akty jame nurodydamas, kad
Darbai buvo baigti paga! Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saradq. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti
Darbai ar defektai turi biiti pafalinti. Darby perdavimo-priémimo aklg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas. Pasiragius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas kartu su U2sakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekeifq dei Statybos uZbaigimo procediros pradéjimo; arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéwy biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procedura.

8.3. Jeigu Statinio statybos techninis priZiGirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia
i Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatineta Rangovo pradymo, ir jeigu Darbai
i§ esmeés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo
dél tokio uZdelsimo.

8.4. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti 3 Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, 3iuk3les. laikinuosius statinius, Komisijos
tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés
prieziliros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZidréti, skirti bating reikalinga
transportg bei specialiy aprangs, pateik(i statinio statybos dokumentacija. organizuoti komisijos nurodytus
bandymus ir iltaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1, Siai Sutar&iai taikomas kainodaros su perziiira principas. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing,

9.2, Sutarties kaina:

9.2.1. Sutarties kaina be PVM yra 82 644,63 [aStwoniasdesimt du tikstandiai Sesi Simtai
keturiasdeSimt keturi ewrai 63 ct.}:

9.2.2. PVM (21 proc.) suma yra 17 355,37 Eur (septyniolika tikstanéiy trys Simtai penkiasdesims
penki eurai 37 ¢f] .

9.2.3. Sutarties kaina su PVYM yra 100 000 Eur [Vienas $inmtas fitkstandiy eury 00 cf),

9.3, Jei suma skaiiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma %odZiais | Sutarties kaing
yra jtrauktos visos Sutargiai jvykdyti reikalingos sgnaudos - Projekte nurodytiems Darbams atlikti reikalingy
medzZiagy, mechanizmy eksploatacijos ir darbo uzmokescio verté, su Darby vykdymu susijusios statybvietés
jrengimo, eksploatavimo ir valdymo i$laides. socialinio draudimo mokeséiai, pridétinés vertés mokestis, kiti
reikalingi mokestiai bei kitos reikalingos islaidos, kurias turéjo numatyti profesionalus ir atsakingas tiekéjas.
Vykdant Sutartj nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti Sutarties kaing arba salygas. grindZiamas
Rangovo klaidomis ar praleidimais. Jeigu vykdant Sutartj paaidkes, kad Rangovas turi patirti i¥laidy ar atlikti
Darbus. kuriuos jis privaléjo jtraukti j savo sgnaudas pagal UZsakovo pateiktus pirkimo dokumentus ar jy
paaidkinimus, tai $ivos Darbus atlikti ar islaidas padengti Rangovas privalés savo saskaita.

94. I3ankstinis apmokéjimas netaikomas.

9.5. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
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Darby vykdymo grafike (Jkainotame veikly sarae) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

9.6. Darby vykdymo grafike (Jkainotame veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuatos
kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis. atsizvelgiant j faktiskai atlikta 10 Darbo grupés (etapo) dalj. Sios
Sutarties 9.6-9.12 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas - Statinio
statybos techninis prizilirétojas. patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaradtyje (Veikly sarade) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktidkai atlikta ir pranesti
Rangovui.

9.7. Tarpintam mok¢jimui gauti, Rangovas ne dazniau kaip kas ménesj (iki einamo ménesio 25 d.)
privalo pateikti UZsakovui apmokéjimo dokumentus — Atlikty darby akto du egzempliorius (originalai) ir
PVM saskaitq faktiirg.

9.8. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus per informacing
sistemag ,,E. saskaita® tik tada, kai Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo (laikoma visoms Pagrindinéms
sutartims) ir Statybos uZbaigimo akta (taikoma paskutinei Pagrindinei sutaréiai}, Rangovas iftaiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu bei Rangovas pateikia
garantinio laikolarpio jsipareigojimy pagal Sutart] jvykdymo uZtikrinimg.

9.9. Tarpiniam moké&jimui gauti Rangovas apmokéjimo dokumentus U2sakovui privalo pateikii per
informacine sistemy E. sgskaita”. PVM saskaita faktiira pateikiama kartu su UZsakovo pasiradytu atlikty
Darby aktu ir kitomis apmokeéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis,

9.10. Uzsakovas, gaii atsisakyti apmokeéti jeigi

9.10.1. PVM syskaita faktira pateikiama ne per informacing sistemg ,,E. saskaita®, be UZsakovo
pasirafyto atlikty Darby akto ir kity apmokéjimut reikalingy skenuoty dokumenty kopijy;

9.10.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokuwmentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I3laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZzin; ir (arba)

9.10.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSes [Zzsakovas ar Statinio statybos techninis priZifirétojas. Tokiu atveju
Uizsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant
tarpinio mokeéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.11. Jeigu Uzsakovas per 5 dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty per informacing
sistemg ,.E saskaita® nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo
prasoma apmokéti suma yra teisinga.

9.12, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sumg per 30 dieny nuo Rangovo pateikty per
informacing sistemy ,,F. sgskaita” mokéjimo dokumenty patvirtinimo, i8skyrus i3imtis, numatytas 3ioje
Sutartyje.

9.13. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per 3ios Sutarties 9.12 p. nurodyts termina, jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis yra 0,05 proc. nuo bendros Sutarties kainos su
PVM per dieng.

9.14.Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal 3ig Sutar] tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus [sipareigojimus iki kol paZeidimai bus pilnai
paalinti. Uzsakovas taip pat turi teisg idskaitiuoti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy, jeigu jis jy per
U#Zsakovo nurodyta terming nesumoka.

9.15. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei&iama, idskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.15.1. esant 3ios Sutarties 10. 1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal $ios Sutarties 10.2.
punkty jforminus pakeitima, Sutarties kaina gali bliti koreguajama papildomy / kei¢tamy/ nevykdomy Darby
sumomis sudarant susitarimg dé] Sutarties kainos koregavimo, Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby
kainos apskaifivojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk$éiau esandio biido taikymo prioriteta. t. y.

tik nesant galimybés raikyti auk§éiau esantj biidg, gali biiti taikomas 2emiau esantis biidas:
a) pritaikant Suta numatyty Darby [kainius, jei jmanoma: pritaikant Sutar%je nurodyty darby
irektoring
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Tkainius, arba idskai¢iuojant kainos dalj i Sutartyje numatyto [Kainio, arba pritaikant Sutartyje
numatyius panasiy darby Jkainius. Pana3ius darbus turi pagrjsti Darbo projekto rengéjas ir Techninio
projekto vadovas, juos patvirtinti turi Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines {darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokestius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i3laidas pagal Metodikos priedo .. Tiestoginiy ir netiesioginiy i8laidy apskaiiavimo taisyklés™
nuostatas.

9.15.2, padidéjus arba sumaZéjus pridetinés veriés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba miaZinama. Sutarties kainos perskaitiavimo fornulé pasikeitus PVM tarifui:

SN =A+Mx(l+zﬁ_)
T, 100

(14+-—=)

100

Sw — Perskaitiuota Sutarties kaina {(su PVM)

Ss - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaifiavimo

Ts - senas PVM tarifas (procentais)

Tx —naujas PVM tarifas (procentais)

9.15.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti didinama arba
maZinama. jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus,
Sutarties kaina privalo biiti perskai¢ivorama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai€ivojant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
kainy viduting metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, tyginant su Sutarties sudarymo
metu buvusia statybos kainy vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios nei§mokétos Sutarties
kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél statybos
kainy lygio kitimo. vidutiné statybos kainy metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainy vidutine metine
infliacija/defliacija. Neidmokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suradius jj
ratu ir abiem Salims patvirtinus paraiais.

9.16. Rangovui véluojant atlikii Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Parbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty
Rangovui sumy jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

9.17. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais u¥ jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui radtu
pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tridalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsitvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priestarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimaj, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atlickami tik dé! iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutartics Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir gali apimti:

Direlzorius
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10.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskire Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZzinimg taip pat Darbo kokybés ar
kity bet kuric atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) mammeny pakitimus;

10.1.3. bet kur| papildomg Darbg, [ranga, MedzZiagas;

10.1.4. esant aidkiai jrodomus netikslumus ir/ar klaidas Techniniame darbo projekile. dél kuriy nebereikia
atlikti Darby.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektiirg pagal jo nauja laidg), ar Kitais dokumentais), kurie uri btti patvirtinti Rangovo, statinio statybos
techninés priezifiros vadovo ir projektuolojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovo parasais, bei
radtu suderinti su UZsakovu,

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui. bréZinius ir kita), ikainiy/kainy nustatymo pagrindima
ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.15.1 papunk&iu), Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir
pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2. Pakeitimai. nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jeidél nepakankamo finansavimo ar kity nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buve numatyti
iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, biitina/tikslinga atsisakyti
aiskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apinitis, abi Sutarties Salys, kartu su Statinio statybos
techniniu prifitirétoju, rastu (Objekto ap2ifiros aktu ar pan. dokumentu) pagrindZia aplinkybes, salygojandias
biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir UZzsakovui pateikia su Statinio statybos techniniu
priZitirétoju suderinty nevykdyting Darby lokaling samaty, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaic¢iuotas pagal Sios Sutarties 9.15.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, kurios pagrindu pagal
Sios Sutarties 9.15.1 p. koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Pasiilyme nuredytos
MedZiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe¢ atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas. apskaitivotas pagal 9.15.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keisting Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling samaty, sudarytg pagal 9.15.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir.
UZsakovui jvertinns Rangovo sifilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

(0.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir bltini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindziamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninio
priZitirétojo ir projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4, jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekty. parengty vadovaujantis STR 1,04.04:2017
.Statinio  projektavimas, projekto ekspertizeé™ aktualin redakeija, ir Projekte yra statinio statybos
skaidivojamosios kainos dalis, tai papildomy darby jsigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirija statinio statybos skaiZivojamosios kainos,
nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ aktualia redakeija,
ir Pakeitimao dél §iy} papildomy darby verté nevirdija $ios Sutarties 10.8 p. nurodyty riby ir aplinkybés atitinka
8iy papunkéiy nuostatas, Rangovas pateikia sililymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling
samaly, sudarytg pagal Zios Sutarties 9.15.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos skai¢iuojamg kaing,
nustatyty vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekio ekspertizé® aktualia redakcija,
neatsizvelgiant j Sios Sutarties 10.7-10.8 papunk&iy nuostatas papildomiems darbams jsigyti turi biiti
vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal LR Viefyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

e Direktorius
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10.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninés priezitros vadovo/UZsakovo nurodyma atliktus
Darby vykdymo pakettimus,

10.4. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek roks
keitimas neprieftarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apic tai privalo
nedelsdamas pranedti Usakovui, UZsakovas, gaves tokj] Rangovo prane$img, privale pateikii trilkstamg
informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) jfforminti pakeitima.

10.6. leigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasirafymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, Jeigu Rangovas, dél 3iame punkte minimy
prieZastiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir {arba) turi papildomy 15laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy 1$laidy apmokéjimo.

10.7. Pakeitimai gaii bliti atliekami neatsizvelgiant | jy vertg ir aplinkybes, jeigu jie néra esminiai, t.
y. jais nepakei¢iamas Darby bendrasis pobidis. Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo:

10.7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurencing padétis (kiti priimti kandidatai, kitas
priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tick&jy), arba

10.7.2. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudni, arba

10.7.3. Iabai padidéja Darby apimtis.

10.8.  Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal & punktg verté
~ 100 procenty pradinés Sutarties kainos, gali biit atliekami esant $ioms aplinkybéms:

10.8.1. prireikia papildomy darby. paslaugy ar prekiy, kurie nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, tagiau
tapo bitini Darbams uZbaigti, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir
UZsakovui sukelty dideliu nepatogumy ar nema2a islaidy dubliavimg; arba

10.8.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir is
esmes nesikei¢ia Darby pobfidis.

10.9. Rangovo pasiiilyme ir (ar) lokalinése darby samatose jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai,
techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Teclhniniame darbo projekte, gali biiti keiiamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy
specifikacity, aiSkinamuyjy radty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu ar Sutarties pakeitimu
nelaikomi,

10.10. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apic Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj tritkumg dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uisakovas, gaves tokj pranesimg, privalo pateikti Rangovui
triikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio darbo projekto
klaida ar dokumento techninis tritkumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

10.11, Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 3
dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy
priezaséiy. uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I[3laidy. tai Rangovas turi teise reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

11.1. Uzsakovas. nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudoiimo metu), Laip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépd, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui. Direktorius
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11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6,698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu,

11.3. Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ Uzsakovo pranedimg dél paaidkéjusiy Darby
kokybés, atsiradusiy tritkumy turi neatlygintinai istaisyti tokius trikumus per UZsakovo nurodytq terming arba
per Saliy sutarty UZsakovo interesus labiausiai atitinkantj ir technologi¥kai trumpiausig jmanomg termina.
Neidtaisius trikumy per Uzsakovo nurodyta arba Saliy sutarts termina, Rangovas u? kiekviena udelsts diena
moka Uzsakovui 0,05 proc. bendros Sutarties kainos delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta diena.

1.4, UZsakovas taip pat turi teise pats arba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis i§taisyti Rangovo atlikty
Darby trikumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo
atlyginti tokias i3laidas, UZsakovas taip pat turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio
prieveliy jvykdymo uztikrinimo priemonémis.

11.5. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, idtaisydamas defekts, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAI TR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sqlygy 6.9 p. trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2, Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Kuriuos nors sutartinius jsipareigofimus, tai
Statinio statybos techninés prieZiGros vadovas ar UZsakovas rostu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i¥taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laiksg.

Po rastisko jspéjimo Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant Sutarties jsipareigojimus, be priezasties
sustabdZius dalj ar visy Darby vykdymg ir po UZsakovo radtiko jspéjime jy neiStaisius/neatnaujinus,
UZsakovas gali Rangovui skirti baudg, kuri sudaro 5000,00 (penki tiikstandiai eury 00 ¢t} Eur, Bauda taikomna
tuo atveju, jeigu dél Sutarties paZeidimo i§ Rangovo draudiko nereikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinime
nurodytos iSmokos i¥mokéjimo.

Jei Rangovas nepradeda taisyti defekty pagal techninés prieZiliros vadovo ar projekto vykdymo
prieZiGros vadovo radtiSkus reikalavimus ilgiau nei per 3 k. dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams
per technologiskai biting ir Saliy suderinty laikg, UZsakovas turi teise kreiptis | Rangovo Draudikg dél
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytos i¥mokos i3mokéjimo ir UZsakovui pareikalavus Rangovas moka
delspinigius 0,05 % nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng dieng iki kol bus pa3alinti defektai.

12.3, Uzsakovas turi teis¢ vienafalifkai, nesikreipdamas | teismg nutraukti Sutartj ir pareikalauti
draudimo imokos, jeigu Rangovas:

12.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo UZsakovo ar Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymy, visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kilaip aikiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sgrafe) nurodyty grafikg irfarba véluoja vykdwiti
Darbus ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma irfarba neatlicka Darby
Sutartyje nustatytu laiku;

(2.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fkine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija:

12.3.4. kai keitiasi Rangovo organizaciné struktiira - juridinis statusas. pobiidis ar valdymo struktiira
ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.3.5, jeigu Rangovas véluoja sumokeéti jam dél Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo paskirty
baudg daugiau kaip 14 (keturiclika ) kglendorinty dieny nuo UZsakovo ratisko pareikalavimo jg sumokéti;

Direbtorins
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12.3.6. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité Subrangovus,
negaves Uzsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo;

12.3.7. jei paaiskéjus, kad pasililyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo
isipareigojimy, o Rangovas nedelsiant nepakeitia specialisto lygiavertiu specialistu, jo kandidatiiros
nesuderines su UZsakovu;

12.3.8. be pateisinamos priezasties nutrauké visus ar dalj Darby,

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardinu alveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
raft{u praneses Rangovui. nutravkti Sutartj ir pagalinti Rangovg i3 Statybvietés.

12.4, Nutraukus Sutartj pagal 12.3 p., Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus
dél turto i$saugojimo arba dél Darby saugos. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas vz
tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tac¢iau UZsakovas Rangovo saskaila gali padengti bet kurivos
nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty i§taisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas
[§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo idmokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy. turi teisg nutravkti Sutartj ne
véliau kaip pried 14 dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos vz Jrangg ar MedZziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos 13laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé tikédamasis
baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutravkti Sutarties dél to. kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

12.6. UZsakovas taip pat gali vienaSalidkai nutravkii Sutart] jeigu:

12.6.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VP]) 89 straipsnj;

12.6.2, pasiskejo, kad Rangovas, su kurivo sudaryla Sutartis turéjo bdti palalintas i¥ pirkimo
procediiros pagal VP] 46 siraipsnio 1 dalj;

12.6.3. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Tetsingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

12.6.4. Rangovo draudikas UZzsakovui pareikalavus sumokeéti draudimo i3mokg atsisako be iSlygy jg
igmokéti arba jos neidmoka ilgiau nei 30 (trisdedimt) k. dieny nuo reikalavimo pateikimo,

12.7. Nutravkiant Sutartj Sutarties 12.6 p. nurodytais pagrindais, laikomasi iy reikalavimy:

12,7.1, apie Sutarties nutraukimag UZsakovas privalo i§ anksto praneti Rangovui pried 14 dieny;

12.7.2. Sutarties nutraukimas atleid2ia UZsakovg ir Rangova nuo Sutarties vykdymo,

12.7.3. Sutarties nutraukimas neturi jlakos ginéy nagringjimo tvarkg nustatandiy Sutarties salygy ir
kity Sutarties sylygy galiojimui. jeigu Sios Salygos pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

12.7.4. kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti graZinti jam visks, kq jis yra perdaves
Uzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu grazina UZsakovui visa tai, ka buvo i¥ pastarojo gaves.
Kaj grgZinimas natira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta. veri¢ pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieftarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo
kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra t¢stinis ir dalus, galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po
Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

12.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 90 diemy nuo Sutartics 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;
12.8.2. Uzsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny;
12.8.4, per 60 k. dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovas nepaskiria Techninés prieZitiros

vadovo. /
-]
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12.8.5. Statybvieté neperduodama daugiau nei 60 k. dieny,

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pried 14 kalendoriniy dieny
apie tai radtu pranesgs Uzsakovui, nutraukti Sutartj, Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kily i$ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

12.9. Sutarties nutrankimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sylygy punkta, Rangovas per
UZsakevo nurodyts terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i3skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto idsaugojimo

arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui jrangs ir MedzZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

12.10. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy raftiky susitarimu,

12.11, Bet kokiu atveju nutraukus Sutartj dél Rangovo Kkaltés, jis privalo atlyginti Uzsakovui visus jo
patittus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,

12.12. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutart], padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima, numatyla Sios
Sutarties 12,3 p.. UZsakovas Centringje vieSujy pirkimy informacingje sistemoje paskelbia informacija apie
Rangova. kaip apic Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai j3 jvykdziusj tickéja, taip, kaip numatyta LR VieSyjy
pirkimy jstatyme,

13.  GINCAI

13.1. Sutarties Qalys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo gingo sprendimg. Gavusi pasnulqu ginég spresti derybomis, Salis
privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby
pradzios. Jei gin&o i§spresti deryboimis nepavyksta arba. jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma ginég
spresti dervbomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai k:tq Salj, pereiti prie kito gingy sprendimo procediiros
etapo. Visi gindai. kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije. nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vieta.

14. NENUGALIMA JEGA

14,1, Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleid#iama nuo atsakomybés uZ Swarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas
patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodcksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai
Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui,

14.2. Nenugalima jéga (force majenre) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Saiies kontrahentai pazeidZia savo prievoles, Nenugalima
jéga (force majenre) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanZios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio
pakeitina. stabdymg (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos
Jegos (force majeure).

15. KITOS SALYGOS

15.1. Asmenys susisiekti:

15.1.1. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg: Statybos skyriaus vedéjas
Rolandas Naglys, tel. (8 425) 57 133, el. p. rolandas.naglys@akmene.lt (pavaduojantis asmuo: Starybos
skyriaus statybos inZinierius Alvydas Statkus). ssmuo, atsakingas u Sutarties vieZinima: Viesujy pirkimy
skyriaus vyriausicji specialisté Ingrida Norbutaite, tel, (8 425) 57 133, el. p.ingrida.norbutaite@akmene.lt.

15.1.2 R.mgovo pasklrtas asmuo susisiekti: Tomas Grigns, tel, 8 676 24207, mob. 8 676 24207,

Sstoromad@email, ojantis asmuo; Romas Baldvtis tel.8 620 43015, mob. 8 620 43915 el,
Direktoriys
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p.sstoromaf@gmail.com ).
[5.2 Sutarties priedai:
15.2.1. Techninis darbo projektas.
15.2.2. |kainotas veikly saradas.

15.2.3. Pirkimo sutarties sglygy jvykdymo laidavimo radto ir u2tikrinimo {garantijos) forma,

15, KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir bendrauti

lietuviy kalba,
16.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija
Kodas 18871939]

PVM mokéjimo kodas — ne PYM moketojas
L. Petravitiaus a. 2

LT-85132 Naujoji Akmené

A.s. Nr. LT094010043300010060

Bankas [.uminor Bank AS

Tel. (8 425) 57 133

Faksas: (8 423) 56 594

El pastas info@akmene.It

Pasiradanéiojo vardas, pavardé
B AL ;/::;7

RANGOVAS

UAB ,,Storoma®

Pramonés g. 17A-3, 87101 Telsiai
jmonés kodas 303034637

PVM mokétojo kodas LT100007629613
AB “Swedbank”
LT517300010134964938

tel. 8 676 24207

cl. p. sstoroma@gmail.com

Pasiradantiojo vardas, pavardé

Direktorius Tomas Grigas
PAragas .....o...ooee..... Diretoriug
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2020 m._{ntanckio Lo Sutarties Nr. SSagunagdg)3 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20__m. d. Nr.

(iniesto pavadinimas)
(Laldavimo ragras ruri binti puteikias kartu su laidavimo draudimo livdifino polisu)

Pirkimo sutarties pasiraS§ymo data ir numeris: <aurodykite datg ir numerj>
Pirkimo sutarties pavadinimas: <uurodykife pavadinimg> (toliau — Sutartis)
Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jradykite

draudimo sutarties numer;j].
Khem;as _u‘aé’ykate koankurso dalyvm pavadlru 2, 1mam:s kada, adresa; im fhf‘-'upgupc veﬂda

ardinkite pilaus kio s | STUpEs hariy, pas inus, nurodvdasd iung utart

tatd ir numerl] (lollau R{mgovas) yra sudart;s Sutart;, ku1 ICUC yra numal}ta kad Rdng,ovas pl ivalo
pateikii sutarties sglygy ivykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo 1a§tq

Sluo laldawmo draudime rastu Rangovas ir laiduotojas [jrasy idueteidinavadinima
iC ddresal (toliau — Draudimo bendrové), neat§aukiamai 151pare1gOJaAkmenes rajono
aavwaldybes admmlstracual L Petravnélaus a, 2, LT 85192 Naujo_u Akmene (tollau Uisakovas)

suma dcl patmq nuosto]u; atlyglnlmo ir ja tmLama: 1§moketl paga.l §; 1§duotq landavnmo draudtmo
rajta. Sls 131pareiooymas yra privalomas Draud:mo bendrovei i ir _]os tCISll} peveme_]ams ir patwmnta.s

KADANGI Rangovas pagal Sutam su_ Uisakovu isipareigojo

TODEL §IO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami UZsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimo, dalinio ar visi¥ko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrové
neatsako uZ netesybuy, palikany sumokéjimg bei Sutarties nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besglygitkai ir neat$aukiamai jsipareigoja atlyginti UZsakovui patirtus
nuostolius ir per 10 darbo dieny sumokéti Uzsakovui ne didesne nei auk$¢iau nurodyts suma, gavusi
UZsakovo pirmg radti$ka reikalavima. UZsakovas neprivalo pagrjsti, kuriy Sutarties saglygy Rangovas
nejvykdé ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nuredyti, kuria i§ Sutarties salygy Rangovas paZeidé.

Draudimo bendrové sipareigoja tik UZsakovui, todél %is laidavimo draudimo radtas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdZius savo jsiparcigojimy pagal Sutart arba juos jvykdZius netinkamai,
UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojimg deél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo
turty.

Draudimo bendroves jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos uz
isduoty laidavimo draudimo radty dienos ir galioja iki [1asykile Failaving qrauau G R IEG Qal8 |
imtinai. UZsakovui nepareidkus reikalavimo per 3 ménesius po Zio laidavimo rasto pabalgos, Jis
nustoja galioti ir turl biiti graZintas Draudimo bendrovei.

UZsakovui papradius pratesti laidavimo draudimo radto galiojimo laikotarpi. Rangovas
isipareigoja prane§ti Draudimo bendrovei apie tokj pratesima ir &io laidavimo draudimo radto
galiojimas Rangovo praSymu Draudimo bendrovés gali biiti pratestas. Draudimo bendrové ir/arba
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Rangovas anksé¢iau laiko nutraukti sudaryts laidavimo draudimo sutartj ir 3j i3duotg laidavimo
draudimo ra¥tg turi teisg tik gave radtiska U2sakovo sutikima.

Isduotam laidavimo draudimo radtui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iSduotas Draudimo bendrovés 20_m, __ mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr._
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prie§taravimams tarp §io laidavimo draudimo radto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama 3io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Drandimio bendrove:

( Draudiing bendrovds pavadinimas)

[galiotas asmuo:

{puradas) {vardas ir pavardé}

*Pastaba. Pratesiant Sutartj. prie§ baigiantis Sutarties laikotarpiui, ne véliau kaip paskuting
Sutarties jvykdymo uttikrinimo galiojimo dieng Teikéjas privale pateikti naujq tokio paties dvdzio ir
fermino Sutarties jvvkdymo uztikrinimg.
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SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.

Akmenés rajono savivaldybés administracija, L. Petravidiaus a. 2, L'T-85132, Naujoji Akmene,
188719391

Kliento [jradykite konkurso tiekéjo pavadinimg, jmonés koda, adresg; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinkite pilnus partnerty vardus, paZymint atsakingajj partoerj, arba paZymékite, kad tiekgjas
pateikia pasiiilymg jungtinés veiklos, kuri teikia pasifilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios ovganizacijos pavadinimas/ {toliaun
— Garantijos gavéjas) numatomg pasiradyti ... sutart] Nr.... (toliau —~ Sutartis) dél {pirkimo
objektas] turi bt uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

{Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau - Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis saglygomis neat3aukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaidiais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirma radtiSkg Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originala),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. 1., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
jvykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutart] {bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visidkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
sqlygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagrjsti reikalavime
nurodyto Sutarties satygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos 1§davimo dataj.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél 3 garantija yra neperieistina ir nejkeistina,

Bet kokius rafti¥kus prane§imus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavejq aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad paragai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ia garantija baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk3&iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo radtisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéjy
aptarnaujanéio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentigki;

2, Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad:

2.1. Garantijos gavejas atsisako savo teisiy pagal §ig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdé 3ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auksdiau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gin¥ai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka,

(Guranto pavadinimas)
AV.

(igalioto asmens pareigos) { parafas) {vardo raide,

pavarde)

(fgalioto asmens pareigos) { parasas) {vardo raidé, pavardg)
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*Pastaba. Garantuotoju gali biiti bet kokia jstaiga, rurinti teise verstis §ia veikla.
*Pastaba. Prargsiant Swtartj, prie$ baigiantis Sutarries laikotarpivi. ne véliau kaip paskuting
Sutarties jvykdymo uztikvinimo galiojinmo dieng Teikéjas privalo pateikri naujy 1okio paties dydéio ir

termino Sutarties jvykdymo utikrining.



