Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS SUTARTIS

2021 m. d. Nr. SS-
Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas
188719391, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené, atstovaujama Savivaldybés
administracijos direktoriaus pavaduotojo Arturo Pekausko, veikian¢io pagal Akmenés rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381 ,,D¢l jgaliojimy
Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Arttrui Pekauskui
suteikimo* suteiktus jgaliojimus ir UAB ,,TelSiy meistras® (toliau — Rangovas), atstovaujama
direktoriaus Ramiino Gedgaudo, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus, toliau kartu Sioje Statybos
rangos sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

atsizvelgdami j tai, kad Uzsakovas, jgyvendindamas pagal fondo ,,Savivaldybiy pastaty fondas*
finansing priemon¢ ,,Paskolos savivaldybiy pastaty modernizavimui, finansuojamos i§ Europos
regionings plétros fondo* finansuojama projekta ,,Akmenés rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus ,,Berzelis“ pastato atnaujinimas“, 2021 m. birZelio 31 d. paskelbé supaprastinta
pirkimg atviro konkurso buidu ,,Akmenés rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
,,Berzelis” pastato atnaujinimo (modernizavimo) paprastojo remonto darby pirkimas® (pirkimo Nr.
549326) (toliau— Pirkimas), o Rangovas 2021 m. birzelio 14 d. pateiké pasitilyma ir buvo pripazintas
Pirkimo laimétoju,

sudar¢ §ig Statybos rangos sutartj, toliau — ,,Sutartis* ir susitaré dél Sutartyje iSvardinty salygy.

I SKYRIUS

SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto ,,Mokslo paskirties pastato Ventos
gimnazijos ikimokyklinio vaiky lopSelio-darZelio ,, BerZelis“ Ventos g. 32b, Ventoje, Akmenés raj.,
atnaujinimo (modernizavimo) paprastojo remonto projektas, Nr. (19-25)“ sprendiniuose, jskaitant
kadastriniy matavimy bylos su patikra bei i§pildomosios dokumentacijos parengima ir kiti darbai,
butini Sutarciai atlikti (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami,
ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg.
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdaveé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2 papunkciu, prie§ suraSant baigto
remontuoti statinio Statybos uzbaigimo aktg.
1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
per $i dieny skaiCiy néra pasirasytas.
1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).
1.8. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu, rastu
ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita
Sutarties Salis turi biiti informuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.
1.9. Nuostoliai — Salies turétos islaidos, jos turto netekimas arba suzalojimas, taip pat negautos
pajamos ar finansavimas, kuriuos Salis baty gavusi, jei kita Salis jsipareigojimus biity jvykdziusi
laikantis Sutarties nuostaty.
1.10. Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, Uzsakovo
nurodytas padaryti pagal Sutarties X skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi biiti jforminami



vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé* reikalavimais.

1.11. Pradinés sutarties verté — verté, kuri lygi Rangovo pasiiilymo kainai be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM), nurodytai uz visg perkamy Darby apimt;.

112 Statinio techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis
pasiekiami techninio darbo projekto ir darbo projekto tikslai ir pagal kurj atlieckami statybos darbai.
1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.
1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti ar statinys statomas pagal Techninj
darbo projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.17. Statinio projekto vykdymeo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.18. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.19. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priemimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas.

1.20. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise¢
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

1.21. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.22. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamga Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja kol Salys sutaria ja nutraukti arba
kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai), arba nutraukiama
jstatyme, arba Sioje Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

1.23. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi buiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.24. Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

1.24.1. atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.24.2. nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ nustatyta
dokumenty virSenybe dél Techninio darbo projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

1.25. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.26. Veikly sarasSas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame darbo



projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

1.27. Kitos vartojamos savokos atitinka sagvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

II SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Akmenés rajono Ventos gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Berzelis* pastato atnaujinimo (modernizavimo) paprastojo remonto
darbus pagal techninj darbo projektq ,,Mokslo paskirties pastato Ventos gimnazijos ikimokyklinio
vaiky lopSelio-darZelio , Berielis“ Ventos g. 32b, Ventoje, Akmenés raj., atnaujinimo
(modernizavimo) paprastojo remonto projektas, Nr. (19-25)“ (toliau — Techninis darbo projektas),
jskaitant kadastriniy matavimy bylos su patikra bei iSpildomosios dokumentacijos parengima, kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darbai vykdomi adresu: Ventos g. 32b, Venta, Akmenés rajonas.

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(1) techninés specifikacijos,
(i1) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréziniai,
(iv) sanaudy kiekiy ziniarasciai (jeigu pateikiami);
3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo pateikta detalizuota Darby Lokaliné sgmata;
3.2.5. Pirkimo dokumentai (saugomi pas UZsakova);
3.2.6. Sutarties pakeitimai
3.2.7. Rangovo pasiiilymas su priedais (saugomas pas UZsakova);
3.2.8. Subrangovy sarasas.
3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradinés sutarties verté be PVM 1.11. | 424 958,77 Eur be PVM (keturi Simtai dvideSimt
keturi tiikstanciai devyni Simtai penkiasdeSimt
aStuoni eurai 77 ct)

Uzsakovo skiriamas asmuo:

4.7.
- uz Sutarties vykdyma Karolis Driezas, el.p.: karolis.driezas@akmene.lt
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- uz Sutarties ir jos pakeitimy
vieSinimag

Rasa Jukné, el.p. rasa.jukne@akmene.lt

Nurodyti asmenys neturi teisés pasiraSyti Sutarties
pakeitimy

moké&jimo

Darby atlikimo terminas 6.1. 12 (dvylika) ménesiy

Darby atlikimo termino 6.4. nenumatomas

pratgsimas

Delspinigiai d¢l Darby vélavimo 6.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) procenty Sutarties kainos be
PVM per dieng

Uztikrinimo suma 7.1. 10 (deSimt) proc. Sutarties kainos su PVM
(Uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos prie Sutarties, kaip jos 1
priedas. Kartu su uztikrinimu pateikiama ir
apmokeéjima jrodancio dokumento kopija)

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo

ivykdymo uztikrinimo | 11.3 | apmoke¢jimg jrodancia dokumento kopija), iSduotas

dokumentas draudimo bendrovés (pateikiamas pagal Sutarties 2
priede pateikta formg) arba Garantija, iSduota
kredito jstaigos

Sutarties kaina be PVM 9.1. 424 958,77 Eur be PVM (keturi Simtai dvideSimt
keturi tukstanciai devyni Simtai penkiasdeSimt
aStuoni eurai 77 ct)

PYM 89 241,34 Eur (aStuoniasdeSimt devyni tiikstanciai
du Simtai keturiasdeSimt vienas euras 34 ct)

Sutarties kaina su PVM 514 200,11 Eur su PVM (penki Simtai keturiolika
tiikkstanciy du Simtai eury 11 ct)

Sulaikymo procentas nuo 9.5.

tarpinio mokéjimo sumos be ) )

PVM 5 (penki) procentai

Apmokéjimy uz Darbus terminas | 9.7. |30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél  véluojancio 9.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. laiku neapmokétos

sumos be PVM uz kiekvieng uzdelstg diena.

3.5. Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkrettis modeliai, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [rangg ar

Mechanizmus.
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3.6. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties objektas, Sutarties kaina ir
kainodaros taisyklés, apmokeéjimo salygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y),
specialisto (-y) keitimo tvarka, reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pateikimu.
Sutarties 3.6 p. numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

IV SKYRIUS

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 p. nurodyta dieny skaidiy. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiraant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta
tvarka.
4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® vykdys Darby techning prieziiira.
Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar
Rangovo personalas.
4.3. Isskyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip, Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas:

4.3.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukianc¢ius 1§ Sutarties, tai laikoma,
kad jis veikia UZsakovo vardu;

4.3.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybeés pagal Sutartj;

4.3.3. visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, iStyrimai, apzitiréjimai,
nurodymai, praneSimai, pasitilymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panaSus Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo veiksmai (jskaitant nebuvimg ar prieStaravimg) neturi Rangovo atleisti
nuo kokios nors jo atsakomybés pagal Sutart], taip pat nuo atsakomybés uz klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.4. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas bet kada gali duoti nurodymus Rangovui visiems
defektams iStaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninés priezituros vadovo, kuris buvo
paskirtas Sios Sutarties 4.2 p. numatyta tvarka, nurodymy.

4.5. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

4.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves statyba leidziantj
dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitiros vadovui. Taip pat privalo pateikti
kitus statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus
UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Uzsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uzbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiskas bei dalyvauti
posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy d¢l Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
Uzsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

4.7. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

4.8. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dé¢l Uzsakovo kaltés. Uzsakovas
atsako tik uZ realiai Rangovo patirtus ir jrodytus nuostolius ir neatsako uz su §ia Sutartimi susijusius
bet kokius netiesioginio ar atsitiktinio pobtidzio Rangovo nuostolius, jskaitant nuostolius, susijusius
su negautomis pajamomis, verslo vertés sumaze¢jimu ar netekimu.



4.9. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojima, o pastebé¢jes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanc¢ius Darby
rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.10. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj darbo projekta,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninio darbo projekto, Darby grafiko, nurodyto Veikly sarase, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty Rangovo
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, reikalauti vykdyti sutartinius
jsipareigojimus, tinkamai pildyti Darby dokumentacija, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems
nustatyti triikumai, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty pazeidimy paSalinimo, uz sutartiniy jsipareigojimy pazeidimus taikyti Sutartyje
numatytg atsakomybe arba nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.11. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.11.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.11.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta Sutarties
1.24 p.

4.12. Uzsakovas turi teise Rangova jtraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu, jeigu Uzsakovui atitinkami
subjektai pareiSkia ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

4.13. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.14. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali, prie$ tai informavegs Rangova,
atlikti neapmokeéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

4.15. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumoketi
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
vykdyma iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal $ig Sutart;.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.
5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo privalo pateikti UzZsakovui
detalizuotg Darby Lokaling sagmata.
5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei Darby sauga visg Darby vykdymo laikotarpj.
5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.
5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.
5.6. Rangovas patvirtina, kad jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos, kad yra gaves visg biiting
informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, gal¢jo gauti iki
Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio
darbo projekto dokumentus ir duomenis. Taip pat, kad susipazino su statybos objektu, aplinkybémis
ir saglygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi



jokiy pastaby ir/ar pretenzijy dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta
tvarka ir saglygomis.
5.7. Rangovas pareiskia, kad pries pasirasSant Sutartj jis, budamas savo srities profesionalu, iSsamiai
18analizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis
juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus
pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti, tur¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui.
Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, kad UZsakovui reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai
(jskaitant medziagas, jrengimus, priemones) bei jy rezultatai.
5.8. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai
jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau
kuriuos Rangovas tur¢jo ir galé€jo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taciau jie yra butini
Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1€Somis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaing.
5.9. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Veikly sarase ir/ar Techninio darbo projekto dokumentuose (sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose),
jeigu Darby apimtis nevirsija 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés,
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
Jei neatitinka daugiau kaip 15 (penkiolika) proc., skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertes,
Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 (penkiolika) proc. riba, turi buti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami papildomai taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Sutarties
9.9.1 p. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai, kaip
pagal Pakeitimy procediira, nurodyta Sutarties X skyriuje.
5.10. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming
pasalinti. Nepasalinus tai gali biiti padaryta Uzsakovo Rangovo saskaita.
5.11. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy d¢l Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
5.12. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.12.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.12.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.12.3. gauti visus reikalingus leidimus i vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.12.4. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.12.5. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui (iSpildomaja
dokumentacija, kadastriniy matavimy byla su patikra, geodeziniy matavimy byla (jei taikoma pagal
Sutarties objekta) ir kt.);

5.12.6. valyti ir priziuréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines (taikoma pagal
Sutarties objekta) ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui
1 Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugts, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet
kokj $iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.12.7. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutartj. Taip pat privalo dalyvauti pagal poreikj
organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby atlikimo, apie kuriuos Rangovui
pranesta rastu (el. pastu, pastu, jteikiant tiesiogiai Rangovo atstovams), o neatvykus ] pasitarima,
pasiraSyti Uzsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo
turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti UZsakovui iSsamy



motyvuotg raSytinj Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis grista atsisakymg pasiraSyti. Protokolo
nepatvirtinimas laiku ir raSytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka su protokolu
ir jame uZzfiksuotus sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis salygomis vykdyti;

5.12.8. vykdyti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutartyje;

5.12.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy biity), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta d¢l jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, tac¢iau Rangovo dél kokiy
nors priezas¢iy atliktus darbus (jei taip jvykty), UZsakovas nemoka. Rangovas privalo 1§ anksto
informuoti Uzsakova apie biitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjimg. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra biitina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutartj uz joje numatyta kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
1§ Uzsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertés;

5.12.10. Darbus organizuoti taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg techningje ar
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai. Jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksc¢iau atlikty darby rezultatas, Rangovas
privalo atlyginti nuostolius;

5.12.11.18kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevencijos
priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty iSvengta $iy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taciau nepazeisdamas
teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei pranesti apie tai Uzsakovui;

5.12.12. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais Subrangovais;

5.12.13. informuoti Darby atlikimui pasitelktus/pasitelkiamus Subrangova (-us), kad uz Darby
defektus, atsiradusius Darby garantinio laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) Uzsakovui
atsakys solidariai;

5.13. Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius Darbus, galin¢ius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams
padarytg Zalg, drenazo trans$éjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padaré
jis arba jo Subrangovas (-ai) atlickant Zzemés kasimo, griovimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius
savo sgskaita bei laiku uzbaigti Darbus. Jei vykdydamas darbus Rangovas pazeidzia bet kokj
Uzsakovo turtg ir ji sugadina, savo sgskaita privalo atlyginti nuostolius.

5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui
uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
Jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.15. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepazeisti treciyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. Uzsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepranese¢s



Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.18. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziliros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau
kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

5.19. Jeigu atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, [ranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar
Iranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu bidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
deél $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.21. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitros ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti
su visa Darby dokumentacija.

5.22. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga
atitikty Sutart].

5.23. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi biiti
pakankamai i$samios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaning ir elektriné [ranga, tickta arba jrengta
pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti
Uzsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota [ranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.24. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe dél zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiesiems
asmenims, padarytos Objekte dél jy kaltés ir statybos laikotarpiui Darbus pilna atstatomagja verte nuo
visy galimy riziky Uzsakovo naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su apmokéjimg jrodancio
dokumento kopija). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby
pabaigos datos. Jei Siame papunktyje paminéti draudimo dokumentai Darby pradzios dieng
Uzsakovui nepateikiami, Rangovas, be atskiro Uzsakovo jspéjimo, moka Uzsakovui 0,05 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota pateikti dokumentus dieng. Jei
Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz S§io
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo
bendrové.

5.25. Rangovas Sutarties informacijg (visa vykdant Sutart] gauta ir/ar suzinota informacija apie
Uzsakova, jos darbuotojus, klientus ir pan.) privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
1Sankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri



informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotg laikg po jo. Rangovas,
pazeides Siame papunktyje nustatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.
5.26. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutart] vykdys Pirkime pasiilyti ir (ar) kvalifikacinius
reikalavimus atitinkantys Subrangovai ir (ar) specialistai. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovy
vykdoma Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad Subrangovas laikytysi Sutarties
nuostaty. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpi be rastisko
Uzsakovo sutikimo (Sutarties galiojimo metu Subrangovo (-y) keitimas vietomis tarp Sutartyje
numatyty Subrangovy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam (-ms) Subrangovui (-ams), papildomo (-y) ar naujo (-y) (tuo
atveju kai teikiant pasiiilyma Subrangovai nebuvo Zinomi) Subrangovo (-y) pasitelkimas arba
Sutartyje numatyto (-y) Subrangovo (-y) atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova).
Keiciamas (-1) Subrangovas (-ai) turi neturéti pasalinimo pagrindy ir turéti ne Zemesng, nei nurodyta
pirkimo dokumentuose, kvalifikacija (jei ji buvo keliama) bei pateikti tai jrodan¢ius dokumentus, taip
pat uztikrinti sklandy Darby perdavimg ir perémimg. Subrangovas (-ai) gali buti kei¢iamas (-1) Siais
atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiSka situacija; kai dél objektyviy
priezasCiy (nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutart] ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Bet kokiu atveju Rangovas, sickdamas pakeisti Subrangova
(-us), turi rastu informuoti UZsakova prie§ 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiska sutikima.
Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (mazesng) Sutarties dalj
(veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus
ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir Rangovui pasiraSius
papildoma susitarima prie Sutarties. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5.27. Ne vé¢liau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.8
p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus
Subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké Subrangova,
nesuderintg su UZsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatyta Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 2000 (dviejy tukstanciy eury) Eur bauda ir, esant Uzsakovo
reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo Subrangovu.
5.28. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo Subrangovo kvalifikacijg pagrindzianc¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad busimas Subrangovas juos atitinka. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai
Rangovas kreipiasi § Uzsakova su prasymu pakeisti Subrangovus. Papildomai ar naujai pasitelkiamu
Subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma vieSajame pirkime teikusios tiekéjy
grupés partneris. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padétis atitinka bent vieng pagal
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrinda,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatytg terming pakeisty minéta Subrangova
reikalavimus atitinkanc¢iu Subrangovu.
5.29. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokig teise¢ turintys asmenys.

Jei Subrangovas (-ai) vykdant Sutart] nepasitelkiamas (-1), tokiu atveju Sutartyje numatytos
nuostatos, susijusios su Subrangovais neaktualios ir vykdant Sutartj netaikomos.
5.30. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova:
5.30.1. apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai
ar kokybei, praSyme detaliai nurodant aplinkybiy atsiradimo datg bei jrodymus apie Siy aplinkybiy
egzistavima;

5.30.2. apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos iskélima.



5.31. Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti pagal Darby grafika, nurodyta Veikly sarase. Jei
Rangovas d¢l savo kaltés ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Darby pradzios be
pateisinamos priezasties nepradeda vykdyti Darby ir gaves UZsakovo raSyting pretenzija dél paminéto
Sutarties pazeidimo per Sioje pretenzijoje nurodytg terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei
isipareigojimo pradéti vykdyti Darbus ir (ar) nepradeda jy vykdyti, Rangovas moka Uzsakovui 2000
(dviejy tukstanciy eury) Eur bauda. Uzsakovas dél Siame Sutarties papunktyje nurodyto pazeidimo
taip pat turi teis¢ nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.3.3 p. ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

5.32. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i§ Sutartimi prisiimty jsipareigojimy ir/arba
Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ar Uzsakovo pagristy nurodymy, ir $iy pazeidimy
nepaSalina per Statinio statybos techninés priezitiros vadovo arba UZsakovo raStu nurodyta termina,
Rangovas, Uzsakovo pareikalavimu, moka bauda, sudaranc¢ig 5 (penkis) proc. nuo Sutarties kainos
be PVM, uz kiekvieng pazeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas vél paZeidZia tuos pacius
isipareigojimus, Uzsakovas turi teis¢ taikyti baudg pakartotinai arba nutraukti Sutartj ($is papunktis
netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy jsipareigojimy pazeidimg netesybos Sutartyje jau yra
numatytos).

5.33. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

5.34. Rangovas neturi teisés sustabdyti visy Darby, jei Uzsakovas yra nesumokéjes tik nedidelés
dalies Darby etapo kainos.

5.35. Netesyby sumoke¢jimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.36. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anksc¢iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.37. Darbai vykdomi jgyvendinant projekta ,,Akmenés rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus ,,Berzelis* pastato atnaujinimas‘. Projektas i§ dalies finansuojamas i§ fondo
»Savivaldybiy pastaty fondas* finansinés priemonés ,,Paskolos savivaldybiy pastaty modernizavimui,
finansuojamos i§ Europos regioninés plétros fondo* 1&sy.

VI SKYRIUS

DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Darby atlikimo nuo jy pradzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darby grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti Darby grafika keiciant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu Uzsakovas
per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka
Sutarties. Bet kokiu atveju Darby grafikas koreguojamas dél Darby apimciy (padidéjimo ir/ar
sumazg¢jimo, terminy sustabdymo ar patesimo ir kt. aplinkybiy numatyty Sutartyje). Rangovas taip
pat privalo nedelsiant pakoreguoti Darby grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova,
kad Darby grafikas neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai.
6.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet kokia
Darby grupe pagal Veikly sarase pateikta Darby grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinan¢iy Darby vélavimg, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina,
todel Uzsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves toki praneSimg, nesiémé priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada UZzsakovas, jteikgs antrg praneSima, gali nutraukti Sutart] pagal
Sutarties 12.3.4 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.
6.4. Darby atlikimo termino pratgsimo galimybé nenumatoma.
6.5. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.



Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirasys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo perdavimo aktg.

6.6. Uzsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisi€émgs jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby/jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Sutarties vykdymo terminas stabdomas nuo klitities atsiradimo
momento arba jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento ir atnaujinami kai minétos
aplinkybés nebetrukdo vykdyti Sutarties. Aplinkybés dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.6.3. véluojama perduoti dalj Statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

6.6.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.6.8. 18skirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis procesas
ir kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebiity galéjes tiketis ir tai jvertinti arba bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio
joks patyres rangovas nebity galéjes tikétis;

6.6.9. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.6.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atlickamo Sutarties Pakeitimo;

6.6.11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Aplinkybeés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo Subrangovy, Subteikéjy ar
Subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, del kuriy gali
buti sustabdomi Darby atlikimo terminai.

6.7. Sustabdyti Darbai/jy dalis neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai
Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo terming,
pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau
nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos, Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui,
kuriam jis buvo sustabdytas.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziaréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaic¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjimg.

6.8. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir(arba) Uzsakovo nurodyta terming ar Darby garantinio
laikotarpio metu, taip pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 3.4
pabaigos, ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas turi
teise reikalauti sumoketi Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng iStaisyti Darby
defektus/atlikti Darbus pradelsta dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo.



VII SKYRIUS

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito jstaigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas, kartu su pasiraSytu
draudimo liudijimu (polisu), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.76 ir 6.77 str.) (kartu pateikiant dokumenta, jrodantj, kad draudimo jmoka uz iSduota
laidavimg yra sumokéta) arba j Sutartyje Uzsakovo rekvizituose nurodytg banko saskaitg pervesta
uztikrinimo vertés pinigy suma ir UZsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas. Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dydis numatytas Sutarties 3.4 p.
7.2. Besalyginj, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiama Sutarties jvykdymo uZtikrinima, pagal prie
Sutarties pridedama forma (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jame negali biiti nurodyta, kad garantas
(laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés
reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavima, o UZsakovas neprivalo pagrjsti teikiamo
reikalavimo dél Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet nurodo, kad
Sutarties uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiskai nejvykde Sutarties
ir/arba ji buvo nutraukta dé¢l Rangovo kaltés. Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas. Jei Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti
Sutartj, rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkan¢io Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja sudaryti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.
7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles d¢l to, kad Rangovas i§ dalies nejvykde ar
nejvykdé isipareigojimy pagal Sutartj, ar vykdé juos netinkamai. Uzsakovas neprivalo jrodyti
Rangovui, kad patyré nuostoliy. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas (arba atsisakoma teisiy
1j1, kai jis pasirasytas elektroniniu parasu), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal
Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.
7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo i§davimo dieng arba uztikrinimo sumos pervedimo
1 Uzsakovo nurodytg banko sgskaitg dieng ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo datos.
Jeigu per Statybos uzbaigimo terming dél Rangovo kaltés néra gautas Statybos uzbaigimo aktas, ne
véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nurodytos aplinkybés paaiskéjimo, Rangovas privalo pratesti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo laikg tol, kol Darbai bus visiSkai baigti ir suraSytas
Statybos uzbaigimo aktas.
7.5 Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti Darbus, atitinkamai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi biiti pateiktas naujas
arba pratestas Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Rangovas uZztikrina, kad per Sutarties
jvykdymo uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas biity
neuztikrintas.
7.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasiriipina pateikti uztikrinimg, Uzsakovas turi teis¢
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievolé atlyginti uztikrinimo sumg UZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.
7.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UzZsakovas pareikalauja sumokéti visg
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta sumg. Jei Uzsakovas, dé¢l Rangovo kaltés, Sutarties
vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, ta¢iau Sutartis nenutraukiama ir
Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau juos
vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima
Sutartyje nustatytomis sglygomis.
7.8. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas j Uzsakovo nurodyta saskaitg banke gali pervesti suma, ne mazesng



nei Sutarties 3.4 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba wuztikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezasCiy. IS Sios sumos, esant pagrindui, gali biiti iSskaic¢iuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir Uzsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius jsipareigojimy ar Sutart]
nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta j UZsakovo saskaita pervesta suma
yra negrazinama. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra sustabdomas arba prat¢siamas, arba
Rangovas véluoja atlikti Darbus, Rangovo j Uzsakovo saskaitg pervesta suma paliekama UZsakovo
saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma Darby atlikimo laikotarpiui.

VIII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
8.1. Uzsakovas perima Darbus:
7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir,
7.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiros vadova.
Iki Darbyperdavimo-priémimo akto pasiraSymo Rangovas privalo Uzsakovui su lydraséiu pateikti su
Darby atlikimu/statybos uzbaigimu susijusius dokumentus: jrenginiy pasus, specifikacijas, atlikty
tipiniy bandymy protokolus arba jy patvirtintas kopijas; principines montavimo schemas popieriuje
ir kompiuterinéje laikmenoje (Auto CAD programos aplinkoje); techninius apraSymus ir montavimo
bei eksploatacijos instrukcijas; atskiry komplektuojanéiy mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant
reikalingas specialus techninis aptarnavimas, techninius apraSymus ir eksploatavimo instrukcijas;
topografine nuotrauka, pazyma apie Darby uzbaigimg ir kt. dokumentus, kurie privalo biiti perduoti
Uzsakovui (Sioje pastraipoje nurodyti dokumentai teikiami pagal poreikj/Sutarties objekta).
Statybos uzbaigimo terminas yra ne daugiau kaip 105 (vienas Simtas penkios) kalendorinés
dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 8.2.1 ir 8.6
p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia), kad biity galima suraSyti Statybos uzbaigimo
akta.
8.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal Sutarties 8.1 p., per 14 (keturiolika) dieny:

7.2.1.kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy
del Sutarties neatitinkanc¢iy Rangovo projekto, MedZziagy, Irangos arba Darbo kokybés, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi biti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5
proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 28 (dvideSimt aStuonios)
kalendorinés dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika Uzsakovui suteikia
teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam/treciyjy asmeny pagalba iStaisyti defektus ir
(arba) i$skaiciuoti defekty taisymo iSlaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

7.2.2.rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
Darbai negali biiti perimti.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraS8ymo privalo Uzsakovui pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas Darby garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treciosios Salies, kaip nurodyta Sutarties
3.4 p. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty $alinimo ilaidy
apmok¢jima Uzsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Reikalavimai uztikrinimo
dokumentui: (i) turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 (trijy) mety laikotarpiui, turi biiti



besalygiskas, pirmo pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiamas, ir (ii) suma turi
biti ne mazesne¢ kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

8.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai tur¢jo biiti perimti pagal Sutart] ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti latkoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to
laikotarpio dieng.

8.4. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per
28 (dvideSimt astuonias) kalendorines dienas kreiptis ] Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy,
kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 (trisdeSimt penkias) kalendorines dienas po kreipimosi,
biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy sgrase nurodytus trikumus (defektus)
arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZitiréti,
skirti buiting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.
8.6. Jeigu UZsakovui yra pateikti Statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 (dvideSimt astuonias) kalendorines dienas arba per Statybos
uzbaigimo komisijos nurodyta terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §] terming UzZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy
atlikimo i8laidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

8.7. Statybos uzbaigimo terminas néra prat¢siamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis Sutarties 8.4 p. nustatyta 35 (trisdeSimt penkiy) kalendoriniy dieny terming ir (arba)
Sutarties 8.6 p. nustatyta 28 (dvideSimt astuoniy) kalendoriniy dieny terming ir nepriklausantis nuo
Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

8.8. Jeigu Uzsakovas praleidzia Sutarties 8.4 p. jam nustatytg terming kreiptis j Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija ir dél to Rangovui nesuteikiamas Sutarties 8.6 p. nustatytas laikas,
tai Rangovas turi teis¢ reikalauti sumokéti visg sulaikyma kartu su galutiniu mokéjimu neatskaitant
defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumos pagal Sutarties 8.6 p., taCiau visais atvejais
atsizvelgiant j Sutarties 8.2.1 p. nuostatas. Toks sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo Sutarties 8.6
p. nustatytos pareigos organizuoti Statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti
nustatytus defektus.

8.9. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai
(jei reikia), uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, atliktos statybos
uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei Uzsakovui bus perduoti visi
Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

IX SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais. Rangovui avansas nemokamas.

I Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, Darbo projekto, PVM saskaitos-faktiiros pateikimo per ,,E.sgskaita* iSlaidos ir visos
kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig
Sutartj, iSlaidos. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radtisko Saliy susitarimo. Rangovo pasiiilyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau yra biitini Sutarc¢iai



jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir gal¢jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos.

9.2. Siai Sutar¢iai taikomos fiksuotos kainos su perziiira kainodaros taisyklés.

9.3. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Veikly sarase ar Techninio darbo projekto
dokumentuose (sanaudy kiekiy ziniarasciuose), jeigu jie pateikiami, nurodyti dydziai — statybos
produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis, iSreiksta statybos darby vienetais — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi biiti latkomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
UZsakovas uz visag pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta Pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasiiilyme ir Sutarties 3.4 p. nurodyta kaing, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés. Jei vykdant Sutartj Darby faktinis kiekis skirsis nuo
nurodyto kiekio (pavyzdZiui, nuo kiekiy ZiniaraStyje nurodyto kiekio), laikoma, kad Sie didesni ar
mazesni Darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal Sutartj kaing, didesni atlikty Darby kiekiai
negali biiti laikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais; Darbai, virSijantys
15 (penkiolika) proc. vertés riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir(ar) Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.
Tokiy Darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atlickama analogiskai kaip pagal
Pakeitimy procedirg ir nurodytg Siame Sutarties skyriuje.

9.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Uzsakovas mokéjimus Rangovui atlieka
pavedimu j Sutarties Saliy rekvizituose nurodyta Rangovo banko saskaita (i§skyrus Sutartyje
nustatytus atvejus, kuomet mokéjimo pavedimai gali biiti atlieckami j tre¢iyjy asmeny atsiskaitomasias
saskaitas).

Rangovo pateikta Darby Lokaliné¢ sgmata nebus naudojama atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o
tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis,
jvertinimui.

Rangovas PVM saskaitg faktirag ir apmokéjimg pagrindziancius dokumentus, Uzsakovui privalo
pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E.saskaita* (elektroninés paslaugos ,,E.sgskaita* svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.cu).

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.5 ir 9.7 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninés priezitiros vadovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.5. Uz per ménes] atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas, iki einamo ménesio 25
(dvidesimt penktos) kalendorinés dienos, privalo pateikti Uzsakovui Atlikty darby akto (forma F-2)
ir pazymos apie atlikty Darby ir islaidy verte (forma F-3) 2(du) egzempliorius bei PVM saskaita
faktiira. PVM saskaita faktiira Rangovas UZsakovui gali pateikti tik tuomet, kai Salys pasirago atlikty
Darby aktus ir pazymas apie atlikty Darby ir i§laidy verte.

Uzsakovas, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby
akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo
ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus moké¢jimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui uz atliktus Darbus suma sumaZzinama atémus Sutarties
3.4 p. nurodyta sulaikymo dydj.
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Rangovo atlikty Darby aktus ir paZzymas apie atlikty Darby ir iSlaidy verte pasiraSo Rangovo
jgaliotas asmuo, Uzsakovo atstovas (uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo) ir Statinio statybos
technings priezitros vadovas.

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZzas€iy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

9.6. Galutinj mokéjimg pagal atsiskaitymo dokumentus Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma, Rangovas yra
pateikes besalygiSska, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamg uZtikrinimo dokumenta, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutart] bei suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidzia
Sutarties 8.4 p. jam nustatyta terming ir dél to Statybos uzbaigimo aktas nesurasomas per Statybos
uzbaigimo termina.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

(1) Rangovui istaisius nurodytus defektus ir (ar) surasius Statybos uzbaigimo aktg per Statybos
uzbaigimo termina, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.5 p. — visg, arba

(i1) Rangovui neisStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo akto ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. — atskaiCius defekty
taisymo sumg arba visg, kaip nurodyta Sutarties 8.8 p., atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anksciau.
UZsakovas gali atsisakyti apmokéti uz Darbus, jeigu PVM saskaitg faktiira yra klaidomis,
pateikiama ne per informacing sistema ,,E. saskaita“, be Uzsakovo pasirasyto Atlikty darby akto ir
kity apmokeéjimui reikalingy dokumenty.

9.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7 p. nurodytu terminu, tai, jo
pareikalavimu, jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas
Sutarties 3.4 p.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame papunktyje nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal Sutarties 10.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamu/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais
biidais, nustatant aukSc¢iau esancio buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti aukSc¢iau
esantj biida, gali biti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy Darby
ikainiai), jei jmanoma:
e pritaikant Rangovo pateiktoje Darby Lokaliné¢je sgmatoje nurodytus Darby jkainius, arba

o iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

epritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas.
b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
,» Llesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaic¢iavimo taisyklés* nuostatas.
9.9.2. padidéjus arba sumaze¢jus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny
jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas
mokes¢io tarifas, Salims sudarant papildomg susitarima ir netaikoma, kai PVM tarifas didéja ar



atsiranda pareiga jj mokéti dél nuo Rangovo priklausanc¢iy aplinkybiy (pvz.: pasikei¢ia Rangovo
veikla, tampa PVM mokeétoju ir pan. Tokius galimus pokycCius Rangovas turi jvertinti teikdamas
Pasiiilyma). PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io mokescio tarifas,
nurodyto tarifo jsigaliojimo dienos. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti Darby, kuriuos
jis del savo kaltés vélavo (veluoja) atlikti, kaing. UZsakovo ir Sutarties kainos perskaiciavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

AS A LT

=3
T 100
*5 30

S

N - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T

$ - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Pradinés sutarties verté perskai¢iuojama atsizvelgiant j Darbo apmokéjimo, Jrenginiy,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamyjy daliy sanaudy pokycius. Perskaiciavimas atliekamas
pagal zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskaiciuojama tokia tvarka:

(1) Indeksas — Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas
meénesinis statybos sgnaudy elementy kainy indeksas (,,Visi statiniai®);

(i1) Indeksavimo laikotarpis — laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biti
perskaifiuojama Pradinés sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali buiti trumpesnis kaip 12 (dvylika) kalendoriniy
meénesiy;

(ii1) Pradinés sutarties verté gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis
kaip 5 (penki) proc. nuo Sutarties pasiraS§ymo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradinés sutarties verté perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma
perskaiCiuoti Pradinés sutarties vert¢. PraSyme turi biiti nurodytas Pradinés sutarties vertés
perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas.
Pradinés sutarties vert¢ laikoma perskai¢iuota, kai Salys pasira$o susitarima dél kainos
perskai¢iavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasira$yti tokio susitarimo be pagrjsty
priezasciy.

(v) Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formule:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)x(IPb/IPr))
Pateiktoje formuléje:

PD — iki prasyma pateikimo Uzsakovo priimty Darby verté su PVM;
SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Pradinés sutarties verté;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios indeksas;
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IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies prasyma).

(vi) Jei dél Rangovo kaltées Darby vykdymas atsilicka nuo Saliy suderinto Veikly saraso ir dél
indeksavimo Pradinés sutarties verté did¢ja, Pradinés sutarties verté bus perskai¢iuojama tik tada, kai
bus pabaigti visi Veikly sarase nurodyti Darbai, kurie turéjo biti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio
pabaigos (IPb). Tokiu atveju Uzsakovo priimty Darby verté¢ (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki
Pradinés sutarties vertés perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

(vii) Perskai¢iavus Pradinés sutarties verte, Saliy susitarimu pakei¢iamas Veikly sarasas ir
Pradinés sutarties vertés pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraSomas PVM saskaitas-faktiiras.
Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §] papunkt], atitinkamai pakei¢iama ir Pradinés sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama j pakeista Pradinés sutarties verte.

Jei Sutarties trukmé su pratesimu (-ais) trumpesné nei 12 (dvylika) ménesiy, Sutarties 9.9.3 p.
nuostatos neaktualios ir jos vykdant Sutartj nebus netaikomos.

9.10. Uzsakovas, Rangovui sutikus, gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus.
Apie tai Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo
(jei yra Zinomi Subrangovai) arba po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raStu pateikus
prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe ir Rangovo sutikima dél tiesioginio mokéjimo
jam atlikimo, sudaroma triSalé tiesioginio atsiskaitymo sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo
Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir Subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢
priestarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. Kilus gincui
tarp Rangovo ir Subrangovo, jie gin€us sprendZia savarankiSkai, UZsakovui nedalyvaujant. TriSal¢je
sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka. Tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali biiti atlickamas tik po to, kai
Subrangovas atlieka Darbus. Subrangovui iSmokéty sumy dydziu yra mazinamos Rangovui
mokeétinos sumos. Subrangovui negali biti mokamas avansas.

9.11. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
vykdymo.

9.12. Uzsakovas turi teise sustabdyti visus atlickamus moké¢jimus pagal Sutart] tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas yra atleidziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino
pazeidimus. Apie moké¢jimo sulaikyma Uzsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél
kokiy trikumy ir kokio dydzio 1€Sos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepasalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant gindui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms, Uzsakovas priima bei
apmoka negincytiny Darby dalj. Rangovui iStaisius visus nurodytus trikumus, sulaikytos 1éSos jam
1iSmokomos ne véeliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

9.13. Uzsakovas turi teis¢ iSskaiCiuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy,
jeigu Rangovas netesyby per UzZsakovo raStu nurodyta terming nesumoka, t. y. Uzsakovas turi teise¢
pagal Sig Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu.
Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi Uzsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal $ig Sutart].

9.14. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedime, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutart], jmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antragja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal
Sutartj). Salys susitaria, kad §iuo atveju paliikanos nemokamos.

X SKYRIUS

PAKEITIMAI
10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis saglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;



10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, Iranga, MedZiagas.
Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Techninio darbo projekto korektiirg pagal jo nauja laidg) ar kitais dokumentais), kurie turi biiti
patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) Statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.
Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius, gamintojo
raSta/patvirtinimg, kad jranga nebegaminama/nebetickiama, kad naujos prekés atitinka techning
specifikacija/techniniy rodikliy reikSmes ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima
(vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.
10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj), butina/tikslinga keisti kitu Darbu
(Medziagos/[ranga nebegaminamos/nebetiekiamos), Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus
Darby kainy nustatymo buidus bei siiilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia, taciau Siuo
atveju bendra Sutarties kaina neturéty kisti);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neitraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos virsija 15 (penkiolika) proc. Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy darby, t. y. papildomy darby lokaling samata,
sudaryta pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiSkai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobuidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santyki.

10.3. Pakeitimai atlickami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

10.4. Atlikty Darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
10.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy
rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Rangovui tritkkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi
buti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo. Tuo atveju, jei statybos dalyvio informacija yra



pagrista arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomo laiko (tyrimams atlikti ir pan.) UZsakovas privalo
stabdyti Darbus/jy dalj.

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti ar mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg
jam turi biti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas praneSti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratgsimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas
pranesgs.

XI SKYRIUS

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1. Uzsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, Jranga bei priemonémis ir visomis
ju sudétinémis dalimis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.
11.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo privalo
UZsakovui pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimg (kartu su jo
apmoke¢jima jrodancia dokumento kopija), kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimu
garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz
Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos
netinkamai. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty $alinimo
iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Uzsakovas neprivalo pagristi
teikiamo reikalavimo dél garantinio laikotarpio uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet turi
nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé.
11.4. Uzsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir suraso
dvisalj akta, kuriame nurodo iSryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo biidg ir protinga, technologiskai reikalinga defekty paSalinimo terming. Jei Rangovas
neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta, galioja Uzsakovo suraSytas vienasalis aktas. Jei
Rangovas Darby trukumus Salina ilgiau nei Defektiniame akte nurodytu terminu, uz kiekviena
uzdelstg pasalinti Darby defektus dieng Rangovas moka 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
delspinigius. Taip pat, jei Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé kito
termino trilkumams Salinti) nuo pretenzijos dél Darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda Salinti
nustatyty Darbo trikumy, Uzsakovui turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo priemonémis. Taip pat Uzsakovui suteikiama teis¢
paciam ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas privalo
ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdeSimt) proc. Siy Darby vertés bauda.
11.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko Darby
defekty pasalinimo dienos. Po visiSko defekty paSalinimo, garantinis terminas yra prat¢siamas tam
laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty Medziagy, [rangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas



toks pat garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis
terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo, nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

11.6. Rangovas neatsako uz Darby defektus, jei jie atsirado dé¢l netinkamos eksploatacijos, normalaus
susidévéjimo bei Uzsakovo ar jo pasamdyty treciyjy asmeny netinkamai atlikto remonto ir(ar) kitokiy
kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

11.7. Jet Rangovas Sutarties vykdymo metu Darby, kuriems nustatyti defektai/triikumai, atlikimui
buvo pasitelkes Subrangova (-us), tokiu atveju uz Darby defektus, atsiradusius Darby garantinio
laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) Uzsakovui atsako solidariai.

XII SKYRIUS

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdeSimt vieng) kalendoring diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvideSimt vieng) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Uzsakovas arba Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
12.3. Uzsakovas bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai praneSes Rangovui, turi teise nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova 18
Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty UZsakovo/Statinio
statybos techninés priezitiros vadovo nurodymy, Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ir dél to
UZsakovas 1§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. po rastisko Uzsakovo jspé&jimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos pasalina
nekokybiSkai ar dar kartg pazeidZia Sutarties salygas, taip pat vienu metu nevykdant, netinkamai
vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba be pateisinamos priezasties nutrauké visus ar dalj Darby, nevykdo Darby pagal
Veikly saraSe nurodytg grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.4.be pateisinamos priezasties nebendrauja/nebendradarbiauja su UZsakovu Sutarties
vykdymo klausimais;

12.3.5. kai garantas (laiduotojas) UZsakovui pareikalavus sumokéti draudimo iSmoka atsisako
be jokiy salygy ja iSmokéti;

12.3.6. uztikrinima i8daves garantas (laiduotojas)negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir
Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per Sutartyje nustatytg terming nepateiké naujo uztikrinimo
tokiomis paciomis saglygomis kaip ir ankstesnysis;

12.3.7. kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas praSymas iskelti bankroto bylg) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.3.8. kai keiciasi Rangovo organizaciné strukttira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.3.9. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais;

12.3.10. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

12.4. Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismg nutraukti Sutart] ne véliau
kaip pries§ 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui: bet kada dél objektyviy, nuo
UZzsakovo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) Islaidos uz Iranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;



(ii1) bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme tikédamasis
baigti Darbus;
(iv) Rangovas neturi teisés gauti jokiy kitokiy kompensacijy.

12.5. Sutartis gali bati nutraukta Saliy susitarimu, sudarant rasytinj susitarima dél Sutarties
nutraukimo.
12.6. Nutraukus Sutart] d¢l Rangovo kaltés Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo
nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél Darby saugos. Jei Sutartis nutraukiama anksciau termino,
Rangovui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja
sudaryti atlikty Darby perdavimo—priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.
Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius (tiesioginius ir
netiesioginius) ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo islaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusiag
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.
12.7. Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Jpareigoti juos vykdyti kita rangova.
12.8. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai rastu pranesgs Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.8.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 9.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokejimo (iSskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);

12.8.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vienas Simtas
dvylika) kalendoriniy dieny;
12.8.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vienas Simtas dvylika) dieny.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutart] pagal Sutarties 12.8.1 ir 12.8.2 p., jam turi biti suteikta teise
atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas ir kartu reikalauti baudos, prilygstancios 5
(penkiems) proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies be PVM vertei.
12.9. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta, Rangovas per
20 (dvidesimt) darbo dieny privalo:
12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba del Darby saugos;

12.9.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.9.3. dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai
atliktus Darbus pasiraSant perdavimo-priémimo akta;

12.9.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
12.10. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutartie salygos, susijusios su gincy
nagrinéjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ig Sutartj, taip pat visos kitos §ios
Sutarties salygos, kurios pagal savo esmg¢ lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba
turi islikti galioti, kad buity visisSkai jvykdyta $i Sutartis.
12.11. Nutraukus Sutart] UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, netesybas (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, atlikes tokius atskaitymus, visg likusig
mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.
12.12. Netesyby sumokéjimas ir/ar Sutarties jvykdymo uztikrinimo gavimas neturi biiti siejamas su
visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZzia Rangovo nuo pareigos UZsakovui
atlyginti netesybas ir nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai. Rangovas privalo kompensuoti
UZsakovo nuostolius, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.



12.13. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva del Uzsakovo kaltes, Rangovas gali reikalauti 1§
Uzsakovo atlyginti d¢l to patirtus tiesioginius nuostolius ar zalg, tiesiogiai ir aiSkiai sukeltg to, kad
UZsakovas nejvykde savo sutartiniy jsipareigojimy del Uzsakovo kaltés.

12.14. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos internetiniame puslapyje paskelbia informacija apie Rangova,
kaip apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj tiekeja, taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

XIIT SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiilymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gincas turi bati i§sprestas per ne ilgesnj
nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo i$spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilymg ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise,
jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije
gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti dél
aplinkybiy, kuriy ji negalé¢jo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose, taip pat del
Europos Sajungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal Sutartj jvykdyti neijmanoma dél privalomy
ir nenumatyty Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty), kuriy Salys neturéjo teisés
ginéyti ir $ie veiksmai negaléjo biti i§ anksto numatyti. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje
numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

14.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinancius $iy aplinkybiy
buvima bei jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo
terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

14.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane§imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei$siunéia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy
buvima patvirtinan¢iy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZzeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).



XV SKYRIUS

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti Uzsakovo asmens duomenis.
15.2.Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindziamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisémis.
15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teis€tiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
15.4.Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkecijas; (II) informaciniy sistemy, kurias
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.
15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.
15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti Salims ir bus arba
gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.
15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.
15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ prasyti
iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teis¢tam interesui — teise nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teise | duomeny perkeliamuma, taip pat teis¢ pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas pra§ymas).
Informuodamos Sutarciai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie jy teises.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti: Vincas Jodeikis, Statinio statybos darby vadovas tel.

+370 615 28793 el.p. vincas.tmeistras(@gmail.com .
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16.2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos savokos atitinka Pirkimo dokumentuose
ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas savokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiskinant Sutartj.

16.3. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas
(iSskyrus PVM saskaitas—faktiiras ir sgskaitas—faktiiras; toliau — praneSimai) turi buti jforminami lietuviy
kalba ir siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis (t3 pacig dieng patvirtinant gavimg) arba
pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar kitag tinkama veZzéja). Jei praneSimas siunciamas
elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta padia diena, jei jis buvo issiystas darbo diena iki
darbo valandy pabaigos, arba kita darbo diena, jei jis buvo iSsiystas nedarbo dieng arba pasibaigus
darbo valandoms. Jei praneSimas siun¢iamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5 (penkiy) darbo
dieny nuo iSsiuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima, taip pat Sutartyje nurodyty
atsakingy asmeny duomeny bei el. pasto adresy pasikeitima, kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne
veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti
kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties
salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis. Bet kokiu atveju praneSimai
bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties
16.17 p.

16.4. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebtity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta.

16.5. Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaiciais ir zodziais skiriasi, vadovaujamasi zodziu nurodyta reikSme.
16.6. Pasitarimy dél Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti klausimai
ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali biiti daromas garso
ar vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.7. Sutarties saglygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas Sutartyje numatytais
atvejais, jeigu pakeitimo salygos buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos Pirkimo
dokumentuose ir/ar Sutartyje. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobiidzio klaidos
(skaiGiavimo, spausdinimo ir pan.), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio
pasikeitimo ir yra atlickami sudarant atskira ra$ytinj Saliy susitarima dél Sutarties nuostaty koregavimo.
Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma
ir/arba ju kontaktai pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti rasytinj pranesima
apie tai. Sis pranesimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy
Sutarties keitimo ar papildymo procediiry dél neesminiy Sutarties saglygy pakeitimo.

16.8. Salis, inicijuojanti Sutarties pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska pradyma keisti Sutarties
salygas bei dokumentus, pagrindziancius praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus,
ar juy kopijas. | pateikta pradyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per
Sutartyje nurodyta termina, o jei jis nenurodytas, per protinga termina. Salims nesutarus dél Sutarties
salygu keitimo, Sutartis nekei¢iama. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir patvirtinti Saliy jgalioty atstovy
parasais.

16.9. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios §ventés diena, tai termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.10. Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty redakcijos,
jeigu nenurodyta kitaip. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar
pripazjstama visiskai ar 1§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.11. Jei Sutartis Saliy pasiraSoma ne ta padia diena, Sutarties pasira§ymo diena laikoma diena, kai
ja pasiraso antroji Salis.

16.12. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui Sios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darby, kuriuos atlicka Rangovo pasirinkti
Subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus
Jsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami Subrangovai.



16.13. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reikSti daugiskaitg ir
atvirk$ciai, o vyriSkosios giminés ZodZiai gali reikSti moteriSkaja ir atvirksciai, ZodZiai, reiSkiantys
asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visumg taip pat reiskia ir nuoroda i jos
dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirk$ciai.

16.14. Popieriné sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po 1 (vieng) kiekvienai
Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu
abiejy Saliy pasira§yta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Salys susitaria, kad
elektroniniu paraSu pasiraSyty dokumenty elektroninis paraSas suprantamas kaip Lietuvos
Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo uZtikrinimo paslaugy
jstatymo nuostatas atitinkantis parasas, sukurtas saugia elektroninio paraSo formavimo
jranga ir patvirtintas galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu.

16.15. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasiraSe.

16.16.Sutarties priedai:

16.16.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;

16.16.2. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma;

16.16.3. Veikly sarasas;

16.16.4.Techninis darbo projektas (saugomas pas Uzsakova);

16.16.5. Lokaliné samata;

16.16.6. Pirkimo dokumentai (saugomi pas Uzsakov3a);

16.16.7. Subrangovy sarasas;

16.16.8. Rangovo pasitlymas (saugomas pas Uzsakov3a);

16.17. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmeneés rajono savivaldybés administracija UAB ,,TelSiy meistras*

Kodas 188719391 Kodas 180263021

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT802630219
L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené Mazeikiy g. 3 LT-87101 TelSiai
A.s. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s. Nr. LT667300010002598274
AS Luminor bankas, kodas 40100 AB ,,Swedbank*, banko kodas 73000
El. pastas: info@akmene.lt El p. info@tmeistras.It

Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594 Tel. (8 444) 52 624, faks. 52 624
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Direktorius

Artiiras Pekauskas Ramiinas Gedgaudas

ParaSas ParaSas

Data Data

AV. AV.
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2021 m. d. Sutarties Nr. 1 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU I[IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimq ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numers).

Klientas (jraSykite pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, i§vardinkite pilnus
tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj)
(toliau — Draud¢jas) yra sudargs Sutart], kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygu jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. PetraviCiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmen¢ (toliau — Naudos
gavéjas), tinkamai vykdan¢iam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo iSmokga [jrasykite laidavimo sumg
skaiciais] ([irasykite laidavimo sumg zodziais ir valiutos pavadinimg]), gaves Naudos gavejo pirma
raStiska reikalavimg mokéti (originalg), pasirasyta Naudos gavéjo, su nuoroda j §] laidavimo
draudima. Kartu turi biti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, tac¢iau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datq) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. Uzsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po §io
laidavimo raSto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
jsipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratgsima ir Sio laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draudéjo praSymu Draudiko gali biiti pratestas.

I§duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i§duotas Draudiko 20 m. _ meén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisykleés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo raSto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé¢ bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmenegs rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391
200 m. _d.
___ [miesto pavadinimas]

Kliento [jrasykite konkurso tiekéjo pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
1Svardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakinggji partneri, arba pazymeékite, kad tiekéjas
pateikia pasitilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— Garantijos gavéjas) numatomg pasirasyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) deél [pirkimo
objektas] turi buiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, imonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), §ioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg rasStiSkag Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagrijsti reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiSkus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gaveéja aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasSai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk$¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokeéti (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auks¢iau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.

(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raidé, pavardeé)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavardeé)



2021 m. d. Sutarties Nr. 2 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.
FORMA
Sis laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite serija ir/arba
numerj)
200 m. d.
(iSdavimo vieta)

NAUDOS GAVEJAS:

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 1887193941, adresas: L. Petraviciaus a.
2, LT-85132 Naujoji Akmeneé, Akmenés rajonas (toliau — Naudos gavéjas),

DRAUDEJAS: (jradyti jmonés pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinti pilnus tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodyti jungtinés veiklos sutarties datg ir
numerj) (toliau — Draudéjas)

DRAUDIKAS: (jrasyti imon¢s pavadinimg, imones koda, adresg) (toliau — Draudikas)
Draudéjas (nurodyti sutarties datg) su Naudos gavéju pasirasé sutart] Nr. (nurodyti sutarties numerj)
dél (nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal §ig Sutartj Naudos gavéjas reikalauja, kad
Draud¢jas kaip laidavimg uz Sutartyje Draudéjo garantiniy laikotarpiy jsipareigojimy jvykdyma ir,
kaip wuztikrinimg Draudéjo nemokumo ar bankroto atveju dél Draudé¢jo kaltés atsiradusiy defekty
Salinimo iSlaidy apmokéjimg Naudos gavejui, pateikty Sutartyje nurodytos sumos draudimo
bendrovés iSduota garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raSta. Atsizvelgiant | minéta
reikalavimg, Draudikas $iuo laidavimo draudimo rastu pazymi, kad suteikia Draudéjui §j laidavimo
draudimo rasta Nr. (nurodyti numerj).

Siuo laidavimo draudimo rastu Draudikas pareiskia, kad besalygiskai jsipareigoja, Naudos
gavéjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gaves Naudos gavéjo pirma rastiska
reikalavimg sumokéti ne daugiau, kaip (nurodyti sumg eurais skaiciais ir Zodziais) draudimo suma,
jeigu Draudéjas nejvykdys arba netinkamai jvykdys savo jsipareigojimus garantiniu laikotarpiu
Sutartyje numatytomis sglygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir nemokumo atveju. Naudos gavéjas
reikalavime neprivalo pagristi, bet turi nurodyti reikalavimo priezastj.

Draudikas neatsako uz delspinigius ir baudas, priskai¢iuotas pagal Sutartj. Draudimo apsauga
negalioja jei Draud¢jas Sutartimi prisiimty prievoliy nejvykdo (netinkamai jvykdo) dél Nenugalimos
jégos (Force Majeure) aplinkybiy.

Sij laidavimo rasta Draudikas suteikia tokiomis salygomis:

1.  Apie bet kokius dél Draudéjo darbo trikumy ar pazeidimy pagal Sutartj atsiradusius
defektus, jei dél jy gali atsirasti nuostoliai, uz kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gavéjas privalo
per protingg terming praneSti Draudikui raStu. Naudos gavéjas pagal §j laidavimo rasta savo
reikalavimg gali Draudikui pareiksti po to, kai rastiSkai apie atsiradusius del Draudéjo kaltés defektus
informavo Draudéja.

2. Naudos gave¢jas neturi teisés Salinti jokiy darbo trukumy ar pazeidimy per laikotarpj
nuo rastiSko praneSimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be rastisko Draudiko pritarimo.

Sis laidavimo draudimo rastas privalomas Draudikui ir teisiy peréméjams. Draudikas
isipareigoja tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Jei dél Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty salygy pakeitimy ar papildymy,
atlikty po Sio laidavimo draudimo rasto iSdavimo padidéja ar atsiranda naujos Draudéjo prievolés,
deél jy Sis laidavimas negalioja.

Sis laidavimo draudimo rastas jsigalioja (nurodyti pagrinda ir data, aplinkybes ir pan.) ir
galioja iki (nurodyti terming).

Iiduotam laidavimo draudimo radtui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raitas i§duotas (nurodyti teisés akto pavadinima, data ir numerj)
pagrindu. Esant prieStaravimams tarp §io laidavimo draudimo raSto teksto ir minéto teisés akto
nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudikas:



(Nurodyti jmonés pavadinima)
Igaliotas asmuo:

(paraSas) (vardas ir pavarde)



2021 m.

VEIKLU SARASAS

d. Sutarties Nr.

AKMENES RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ,,BERZELIS“ PASTATO ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMUI

3 priedas

PAGAL TECHNIN] DARBO PROJEKTA ,,MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VENTOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO VAIKU LOPSELIO-DARZELIO
,BERZELIS“ VENTOS G. 32B VENTOJE, AKMENES R.SAV., ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS,

PROJEKTO NR. 19-25-TDP

Darbo atlikimo terminai ir darby vertés Eur be PVM
(pildo rangovas)
Darbo (etapo)
Eil. Nr. Nuolatiniy 2021 -2022 metai Kaina Eur
Darbu/paslaugy veiklos grupiy pavadinimas ] . . < S R } ' 2 be PVM
E é ~§ E E E 2 E‘ -E E g 2 [pildo rangovas]
- = E 2 > = g = % 5 Z Z

1. Statinio konstrukcijos
1.1.1  |Zemes darbai 7700,00 208914 9789,14
1.1.2  |Griovimo ardymo darbai 2400,00 1998,98 4398,98
1.1.3 |Cokolio iltinimas 4590,00 8900,00 6063,99 19553,99
1.1.4  |Fasado jrengimas 8000,00 12000,00 | 8966.15 28966,15
1.1.5 |Risio perdangos Siltinimas 7800,00 | 12000,00 | 3334,04 23134,04
i Jeiese Slianas i ickn onlinen oS S0 a0 2700,00 | 12000,00 | 17000,00 | 18000,00 | 9537.54 59237,54

jrengimas

1.1.7 |Nejgaliyjy poreikio jrenginiy montavimas 2968,53 1000.00 3968,53
1.1.8  [Perdangos stiprinimas 2800,00 6000,00 1052,94 9852,94
1.1.9  |Ortakiy aptaisymas g/b plok§témis 919,09 919,09
1.2.0 [Pamaty jrengimas 258.39 258,39

r Pastato Sildymo sistema
2.1.1 gildymu sistema pastatui 3900,00 11000,00 | 12000,00 13000,00 | 15000,00 | 17000,00 7472,19 79372,19
2.1.2 |Silumos punkto modernizavimas 12000,00 | 6071.10 18071,10
2.1.3 |[Vamzdyny izoliavimas 2800,00 5002,68 7802,68
2.1.4 |Demontavimo darbai 2405,59 2405,59
2.1.5 |Karito vandens ruodimo sistema 890,00 1100,00 489,32 2479,32

3. Vidaus elektra
3.1.1 |Vidaus elektros jrengimas 2200,00 2800,00 10000,00 | 12000,00 | 1300000 1520.00 41520,00
3.1.2  |Zaibosaugos jrengimas 1500,00 1700,00 3200,00
3.1.3  |Elektroniniai rydiai 200,00 390,73 590,73
3.1.4  |Gaisriné signalizacija 1200.00 2702.31 390231
3.1.5  |Nejgaliyjy pagalbos jrenginiai 87,26 87.26

4. Statinio architektiira
4.1.1  [Vidaus ir i%orés ardymo ir valymo darbai 250,00 208,12 458,12
4.1.2  |Vidaus lauko dury ir langy jrengimas 5800,00 8000,00 2709,14 16509,14
4.1.3 |Fasado jrengimas 280000 8000,00 10000,00 | 10000,00 | 5073,55 35873,55
4.1.4 |Lictaus sistemos jrengimas 1200,00 1408,44 2608,44
4,1.5 |Skardinimo darbai 7800,00 12000,00 3915,90 23715,90

Procesy valdymas ir inZineriniy sistemy
5. automatizavimas




Procesy valdymas ir inZineriniy sistemy
5.1.1 . . . 2800.00 §500,00 9200,00 3500,00 583,68 24583.68
automatizavimas
I3pild ios dok ijos ir kadastriniy
6. matavimy bylos su patikra parengimas 699,97 1000,00 169997
Suma Eur be PVM:| 1234559 | 36757.37 60963,99 60709,09 | 40437,54 19873,55 4534,04 18700,00 | 40706,35 55571,10 | 57601,80 1675835 424958,77
PVM Eur 21 % suma:| 2592,57 T7719,05 12802.44 | 1274891 8491,88 4173,45 952,15 3927,00 854833 11669,93 | 12096,38 3519,25 89241,34
BENDRA SUMA Eur su PVM:| 14938.16 44476,42 7376643 73458,00 | 48929.42 24047,00 5486,19 2262700 | 4925468 | 67241,03 | 69698.18 | 2027760 514200,11
PASTABOS:

+ Rangovas Veikly sarase turi jvertinti (ikainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame darbo projekte numatytiems darbams atlikti;

* Veikly saraSe pateikiose Rangovo kairfose turi bati jvertinti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti. montavimas, Rangovo personalo darbas, medZiagos, paleidimas,




2021 m. d. Sutarties Nr.

4 priedas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
(saugomas pas Uzsakova)

2021 m. d. Sutarties Nr. 5 priedas
Lokaliné samata
2021 m. d. Sutarties Nr. 6 priedas
Pirkimo dokumentai
(saugomi pas Uzsakova)
2021 m. d. Sutarties Nr. 7 priedas
SUBRANGOVU SARASAS
Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné
Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasiiilymo
kainos, %
1
2
3

2021 m. d. Sutarties Nr.

8 priedas

Rangovo pasitlymas (saugomas pas Uzsakovg)




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akmenés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

mokslo paskirties pastato Ventos gimnazijos ikimokyklinio
vaiky lopselio-darzelio ,,Berzelis“ Ventos g. 32b, Ventoje,
Akmenés raj., atnaujinimo (modernizavimo) paprastasis
remontas

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-06-29 Nr. SS-2021-538

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Arturas Pekauskas Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Para$o sukiirimo data ir laikas

2021-06-28 11:54

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-05 12:44 - 2023-06-04 23:59
Paraso paskirtis Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Dovilé Svezaité Sekretorius referentas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2021-06-29 16:15

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-06-29 16:15

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-02-26 08:57 - 2022-02-25 08:57
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ramiinas Gedgaudas Direktorius

Paraso sukiairimo data ir laikas

2021-06-30 08:35

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-06-30 08:36

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2019-11-28 10:15 - 2021-11-27 10:15

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210601.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paras$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2021-06-30)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2021-06-30 nuorasa suformavo Rasa Jukné

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys






