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SUTARTIS NR.
2021 m. d.

Panevézys

Panevézio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio
registruota buveiné yra Laisvés a. 20, PanevéZys, atstovaujama PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikianCio pagal PanevéZio miesto savivaldybeés
administracijos veiklos nuostatus (toliau - UZsakovas), ir

Akciné bendrové ,,PANEVEZIO KELIAI, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveiné yra S. KerbedZio
g. 7, LT-35104 PaneveéZys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabileviciaus,
veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ig sutartj (toliau -
Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.
1.2.Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sia
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais Siy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti Panevézio miesto Tinkly gatvés dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinkly g. 35R) (toliau -
Statinys) kapitalinio remonto darbus ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Rangovas vadovaudamasis UZsakovo pateiktu PanevéZio miesto Tinkly gatvés dalies (nuo
Elektronikos g. iki Tinkly g. 35R) kapitalinio remonto techniniu darbo projektu ir teisés aktais,
reglamentuojanciais statybos darby atlikima, atlieka Statinio statybos darbus (toliau — Statybos
darbai).

2.3. Darby rezultatas — atlikti Darbai, numatyti [kainotos veiklos saraSe (Sutarties 1 priedas), ir
atlikus Statinio statybos uZbaigimo procediiras pasiraSyti / patvirtinti / uZregistruoti Statinio
statybos uZbaigimo dokumentai (statybos uZbaigimas aktas arba deklaracija apie statybos
uzbaigima), vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® ir
kity Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy statybos uzbaigima, reikalavimais.

2.4. Statybos darby atlikimo vieta Tinkly g., Panevézys.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)

3.1. Sutartyje yra pasirinktas Sis kainos apskaiCiavimo biidas: fiksuotos kainos su perZiiira.
Sutartyje nurodyty atliekamy Darby kaina be PVM 362 258,00 Eur (trys Simtai SeSiasdeSimt du
tikstanciai du Simtai penkiasdeSimt asStuoni eurai 00 ct) ir PVM 76 074,18 Eur (septyniasdeSimt
SeSi tuikstanciai septyniasdeSimt keturi eurai 18 ct), Darby kaina su PVM yra 438 332,18 Eur
(keturi Simtai trisdeSimt aStuoni tiikstanciai trys Simtai trisdeSimt du eurai 18 ct) (toliau — Darby
kaina). Darby kainos sudedamosios dalys pateikiamos [kainotos veiklos sarasSe (Sutarties 1
priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. . Uz Sutartyje nurodyta Darby kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 2 punkte. | Darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai,
draudimo, transportavimo, apsaugos iSlaidos bei iSlaidos susijusios su iSpildomyjy geodeziniy
nuotrauky parengimu ir jkélimu j TOPD sistemq, kadastriniy matavimy byly parengimu,
reikalingy bandymuy, laboratoriniy ir kity tyrimy atlikimu, leidimy ar licencijy iSémimu, statinio



nuzymeéjimu vietoje ir visos kitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, iSlaidos, kurios bitinos, kad biity jvykdytos statybos
uzbaigimo procediiros ir pasiraSyti / patvirtinti / uZregistruoti Statinio statybos uZbaigimo
dokumentai. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanCiy Sutarties 3.1.
punkte nurodytq Darby kaina.

3.3. Jeiguy, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikiant pasiiilyma, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai
Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines su Darby atlikimu susijusias iSlaidas ir negali biiti keiCiama visg Sutarties galiojimo
laikotarpj, iSskyrus atvejus numatytus Sioje Sutartyje.

3.4.1. pagal 17.5. papunktj jforminus Pakeitimgq Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiCiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant aukSCiau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybeés taikyti aukSciau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

-  pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos' priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.

3.4.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keic¢iamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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N - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

$ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
— Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
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§ - senas PVM tarifas (procentais)

Ty . naujas PVM tarifas (procentais)
Darby kainos pasikeitimas dél pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifo pasikeitimo jforminamas
abiejy Sutarties Saliy pasirasomu susitarimu prie Sutarties. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Darby
kaina nebus perskaiCiuojama;
3.4. Salys susitaria, kad tuo atveju kai neatlikty Darby dalis UZsakovui dél objektyviy priezasciy
tampa nereikalinga arba neatliktiems darbams atlikti neskiriamas finansavimas, priklausantis nuo
treCiyjy Saliy, UZsakovas praneSa Rangovui raStu prieS 30 kalendoriniy dieny apie neatlikty

! VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



Darby dalies atsisakyma. Rangovas ir UZsakovas neatlikty Darby atsisakyma jformina Saliy
pasiraSomu susitarimu prie Sutarties.

3.5. Salys susitaria, kad techniniame darbo projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali biti
keiciami (koreguojami, tikslinami), suderinus su projekto autoriumi, jeigu Darby vykdymo metu
iSaiSkéja, kad jie neatitinka faktiSky statybos salygy, medZiagos nebegaminamos ar pan., bendru
Rangovo, UZsakovo atstovy ir projektuotojo bei techninés prieZitiros atstovy rastiSku aktu, kuris
patvirtinamas Sutarties Saliy pasiraSomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos
tapaCios charakteristikos arba geresnés, taciau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti
iSlaidas, virSijancias Sutarties 3.1. punkte nurodyta Darby kaing. Jeigu sprendiniy keitima
inicijuoja Rangovas ir tai iSSaukia butinus papildomus suderinimus su institucijomis, kurios
suderino projekte numatytus detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darby, vykdomy
pagal keiCiamus sprendinius, pradZios savo léSomis ir resursais.

3.6. Salys susitaria, kad Rangovas, prie$ pradédamas darbus, detalizuoja Darby kaing (pagal
ikainotg veikly sgraSg) lokalinése samatose, kurias pateikia UZsakovui. Lokalinése sgmatose
Rangovas nurodo visas pagal Sutarties nuostatas mokétinas sumas.

4. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:

4.1.1. Darby pradZia — numatoma Kalendoriniame Darby vykdymo grafike (Sutarties 2 priedas).
4.1.2. Darby pabaiga — 2021 m. gruodZio 10 d. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas
momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSyti visi darby
priémimo — perdavimo aktai ir, atlikus statybos uzbaigimo procediiras, pasiraSyti / patvirtinti /
uZregistruoti Statinio statybos uZbaigimo dokumentai, vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“ ir kity Lietuvos Respublikos teisés akty,
reglamentuojanciy statybos uzbaigima, reikalavimais.

4.2. Rangovui gali biiti suteikta teisé pratesti Darby pabaigos terming iki 3 (trijy) ménesiy, esant
techninéms  ar iSkilus kitoms salygoms, kurios trukdyty sutarties Saliai jvykdyti savo
isipareigojimus laiku, ar jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby iS dalies arba pilnai;

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams;
4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos, turincios jtakos Darby vykdymui;

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliiitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims ir (arba) Statinyje dirbantiems kitiems rangovams, Rangovui trukdo laiku atlikti
Darbus;

4.2.5. UZsakovui neturint pakankamo finansavimo Sutarciai vykdyti.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal Sutarties 4.2. punkto nuostatas jam gali biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo termino pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui, ne véliau kaip prie§ 10 darbo dieny, nurodydamas jvykij arba aplinkybes, dél kuriy
kyla Sis reikalavimas. UZsakovas, jvertines Rangovo pateiktas pratesimo aplinkybes, priima
sprendimg pratesti Darby pabaigos terming arba ne. UZsakovui priémus teigiamg sprendima,
Darby pabaigos termino pratesimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy susitarimu prie Sutarties,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.4. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Kalendoriniame Darby vykdymo grafike numatyty
terminy.

4.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Darby pabaigos termino.
UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir uZ juos nemoketi, jei Darbai neuzbaigti, tinkamai
neatlikti, per nurodyta terming neiStaisyti UZsakovo ir/ar techninés prieZitiros atstovy nurodyti
defektai.

4.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA



5.1. Atlikty Darby tarpinis aktavimas atliekamas UZsakovui ir Rangovui pasiraSant atlikty darby
akta (Forma F2), paZzyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai).
Rangovas pateikia 3 (tris) Akty egzempliorius UZsakovui iki kiekvieno ménesio 24 (dvideSimt
ketvirtos) dienos, o jei Si diena yra ne darbo diena — prieS jq einancig darbo dieng. UZsakovas per
5 (penkias) darbo dienas nuo Akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo
arba nepasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZzindamas juos Rangovui ir pareikSdamas
pretenzijas.

5.2. Salims pasirasius Aktus, Rangovas pateikia PVM saskaita — faktiir3. Rangovas PVM
saskaita—faktiira privalo pateikti naudojantis VI Registry centro administruojama elektronine
paslauga  ,E. sgskaita®. Elektroninés  paslaugos ,,E.  saskaita“ svetainé  pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.

5.3. Rangovas uzZbaiges Darbus, pateikia UZsakovo derinimui uZpildytus statybos darby
Zurnalus, iSpildomasias geodezinés nuotraukas, medZiagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties
deklaracijas, iSpildomaja dokumentacija, techninj darbo projekta (su Zyma ,Pritariu statyti“ ir
»laip pastatyta®), Statinio kadastriniy matavimy bylas ir Siy dokumenty kompiuterines
laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausancius pateikti pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad biity pasiraSyti / patvirtinti / uZregistruoti Statinio
statybos uZbaigimo dokumentai pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® bei jy kompiuterines
laikmenas.

5.4. Rangovui uZbaigus Darbus, pateikus dokumentacijg, reikalingg statybos uZbaigimo
procediroms vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas“ ir Salims pasirasius uzbaigty
Statinio statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) akta, organizuojamos Statinio statybos
uzbaigimo procediiros.

5.5. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj neatlygintinai paSalinti Statinio statybos
uzbaigimo procediiros metu nustatytus Darby defektus ir trikumus.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas nuo Statinio statybos uzbaigimo dokumenty pasiraSymo dienos suteikia Statybos
jstatyme numatytas Statinio garantijas visiems Statinyje atliktiems darbams:

6.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statybos darby uzbaigimo metu Statybos darbai atitiks projekte
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Statybos darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka
garantiniu laikotarpiu atsako uZz iSaiSkéjusius atlikty Statybos darby defektus. Garantinio
laikotarpio metu iSrySkéje Statybos darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 6.4. punkte nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, pastebéjes statinio defektus, rastu informuoja Rangova. Defektai nustatomi ir
konstatuojami dvisaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treCiyju asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biidq bei tvarkg. Rangovui nepagrjstai atsisakius
nustatyti defektus ir pasirasSyti defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasSytinai arba iSsiunciamas pastu registruotu laisku.

6.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laikg, UZsakovas pats
arba treCiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektq ir atitaisydamas Zala,
iskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS


http://savivaldybe/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=141294&Zd=statyb%2Bu%FEbaig&BF=4#48z
http://savivaldybe/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=141294&Zd=statyb%2Bu%FEbaig&BF=4#49z

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijq ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasta
(pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio
pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinancia, kad draudimo jmoka uZ iSduota laidavimo
draudimo rasStq yra sumokeéta). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 10 % nuo Sutarties kainos
be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas atitinkantis
PanevéZio miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. A-
267 (2021 m. balandZio 16 d. jsakymo Nr.358 redakcija) patvirtintas formas (Sutarties 3 priedas)
ir galioti iki 2022 m. vasario 8 d.

7.2. Jeigu Darby atlikimo terminas pagal Sutartj Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Darby atlikimo
termino pratesimo laikotarpiui ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo
pasiraSymo dienos pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantijos ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo raSto (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso)
kopija) pratesima.

7.3. Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo UZsakovui pateikti nauja
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasta to paties dydZio
sumai.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Uz atliktus Darbus UZsakovas Rangovui apmoka per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM
saskaitos faktliros gavimo dienos. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dieny terminas, kuris
bendruoju atveju privalomas pagal Mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo
prevencijos jstatyma, kadangi Darby finansavimas planuojamas iS Valstybés biudZeto lésy,
todél UZsakovas teikia paraiSkas 1éSoms gauti ir 1éSos pervedamos UZsakovui.

8.2. Rangovas PVM saskaitq faktiirg / saskaitq faktiirg privalo pateikti naudojantis V] Registry
centro administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita“. Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos
finansy ministro nustatyta tvarka.

8.3. UZsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas — faktiiras
pervesdamas pinigus | Rangovo nurodytq banko saskaita.

Saskaitos Nr. LT02 4010 0412 0009 0263;

Bankas Luminor Bank AS;

Banko kodas 40100.

8.4. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Sios Sutarties jsigaliojimo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymq UZsakovui. Tais
atvejais, kai subrangovas iSreiSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teise triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby atlikimo eiga.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Statybos darbus pagal techninj darbo projekta, kitus Sutartyje
nurodytus dokumentus ir laikytysi normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Statybos darby ir
nemokeéti uZ netinkamai atlikta darba iki nustatyty statybos darby defekty paSalinimo arba
pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.



9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas laikytysi Darby atlikimo terminy, numatyty kalendoriniame
Darby vykdymo grafike.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose numatytomis
UZsakovo teisémis.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2 Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
9.2.3. Po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus,
kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais.

9.2.4. Perduoti Rangovui statybviete priémimo - perdavimo aktu.

9.2.5. Paskirti techninj priZiiirétoja vykdomiems Statybos darbams.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. PrieS pradedant Darbus pateikti UZsakovui Rangovo Statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomgjj draudima patvirtinanciy dokumenty (sutarciy, draudimo liudijimy, jy
apmokeéjimgq patvirtinanciy dokumenty ir kt.) kopijas.

9.4.2. Pradeéti Darbus Kalendoriniame Darby vykdymo grafike numatytu laiku.

9.4.3. Iki Statybos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, teisés akty nustatyta
tvarka paskirti Statinio statybos vadova, kuris buvo nurodytas vieSyjy pirkimy dokumentuose.
Keisti Statinio statybos vadova galima tik esant svarbioms prieZastims (liga, mirtis, iSéjimas i$
darbo ir kt.) ir tai pripaZinty bei patvirtinty UZsakovas. Keic¢iamas Statinio statybos vadovas turi
biiti ne Zemesnés kvalifikacijos, kaip nurodyta vieSyjy pirkimy dokumentuose.

9.4.4. Vykdyti Statybos darbus pagal Statinio techninio darbo projekto reikalavimus, kitus
Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir Kkity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui.

9.4.5. Vykdyti Darbus pagal Kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytus Darby atlikimo
terminus.

9.4.6. SavarankisSkai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medzZiagas, dirbinius, gaminius ir
jrenginius, garantuoti tinkamgq statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy
salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus
(medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
9.4.7. Laiku ir tinkamai jformintus Aktus, PVM saskaitas — faktiras, kita Darby atlikimo
dokumentacija pateikti UZsakovui, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti
UZsakova. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitq su Darby vykdymu susijusia informacija.

9.4.8. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitrétojui lankytis Statinyje bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.9. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Statybos darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz



kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy.

9.4.10. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Darby atlikimo laikotarpj iki UZsakovas atliktus Darbus
priima teisés akty nustatyta tvarka.

9.4.11. Savo saskaita iStaisyti Darby, kurie yra netinkamai jvykdyti, defektus.

9.4.12. Sutartyje nustatyta tvarka, iStaisyti atlikty Darby defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius
Rangovui perdavus UZsakovui uZbaigtus darbus perdavimo aktu, bet dar neprasidéjus
garantiniam laikotarpiui.

9.4.13. Atlikti Statybos darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas, tvarkyti jas teisés akty nustatyta tvarka, bei iSveZus jas iS teritorijos pateikti UZsakovui
patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSveZimga j tam specialiai skirtas vietas.
Ardymo ir kasimo darby metu susidarancias atliekas, medZiagas, tinkancCias antriniam
panaudojimui, ar grunta bei juodZemj pristatyti utilizavimui ar sandéliavimui | UZsakovo
nurodytas vietas ar jmones. Nupjautus medZius, jeigu jie bus pjaunami, pristatyti | PanevéZio
RK-1, Pusaloto g. 191, PanevézZys, ir UZsakovui pateikti tai patvirtinanc¢ius dokumentus.

9.4.14. Statybos darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos ir ES teisés akty nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas.

9.4.15. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.16. UfZtikrinti, kad j objekta, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai
asmenys.

9.4.17. Atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, parengti iSpildomasias
geodezines nuotraukas ir Statinio kadastriniy matavimy bylas ir juos pateikti UZsakovui.

9.4.18. Suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 6 punkte nurodytas
garantijas.

9.4.19. Visiskai atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

9.4.20. Atlikus visus Darbus, pateikti UZsakovo derinimui uZpildytus statybos darby Zurnalus,
iSpildomasias geodezinés nuotraukas, medziagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas,
iSpildomaja ir darby vykdymo dokumentacija, techninj darbo projekta (su Zyma ,,Pritariu statyti“
ir , Taip pastatyta“), Statinio kadastriniy matavimy bylas ir Siy dokumenty kompiuterines
laikmenas. Taip pat pateikti UZsakovui ir kitus dokumentus, priklausancius pateikti pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad biity pasiraSyti / patvirtinti / uZregistruoti Statinio
statybos uZbaigimo dokumentai pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®, bei jy kompiuterines
laikmenas.

9.4.21. Rangovas kartu su uZbaigty Statinio Statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui)
aktu, pateikia dokumenta (kartu su jo apmokéjima jrodanCia dokumento kopija), kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui.
Defekty Salinimo uZtikrinimo suma Statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti 5 (penki)
procentai Statinio Darby kainos su PVM.

9.4.22. Gaves UzZsakovo pritarimg pateiktiems dokumentams, jeigu vadovaujantis statybos
techninio reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ reikia, Rangovas pateikia Valstybinei
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos praSyma (kartu su
reikalaujamais dokumentais) patvirtinti deklaracija apie statybos uZbaigima.

9.4.23. Jeigu atliekamos procediiros numatytos Sutarties 9.4.22 punkte, Rangovas pateikia
UZsakovui Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
uzregistruotus Statinio statybos uzbaigimo dokumentus.

9.4.24. UZsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg Aktuose
ar jy prieduose.



9.4.25. Bendradarbiauti su UZsakovu ir vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties
nuostatoms UzZsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais
galety padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.
10.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Sutartyje
numatytais terminais, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy
gynimo priemoniy pradéti skaiciuoti 0,05 % delspinigius nuo Sutarties 1 priede nurodytos
Bendros Darby kainos uz kiekvieng uZdelsta diena. UZsakovas priskaiciuoty delspinigiy suma
turi teise iSskaiciuoti iS Rangovui mokétiny sumy.

10.3. Sutartj nutraukus dél Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas sumoka
UZsakovui 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties 1 priede nurodytos Bendros Darby kainos dydzio
bauda (bauda gali biiti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Sutarties 7 punkte nurodytos Sutarties
ivykdymo uzZtikrinimo priemonés).

10.4. Jei UZsakovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluoja apmokéti uz atliktus Darbus
be pateisinamos prieZasties, Rangovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo
teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZsakovo 0,05 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydZio
delspinigiy uz kiekvieng praleista dieng. Delspinigiai skaiCiuojami nuo mokeéjimo termino
pasibaigimo dienos (Si diena nejskaitoma) iki dienos, kuriag buvo gautas apmokéjimas (Si diena
nejskaitoma).

10.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus
Sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag iki Sutarties nutraukimo.

11. SUBRANGOVAI/SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova / subteikéja (us) — (juridinio asmens
pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas, atliekamy darby/paslaugy pavadinimas)
(duomenys jraSomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikéjas) (toliau —
Subrangovas / Subteikéjas)). Rangovas privalo informuoti apie Sios informacijos pasikeitimus,
taip pat apie naujus Subrangovus / Subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

11.2. Subrangovy / Subteikéjy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamos
Sutarties jvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uz Subrangovy / Subteikéjy veikla vykdant
Sutartj ir atsako uZ Sutartiniy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo / Subteikéjo nurodyto
Sutartyje pasikeitimg / atsisakyma, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaZinty bei
patvirtinty UZsakovas, ar jei Subrangovas / Subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimu dél
iSkeltos restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka,
inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy
analogisky procediiry, pateikiant UZsakovui rastiSkq praSyma keisti Subrangova / Subteikeéjq arba
atsisakyti jo bei kei¢iamo Subrangovo / Subteikéjo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus
arba dokumentus jrodancius, kad Subrangovas / Subteikéjas turi teise atlikti Darbus.

11.4. Keiciamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas / Subteikéjas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos, kaip Subrangovas / Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

11.5. Jei Subrangovui / Subteikéjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai arba Subrangovas / Subteikéjas buvo pasitelktas pagrindZiant Rangovo pasitilymo
atitikimg pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiCiamas ar
naujai pasitelkiamas Subrangovas / Subteikéjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VieSyju pirkimy jstatyme numatyty
paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu Subrangovo / Subteikéjo padétis atitinka bent vieng
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas
reikalauja, kad Rangovas per UzZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg Subrangovq /
Subteikéja reikalavimus atitinkanc¢iu Subrangovu / Subteikéju.

11.6. | pateikta praSyma pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovy / Subteikéjy,
UZsakovas, jvertines keiCiamo ar naujai pasitelkiamo Subrangovo / Subteikéjo ar Rangovo
kvalifikacijq jrodancius dokumentus, apie priimtg sprendima Rangovui atsako rastu ne véliau



kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikima pakeisti Subrangova / Subteikéjq kitu Subrangovu
/ Subteikéju ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba iSdésto Subrangovo / Subteikéjo
keitimo / atsisakymo ar naujo pasitelkimo nesutikimo motyvus.

11.7. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo / Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo
pasitelkiamo, Sie keitimai / atsisakymai ar naujo pasitelkimas jforminami rastiSku susitarimu,
kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio techniniame darbo projekte ir Sioje
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy projektavimo ir statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimgq arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus arba

12.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy Salinimo iSlaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj, jspéjes Rangova raStu pries 20
kalendoriniy dieny, ir pareikalauti iS Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
13.1.1. Rangovas per UZsakovo nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ikine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti Darby etapa pagal kalendorinj Darby
vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

13.1.4. Po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia.

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimty
isipareigojimuy.

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby kalendoriniame
darby grafike nustatytu laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus kalendoriniame darby
grafike nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma.

13.2. Rangovas rastu jspéjes UZsakova prieS 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny turi teise
nutraukti sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutartj.

13.3. Salys turi teise nutraukti Sutartj abiejy 3aliy rastisku susitarimu.

13.4. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo parengti atlikty Statybos darby iSpildomasias
geodezines nuotraukas, kadastriniy matavimy bylas ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos
atliktus Darbus, projektine, iSpildomaja, statybos vykdymo bei kita dokumentacija ir suteikti
atliktiems Statybos darbams garantija nuo Statinio statybos uzbaigimo dokumenty pasiraSymo
dienos, Salims pasirasant perdavimo — priémimo akta.

13.5. Salys neturi teisés vienasaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Sutartis gali buti nutraukta kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais
atvejais.

13.7. Nutraukus Sutartj dél esminiy Sutarties paZeidimy, UZsakovas vykdo Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatymo 91 straipsnyje nustatyta prievole Centrinéje vieSyju pirkimy
informacinéje sistemoje paskelbti informacija apie Sutartj nejvykdZiusj ar netinkamai jq
ivykdZiusj Rangova.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biti visiskai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.



14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei
UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek,
kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pa3alinti ir dél kuriy visiskai ar i3
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties
Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$
dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minetyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymao.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anksciau nurodyti gincCai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu tai Salys susitaria spresti juos teisés akty nustatyta
tvarka teisme.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Rangovas pateiké UZsakovui Sutarties 7.1 punkte numatyta
Sutarties jvykdymo uZtikrinimq ir galioja iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui ir
atsiskaitymo uZ Darbus, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal Sutartj arba tol, kol ji
nutraukiama teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais.

16.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos
pirkimo sutarties keitimo jy galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties salygos keiCiamos
rastiSku Saliy susitarimu, pridedant visg susijusig susirasinéjimo dokumentacija, Sie dokumentai
yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama UZsakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

16.4. Vykdant Sutartj gali biiti atliekami techninio pobtidZio Sutarties pakeitimai, kurie visiSkai
nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobidZio pakeitimais
laikoma: Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz Sutarties vykdyma pakeitimas, techninés



klaidos. Techninio pobiidZio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiradytu susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

16.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastiskq prasyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymgq pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu susitarimu
prie Sutarties.

16.6. Vykdant Sutartj turi biti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
ipareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése
sutartyse ir VieSyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

17. PAKEITIMAI

17.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus®.
Pakeitimai gali apimti:

17.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

17.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymga arba Darbo apimties sumazinima;

17.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

17.1.4. bet kurj papildoma Darbg, [rangg’, MedZiagas”.

17.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo naujq laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo
prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

17.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skaiiavimq (vadovaujantis 3.4.1. papunkciu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

17.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

17.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

17.5.1 jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZzinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatq, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

17.5.2 jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytinyg Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity
Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal 3.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

17.5.3 jei bitina / tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy
Darbuy, t. y. papildomy Darby lokaline samatg, sudarytg pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.
17.6. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

17.1.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, iS anksto buvo
aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir iS esmés
nesikeicCia Darby pobiidis;

2 Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal §j Sutarties punkta.
Techninio darbo projekto pakeitimai turi biti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais (toliau — Pakeitimai).

3 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

4 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).



17.1.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo:

17.1.2.1. pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai,
kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy);

17.1.2.2. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai;

17.1.2.3.1abai padidéja Darby apimtis.

17.2. Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal Sj punktg verté
— 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

17.2.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti, taCiau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
prieZasciy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza iSlaidy dubliavima;

17.2.2. btinybeé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir
iS esmés nesikei¢ia Darby pobiidis. Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo
jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagrijstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsiZvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobidj ir
charakteristikas, gerajq praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamag panaudoty isStekliy
ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

17.3. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal Sj punkta verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu iS esmés nesikeicia
Darby pobiidis.

17.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
17.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

17.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninio darbo projekto
klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti Rangovui triikstama informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo.

17.7.Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZasCiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneSes.

17.8. Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali buti kei¢iami/koreguojami/tikslinami Sutarties
3.6. punkte numatytomis salygomis ir tvarka, jei juos patvirtina Sutarties Salys.

18. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

18.1. Salys susitaria, jog vykdant Statybos darbus ir atsiradus toliau nurodytoms salygoms,
kiekviena iS Saliy gali stabdyti sutartiniy jsipareigojimy vykdyma. Sutartis gali biiti sustabdoma
esant: atsiradus butinybei atlikti archeologinius tyrinéjimus, atsiradus papildomoms
projektavimo paslaugoms; treciyjy Saliy jtaka; butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy
darby ar paslaugy vieSaji pirkima; nepalankios oro salygos ir ty salygy Rangovas nebiity galéjes
pagrjstai numatyti; bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties pakeitimo; kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
Rangovas.

18.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai
techninéje dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés
dokumentacijos sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultatg, ir (ar)
atsiranda pagrjstos prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés)
jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prieS tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina,
Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio



teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.
Siuo atveju UZzsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius
nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés
aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei
nustatoma, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

18.3. Rangovas, matydamas, kad turi teise j Sutarties sustabdyma, privalo kreiptis | UZsakova
raStu nurodydamas tuo metu atliekamus darbus pagal darby vykdymo kalendorinj finansinj
grafikq ir prieZastis, kodél tie konkretiis darbai negali biti atlikti. UZsakovas, iSnagrinéjes
Rangovo rasStu nurodytas prieZastis, priima sprendimaq leisti/neleisti stabdyti darbus. Jei
UZsakovas leidZia stabdyti Darbus, Darby atlikimo terminas pratesiamas laikotarpiui, kuris,
iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (ju dalies) vykdymas buvo sustabdytas,
pagal sutartj buvo likes tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) jvykdymui. Darby atlikimo
terminas, net ir sustabdZius darby atlikimga, negali biiti pratesiamas tuo atveju, jei Rangovas
véluoja atlikti darbus pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikq (iSskyrus jei véluojama ne dél
Rangovo ar subrangovy kaltés) ir darbams, kuriuos jis buty turéjes atlikti einamuoju momentu,
oro salygos néra nepalankios.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Visi su Sia Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susiraSinéjimas turi biti siunCiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba per pasto
paslaugos teikéja ar kita tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

19.2. Saliy nurodyti atsakingi asmenys, jy pareigos, adresai, telefonas, faksas, elektroninis
astas:

Uzsakovas Rangovas
Atsakingo asmens pareigos, | Miesto infrastruktiiros | Panevézio filialo direktorius
vardas, pavardé skyriaus vedéjo pavaduotojas | Arvydas Bazilius

Darius Linkonas
Adresas Laisveés a. 20, Panevézys S. KerbedZio g. 7, Panevézys

8 (45) 501 309 +37062018924
Telefonas/faksas

darius.linkonas@panevezys.l | info@paneveziokeliai.lt
Elektroninis pastas t

19.3. UzZ sutarties bei jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos VieSyjuy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté Eglé Mickeviciené, tel. (8 45)
501 315, el.pastas egle.mickeviciene@panevezys.lt .
19.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

20. SUTARTIES DOKUMENTAI

20.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
20.1.1. Sutarties 1 priedas — [kainotos veiklos sarasas;

20.1.2. Sutarties 2 priedas — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas;

20.1.3. Sutarties 3 priedas - Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos.

20.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais.

21. SALIU REKVIZITAI IR PARASALI:

UzZsakovas Rangovas

Panevézio miesto savivaldybés administracija ~AB ,PANEVEZIO KELIAI“

Imonés kodas 288724610 Juridinio asmens kodas 147710353

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT477103515
Laisvés a. 20, LT- 35200, Panevézys S. KerbedZio g. 7, LT-35104 PanevézZys

Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354 Tel. 8 45 502 601 faksas 8 45 502 602


mailto:egle.mickeviciene@panevezys.lt
mailto:darius.linkonas@panevezys.lt
mailto:darius.linkonas@panevezys.lt

El. paStas administracija@panevezys.lt

A.s. Nr. LT63 7300 0100 0238 7935
,Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius Tomas Jukna

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

El. pasStas info@paneveziokeliai.lt

A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100

Generalinis direktorius Rolandas Zabilevicius

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS
PanevéZio miesto Tinkly gatvés dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinkly g. 35R) kapitalinio

remonto darbai

Sutarties 1 priedas

Darby veiklos (etapo) Bendra Darbo
Nr. pavadinimas Pastabos dgrbq (e“?‘PO)
apimtis kaina,
(Eur)
1 Gatvés kapitalinio remonto Statybos darbai atliekami pagal 1 344 758,00
darbai ir kt. techninj darbo projekta, komplektas*
(Susisiekimo dalis) vadovaujantis teisés aktais,
reglamentuojanciais statybos
darby atlikima
2 | Elektroniniai rySiai Statybos darbai atliekami pagal 1 15 000,00
(telekomunikacijos) ir kt. techninj darbo projekta, komplektas*
(Elektroniniy rySiy vadovaujantis teisés aktais,
(telekomunikacijy) dalis) reglamentuojanciais statybos
darby atlikima
3 Statiniy kadastriniy Kadastriniy matavimy byly 1 2 500,00
matavimy byly parengimas parengimas atliekamas, komplektas*
vadovaujantis teisés aktais,
reglamentuojanciais jy rengima
Suma (be PVM)**: 362 258,00
PVM [%] suma**: 76 074,18
Bendra suma**: 438 332,18

* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi jvykdyti ,,PanevéZio miesto
Elektronikos g. iki Tinkly g. 35R) kapitalinio remonto darbai“ pagal PanevéZio miesto Tinkly gatvés
dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinkly g. 35R) kapitalinio remonto techninj darbo projekta Darby
veikla (etapa), kad biity pasiraSyti / patvirtinti / uZregistruoti statiniy statybos uzbaigimo dokumentai.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasitilymo raste nurodytomis sumomis

Pastabos:

Tinkly gatvés dalies (nuo

- pateikiant veiklos saraSo eilutés kaing, biitina jvertinti pateikta PanevéZio miesto Tinkly
gatvés dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinkly g. 35R) kapitalinio remonto techninj darbo
projekta, reikalavimus numatytus vieSojo pirkimo dokumentuose, apZitiréti Statinj vietoje,
iSsimatuoti kiekius, jvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad biity pasiraSyti Statinio

statybos uzbaigimo dokumentai;

- kainos pasiiilyme nurodomos paliekant du skaicius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.

Teikdami Sj pasitilymg, mes patvirtiname, kad jvertinome visa pateikta projektine dokumentacija,
vieSojo pirkimo dokumentus, apZitiréjome Statinio vietoje ir | misy sitiloma kaing jskaiCiuotos
visos iSlaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikq uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami
pasitilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j
pasiiilymo kaing. Prisiimdami rizika mes suprantame, kad ZiniaraSciuose pateikti darby kiekiai yra
tik preliminariis. Mes patvirtiname, kad jvertinome visus Darbus, kurie biitini atlikti, kad bty
pasiraSyti / patvirtinti / uZregistruoti Statinio statybos uzbaigimo dokumentai.



mailto:administracija@panevezys.lt

Generalinis direktorius Rolandas Zabilevicius

(Rangovo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)

Sutarties 3 priedas

Forma patvirtinta

PanevéZio miesto savivaldybes
administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandZio 16 d. jsakymo
Nr.358 redakcija)

(sutarties salygy jvykdymo garantijos forma)

PanevéZio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO GARANTIJA NR.

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Kliento [jraSykite konkurso dalyvio pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, iSvardykite
visus partneriy vardus, paZymint atsakingaji partneri, arba pazymeékite, kad dalyvis pateikia pasitilyma jungtinés
veiklos, kuri teikia pasiiilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj] (toliau — Klientas)
isipareigojimai pagal su PanevéZio miesto savivaldybés administracija (toliau — Garantijos gavéjas) pasirasyta 20....
ML ceeereneeens e d. sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi bati uZtikrinti Sutarties salygy
ivykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja besalygiSkai sumokéti Garantijos
gaveéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dieny gaves pirma
rastiSka Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (elektroninés formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. 1,
patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé (netinkamai jvykdé) sutartiniy isipareigojimy pagal Sutartj, nurodant, kokios
Sutarties salygos nebuvo jvykdytos (ivykdytos netinkamai, t. y. bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas ju nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas, nurodant, kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos).

Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo (netinkamo
vykdymo). Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél $i garantija neperleistina ir nejkeistina.

Reikalavimas mokéti turi bati pasiraSytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto asmens parasu
arba elektroniniu parasu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavimg pasiraso jgaliotas asmuo, turi biti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninés formos
igaliojimas, jis turi biti pasiraSytas elektroniniu parasu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam parasui
keliamus reikalavimus.

§ioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal Sia sutartj.

Si garantija jsigalioja nuo jos idavimo dienos ir galioja iki 20.... M. .....coeveerverrercreeres ceverreeiens d.

Visi Banko garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal Sia garantija baigiasi, jeigu yra kuri nors i$
Siy salygu:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas rastu pranesa Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal Siq garantija;

2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.



Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti anks¢iau nurodytu
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Banko
isipareigojimy pagal Sia garantija vykdytinumui ir (ar) apimciai ir neatleis Banko nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal
Sia garantija vykdymo.

Si garantija turi biiti graZinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksCiau, jei ji tapty
nereikalinga.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka.

(igalioto asmens pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

Sutarties 3 priedo tesinys

Forma patvirtinta

PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandZio 16 d. jsakymo
Nr.358 redakcija)

(sutarties salygy jvykdymo laidavimo rasto forma)

(draudimo bendrovés pavadinimas)

PanevéZio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTAS NR.

(laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Sis laidavimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jradykite draudimo
sutarties numerj].

Siuo laidavimo rastu klientas [jrasykite konkurso dalyvio pavadinimg, adresa, koda; jei
tai jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti tikio subjekty grupé, nurodykite visy partneriy
pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg] (toliau — Klientas) ir
laiduotojas [jraSykite laiduotojo pavadinimg, juridinj statusg, adresa, koda], (toliau -
Laiduotojas), neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja PanevéZio miesto savivaldybés
administracijai (toliau — Perkancioji organizacija) [jraSykite laidavimo suma skaiciais] [jraSykite
sumg ZodZiais] suma ir jq jsipareigoja iSmokéti pagal Sj iSduota laidavimo draudimo rasta.

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir
patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo parasu ir antspaudu [jraSykite laidavimo
draudimo raSto iSdavimo data] arba elektroniniu paraSu, atitinkanciu kvalifikuotam
elektroniniam paraSui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimg pasiraSo jgaliotas asmuo, turi
biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninés formos jgaliojimas, jis turi buti
pasiraSytas elektroniniu paraSu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam paraSui keliamus
reikalavimus.

Kadangi Klientas pagal su Perkanciaja organizacija pasiraSyta 20.... M. .....ccccceevueer cene d.
sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] jsipareigojo Perkanciajai organizacijai
[iraSykite tai, ka Klientas pagal Sutartj jsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus,
parduoti prekes ir pan.],



TODEL SIO LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatyty jsipareigojimy,
Laiduotojas besalygiSkai ir neatSaukiamai jsipareigoja per 10 darbo dieny sumokéti Perkanciajai
organizacijai anksCiau nurodyta suma, gaves Perkanciosios organizacijos pirma rastiSkq
pareikalavima. Perkancioji organizacija neprivalo pagrjsti savo reikalavimo, taCiau privalo
nurodyti, kurios Sutarties saglygos buvo nevykdomos (netinkamai vykdomos).

Laiduojama suma atitinkamai bus maZinama pagal §j laidavimo draudimo raSta
iSmokeétomis sumomis.

Laiduotojas jsipareigoja tik Perkanciajai organizacijai, todél Sis laidavimo draudimo
raStas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Klientui nejvykdZius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai,
Perkancioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima dél patirty nuostoliy
atlyginimo j Kliento turta.

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai nuo laidavimo rasSto iSdavimo datos iki
[metai] [ménuo] [diena]. Perkancioji organizacija reikalavimg sumokéti turi pateikti Laiduotojui
ne veliau kaip per tris ménesius nuo Laiduotojo jsipareigojimy termino pabaigos. UZsakovui
nepareiSkus reikalavimo per tris ménesius po Sio laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti,
nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo rastas graZinamas Laiduotojui, ar ne.

Pratesus Sutarties jvykdymo laikotarpj, Klientas jsipareigoja pranesti Laiduotojui apie
tokj pratesimag ir Sio laidavimo rasto galiojimas Kliento praSymu gali biti pratestas.

Laiduotojas ir (arba) Klientas anksciau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo
sutartj ir Sj iSduotg laidavimo draudimo raSta turi teise tik gave raStiSka Perkanciosios
organizacijos sutikima.

Isduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raStas iSduotas Draudimo bendroveés 20 m. ___ mén.
dienos patvirtinty laidavimo draudimo
taisykliy Nr.__ (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo
raSto teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto
tekstui.

Laiduotojas

(laiduotojo pavadinimas)

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavardé)
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