[bookmark: _GoBack]PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. BALANDŽIO 10 D. SUTARTIES NR. 22-869
2021 m.  ________________ d. Nr.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau  Užsakovas), ir AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus (toliau  Rangovas),toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:
Atsižvelgiant į tai, kad atlikus gatvės inžinerinių tinklų ir asfaltavimo darbus, vadovaujantis išpildomosiomis geodezinėmis nuotraukomis ir parengta kadastrine byla, padidėjo gatvės dangų ir lietaus nuotekų tinklų ir gatvės apšvietimo tinklų įrengimo atliktų darbų kiekiai. 
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas Rangovui apmoka  tik už faktiškai atliktus darbus, neatliekami darbai yra išminusuojami iš atliekamų darbų žiniaraščių, o papildomai atlikti darbai yra pridedami.
Atsižvelgiant į  Sutarties 3.4.1. ir 17.5.2 papunkčiu, kur numatyta, kad pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir jeigu Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).
[bookmark: part_2c963fa9ca7e4045a67f8367927a1762][bookmark: part_c263b6eacc614a55a6bf3f5235def46e]Atsižvelgiant į tai, kad bendra atskirų pakeitimų pagal minėtus papunkčius vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.
Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. balandžio 10 d. Sutarties Nr. 22-869 „Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1-2 etapo) darbo projekto parengimas ir statybos darbai“  ir susitarė: 
1. Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, padidinat Sutarties sumą  12930,89 (dvylika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt  eurų, 89 ct) be PVM ir 15646,38 (penkiolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 38 ct) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams, o Užsakovas apmokės už darbų pakeitimo kainų skirtumą. Pakoreguota bendra Sutarties kaina yra 4 467 072,39 (keturi milijonai keturi šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt du eurai, 39 ct) su PVM.
2. Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 2.2 papunktyje „Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (2 etapo) darbai“ nurodytą sumą ir vietoj 1 241 952,68 Eur (vienas milijonas du šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt du eurai ir 68 ct) įrašyti 1 254 883,57 Eur (vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 57 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 2.2. papunktyje.
3. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2.2.1 papunktyje „Gatvės statybos darbai ir kt. (Susisiekimo (miesto gatvių) dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 983 959,39  Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni  eurai, 39 ct) įrašyti  989 947,73 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt septyni   eurai, 73 ct) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 2.2.1 papunktyje. 
4. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2.2.2 papunktyje „Lietaus nuotekų tinklai (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 151 502,07  Eur (šimtas  penkiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai du eurai, 07 ct) įrašyti  155 801,37 Eur (šimtas penkiasdešimt penki eurai aštuoni šimtai vienas euras, 37 ct) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 2.2.2 papunktyje. 
5. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2.2.3 papunktyje „Gatvės apšvietimo tinklai (Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas)“ nurodytą sumą ir vietoj 53 401,28  Eur (penkiasdešimt  trys tūkstančiai keturi šimtai vienas euras, 28 ct) įrašyti  56 044,53  Eur (penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturiasdešimt keturi  eurai, 53 ct) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 2.2.3 papunktyje. 
6. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.
PRIDEDAMA: Darbų pakeitimo sąmatos, 6 lapai.  

 ŠALIŲ PARAŠAI:
	Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

_______________________________
                                                    A.V.
		Rangovas
AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
S. Kerbedžio g. 7,
LT-35104 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
Telefonas (8 45) 502 601
Faksas (8 45) 502 602
El. paštas: sekretore@paneveziokeliai.lt
A. s. LT02 4010 0412 0009 0263
AB „DNB bankas“, b. k. 40100.


	Generalinis direktorius
Rolandas Zabilevičius

_______________________________
                                                    A.V.




	
	



