PAPILDOMŲ DARBŲ APTARIMO AKTAS
2021-12-15

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) įgyvendina projektą „GYVENAMOJO DAUGIABUČIO NAMO (7.3) SOCIALINIAM BŪSTUI STATYBOS, ESAMŲ PASTATŲ GRIOVIMO APRAŠO, ŠVENČIONIŲ G. 78 A, NEMENČINĖS M., VILNIAUS R. SAV., PROJEKTAS“. UAB „Eiresta“ (toliau – Rangovas) įsipareigojo (pagal 2018 m. spalio 11 d. rangos sutartį Nr. A56(1)-728-(3.18)) atlikti visus numatytus darbus pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą Nr. PLP-16-029-TP.

DALYVAUJA:
	Užsakovo atstovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, 1.e. vedėjo pareigas

	M. Kunickis


	Užsakovo atstovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėja

	D. Korvin-Piotrovska

	Rangovas UAB „Eiresta“ gen. direktorius

	      R. Počobut

	Projektuotojas „Plėtros partneriai“ direktorius

	P. Verbovič

	Statybos techninis prižiūrėtojas UAB “Statybos koordinatoriai”
	D.Raudonis



DARBOTVARKĖ:
1. Dėl betoninių trinkelių įrengimo vietoje asfalto dangos.
2. Dėl trinkelių spalvos.

	Eil.
Nr.
	SVARSTYTA
	NUSPRĘSTA

	1. 
	Naujos asfalto dangos įrengimas (4 cm viršutinis asfalto sl./8 cm asfalto pagrindo sl) – 591 m2 pakeisti į betonines trinkeles (8 cm) storio (591 m2). Priežastis - grindinio trinkelės gaminamos iš natūralių medžiagų, o asfalto sudėtyje yra aplinkai kenksmingų šalutinių naftos produktų. Neseniai patiestas  arba sušlapęs asfaltas skleidžia specifinį kvapą. Trinkelių danga geriau atlaiko automobilio srautus, todėl yra išvengiama dažno asfalto įtrūkimo-provėžų.
	Pakeisti asfalto dangą į  betoninių trinkelių 8 cm storio (591 m2) dangą.

	2. 
	Įspėjamojo paviršiaus “STOP zona” trinkelių įrengimas, 200x100x80 mm, spalva raudona pakeisti į geltonos spalvos trinkeles (11.50 m2)
Silpnaregių ir neregių vedimo sistemos iš trinkelių įrengimas, 200x100x80 mm, spalva raudona pakeisti į geltonos spalvos trinkelės (61 m2). Priežastis -  trinkelių raudonos spalvos nėra prekyboje ir gamintojas šiais metais  jau negamins.
	Pakeisti trinkeles raudonos spalvos į trinkeles geltonos spalvos.



NEVYKDOMI DARBAI -  16988.02 Eur su PVM suma (šešiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 2 ct)
VYKDOMI DARBAI – 15738,07 Eur su PVM suma (penkiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 7 ct).
SKIRTUMAS – 1249,95 Eur su PVM (tūkstantis du šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 95 ct).

NUSPRĘSTA:
1. Patvirtinti Rangovo UAB „EIRESTA“ pateiktas vykdomų-nevykdomų darbų sąmatas (pridedama) bei pasirašyti papildomą susitarimą, įvertinant vykdomus ir nevykdomus darbus ir išskaičiuoti skirtumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
2. Pritarti Rangovo siūlymui (pritarus projektuotojui) pakeisti raudonos spalvos trinkeles į geltonos spalvos.

PRIDEDAME:
1. Sklypo planas (nevykdomi darbai (sąmata)), 1 lapas;
2. Sklypo planas (vykdomi darbai (sąmata)), 1 lapas.
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