
PAPILDOMAS SUSITARIMAS 
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ 2020 M. BALANDŽIO 28 D. SUTARTIES NR. 22-956 PAKEITIMO

2022 m. liepos       d. Nr.
Panevėžys


Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - Užsakovas) ir
AB „HISK“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios buveinė įregistruota adresu S. Kerbedžio g. 7, 35104 Panevėžys, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas), 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 2020 m. balandžio 28 d. sudariusios Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų sutartį Nr. 22-956 (toliau – Sutartis), atsižvelgiant į tai, kad:
· [bookmark: _Hlk107219552]Rangovas 2022 m. birželio 22 d. raštu Nr. SD/22-543 „Dėl projekto „Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto“ darbų atlikimo baigiamojo etapo“ (toliau – Rangovo raštas) kreipėsi į Užsakovą dėl Sutarties priedo Nr. 1 papildymo įrengti greičio mažinimo priemones ir indeksuoti užbaigiamų objektų kainų likučius;
· norint pilnai užbaigti Dariaus ir Girėno, S. Daukanto g. ir Parko gatvių paprastojo remonto darbus nustatyta būtinybė atlikti papildomus darbus (įrengti iškiliąsias greičio mažinimo priemones), nesulygtus Sutarties priede Nr. 1.;
· Užsakovas ir Rangovas 2022 m. birželio 2 d. pasirašė papildomą susitarimą Nr.22-1453 dėl Sutarties pakeitimo, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kas 12 (dvylika) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu už tą laikotarpį kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 10 procentų (Sutarties 2.6.1. papunktis);
· Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Statybos sąnaudų elementų kainų pokytis 2022 m. balandžio mėn. palyginti su 2021 m. gegužės mėn. padidėjo 16,4 proc.;
· Lietuvos statistikos departamento duomenimis, inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų indeksai 2021 m. gegužės mėn. buvo lygūs 115,7610, 2022 m. balandžio mėn. – 134,7343;
· Panevėžio miesto savivaldybės administracijos sudarytai darbo grupei Panevėžio miesto gatvėms ir jų asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbams atrinkti 2022 m. birželio 27 d. išnagrinėjus Rangovo raštą (2022 m. birželio 29 d. posėdžio protokolas Nr. KK-38(12.1.3)) nutarta patvirtinti AB „HISK“ pasiūlytą papildomą įkainį iškiliosios greičio mažinimo priemonės įrengimui, indeksuoti neatliktus darbus (neapmokėtas sumas) pagal statybos sąnaudų elementų kainų indeksą „Inžineriniai statiniai“ (kai P=1,163900623) ir padidinti Sutarties sumą iki 5.386.597,97 Eur su PVM.
· Sutarties 2.6.7. papunktyje ir 10.4. punkte numatyta, kad Sutarties kainos dėl bendro kainų lygio kitimo pakeitimas ir papildomiems darbams pasirašomas papildomas susitarimas;
vadovaudamiesi Sutarties 2.6. punktu, 10.1.1., 10.1.4., 10.5.4. papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Šalys sudarė šį susitarimą ir susitarė:
1. Papildyti Sutarties priedo Nr. 1 „Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų įkainiai“ lentelę 24 punktu:
	Eil. Nr.
	Darbų aprašymai
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis 
	Įkainis be PVM, Eur
	Įkainis su PVM, Eur
	Kaina Eur su PVM

	24
	Asfalto dangos įrengimas klotuvu iš AC 16 PD asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio, iškilioji greičio mažinimo priemonė)
	100 m2
	4,91
	1896,13
	2294,32
	11265,11



2. Neatliktų darbų (objektų) kainą perskaičiuoti, neatliktų darbų kainą padauginus iš pataisymo daugiklio P = IPb/IPr, (134,7343/115,7610=1,163900623). Skaičiavimas pateikiamas papildomo susitarimo priede Nr. 1.
[bookmark: _Hlk107476692]3. Pakeisti, įvertinus atliktus darbus ir neatliktų darbų perskaičiuotą kainą, Sutarties 2.2. punktą taip: vietoj skaičių ir žodžių „4.366.411,69 Eur (keturi milijonai trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai vienuolika eurų, 69 cnt) be PVM, 5.283.358,15 Eur (penki milijonai du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 15 cnt.) su PVM.“ įrašome „4.451.733,86 Eur (keturi milijonai keturi šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt trys eurai, 86 cnt) be PVM, 5.386.597,97 Eur (penki milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 97 cnt.) su PVM.“
4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visi kiti Sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.
6. Šio papildomo susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio papildomo susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose, jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
8. Šis papildomas susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu šis papildomas susitarimas bus pasirašomas rašytiniu parašu, tuomet sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Šalių rekvizitai ir parašai:


	Užsakovas 
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
Bakas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
	Rangovas 
AB „HISK“
S. Kerbedžio g. 7, 35104 Panevėžys, Lietuva
Tel. +370 45 502 602, +370 45 508 646 Įm. k. 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
A. s. LT02 4010 0412 0009 0263
Bakas Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

	
	

	Užsakovas
Administracijos direktorius 
Tomas Jukna

_______________________________

   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
A. V.
	Rangovas 
Generalinis direktorius
Rolandas Zabilevičius

_______________________________
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
A. V. 







Papildomo susitarimo 
2022 m.                d. Nr. 
1 priedas


	Eil. Nr.
	Atliktų darbų (objektų) pavadinimas
	Atliktų darbų vertė, Eur su PVM (laikotarpiu nuo 
2020-04-28 iki 2022-05-30)
	Likusių darbų vertė, Eur su PVM
	Likusių darbų vertė, Eur su PVM perskaičiuota padauginus iš pataisymo daugiklio P = 1,163900623
	Galutinė Sutarties vertė

	1
	Pramonės g. nuo J. Janonio g. iki Pušaloto g.
	488 330,83
	
	
	488 330,83

	2
	Pramonės g. nuo VĮ „Regitra“ iki Šiaurinės g.
	125 394,78
	
	
	125 394,78

	3
	J. Bielinio g.
	58 588,69
	
	
	58 588,69

	4
	M. Tiškevičiaus g. 
	115 077,53
	
	
	115 077,53

	5
	Katedros g.
	44 860,87
	
	
	44 860,87

	6
	F. Vaitkaus g.
	32 296,97
	
	
	32 296,97

	7
	Senamiesčio g. (nuo pervažos iki Paliūniškio g.)
	115 533,05
	
	
	115 533,05

	8
	Bruknynės g. (nuo Pelkių g. iki Garažų g.)
	29 406,13
	
	
	29 406,13

	9
	Aguonų g. (nuo Smėlynės iki Garažų g.)
	28 592,87
	
	
	28 592,87

	10
	S. Kerbedžio g.
	712 235,88
	
	
	712 235,88

	11
	J. Janonio g. (nuo žiedo iki Bernatonių g.)
	546 634,50
	
	
	546 634,50

	12
	Tiekimo g.
	274 926,87
	
	
	274 926,87

	13
	Paliūniškio g.
	386 544,10
	
	
	386 544,10

	14
	J. Basanavičiaus g. (nuo Aukštaičių g. iki Smėlynės g.)
	274 574,27
	
	
	274 574,27

	15
	Pilėnų g.
	142 683,50
	
	
	142 683,50

	16
	Savitiškio g. (nuo Vakarinės g. iki Klaipėdos g.)
	127 790,94
	
	
	127 790,94

	17
	P. Puzino g. 
	84 140,10
	
	
	84 140,10

	18
	Vakarinė g.(nuo Klaipėdos g. iki Kniaudiškių g.) 
	146 369,17
	
	
	146 369,17

	19
	Kosmonautų g.
	75 481,47
	
	
	75 481,47

	20
	Vilties g. 
	165 354,89
	
	
	165 354,89

	21
	Ateities g. 
	143 455,84
	
	
	143 455,84

	22
	Anykščių g. (nuo Respublikos iki Kranto g.)
	28 016,72
	
	
	28 016,72

	23
	Durpyno g. 
	114 069,60
	29 555,34
	34 399,48
	148 469,08

	24
	A. Mackevičiaus g.
	205 341,89
	29 505,59
	34 341,57
	239 683,46

	25
	Naujamiesčio g.
	147 576,51
	33 830,08
	39 374,85
	186 951,36

	26
	Parko g. (nuo Nemuno g. iki Vakarinės g.)
	295 589,51
	11 784,81
	13 716,35
	309 305,86

	27
	Dariaus ir Girėno g. (nuo Statybininkų iki Parko g.)
	85 863,45
	25 191,89
	29 320,85
	115 184,30

	28
	S. Daukanto g. 
	66 627,00
	117 756,22
	137 056,54
	203 683,54

	29
	A. Smetonos g. (nuo P. Puzino g. iki Vasario 16-osios g.)
	2 591,60
	29 589,12
	34 438,80
	37 030,40

	Viso:
	5 063 949,53
	277 213,05
	322 648,44
	5 386 597,97



		
