SUSITARIMAS NR. S-
[bookmark: _Hlk100296688]PRIE 2020 M. VASARIO 21 D.  KAUNO RAJONO KARMĖLAVOS, NEVERONIŲ, SAMYLŲ, TAURAKIEMIO SENIŪNIJŲ KELIŲ (GATVIŲ) TAISYMO (REMONTO) RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-181

2022 m. ....................... ..... d. Nr. S-...........

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal  Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „Užsakovas” ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau tekste „Rangovas”, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 21 d.  Kauno rajono Karmėlavos, Neveronių, Samylų, Taurakiemio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) rangos darbų sutarties Nr. S-181 (toliau – Sutartis)  3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:
1. Rangovas atliks šiame susitarime ir jo priede nurodytus darbus, įgyvendins daugiabučių namų kiemų tvarkymo projektus, pagal Užsakovo nurodytą terminą, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal šiame susitarime nurodytus ir Sutartyje fiksuotus įkainius:
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Matmenys
	Darbų aprašymas
	Kiekiai
	Kaina,
 EUR su PVM
	Darbų atlikimo terminas

	1.
	Karmėlavos sen., Karmėlavos k., Vilniaus g. 8, daugiabučio namo kiemo aikštelė
	1840 m2
	Paprastasis remontas
	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą
	96646,31
	2022-12-31

	2.
	Karmėlavos sen., Karmėlavos k., Vilniaus g. 4, daugiabučio namo kiemo aikštelė
	1030 m2
	Paprastasis remontas
	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą
	
54459,12 
	2022-12-31

	3.
	Karmėlavos sen., Karmėlavos k., Vilniaus g. 1, daugiabučio namo kiemo aikštelė
	1400 m2 
	Paprastasis remontas
	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą
	
60011,98

	2022-12-31

	4.
	Karmėlavos sen., Karmėlavos k., Vilniaus g. 3, daugiabučio namo kiemo aikštelė
	1150 m2
	Paprastasis remontas
	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą
	
47746,91
	2022-12-31

	5.
	Samylųsen., Vaišvydavos k., Miškininkų g. 8, daugiabučio namo kiemo aikštelė
	390 m2
	Paprastasis remontas
	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą
	
18890,42

	


2022-12-31




	IŠ VISO
	277 754,74



2. Rangovas remonto darbų projektus turi parengti iki darbų pradžios.
3. Preliminariose darbų sąmatose nurodyti darbų kiekiai yra apytiksliai. Atliktų  darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
4. Šis susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
5. Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.
6. Priedas: preliminarios darbų sąmatos, 5 lapai.

	
UŽSAKOVAS
Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

_______________________________

A.V.
	
	
RANGOVAS
UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

______________________________

A.V.




