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P A P I L D O M A S  S U S I T A R I M A S NR. 14
PRIE 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SUTARTIES NR. 22-2255
2023 m. balandžio     d.
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Tomo Juknos (toliau  Užsakovas), veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17, ir
AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono (toliau  Rangovas), veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. gruodžio 22 d. sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Sutartis).

Preambulė:
Atsižvelgiant į tai, kad pagal STR 1.02.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 58 punktą „Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos ardymo darbus taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jos rekonstravimo ar remonto ir Reglamento V skyriaus 4 skirsnyje išvardytus darbus. Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdys, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdų). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik kelio (gatvės) savininkui pritarus arba kelio (gatvės) savininkui ir inžinierių tinklų savininkui ar jo įgaliotiems asmenims sudarius sutartį.“

Atsižvelgiant į tai, kad 2022-11-08 Rangovas pateikė Užsakovui 2022-11-07 raštą Nr. 32-477 „Dėl 2017-12-22 sutarties Nr. 22-2255 sustabdymo“, kuriame išdėstė Sutarties vykdymo sustabdymo būtinumo priežastis, t. y., kad būtina koreguoti projektą ir pagal projektavimo sąlygas projektas turi būti rengiamas ESO specialistų, ir projekto parengimo terminas nepriklauso nuo Rangovo. 

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2022-05-19 gavo ESO atsisakymą derinti aikštelę adresu Molainių g. 50, nes aikštelė įrengiama virš 10 kV elektros kabelio ir patenka į elektros tinklų apsaugos zoną ir ESO nurodo pakoreguoti projektą, keičiant aikštelės įrengimo vietą, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodyta, kad elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus skirtas elektros tinklų statybos darbams vykdyti arba siūlo išsiimti AB „ESO“ elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimui) sąlygas. 

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2022-05-19 taip pat gavo ESO atsisakymą dėl M. Tiškevičiaus g./ Skaistakalnio g. aikštelės derinimo su nurodymų koreguoti projektą, taip, kad būtų išsaugoti teisės aktuose nustatyti atstumai nuo gręžtinių pamatų iki 0,4 kV elektros kabelio arba išsiimti įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2021-12-02 tarp Šalių pasirašytu papildomu susitarimu Nr. 9 prie Sutarties, buvo nutarta nerengti antžeminės konteinerių aikštelės Š. Mero g. prie Respublikos g. 9 (aikštelės Nr. 155), tačiau neužfiksuotas pakeitimas į Kniaudiškių g. 111 (aikštelės Nr. 29).

Atsižvelgiant į tai, kad 2023-04-14 AB „Panevėžio statybos trestas“ pateikė raštą „Dėl 2017-12-22 Sutarties Nr. 22-2255 pratęsimo“, kuriuo Rangovas prašo Užsakovo pratęsti pasirašytą sutartį Nr. 22-2255 iki 2023-07-31.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Šalių 2022-11-15 pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 13 prie 2017-12-22 sutarties Nr. 22-2255, kuriuo Šalys susitarė sustabdyti pagal 2017-12-22 pasirašytą sutartį Nr. 22-2255 vykdytinus darbus iki balandžio 15 d., tačiau termino pabaigos data yra ne darbo diena, todėl

Šalys, vadovaujantis Sutarties 1.2. papunkčiu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.207 straipsniu „Sutarties vykdymo sustabdymas“ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.118 straipsnio 1 dalimi ir 121 straipsnio 2 d., susitarė:

1. Išnykus aplinkybėms dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas, atnaujinti Sutarties vykdymą nuo 2023 m. balandžio 17 dienos iki 2023 m. liepos 31 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių papildomo Susitarimo pasirašymo dienos. 
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu. 
5. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
6. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
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