
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2325
2023 m. balandžio ____ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau  Užsakovas), ir
AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi  VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – „Susitarimas“) prie 2022 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 22-2325 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:

Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. rugsėjo 19 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo ir kitus statybos darbus pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233_TP;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-769 dėl naujų Subrangovų pasitelkimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3 papunktyje yra numatyta „Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų“, kuriose nurodytas indeksas, indeksavimo laikotarpis, kitos sąlygos bei kainos perskaičiavimo formulė;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.4 papunktyje nurodyta - „Sutarties kaina perskaičiuojama kas 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo <...>“, todėl praėjus 6 mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo atsirado prievolė perskaičiuoti Sutarties kainą;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.7 papunktyje nurodyta - „Perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pagal perskaičiuotas kainas pakeičiamas Įkainotos veiklos sąrašas <...>“;

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo ir susitarė:
1. Sutarties kainą perskaičiuoti, taikant IPr (Indeksavimo laikotarpio pradžios indeksas t.y. 2022M08 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“) - 153,5839 ir IPb (Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas t.y. 2023M02 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“, kuris tapo žinomas 2023-03-27) - 151,5000. Minėtų indeksų reikšmės skelbiamos viešai Lietuvos Respublikos statistikos departamento tinklalapyje (www.stat.gov.lt). 
2. Iki šio Susitarimo pasirašymo dienos atliktų ir priimtų statybos darbų vertė be PVM yra 928 682,26 Eur (devyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du Eur 26 euro ct), o perskaičiavimo metu galiojančios Statybos darbų kainos likusių darbų vertė be PVM yra 21 089 824,18 (dvidešimt vienas milijonas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt keturi Eur 18 euro ct), kuri perskaičiuojama naudojant IPb / IPr pokytį t.y. 0,9864. Sutarties kainos skaičiavimas pateikiamas Susitarimo priede Nr. 1, kuris laikomas neatskiriama šio Susitarimo dalimi ir aktualiu Įkainotos veiklos sąrašu.
3. Pakeisti, įvertinus atliktus statybos darbus ir likusių darbų perskaičiuotą vertę, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 22 530 484,83 Eur (dvidešimt du milijonai penki šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur 83 euro ct) ir PVM 4 731 401,81 Eur (keturi milijonai septyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai vienas Eur 81 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 27 261 886,65 Eur (dvidešimt septyni milijonai du šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši Eur 65 euro ct).
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
6. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
7. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.
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1.

Panevėžio daugiafunkcinio sporto

ir sveikatingumo centro

„Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1,

Panevėžyje,rekonstravimorangos

darbai, iš jų: 22 018 506,44 928 682,26 21 089 824,18 98,64% 20 803 002,57 21 731 684,83

1.1.

Darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo): 

HEIMA_A233_TP_BD; 

HEIMA_A233_TP_SP;

HEIMA_A233_TP_SA;

HEIMA_A233_TP_T;

HEIMA_A233_TP_SK;

HEIMA_A233_TP_SDO. 17 681 759,43 516 746,70 17 165 012,73 98,64% 16 931 568,56 17 448 315,26

1.2.

Gaisrinės saugos ir gaisrinės

signalizacijos įrengimo darbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_GS; 

HEIMA_A233_TP_GSS. 36 261,74 0,00 36 261,74 98,64% 35 768,58 35 768,58

1.3.

Šildymas, vedinimas ir oro

kondicionavimas. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠVOK. 2 363 699,70 0,00 2 363 699,70 98,64% 2 331 553,38 2 331 553,38

1.4.

Šilumos punkto / tiekimo darbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_ŠP; 

HEIMA_A233_TP_ŠT. 515 922,87 380 000,00 135 922,87 98,64% 134 074,32 514 074,32

1.5.

Vandentiekio, buitinių nuotekų,

lietaus nuotekų tinklų įrengimo

darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_VN; 

HEIMA_A233_TP_LVN. 819 415,86 31 935,56 787 480,30 98,64% 776 770,57 808 706,13

1.6.

Elektrotechnika. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_E 439 510,14 0,00 439 510,14 98,64% 433 532,80 433 532,80

1.7.

Apsauginė signalizacija. Darbai

numatyti techninio projektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_AS 78 205,34 0,00 78 205,34 98,64% 77 141,75 77 141,75

1.8.

Ryšiai. Darbai numatytitechninio

projektodalyse(TPbylosžymuo):

HEIMA_A233_TP_LER; 

HEIMA_A233_TP_ER. 39 077,18 0,00 39 077,18 98,64% 38 545,73 38 545,73

1.9.

Procesų valdymas ir

automatizavimas. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_PVA 30 675,25 0,00 30 675,25 98,64% 30 258,07 30 258,07

1.10.

Įgarsinimo sistemos. Darbai

numatyti techninio projektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_IS. 13 978,93 0,00 13 978,93 98,64% 13 788,82 13 788,82

2. Darbo projektas  777 800,00 76 800,00 701 000,00 - 701 000,00 777 800,00

3.

Išpildomųjų geodezinių nuotraukų

parengimas 2 500,00 0,00 2 500,00 - 2 500,00 2 500,00

4.

Pastato energinio naudingumo

sertifikato parengimas 3 500,00 0,00 3 500,00 - 3 500,00 3 500,00

5.

Žemėssklypų kadastroduomenų

atnaujinimas, statinių kadastrinių

matavimų bylų atnaujinimas /

parengimas

15 000,00 0,00 15 000,00 - 15 000,00 15 000,00

22 817 306,44 1 005 482,26 21 811 824,18 22 530 484,83

4 791 634,35 4 731 401,81

27 608 940,79 27 261 886,65

Nr.

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) 

pavadinimas

Sutartinė darbo  

kaina be PVM 

Likusių darbų 

perskaičiuota 

vertė (Eur)

Sutartinė kaina, 

įvertinus likusių 

darbų perskaičiuotą 

vertę (Eur) 

Suma be  PVM

PVM 21%:

Suma su PVM

Atliktų darbų 

(laikotarpiu 

2022-10-28 - 

2023-03-28) 

vertė (Eur)

Likusių darbų 

vertė (Eur)

Perskaičiavimo 

koeficientas 

(IPb / IPr 

pokytis)


