
SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KEITIMO PAGAL VPĮ 89 STR. Nr

SUSITARIMAS 
DĖL 2023-09-07 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-33 „Sapiegų rūmų kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų III etapas“  
PAKEITIMO

	UAB „Ekstra statyba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Valentino Veževičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir 
	BĮ Šiuolaikinio meno centras (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kuizino, veikiančio pagal įstatus, 
	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 

	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

	A. Šalys 2023-09-07 sudarė pagrindinę sutartį Nr. VPS-33 „Sapiegų rūmų kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų III etapas“ (toliau – Sutartis). Rangos sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2023-09-12 Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 931129821).
	B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojas ir statybos techninės priežiūros vadovas) pasirašė pakeitimų aktą (pridedama), kuriame detalizuoti Sutarties pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai. 
	C. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.
	D. Sutarties pakeitimų akte nurodyti pakeitimai grindžiami Sutarties pakeitimų akte nurodytomis VPĮ 89 str. dalimis bei pateikiamas pagrindimas dėl pakeitimų atitikimo konkrečioms VPĮ 89 str. nuostatoms.
	E. Šalys konstatuoja, kad pakeitimai atitinka VPĮ 89 str. nuostatas nurodytas pakeitimų akte.

	ŠALYS SUSITARIA:

	1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

	1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame pakeitimų akte ir jo prieduose ir atitinkamai patikslinti Sutarties priedą Nr. 2 „Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)“.
	1.2. Darbų atlikimo terminas šio susitarimo priede pateiktame darbų pakeitimų akte nurodytų papildomų darbų atlikimui ir su jais technologiškai susijusių darbų, kurie vykdomi pagal Sutartį: ne vėliau nei 2023 m. gruodžio 28 diena.
	1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.	
	
	2. KITOS NUOSTATOS

	2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
	2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
	2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
2.4. Šalys įsipareigoja koreguoti pakeitimų aktą ir (ar) Susitarimą bei esant poreikiui atstatyti Šalis į buvusią padėtį iki Susitarimo sudarymo, jei Sutarties finansavimą ES fondų lėšomis administruojanti VšĮ Centrinė projektų agentūra pateiktų pagrįstas pastabas pakeitimų aktui ir (ar) Susitarimui, kurios gali lemti mažesnį Sutarties finansavimo ES fondų lėšomis dydį. 
	2.5. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais. 

3. SUSITARIMO PRIEDAI

	3.1. Pakeitimų aktas su priedais.
	3.2. Patikslintas Sutarties priedas Nr. 2 „Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)“.

	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

	
	UŽSAKOVAS

BĮ Šiuolaikinio meno centras 
Adresas Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius
Juridinio asmens kodas 291424950
PVM mokėtojo kodas LT914249515 
Banko sąskaitos Nr. LT894010051005100994
Bankas Luminor Bank 
Tel. (8 5) 262 9891‬
El. p. info@cac.lt

	RANGOVAS

UAB „Ekstra statyba“ 
Juridinio asmens kodas 125859857
PVM mokėtojo kodas LT258598515
Adresas: Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
A. s. Nr. LT92 7044 0600 0174 7837
Bankas: AB SEB bankas
Tel. (8 5) 247 7272‬
El. p. info@ekstrastatyba.lt


	
	Kęstutis Kuizinas 
Direktorius 
	Vaidas Janulis	
Direktorius
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