Preliminariosios sutarties 1 priedas

KAUNO R., NEVERONIU K., KERTUPIO GATVES REKONSTRAVIMO IR NUOTEKU
SALINIMO TINKLU NAUJOS STATYBOS DARBU PAGRINDINES SUTARTIES
PROJEKTAS

2024 M. e d. Nr.S-.....
Kaunas

Kauno rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188756386,
Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Sar@ino Sukevi¢iaus
(toliau — ,,Uzsakovas“), i§ vienos pusés, ir

UAB ,,Kauno keliai®, juridinio asmens kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310
Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramino Silinio (toliau — ,,Rangovas®), i§ kitos
pusés, toliau abi kartu vadinamos ,,Salimis*, 0 kiekviena atskirai ,,Salimi*,

vadovaujantis Kauno r., Neveroniy k., Kertupio gatvés rekonstravimo ir nuoteky Salinimo
tinkly naujos statybos darby viesojo pirkimo (Nr. 708170) dokumentais bei 2024 m. ..........
mén........ d. sudaryta preliminarigja sutartimi Nr. S-.., sudaré S$ig pagrinding sutartj
(toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SAVOKOS

Darbai — rekonstravimo ir naujos statybos darbai, nustatyti Techninio darbo projekto
sprendiniuose, darby kiekiy ziniaras¢iuose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas bei elektroninio statybos darby zurnalo uzsakymas (prenumeratos
uzsakymas, statybos Zurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darby baigimo jo
pilnas perleidimas perkanciajai organizacijai).

1.1

Su Darbais susijusios paslaugos (Paslaugos) — biitinos Sutarciai atlikti paslaugos, kurias
pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas: kontroliniy iSpildomyjy nuotrauky ir kadastriniy
matavimy byly parengimas, atlikti statiniy statybos uzbaigimo procediirg ir pateikti
eksperto patvirtintg ir IS ,,Infostatyba® uzregistruota deklaracijg apie Siy statiniy statybos
13, uzbaigima, bei parengti kitus statybos uzbaigimg patvirtinan¢ius dokumentus.

1.2.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir

pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.4. .
Su Darbais susijusiy Paslaugy atlikimo terminas — Sutarties 1.2 punkte nurodyty

Paslaugy atlikimo terminas.

1.5. . A . o - -
Darby perdavimo-priémimo aktas — perdavimo—priémimo aktas, pasiraSomas abiejy

Sutarties Saliy, kuriame nurodomi Rangovo faktidkai atlikti ir Uzsakovui perduodami
Darbai (ar jy dalys).

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai¢iy néra pasiraSytas.

1.6.

Ikainis — Kiekiy saraSe nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM,
apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus
bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darbg, Medziagas,
priezilira, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus
mokescius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus,
apibréztus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

1.7.



1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos
dalis, kurig Uzsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty
Darby perdavimo Uzsakovui.

ISlaidos — visos pagristai Statybvieté¢je ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais ir su Darbais
susijusiomis paslaugomis. | islaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Kiekiy sarasas — Darby kiekiy ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomais Darby Ikainiais.
Kiekiy sarasas detaliai numato pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos darby, kuriy
apimtis apibrézta techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), Kiekius su vienetiniais jkainiais.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinanc¢iy Darbus, keitimas,
Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti
iforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasitlymo kainai be PVM, apskai¢iuotai sudauginus Darby ir su Darbais
susijusiy paslaugy kiekius i§ laiméjusio Rangovo pasitlyty jkainiy be PVM.

Statinio techninis darbo projektas (toliau — techninis darbo projektas) parengtas
Uzsakovo projektuotojo ir jo pagrindu parinktas Rangovas. Techninis darbo projektas
yra Sutarties dalis, privaloma perduoti Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo
dalykas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus,
paaiskinimus, pataisymus iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti
pakoreguotas ir techninis darbo projektas .

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(if) nepazeidus, kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél techninio darbo projekto dokumenty
neatitikimy ar prieStaravimy.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma Uzsakovui atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas
pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technin¢ priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys



1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

2.1.

statomas pagal Techninj darbo projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy,
Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius,

v —

Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo deklaracija — LR Statybos jstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta
tvarka sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos uzbaigima.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby ir su
Darbais susijusiy paslaugy perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) pasiraSoma
Deklaracija apie statybos uzbaigima.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
Jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9
skyriaus nuostatomis, uz tinkamai atliktus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal
Sutartj.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip
pat Kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranes¢é Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyty terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti:

2.1.1. Kauno r., Neveroniy k., Kertupio gatvés rekonstravimo ir nuoteky Salinimo tinkly
naujos statybos darbus,

2.1.2. Elektroninio statybos zurnalo uzsakyma (prenumeratos uzsakyma, statybos zurnalo
pildyma ir saugojimg ir po statybos darby baigimo jo pilng perleidimg perkanciajai
organizacijai),

Rangovo jsipareigojimai apibrézti 2.1.1 — 2.1.2 punkte (toliau — vadinami Darbai).

2.1.3. statybos uzbaigimg patvirtinan¢iy dokumenty parengimg (kontroliniy geodeziniy
nuotrauky ir kadastriniy matavimy byly parengima, atlikti statiniy statybos uzbaigimo
procediirg ir pateikti eksperto patvirtintg ir IS ,,Infostatyba“ uzregistruotg deklaracija, apie
Siy statiniy statybos uzbaigimg, bei parengti kitus statybos uzbaigimg patvirtinancius
dokumentus),

Tiekéjo jsipareigojimai apibrézti 2.1.3 punkte (toliau — vadinami su Darbais susijusios



2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

paslaugos).
Pastabos:

- Jei atsizvelgiant | turimq finansavimq bus sudaroma ne viena Pagrindiné sutartis, t.y.
Darby atlikimas perkamas dalimis, fai siame punkte bus jrasomas Darby atlikimo
terminas, kuris bus nurodytos kvietime sudaryti pagrinding sutartj.

- Rangovas su Darbais susijusias paslaugas turés atlikti, pasirases paskuting pagrindine
sutartj.

Rangovas turés atlikti Darbus, vadovaudamasis parengtu MB ,,Gatviy inZinerija“ techniniu
darbo projektu ,,Kauno r., Neveroniy k., Kertupio gatvés rekonstravimo ir nuoteky $alinimo
tinkly statybos projektas Nr. GI2305 (toliau — ,,Techniné specifikacija®“, Sutarties 1
priedas) ir Darby kiekiy ziniarasciais (toliau - Sutarties 2 priedas ,,Rangovo pasiiilymas,
Darby kiekiy ziniarasc¢iai‘),

kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo
termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Darby atlikimo vieta - Kauno r. sav., Neveroniy k., Kertupio g.

Darbams naudojamos medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,, Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso* 2 priedo 26.2.3; 27.1; 27.2; 28.1 punktuose
nustatytus reikalavimus (Sutarties 1 priedo ,,Techninés specifikacija“ priedas
,LAplinkosauginiai reikalavimai medziagoms).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,

(i) aiSkinamieji rastai,

(iif) bréziniai.
3.2.3. Kiekiy sarasas (su pagrindinémis techninémis sitilomy darby charakteristikomis
(jeigu jtraukiamos);
3.2.4. Darby vykdymo grafikas,
3.2.5. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby (Paslaugy) sarasai (jeigu
pasitelkiami) (sgrasas pateikiamas 3.4 punkte);
3.2.6.Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai, patikslinimai;
3.2.7. kiti Sutart] sudarantys dokumentai.

Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toliau —
VPI) 89 str. nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punkta Duomenys ir sqlygos




Pradinés sutarties verté

1.14

............................ eury be PVM
[pasirasydamas  Sutarti UZzsakovas jraso
tiekéjo  pasiilyme nurodyta bendra
pasiilymo Kaina).

Uzsakovo ir Rangovo skiriami
asmenys

5.23

4.3

Rangovo skiriamas asmuo atsakingas uz
Sutarties vykdymag — projekty vadové

Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdyma -

UZsakovo skiriamas asmuo atsakingas uz
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nuostatas —

Darby atlikimo terminas

Statybos uZbaigimo (statybos
uzbaigima patvirtinanciy
dokumenty, nurodyty sutarties

1.2 punkte parengimo) terminas

6.1

9 (devyni) ménesiai nuo Darby pradzios.
Jei atsizvelgiant | turimq finansavimg
bus sudaroma ne viena pagrindiné
sutartis, ty. Darby atlikimas perkamas
dalimis, tai Siame punkte bus jrasomas
Darby terminas, kuris bus nurodytas
kvietime sudaryti pagrindine sutartj.

5 (penki) ménesiai nuo Darby pabaigos.
Pastaba. Atlikimo terminai nurodyti visai

Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy
apimdiai.

Darby vykdymo grafikas

6.2

Taikomas. Per 14 dieny nuo Darby
pradzios Salys pasiraSo Darby vykdymo
grafika.

Darby atlikimo termino
pratesimas

6.4

1 (vieng) kartg 1 (vienam) ménesiui.

Delspinigiai d¢l Darby vélavimo

6.7

0,03 proc. nuo nejvykdyty jsipareigojimy
verteés per dieng.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma

7.1

5 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés be
PVM.
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4.1.

4.2.

— Laidavimas (kartu su draudimo polisu

Garantinio l%ﬂFOt‘aI:piO prievoliy 81 ' ir apmokéjima jrodandia dokumento

ivykdymo uztikrinimo kopija), iSduotas draudimo bendrovés,

dokumentas arba
— garantija (kartu su apmokéjimag
jrodan¢ia dokumento kopija), iSduota
kredito jstaigos.

Sutarties suma 0.1 s Eur
su PVM [suma skaiciais ir Zodziais],

1§ kuriy PVM sudaro 0.1 | Eur [suma skaiciais ir
Zodziais]

ISankstinis mokéjimas (jei yra) 9.3 Netaikoma.

Atskaitymai nuo kiekvieno 9.5.2 | Netaikoma.

tarpinio mokeéjimo

Sulaikymo procentas 9.5.2 | Netaikoma.

ISankstinio mokéjimo terminas 9.8.1 | Netaikoma.

Kity mokéjimy terminas 9.8.2 | 30 dieny.

Delspinigiai dél véluojancio 9.9 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos

mokejimo per diena.
o Darby (ar su darbais susijusiy paslaugy)
Pas1felk1amq Subrangovy 526 atlikimui Rangovas pasitelkia Siuos
Sgrasas. pasitilyme nurodytus Subrangovus:
1. UAB ,,Elektros automatika“
apSvietimo dalies darbams (3,5 proc.
Sutarties dalis);
2. UAB ,,Detas* vandentiekio ir nuoteky
dalies darbams (41 proc. Sutarties dalis);
3. UAB ,,Deltuvos projektai* Zenklinimo
darbams (0,5 proc. Sutarties dalis).

Alkoholio  kontrolés  darbe Taikoma.

sistema 5.21

) ) ) Netaikoma.
Darbo laiko apskaitos sistema 5.22

statybvietéje

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.6 papunktyje nurodytg dieny skaiéiy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo
termino pratgsimo pagal 6.4.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova,

kuris



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ vykdys
Darby techning prieziiirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal VP] nuostatas, yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanCius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i8skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.16
papunktyje.

Uzsakovas turi teis¢ 1§ Rangovo pareikalauti pateikti Sutartyje nustatyty aplinkosauginiy
reikalavimy laikymosi jrodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan.
Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo Statinio statybos techninés priezitiros vadovui,
pateikti Techninés specifikacijos priede ,,Aplinkosauginiai reikalavimai medziagoms
nurodytus dokumentus.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, Uzsakovas privalo
sumokéti Sutarties kaing.

Uzsakovas turi teise tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSdamas i
Rangovo iikine komercing veikla, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 5.2 punkte
nustatyty jpareigojimy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal
Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby
vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy,
jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianCius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis, taip pat Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus
atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau —
statybininko ID koda), o asmenys, kurie statybvietéje atlicka ne su statybos darbais
susijusig veikla, — juy identifikavimo priemone, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo
tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID
kodo turétojo darbdavj ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti,
kad statybos darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanc¢iojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui.
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Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir ripestinguma, galé¢jo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms,
jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma, kad visi
Sutartyje nurodyti Jkainiai apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
bitina tinkamam Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau
kuriuos Rangovas turé¢jo ir galé¢jo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmémes.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandélivoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3.valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk$liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui ] Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buiti saugiis, paZenklinti jsp€jamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti d¢l Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti Kkvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
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darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina,
apziuri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tali,
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo tag Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei Kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui prie§ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas.
Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
priezitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé su trikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti Jranga, MedZziagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZz jy prieziirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZz ta praradimg
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitros instrukcijos turi buti pakankamai
18samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechanine ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZzios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors Kitaip.

Rangovas Darby vykdymo metu turi vykdyti alkoholio kontrole darbe ir suteikti
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Uzsakovui prieigg prie alkoholio kontrolés darbe sistemos (jei sistema skaitmenizuota ir
yra galimybé tokia prieiga pateikti arba pildyti alkoholio kontrolés Zurnalg kiekvienos
darbo dienos pradzioje. UZzsakovui turi biiti sudaryta galimybé bet kuriuo metu susipazinti
su alkoholio kontrolés sistemos informacija. Nustacius, kad alkoholio kontrolés sistema
nevykdoma, Rangovas moka 50 Eur baudg uz kiekvieng nevykdymo diena, kuomet buvo
vykdomi darbai. Bauda negali biti reikalaujama, jei véluojama dél priezasCiy,
nepriklausané¢iy nuo Rangovo. (Sis punktas taikomas, jei tickéjas teikdamas pasialymg
nurodys, jog Alkosiersjo Kriterijus taikomas).

Rangovas jsipareigoja nuo statybos Darby pradzios jrengti darbo laiko apskaitos sistemag
statybvietéje, uztikrinanCig statybos dalyviy buvimo statybvietéje laiko apskaitos
duomeny, esamuoju laiku pricinamumg (online) ir pateikti prisijungimo prie apskaitos
sistemos duomenis (prisijungimo adresg, vartotojo vardg ir slaptazodj ir/ar pan.) Uzsakovo
nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyviy buvimo statybvietéje laiko apskaitos
duomeny esamuoju laiku (online) prieinamumui;

UZztikrinti galimybe UZsakovui apskaitos sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam
laiko intervalui nuo Darby pradzios. Ataskaitose turi matytis statybos dalyviy vardai,
pavardés, pareigos, jy atstovaujamos jmonés pavadinimas, statusas (Rangovas,
i8¢jimo laikai, praleistas laikas statybvietéje. Uz Sio reikalavimo nevykdyma Rangovas
moka 50 Eur baudg uz kiekvieng nevykdymo dieng, kuomet buvo vykdomi Darbai. Bauda
negali biti reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. (Sis
punktas taikomas, jei tiekéjas teikdamas pasiilymq nurodys, jog Apskaitasersjo Kriterijus
taikomas).

Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj bus laikomasi (ir
taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimy ar kity lygiaverciy
aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy, [nurodoma pasiilyme pateikta
informacija — pas Rangovq jdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, standartas ir pan.]
ar kitos lygiavertés aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés [nurodoma, jeigu
taikoma] pas Rangova bus jdiegtos ir taikomos visa Sutarties vykdymo laikotarpj.
Rangovas taip pat jsipareigoja turéti tai patvirtinan¢ius dokumentus ir Sutarties vykdymo
laikotarpiu, UZsakovui pareikalavus, juos pateikti UZsakovui.

Techniniame darbo projekte, Kiekiy sgrase, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose ir kt.
galimai nurodyti (jei yra) konkretiis modeliai ar tiekimo S$altiniai, konkretlis procesai,
budingi konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy
Zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, yra tik informacinio pobtidzio ir tiekéjas
néra jpareigotas sidilyti ir/ar naudoti konkreCiy gamintojy produkcija, o standartai,
sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninés specifikacijos gali biiti taikomi
lygiaverciai nurodytiems.

Subranga. Atskiry Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas gali
samdyti paSalinimo pagrindy neatitinkanCius ir (ar) reikiamg kvalifikacijg turinius
Subrangovus, taciau Rangovas Subrangovams gali perduoti tik Sutarties 3.4 punkte
nurodytus Darbus ir (ar) su Darbais susijusiy paslaugy. Rangovas Subrangova gali
pakeisti tik tai darby ar su Darbais susijusiy paslaugy daliai, kuri yra nurodyta Rangovo
pasiiilyme.

Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas pasitelkia pasitilyme
nurodytus Subrangovus (jy saraSas pateiktas Sutarties 3.4 punkte).

Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant | tai,
kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikianciais Rangovo
vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias padias pasekmes,
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kaip jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visiSkai atsako uz bet kokius Subrangovo veiksmus
ar neveikimg. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bty
pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutart] tai leidZziama), neatleidzia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo.

Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori
samdyti kitag Subrangova nei nurodyta pasitilyme ir Sutarties 3.4 punkte, jis privalo prie§
tai Uzsakovui jrodyti jy patikimumag ir gebéjimag vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raSytinj
Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus,
pagrindziancius  atitikimg pirkimo sglygose nustatytiems reikalavimams (jei
Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas
iforminamas Sutarties keitimu, pasiraSomu tarp Rangovo ir Uzsakovo (jei Uzsakovas
auks$ciau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangova).

Uz Subrangovy atliekamy Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy kokybe UZsakovui
atsako Rangovas ir uztikrina, kad Sutartyje nurodyty reikalavimy ir jsipareigojimy
laikytysi Rangovo bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo
pasitelkty treciyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padaryta Zala,
kilusias dél Siy reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas
visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant, taciau ne tik Rangovo perduodamos
vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padaryta zala.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty
interesy konfliktas, biity pazeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios
verslo praktikos standartai, taip pat Uzsakovo darbuotojy.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jungtiné veikla. Rangovas turi teis¢ Sutart] vykdyti jungtinés veiklos sutarties pagrindu,
jei tai nurodé savo pasiiilyme.

Norint pakeisti jungtinés veiklos partner kitu, naujasis jungtinés veiklos partneris (jeigu
naujas nepasitelkiamas, tada pasiliekantis jungtinés veiklos partneris) privalo biiti ne
zemesnés kvalifikacijos nei tas, kurj jis pakeiia, taip pat turi neatitikti pasalinimo
pagrindy.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu
Darbai ir Paslaugos atliekami pagal jungtinés veiklos sutartj), jungtinés veiklos partneriai
ir Rangovas privalo jvykdyti visas zemiau nurodytas sglygas:

1) Rangovas UZsakovui pateikia Siuos dokumentus:

a) pasiliekanc¢io jungtinés veiklos partnerio raSytinj praSyma dél jungtinés veiklos
partnerio keitimo;

b) pasitraukian¢io jungtinés veiklos partnerio praSymg pasitraukti i§ jungtinés veiklos
Sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos Sutartj
naujajam/pasiliekanc¢iam jungtinés veiklos partneriui,

C) naujojo/pasilickancio jungtinés veiklos partnerio rastiSkag sutikimg pakeisti
pasitraukiant] jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukian¢io jungtinés
veiklos partnerio jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos Sutartj bei naujojo/pasiliekancio
jungtinés veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (jei taikoma).

2) Rangovas jrodo Uzsakovui naujojo/pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio
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patikimuma ir geb¢jima vykdyti paskirtas funkcijas;
3) Rangovas gauna Uzsakovo rasytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius;

4) Rangovas pateikia UZsakovui naujos jungtinés veiklos Sutarties kopijg, kurioje
pasiliekanciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai islieka tokie patys kaip ir
ankstesnéje jungtinés veiklos Sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinés veiklos partneris
perima visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesng
jungtinés veiklos sutart;.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo. Rangovas turi atlikti ir uZzbaigti visus Darbus ir su Darbais susijusias
paslaugas, per atlikimo terminus, kuris nurodytas Sutarties 3.4 punkte.

Rangovas ne véliau kaip per 14 dieny nuo Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui
Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darby vykdymo
grafikg keiciant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu Uzsakovas per 14
dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas Grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas
privalo taip pat koreguoti Darby atlikimo grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu
informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo
eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokius Darbus pagal Darby vykdymo
grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, Uzsakovas gali jteikti
praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu greiciau jvykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tok] praneSimg, nesiémé priemoniy jsipareigojimams
ivykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti sutart; pagal 12.3.3
papunkdio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biti
koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1.18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity gal¢jes tikétis ir tai jvertinti,

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas rasStu d¢l pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina atlikti;
2. veluojama perduoti dalj statybvietés;

3. tre€iyjy Saliy jtaka;



6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZzsakovas;

8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galgjes tiketis;

9. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybviet¢je, ir ty kliticiy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
10.bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11.UZsakovas taip pat turi teis¢ Ziemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodzio
15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai Darby atlikimas dél nepalankiy
gamtiniy salygy tampa nejmanomas;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

No ok

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I§laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véeluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
velavimg, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dé¢l vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy
nuo Rangovo.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutartiniai jsipareigojimai uZztikrinami: Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu (pateikiamas kartu su draudimo
polisu ir apmokéjimg jrodanc¢io dokumento kopija).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade deél to, kad Rangovas nejvykde jsipareigojimy pagal Sutart] ar vykdé juos
netinkamai. Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos turi pateikti UZzsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydzio
neatSaukiama, besalygin]j pirmojo pareikalavimo Sutarties jvykdymo wuztikrinimg —
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rastg (kartu su apmokejimg jrodancio dokumento kopija) bei visus lydincius
dokumentus (originalus). Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi biiti pateiktas eurais. Jei
Rangovas per Siame punkte nustatyta terming nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisake pasiraSyti Sutart].

Sutarties jvykdymo uZtikrinime (banko garantijoje) turi biiti nurodyta, kad jj iSdaves
subjektas (bankas) jsipareigoja neatSaukiamai ir besglygiSkai sumokéti Uzsakovui
Sutarties 3.4 punkte nurodyta sumg per 10 (desimt) darbo dieny po Uzsakovo pirmojo
raSytinio reikalavimo apie sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar jy netinkamg vykdyma
pateikimo dienos. Rangovas ir (ar) minéta uztikrinimg iSdaves subjektas neturi teisés
reikalauti, jog Uzsakovas pagristy savo reikalavimg, t. y. Uzsakovas raSytiniame
reikalavime tik nurodo, kokiy sutartiniy jsipareigojimy Rangovas nejvykdé ar juos jvykde
netinkamai, ir jokie papildomi jrodymai néra pateikiami. Uzsakovas nejsipareigoja jrodyti



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

realiai patirty nuostoliy ir Rangovas pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima
pareiSkia ir garantuoja, jog Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 3.4
punkte, laikytina minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy atskirai nereikia jrodinéti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby ir su
Darbais susijusiy paslaugy atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés
perdavimui.

Jei Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo terminas yra prat¢siamas arba Darbai
ar su Darbais susijusios paslaugos ar yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
Darbus ar su Darbais susijusias paslaugas atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko
iSmokétomis sumomis.

Uzsakovas turi teis¢ praSyti Rangovo, jog prie§ pateikiant Sutarties jvykdymo uZtikrinima
(banko garantija), Uzsakovas galéty jvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siiilomg ir Siame
punkte minéta Sutarties jvykdymo uztikrinimg UZsakovas sutinka priimti. Jei minétas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Uzsakovas
privalo jo nepriimti ir (ar) laikyti ji negaliojanciu, ir (ar) kreiptis 1 Rangova dél naujo
uztikrinimo pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokj uZztikrinimg pateikti per
trumpiausiai jmanoma terming. Rangovui laiku nepateikus naujo Siame punkte minéto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ pareiksti reikalavimg pagal turimag
uztikrinimg ir (ar) sulaikyti mokejimus Rangovui (atitinkame Sutarties jvykdymo
uztikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus iSmokétos ne
anksciau, nei bus pateiktas naujas Sutarties jvykdymo uztikrinimas (arba kitaip iSnyks
Isipareigojimas jj pateikti).

UzZsakovas grazina Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg uzstatg) ne
véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo Sutartimi prisiimty
1sipareigojimy jvykdymo dienos.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny pateikti naujg uztikrinima.

Jei Rangovas per Siame punkte nustatytg terming nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisaké pasiraSyti Sutartj.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas,

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su
praSymu deél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos
techninés priezitiros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui aktg ir (i1) uZtikrinimo dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treciosios Salies, kaip
nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i$laidy apmokéjima Uzsakovui.

8.1.3. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui nurodyti 11.3. p.

8.1.4. Iki Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) akto



8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

pasiraSymo Rangovas privalo savo sgskaita visiSkai pasalinti Uzsakovo ir statinio statybos
techninio prizitirétojo nurodytus statybos darby ar jy etapy esminius tritkumus, ir (ar)
netikslumus, visiskai ir tinkamai sutvarkyti statybos darby atlikimo vietg ir aplinkines
teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauzo,
uzterSto grunto, SiukSliy ir pan. iSgabenimg, pasalinti apylankos eksploatacijos metu
atsiradusias naujas pazaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir
perduoti UZsakovui tinkamai uZpildytg visa kita dokumentacija (taip pat skaitmening jos
kopija), iskaitant zemés sklypo (-y), statinio (-iy) bei inzineriniy tinkly kadastrines bylas
ir dokumentus patvirtinancius apie statybinio lauzo iSvezimg ] tam skirtas vietas.
Netinkamai atlikti statybos darbai arba neuzbaigti statybos darbai nepriimami.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte
suteikta laikg Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam
iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy sumg i$ galutinio mokéjimo
Rangovui.

Uzsakovas Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo
gavimo dienos arba atsisako pasiraSyti Akta raStu nurodydamas Akto atmetimo
argumentus. Akte nurodytus atlikty Darby trukumus Rangovas privalo pasalinti per 28
(dvidesimt aStuoni) dienas, jei Salys nesusitaria kitaip. UZsakovas, pasira§ydamas Akta
patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (néra akivaizdziy trukumy) ir laiku, taciau tai
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiskéjusiy trikumy.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros (eksperto patvirtinta ir IS ,Info statyba“
uzregistruota deklaracija apie statiniy statybos uzbaigimg), bei Uzsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai nurodyti Sutarties 1.4 punkte, kuriuos
privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zZodZiais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas
Kiekiy saraSe, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

NETAIKOMA. Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame
nurodytas dydis. Rangovui sumokétas iSankstinis mokeéjimas turi biiti graZintas darant
atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto
dydzio dalimis tol, kol iSankstinis mokéjimas bus graZintas.

Rangovui mokétinos sumos uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus turi biti
apskaiciuojamos nustaCius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas
Uzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby
faktinj kiekj, kur; UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas —
turi patikrinti ir patvirtinti.

Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Kiekiy saraSe numatytus Darby Jkainius.
Rangovas PVM sgskaitg fakttirg turi pateikti naudodamasis informacinés sistemos ,,E.

saskaita® priemonémis. Rangovui nepateikus saskaitos faktiiros per ,,E. saskaita®,
Uzsakovas turi teis¢ nevykdyti mokéjimo.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akty iSskyrus



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo ISlaidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart]j neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

NETAIKOMA. Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3.4 papunktyje
nurodytg sulaikymo dydj.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo galutinj Darby
perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui raStiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisymg bei
pasiraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigimg ir jkeliama 1 IS ,,Infostatyba“.

NETAIKOMA. Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui
sulaikyma:

1) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir (ar) surasius Statybos uzbaigimo deklaracija
per Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta 8.4 papunktyje — visa, arba

(1) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uZzbaigimo
deklaracijos ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.4 papunktyje —
atskaicius defekty taisymo suma,

atsizvelgiant ] tai, kas jvyksta anksciau.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.8.1. NETAIKOMA. ISankstinio mok¢jimo (jeigu taikoma) suma per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skaiCiy po ISankstinio mokeéjimo uZztikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

9.8.2.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Darby lkainiai Sutarties galiojimo metu nekeic¢iami, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitima Jkainiai ir Sutarties kaina gali biiti
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Ikainiy ir Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksciau esancio btdo taikymo
prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti aukS$c¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau
esantis biidas:

1) pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus Ikainius;



2) jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainuotos atskiros Sutarties
objekto, sudedamosios dalies ar numatyto Jkainio;

3) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby Jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas;

4) jvertinant Darby pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas,
statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) islaidas pagal Viesyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017-06-28 jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (Metodika) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaic¢iavimo
taisyklés* nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties suma
atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétines vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo
kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(Ss jr A)

+-3)
100

S, - Perskaiciuota Sutarties suma (su PVM)

1+

Sy =A+
100

1

S - Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Darby Jkainiai gali bati perzitrimi dél kainy lygio pokygio bet kurios i§ Saliy
raSytiniu praSymu. Perziliros momentas yra Salies praSymo kitai Saliai perZitréti Darby
Ikainius gavimo diena:

a) gali biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz

kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos
negali biti perskai¢iuojamos.

b) Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali buti perskai¢iuojamos, jeigu
Lietuvos Respublikos wvalstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj
skelbiamo:

1) keliy ir (ar) gatviy rekonstravimo darby sgnaudy elementy kainy indekso reikSme
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal
Sutartj vykdomi keliy ir (ar) gatviy rekonstravimo darbai; arba

2) statybos sgnaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio objekto riisj, reikSmé
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais Kitais atvejais,
negu nurodytasis 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) papunkcio dalyje.

c) Indeksai, nurodyti 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) ir 2) papunkciy dalyse, toliau
kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.



9.11.

9.12.

10.1.

d)Darby jkainiai perskai¢iuojami dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty statybos
darby verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal
toliau nurodyta formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitlymy
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

e) Pirmosios perziliros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas
néra ribojamas.

f) Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaiCiavimas.

g) Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy
pratgsima, uzdelsty Statybos darby jkainiai neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biti perskaiCiuojama dél
kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

Susitarimas padidinti/sumazinti Darby Jkainius ir Sutarties sumg jsigalioja surasius jj rastu
ir abiem Salims patvirtinus parasais.

Darby jkainius perzitirint antrg ir vélesnj kartg, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj
Darby kiekiai (apimtis).

UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe. Sudarius Sutartj,
taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui
pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
PasiraSius Sutart;, Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Zinomus
Subrangovus apie tokig pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta tiesioginio
atsiskaitymo galimybe. Jei kiti Subrangovai paaiskéja véliau — §i informacija jiems
pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimg 1§
Rangovo gavimo dienos.

Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
triSal¢je sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé
nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darby apimties sumazinima;
10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;



10.2.

10.3.

10.1.4. bet kurj papildomg darbg, Jrangg, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu). Toks susitarimas turi biti
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedura pagal
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) buitina/tikslinga keisti kitu atskiru
darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo btidus, bei sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling sagmata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei butina/tikslinga atlikti papildomg darba ar bitina/tikslinga didinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties
kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir
aplinkybeés, kuriomis tai gali biiti atlieckama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis:

dél techniniy sprendiniy keitimo, Darby vykdymo metu nustadius Techninio darbo
projekto trikumus/klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti galima jsigyti
papildomus darbus i§ Rangovo, Siy darby butinumg pagrindziant dokumentais
kaip nurodyta 9.1 papunktyje, parengtais Rangovo bei patvirtintais Uzsakovo
paraSais. Rangovas Uzsakovui pateikia papildomy darby lokaling samatg, kurioje
nurodo papildomy darby kainas. Papildomy darby kainos apskai¢iuojamos 8.9
papunktyje nurodytais biidais ir tvarka. Papildomy darby verté negali virSyti 20
procenty Pradinés sutarties vertes; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dé¢l jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté¢ nevirSija 50 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti
atlieckami Siomis aplinkybémis:

10.4.1.prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, taCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; arba

10.4.2.butinyb¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UzZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo imanoma nuspéti, nepaisant
to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir
charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama
rengiantis sutarties skyrimui panaudoty iStekliy ir numatomos jos vertés santyki.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biti atlickami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés
nesikeicia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme ir (ar) Kiekiy sarase jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai,
techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali
biti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio
darbo projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo
projekto klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas
privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui.
UzZsakovas, gaves tok] praneSima, privalo pateikti Rangovui triikstamg informacija,
tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio darbo projekto
klaida ar dokumento techninis trukumas turi buti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybviet¢je, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negalé¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu
jis buty nedelsdamas praneses.

11.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo buti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trukumai arba atsiradg¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tyc¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.



11.2.

11.3.

12.1

12.2.

12.3.

12.4.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sagskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
Isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei
91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés prieziiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
ivykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama
laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21
dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova 1§ Statybvietés dél
Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
kokio tikéjosi;

12.3.2. visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;
12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo
]sipareigojimy.

pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafikg ir tampa aiSku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
1Ssaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo islaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo,



12.5

12.6.

12.7.

12.8.

13.1

bauda jskaitoma ] nuostolius. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada d¢l objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuvos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, $i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries§ 14 dieny
apie tai raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokejimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei
112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar
turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali VP] 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienasaliskai
nutraukti Sutart] apie tai Rangovui praneSant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilyma
ginda spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilymg ginéa spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.



14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

14. NENUGALIMA JEGA
Salis gali bt visiSkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klitj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobadzio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir
tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 d¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy Lietuvos Respublikos
galiojanCiy jstatymy ir kity teisés akty, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus,
tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomg uZsienio teise, reikalavimy ir uztikrinti, kad
duomeny subjektai biity tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir kito
personalo asmens duomentis, tokius kaip vardas, pavarde, pareigos, kontaktiniai duomenys
ir kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties
vykdymui. Salys jsipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma tinkamai informuoti savo
atstovus, specialistus ir kita personala, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo bei
Juy asmens duomeny pasikeitimus, jei Sie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
turi buti siunciami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kitg tinkama vezéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti ios Sutarties
17 punkte.

Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais lietuviy kalba — po
vieng kiekvienai Saliai. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Prie Sios Sutarties pridedami Sie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties



dalys:

16.4.1. 1 priedas - Techniné specifikacija (techninis darbo projektas) (pateikiamas
elektroninéje laikmenoje);

16.4.2. 2 priedas - Rangovo pasitilymas/Darby kiekiy ziniaras¢iai;
16.4.3. 3 priedas - Atsakymai j tiekéjy klausimus;

16.4.4. 4 priedas - Atlikty darby akto forma (pateikiama su kiekvienu Darby priémimo-
perdavimo aktu);

16.4.5. 5 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

16.4.6. 6 priedas — Darby perdavimo-priémimo akto forma (kartu su Siuo aktu pasirasoma
4 priede pateikta Atlikty darby akto forma, 7 priede pateikta Atlikty darby ir islaidy
apmokéjimo pazyma, 10 priede pateiktas Sankaupinis Ziniarastis);

16.4.7. 7 priedas — Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma;

16.4.8. 8 priedas — Pazyma apie atlikty statybos darby verte pagal objektus (pateikiama kartu
su galutiniu  Darby perdavimo-priémimo aktu);

16.4.9. 9 priedas - Atlikty darby akto forma F2;
16.4.10. 10 priedas - Sankaupinis Ziniarastis (pildomas ir pateikiamas su kiekvienu Darby
priemimo- perdavimo aktu).

17. SALIU RVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Kauno rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kauno keliai*

Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386 Juridinio asmens kodas 135640993
A.s. LT684010042503105304 PVM mokétojo kodas

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius LT356409917

Banko kodas 40100 A.s. LT517044060003897125
Tel. (8 37) 3055 03 AB SEB bankas

El. p. info@krs.It Banko kodas 70440

Tel. +370 614 92 158
El. p. info@kaunokeliai.lt

Administracijos direktorius Generalinis direktorius
Sartinas Sukevicius Ramiinas Silinis
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