PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2 PRIE 2022-07-07 RANGOS DARBŲ PIRKIMO
SUTARTIES NR. AS – 1069 (PIRKIMO NR. 602661)
2024 m. gegužės        d. Nr. AS – 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos, laikinai pavaduojančios Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių Rūtos Zubienės, veikiančios pagal Savivaldybės mero 2024 m. gegužės 7 d. mero potvarkį MA-81 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Sigitui Karbauskui“ (toliau – Užsakovas), ir
UAB „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454, kurio registruota buveinė yra Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Petro Černecko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi
atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Šalys 2022 m. liepos 7 d. sudarė rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-1069 “Klaipėdos rajono Gargždų miesto Volungės g. (KL8058), Lyros g. (KL8057) ir Rasos g. (KL8059) rekonstravimo darbai“ (toliau – Sutartis);
2. Darbų atlikimo metu iškilo papildomų (nenumatytų) darbų poreikis bei buvo nuspręsta atsisakyti dalies darbų
vadovaudamosi:
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais.
4. Sutarties 15.1 punktu, kuris numato, kad Sutarties XV skyriuje nustatytomis sąlygomis galima daryti Sutarties pakeitimus;
5. Sutarties 15.3 punktu, kuris numato, kad XV skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų darbų arba vieni darbai keičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos.
6. Sutarties 15.5 punktu, kuris numato, kad “Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: <...> 15.5.10. dėl bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumažinimo; <...> 15.5.12. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami“;
7. Sutarties 16.1 punktu, kuris numato, kad sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis;
8. Papildomų ir nevykdomų darbų aktu Nr. 2 (pridedamas Susitarimo priedas Nr. 16.1), kai papildomų ir nevykdomų darbų kainos apskaičiuotos vadovaujantis Sutarties 15.8 punkte numatytais kainų skaičiavimo būdais;
9. 2024 m. gegužės 8 d. pasitarimo protokolu (reg. 2024-05-09 Nr. A6-204) „Dėl 2022 m. liepos 7 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1069 „Klaipėdos rajono Gargždų miesto Volungės g. (Nr. KL8058), Lyros g. (Nr. KL8057) ir Rasos g. (Nr. KL8059) rekonstravimo darbai“ pakeitimo dėl papildomų (nenumatytų) ir nevykdomų darbų (pridedamas Susitarimo priedas Nr. 16.2),
sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
10. Atsisakyti darbų, kurių vertė 28633,30 Eur be PVM (atsisakomi darbai nurodyti Susitarimo priede Nr. 16.1).
11. Atlikti papildomus darbus, kurių vertė 8623,69 Eur be PVM (papildomi darbai nurodyti Susitarimo priede Nr. 16.1).
12. Pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „5.1. Pradinės sutarties vertė yra 1 778 095,94 (vienas milijonas septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai 94 ct) EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 2 151 496,09 (du milijonai šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai 09 ct) EUR su PVM.
13. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2022 m. liepos 7 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1069 dalis.
14. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m. liepos 7 d. rangos darbų pirkimo sutartyje Nr. AS-1069.
15. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
16. Susitarimo priedai:
16.1. Papildomų ir nevykdomų darbų aktas Nr. 2.
16.2. 2024 m. gegužės 8 d. pasitarimo protokolas (reg. 2024-05-09 Nr. A6-204) „Dėl 2022 m. liepos 7 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1069 „Klaipėdos rajono Gargždų miesto Volungės g. (Nr. KL8058), Lyros g. (Nr. KL8057) ir Rasos g. (Nr. KL8059) rekonstravimo darbai“ pakeitimo dėl papildomų (nenumatytų) ir nevykdomų darbų.
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