		
		
SUSITARIMAS Nr. 5 
PRIE 2022-07-28 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-1304
 (PIRKIMO NR. 603510)

2024 gegužės           d. Nr. AS – 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir
UAB „Statmax“, juridinio asmens kodas 302607183, kurio registruota buveinė yra Kęstučio g. 11-4, LT-87121 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo gamybai, pavaduojančio direktorių, Artūro Smilgio, veikiančio pagal 2024 m. balandžio 24 d. įmonės įsakymą Nr. P-709 (toliau – Rangovas), 
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:
1. [bookmark: _Hlk103004183]Šalys 2022 m. liepos  28 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AS-1304 „Sutarties objektas – kultūros paskirties pastato Klaipėdos g. 15, Gargždai, kapitalinio remonto (modernizavimo) projekto rangos darbų pirkimas “ (toliau – Sutartis).
Rangovas 2024 m. balandžio 30 raštu Nr. S-2430 „Dėl sutartyje Nr. AS-1304 nenumatytų darbų įsigijimo“, (reg. Nr. A23-2327), kreipėsi į Užsakovą, prašydamas įsigyti papildomus, sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos būtina atlikti, norint įvykdyti Sutartyje numatytus darbus ir tinkamai užbaigti Sutartį. 
[bookmark: _Hlk165881491]Papildomų (nenumatytų) darbų, kuriuos būtina atlikti, norint užbaigti 2022-07-28 rangos darbų sutartį Nr. AS-1304, sumą sudaro 351 054,82 (trys šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis penkiasdešimt keturi eurai 82 centai) eurai  su PVM, 290 127,96 (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių  šimtas dvidešimt septyni eurai 96 centai) eurų be PVM.
[bookmark: _Hlk165881932]Nevykdomų darbų suma – 153 226,86 (šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai šimtas du šimtai dvidešimt šeši eurai 86 centai) eurų su PVM, 126 633,77 (šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt trys eurai 77 centai) eurų be PVM.
Sutarties kaina, įvertinus nevykdomus ir papildomus (nenumatytus) darbus, didėja 197 827,96 (šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai 96 centai) eurais su PVM ir  163 494,19 (šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai 19 centų) eurais be PVM.
vadovaudamosi:
1. [bookmark: _Hlk165627104]Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu;
2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 punktu;
3. [bookmark: _Hlk165881940]2024 m. balandžio 26 d. papildomų (nenumatytų) ir nevykdomų darbų aktais Nr. 3 prie 2022 m. liepos  28 d. sutarties Nr. AS1304;
4. Sutarties 15.3 punktu, numatančiu, kad „Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos;
5. Sutarties 15.5. punktu, numatančiu, kad “Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: <...> 15.5.12. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;
6. 15.8. punktu, numatančiu, kad „Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka: 15.8.1. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje nurodytus darbų įkainius; 15.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 15.8.3. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 15.8.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose;
7. 2024 m. gegužės 6 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos protokolu Nr. A6-193;
sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
8. Atlikti papildomus nenumatytus darbus, kurių vertė 351 054,82 (trys šimtai  penkiasdešimt vienas tūkstantis penkiasdešimt keturi eurai 82 centai) eurai  su PVM  (žr. Susitarimo priedą Nr.14.1.).
9. Atsisakyti darbų, kurių vertė 153 226,86 (šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai šimtas du šimtai dvidešimt šeši eurai 86 centai) (žr. Susitarimo priedą Nr. 14.2.);
10. [bookmark: _Hlk105406033]Pakeisti Sutarties 5.1 punktą „Pradinė Sutarties vertė yra 3 587 808,50 (trys milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai 50 centų) EUR  be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 4 341 248,28 (keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai  keturiasdešimt aštuoni eurai 28 centai) EUR su PVM“ ir jį išdėstyti taip:
 „5.1. Pradinė Sutarties vertė yra 3 751 302,69 (trys milijonai septyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai du eurai 69 centai) EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 4 539 076,24 (keturi milijonai penki šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai septyniasdešimt šeši eurai 24 centai)  EUR su PVM. 
11. Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.
12. Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja, kaip nurodyta 2022 m. liepos 28 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-1304.
13. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
14. [bookmark: _Hlk142905052]Susitarimo priedai:
14.1. 2024 m. balandžio 26 d. papildomų (nenumatytų) darbų aktas Nr. 3, 1 egz., 6 lapai;
14.2. 2024 m. balandžio 26 d. nevykdomų darbų aktas Nr. 3, 1 egz., 12 lapai;
14.3. 2024 m. gegužės 6 d.  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos protokolas Nr. A6-193 su priedais, 1 egz., 22 lapai.
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