		
		
SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMO  Nr. 4 
PRIE 2022-07-28 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-1304
 (PIRKIMO NR. 603510)

2024 m. kovo          d. Nr. AS – 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir
UAB „Statmax“, juridinio asmens kodas 302607183, kurio registruota buveinė yra Kęstučio g. 11-4, LT-87121 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Juozo Valužio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:
1. [bookmark: _Hlk103004183]Šalys 2022 m. liepos  28 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AS-1304 „Sutarties objektas – kultūros paskirties pastato Klaipėdos g. 15, Gargždai, kapitalinio remonto
(modernizavimo) projekto rangos darbų pirkimas “ (toliau – Sutartis);
2. UAB „Statmax“ 2024 m. kovo 5 d. raštą Nr.S-2420 „Dėl sutartyje Nr. AS-1304 numatytų darbų atnaujinimo“,
vadovaudamosi:
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p;
4. 2024 m. kovo 20 d. darbo grupės protokolu Nr. A6-108;

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
Pratęsti 2022 m. liepos  28 d. rangos darbų sutarties Nr. AS-1304 darbų atlikimo ir sutarties galiojimo terminus, pakeičiant:
5. sutarties 3.1. punktą „Sutartis galioja 19 mėn., jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo
dienos. Sutarties galiojimo terminas negalės būti pratęstas“ įrašant žodžius „3.1. Sutartis galioja
iki 2024 m. gruodžio 30 d.“;
6. sutarties 4.2.1. punktą, vietoje žodžių ,,Galutinis Darbų atlikimo terminas – visi Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 18 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaitomas atliktų Darbų perdavimo Užsakovui terminas. Galutinis Darbų atlikimo terminas negalės būti pratęstas“ įrašant žodžius „4.2.1. Galutinis Darbų atlikimo terminas – visi Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 30 d. Į šį terminą įskaitomas atliktų Darbų perdavimo Užsakovui terminas.“;
7. sutarties 10.1. punktą, vietoj žodžių „Rangovo teikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 19 mėn. nuo banko ar kredito unijos garantijos, draudimo bendrovės laidavimo rašto įsigaliojimo“ įrašant žodžius „10.1. Rangovo teikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki 2024 m. gruodžio 30 d.“.
8. Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.
9. Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja, kaip nurodyta 2022 m. liepos 28 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-1304.
10. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
11. Susitarimo priedai:
11.1.  2024-03-05 UAB „Statmax“ rašto Nr. S-2420 kopija, 1 egz., 1 lapas;
11.2. 2024-03-20 darbo grupės protokolas Nr. A6-108,  1 egz. , 20 lapų.
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