PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 
prie 2024 m. rugpjūčio 21 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties  Nr. VPS-194 dėl Lekėčių mokyklos aikštelės (Draugystės g. 45a., Lekėčiai) ir įvažiavimo į mokyklą kelio paprastojo remonto darbų
2024 m. rugsėjo  d. VPS-
Šakiai
Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Felicitos Totoraitienės, pavaduojančios administracijos direktorių, veikiančios pagal Šakių rajono savivaldybės mero 2024 m. rugsėjo 2 d. potvarkio Nr. MP-67  „Dėl pavedimo vykdyti Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ 1 punktą ir rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi:

1. Pareiškia, kad:

Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2024 m. rugpjūčio 21 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-194 dėl Lekėčių mokyklos aikštelės (Draugystės g. 45a., Lekėčiai) ir įvažiavimo į mokyklą kelio paprastojo remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). 
2. Šalys   į v e r t i n o    a p l i n k y b e s, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 9 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 11 punkte;
2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu, faktiškai atliekant rangos darbus, buvo nustatytas poreikis didesniems darbų kiekiams nei, kad buvo numatyta pagrindinėje sutartyje, o tai atitinka Pagrindinės sutarties 11.2 p. esančias aplinkybes, kad aiškiai įrodomi neatitikimai kartu su Užsakovo Kvietimu pateiktoje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;
2.3. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis gali būti nustatytas, vadovaujantis 20.1 p., nes Pagrindinėje sutartyje šie darbai buvo numatyti. 
3. Šalys   s u t i n k a   ir   s u t a r i a, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 9 p.; 11 p., 11.2 p.; 20 p.; 20.1 p., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi:
3.1. Rangovas atliks papildomus darbus už 6 023,53 be PVM, 7 288,47 su PVM pagal pridedamą kiekių žiniaraštį (pakeitimo vertė sudaro 9,05 proc. nuo pradinės sutarties vertės), kuris, kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

3.2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

3.3. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.4. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:
1. Kiekių žiniaraštis (papildomi darbai), 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas 

Šakių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188772814

Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai,

Tel. +370 345 60 750

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

A. s. LT39 4010 0421 0006 0059
AB Luminor bank, kodas 40100

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas                                                                                                                                                                 

Felicita Totoraitienė

	Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“

Juridinio asmens kodas 135007799

Marvelės g. 199B, LT-46204, Kaunas

Tel. +370 37 397555

El. paštas statyba@autokausta.lt

Direktorius

Juozas Kriaučiūnas




_____________________________


_____________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.






A. V.
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