PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 
prie 2024 m. rugpjūčio 7 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties  Nr. VPS-188 dėl Vingio g. (Nr. Luk-19) Lukšių mstl. paprastojo remonto darbų
2024 m. spalio     d. VPS-
Šakiai
Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus iš vienos pusės ir 

Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi:

1. Pareiškia, kad:

Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2024 m. rugpjūčio 7 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-188 dėl Vingio g. (Nr. Luk-19) Lukšių mstl. paprastojo remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės Sutarties vertė yra 213 370,02 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).
2. Šalys   į v e r t i n o    a p l i n k y b e s, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 9 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 11 punkte;
2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu, faktiškai atliekant rangos darbus, buvo nustatytas poreikis didesniems darbų kiekiams nei, kad buvo numatyta pagrindinėje sutartyje, o tai atitinka Pagrindinės sutarties 11.3 p. esančias aplinkybes, kad būtina įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų, be kurių neįmanoma tinkamai atlikti Darbų;
2.3. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis negali būti nustatytas, vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20.1 p., nes Pagrindinėje sutartyje šie darbai buvo nenumatyti, tačiau gali būti nustatyti, vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20.2 p. 
3. Šalys   s u t i n k a   ir   s u t a r i a, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 9 p., 11 p., 11.3 p., 20 p., 20.2 p., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi:

3.1. Rangovas atliks papildomus darbus už 20 282,40  be PVM, 24 541,70 su PVM pagal pridedamą kiekių žiniaraštį (pakeitimo vertė sudaro 9,51 proc. nuo pradinės sutarties vertės), kuri kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

3.2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3.3. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.
PRIDEDAMA:
1. Kiekių žiniaraštis (papildomi darbai), 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188772814

Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai,

Tel. +370 345 60 750

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

A. s. LT39 4010 0421 0006 0059
AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius

Vytautas Ižganaitis

_____________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)


A. V.
	Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“

Juridinio asmens kodas 135007799

Marvelės g. 199B, LT-46204, Kaunas

Tel. +370 37 397555

El. paštas statyba@autokausta.lt

Direktorius

Juozas Kriaučiūnas

             _________________________

                (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
   A. V.
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