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OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 2
2024-10-01
I. Komisijos sudėtis
Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;
Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;
Paskirtasis statinio projekto dalies vadovas UAB „URBAN LINE“ Vitalijus Aleksandravas;
Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

II. [bookmark: _Hlk50535743]Faktinės aplinkybės
UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) atlikdamas darbus pagal projektą UL-23-0132 pastebėjo, kad pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščiai neatitinka su Užsakovo nurodytais pagrindinės sutarties įkainiais.
III. Problema
1. Išanalizavus techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 1 Lauko g. Unikalus Nr. 4400-5740-681 (Priedas Nr. 01) ir pateiktus pirkimo sutartyje sąnaudų kiekius. Matosi, kad nėra atitinkamų darbų eilučių, kurias būtina atlikti norint pastatyti kelią pagal projektą ir pasirašytą pirkimo sutartį (Priedas Nr. 03). Neįtrauktos tokios eilutės kaip: (1.1 N57P-0126 Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje, 4.1 MN3P-0524 Plastikinių požeminių drenažo šulinių montavimas ( šulinys PE-ŠP-600)  k9=1.15.).
2. Išanalizavus techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 2 Sodo g. Unikalus Nr. 4400-5740-7035 (Priedas Nr. 02) ir pateiktus pirkimo sutartyje sąnaudų kiekius. Matosi, kad  nėra duota darbų kiekių pagal projektą pasirašytoje pirkimo sutartyje (Priedas Nr. 03). 
IV. Siūlymas 
1. [bookmark: _Hlk178603695]Rangovas įsipareigoja pagal numatytus darbus techniniam darbo projekte, atitinkamai parengti papildomų darbų sąmatą, kurių nebuvo numatyta pradinės sutarties pirkimo įkainiuose. Papildomų darbų vertė Lauko g., Unikalus Nr. 4400-5740-681 yra 10299,62 EUR be PVM (Priedas Nr. 04).
2. Rangovas įsipareigoja pagal numatytus darbus techniniam darbo projekte, atitinkamai parengti papildomų darbų sąmatą, kurių nebuvo numatyta pradinės sutarties pirkimo įkainiuose. Papildomų darbų vertė Sodo g., Unikalus Nr. 4400-5740-7035 yra 15741,82 EUR be PVM (Priedas Nr. 05).

Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ garantuoja Rangovui UAB „Parama“ pagal pateiktą sąmatą papildomai apmokėti už atliktus papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti pradinės sutarties pirkimo įkainiuose. Bendra Lauko g. ir Sodų g. papildomų darbų suma yra 26041,44 EUR be PVM.




Priedai:
1. Priedas Nr. 01 Sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr. 1 (Lauko g.)
2. Priedas Nr. 02 Sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr. 2 (Sodo g.)
3. Priedas Nr. 03 Sutartis M24-44
4. Priedas Nr. 04 Sąmata (Lauko g.)
5. Priedas Nr. 05 Sąmata (Sodo g.)


V. Parašai
