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Priedas Nr. 14

SUSITARIMAS

	Susitarimo data 
	2024-10-
	Susitarimo Nr.
	2

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7 Klaipėda rekonstravimo darbai

	Sutarties data
	2022-12-05
	Sutarties Nr.
	RN22-06

	Užsakovas
	Lietuvos jūrų muziejus

	Rangovas
	UAB „Takska“  (buvusi UAB „Nanska“)

	Susitarimo pagrindas:
	Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. ir 5 p., Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų p.: 5.7.1.; 5.7.1.3.; 5.7.3.; 15.8.; 25.1; 25.2.

	Susitarimo turinys:
	1) Šalys susitaria, kad darbai kurie nebuvo numatyti techniniame projekte ir atsirado išleidus techninio projekto A laidą yra Papildomi darbai, o darbai, kurie buvo numatyti atlikti techniniame projekte, bet  projekto A laidoje jie nėra įtraukti – Atsisakomi darbai.
2) Atsisakomų (nevykdomų) darbų kaina – 175 078,19 Eur su PVM (144 692,72 Eur be PVM), Papildomų darbų kaina – 207 150,46 Eur su PVM (171 198,73 Eur be PVM). Papildomų ir Atsisakomų darbų kiekiai ir įkainiai yra detalizuoti prie šio susitarimo pridedamuose prieduose – lokalinėse sąmatose.
3) Papildomų darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos vykdomas Sutartyje nustatyta tvarka.
4) Šalys patvirtina suprantančios, kad darbai pagal Sutartį negali būti užbaigti tol, kol nebus atlikti Papildomi darbai. Papildomiems darbams atlikti suteikiamas papildomas terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
5) Šiuo susitarimu tikslinami Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1.10, 1.2.1, 10.1. punktai, nauja Specialiųjų sąlygų versija Nr. 2 pridedama.
6) Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo.

	Sutarties kaina po Susitarimo
	1 362 620,70 €  EUR  su PVM (Vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 70 ct), 1 126 132,81 Eur be PVM (Vienas milijonas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai šimtas trisdešimt du eurai 81 ct).

	Darbų terminai po Susitarimo
	Visų Darbų galutinis terminas - 24 mėn. ir 63 kalendorinės dienos.

	Susitarimo priedai:
	2024-09-04 Rangovo prašymas dėl sutarties termino pratęsimo esant papildomiems darbams,1 lapas;
Papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 29 lapai.



Šalių atstovų parašai
	Užsakovas:
Lietuvos jūrų muziejus
Reg. kod. 190464695
Adr. Smiltynės g. 3, Klaipėda
Tel. +37046490740
El. p. ljm@muziejus.lt
Direktorė 
Olga Žalienė

	Rangovas:
UAB „Takska“
Reg. kod. 154313569
Adr. Naujojo sodo g. 1-242, Klaipėda
Tel. +370 64528428
El. p. nanska@nanska.se
Direktorius
Simonas Mikelis
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