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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS NR.

2024 m. d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno klinikos, juridinio asmens kodas
135163499, kuriy registruota buveiné yra Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos generalinio
direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkeviciaus, veikianc¢io pagal jstatus (toliau - UZsakovas), i$
vienos puses, (toliau - UzZsakovas)

ir
Uzdaroji akciné bendroveé ,Baltijos plienas”, juridinio asmens kodas 303292413 Kkurios
registruota buveiné yra M.Krupavic¢iaus g. 1C, Kaunas LT-46141, duomenys apie jmone kaupiami ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Kastycio
Skieciaus, veikiancio pagal imoneés jstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,

atsizvelgdami i tai, kad Uzsakovas 2024-08-23 paskelbé atvirg konkursa ,Vaiky ligy klinikos
pastato - vaiky intensyviosios terapijos korpuso, Eiveniy g. 2, Kaune darbo projektas ir statybos
darbai“, pirkimo Nr. 735528, (toliau - Pirkimas) o Rangovas 2024-09-25 pateiké pasitilyma ir buvo
pripaZintas Pirkimo laimétoju,

sudareé Sig statybos darby rangos sutartj (toliau - Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardyty
salyguy.

1. SAVOKOS

1.1 Atsisakomi darbai - Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu
UzZsakovui tapo nebereikalingi ir nebus jsigyjami, iskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél
UZsakovo uzduoties (Techninés specifikacijos) reikalavimy arba Techninio projekto
sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.2 Darbai - Techninéje specifikacijoje ir (arba) Techninio projekto sprendiniuose nurodyti
darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas
privalo atlikti pagal Sutartj (statybos darbai, kaip juos apibrézia Lietuvos Respublikos
statybos jstatymas; inzinerinés paslaugos, numatytos Techninéje specifikacijoje;
inZineriniy sistemy valdymo mokymai, darbuotojy saugos ir sveikatos koordinavimo
paslaugos bei kitos paslaugos, nurodytos Techninéje specifikacijoje).

1.3 Darby pradzia - Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirasymo diena.

1.4 Darby atlikimo terminas - laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui ir atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.5 Darbuy perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o
UZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uZzbaigti.
Dokumentas pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

1.6 Dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutarti - dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, Salinimo islaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos
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kainos su PVM. Sio dokumento pateikimo tvarka reglamentuoja Lietuvos Respublikos
statybos jstatymas. Pasikeitus teisés akto nuostatoms dél Sio dokumento pateikimo,
atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

Islaidos - visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga arba Irenginys - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Istatymai - Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant
Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomg uZsienio teise.

Kaina - uZ Darbus pagal Sutartj Rangovo gaunama ekonominé nauda. | kaing turi buti
jskai¢iuoti visi mokesciai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu
susijusios iSlaidos.

Medziagos arba Statybos produktas - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj
(iSskyrus Irangg arba [renginj).

Pakeitimas - Techninio projekto sprendiniy, apibidinanc¢iy Darbus, keitimas pagal
Sutarties 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biti iforminami vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

Papildomi darbai - darbai, prekés ar paslaugos arba jy kiekiai, kurie nenurodyti Pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, taciau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais Rangovo
jsipareigojimais pagal Sutartj ir Kkuriuos butina papildomai atlikti dél Techninés
specifikacijos reikalavimy arba Techninio projekto sprendiniy bitiny pakeitimy (tarp jy -
Darby apimciy pakeitimo), klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

Perziiira - Sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dél kainy lygio pokycio, pridétinés
vertés mokescio (toliau - PVM) pasikeitimo.

Pirkimo dokumentai - pirkimo metu UZsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip
apibrézta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 2 straipsnio 39 punkte), pagal
kuriy salygas Uzsakovas organizavo ir atliko pirkimg bei pripazino Rangova jo laimétoju.

Pradinés sutarties verté - Sutartyje nurodyta verté, lygi Rangovo pasiilymo kainai be
PVM, nurodytai uz visg Darby apimtj (Sutarties 9.1 punktas), neatsizvelgiant j Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo. Pradinés sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj, iSskyrus, kai Sutarties verté perziirima pagal Sutartyje nurodytas kainy
perziiros salygas.

Rangovo irengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Iranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dali.

Rangovo personalas - visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, kurie
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas
pagal Sutartj.

Statinio darbo projektas (toliau - Darbo projektas) - Techninio projekto tasa, kuriame
detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
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vadovaujantis statinio projekto daliy vykdymo prieZitros vadovams ir priZilirintis statinio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas - asmuo, kurj UZsakovas skKiria
organizuoti statinio statybos technine prieziiirg, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal statinio projektg, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.

Statinio techninis projektas (toliau - Techninis projektas) - UAB ,Projekty rengimo
centras“ parengtas techninis projektas ,Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 1993-9010-
1032) rekonstravimo, gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 1993-9010-1487) kapitalinio
remonto ir tunelio (unik. Nr. 1993-9010-1854) kapitalinio remonto, Eiveniy g. 2, Kaune,
projektas“ Nr. 2006-TP. Techninis projektas - tai statinio projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas yra
privalomas Rangovui. Jeigu vieSojo Pirkimo metu Pirkimo objektas - Darbai - buvo
pakoreguotas pateikiant Pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki
pasiilymo pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biti pakoreguotas Statinio
techninis projektas.

Statybos uZbaigimo aktas - tai pagal Istatymus jforminamas (t. y. suraSomas ir (ar)
iSduodamas, ir (arba) tvirtinamas dokumentas, kuris patvirtina pirkimo objekto statybos
(rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo)
pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uZzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigimg arba kitas [statymuose numatytas dokumentas).

Statybos uzbaigimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darby perdavimo UzZsakovui iStaisomi
defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediros ir surasomas Statybos
uzbaigimo aktas.

Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.4 punktu.

Subrangovas - asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus,
perduodamas jam dalj Sutarties vykdymao.

Sutarties galiojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (kartu su apmokéjimg patvirtinanciais
dokumentais) ir galioja iki visi$ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo ir Saliy tarpusavio
atsiskaitymo dienos arba Sutarties nutraukimo.

Techninio projekto klaida - Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti dél $iy prieZasciy:

1.26.1. atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.26.2. nepazZeidus kurio nors i§ normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, kai abejojama dél Sutarties salyguy,
ta¢iau jvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio
projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
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kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranes$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniarastis (Veikly sarasas) - UZsakovo paruostas Darby grupiy (etapy) Ziniarastis ir
Rangovo uZpildytas sitilomomis Darby kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby
veiklas ir joms priskirtinas sumas.
Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.
SUTARTIES DALYKAS
Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus ir
. Sutartyje nustatytomis salygomis savo rizika atlikti Darbus ir perduoti UZzsakovui Darby
rezultatg, kaip numatyta Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose, bei
. iStaisyti visus jy defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti bei Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing uz
atliktus Darbus Sioje Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.
Sios Sutarties dalykas yra Vaiky ligy klinikos pastato - Vaiky intensyviosios terapijos
korpuso, Eiveniy g. 2, Kaune, statybos darbai, Darbo projekto parengimo ir projekto
vykdymo prieziiiros paslaugos (toliau kartu - Darbai). Darby apimtys ir reikalavimai
Darbams nurodyti Techninéje specifikacijoje ir jos priede - Techniniame projekte (1
priedas).
Darby atlikimo vieta - Eiveniy g. 2, Kaunas.
Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai buty atliekami riipestingai, profesionaliai,
saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis pagrjsty UZsakovo nurodymy ir
nepazeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.
BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra $i Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai,
nurodyti Zemiau);
3.2.2. Techniné specifikacija;
3.2.3. Techninis projektas:
(i) techninés specifikacijos;
(ii) aiskinamieji rastai;
(iii) bréZziniai;
(iv) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.2.4. Ziniarastis (Veikly sarasas);
3.2.5. Rangovo pasiiillymas;
3.2.6. Subrangovy sarasas;
3.2.7. Specialisty sgrasas;
3.2.8. Kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko

reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
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iSankstinio raSytinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors Kitaip.

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka ir
(ar) pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj neatliekant naujos
pirkimo procediiros ir tik tokiu atveju, jeigu ja pakeitus nebus paZeisti Lietuvos
Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima (kai paaiskéja
(i) Sutartyje ir (ar) [statymuose numatytos aplinkybés arba (ii) naujos aplinkybés, nors
Sutartyje ir nenumatytos, taCiau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti
teikdamas pasitilyma Pirkime ir kurios, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus, juos
uzbaigti per Darby terminus ir (ar) didinti ar mazinti Sutarties kaing, pan.), pateikia kitai
Saliai rasytinj praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta prasyma keisti
atitinkama Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt)
darbo dieny (jei Sutarties sglygose néra nurodytas kitoks terminas) nuo prasymo gavimo
dienos. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, gin¢as sprendZiamas Sutarties 13
skyriuje numatyta tvarka. Salims susitarus, turi biiti sudaromas radytinis Saliy susitarimas
deél Sutarties salygy keitimo. Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar)
aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

Sutarties salygu pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Sutarties galiojimas 1.25 36 (trisdeSimt Sesi) ménesiai

Darby atlikimo terminas 6.1 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby pradzios
Darby atlikimo termino 6.2, 6.5 i neilgiau kaip 2 (du) ménesiai

pratesimas

Delspinigiai dél Darby 6.3 0,02 proc. delspinigiai nuo Pradinés
vélavimo Sutarties vertés

Taikomos baudos uz kity 6.3 (i) 500 Eur bauda uz UzZsakovo teritorijos
jsipareigojimy nevykdyma ter$ima, netinkama Statybvietés ar teritorijos

prieziirg, medziagy sandéliavima, UZsakovo
aplinkiniy kliniky darbo sutrikdyma, UZsakovo
teritorijoje galiojanCios parkavimo tvarkos

nesilaikyma, komunikacijy atjungima
ilgesniam laikotarpiui nei suderinta su
UZsakovu;

(i) 300 Eur bauda uZ darbuotojy saugos ir
sveikatos ar gaisrinés saugos pazeidima;

(iii) 3 500 Eur bauda, pazeidus pareigg saugoti
konfidencialig informacija;

Baudos taikomos uz kiekvieng nustatytg atveji.




Statybos uZbaigimo procediira

2 (du) meénesiai nuo Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos

66 050,23 Eur (SeSiasdeSimt Sesi tikstanciai

Sutarties jvykdymo 7.2 ; .

witikrinimo suma penkiasdeSimt eury 23 ct)

Sutarties jvykdymo 71 (i). La.idavimo d.raudimo ra.§.tlas (.kartu su

el s laidavimo draudimo apmokéjimg jrodancia

uztikrinimo dokumentas " . .
dokumento Kkopija), iSduotas draudimo
bendrovés arba
(ii) Garantija, iSduota banko arba kredito
jstaigos, arba
(iii) UZstatas, pervedant Sutarties 7.2 punkte
nurodytg suma j UZsakovo nurodyta saskaitg
(kartu su pervedima jrodancia dokumento
kopija)

Garantinio laikotarpio 16,82 ) laidavimo draudimo ratas (kartu su

. - laidavimo draudimo apmokéjima

prievoliy jvykdymo . v " .

il jrodanc¢ia dokumento kopija), iSduotas

uztikrinimo dokumentas . i
draudimo bendrovés arba
(ii) garantija, iSduota banko ar kredito
jstaigos

o . . 1321 004,53 Eur (vienas milijonas trys Simtai

Pradinés sutarties verte 9.1 dvide$imt vienas tiikstantis keturi eurai 53 ct)

Sutarties kaina be PVM 9.2 1321 004,53 Eur (vienas milijonas trys
Simtai dvideSimt vienas tiukstantis keturi
eurai 53 ct)

277 410,95 Eur (du Simtai septyniasdesimt

PVM sudaro 9.2 septyni tiikstanciai keturi Simtai deSimt eury
95 ct)

Sutarties kaina su PVM 9.2 1598 415,48 Eur (vienas milijonas penki
Simtai devyniasdeSimt aStuoni tiikstanciai
keturi Simtai penkiolika eury 48 ct)

Kity mokéjimy terminas 9.8 ne veéliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas
gauna saskaita faktirg ar lygiavertj
dokumentg ir Sutarties 9.8.1 punkte
nurodytg dokumentg;

Delspinigiai dél véluojancio 9.9 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos (be

mokéjimo PVM) per dieng

Delspinigiai dél neatitikties 5.32 0,02 % nuo Pradinés sutarties vertés per dieng

aplinkos apsaugos vadybos

sistemos standarty

reikalavimams

Sutarties kainos 10.12 : taikomas?!

! Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo“, 54 punktas.



perskaiciavimas dél kainy
lygio pokycio

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

UZsakovas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teise reikalauti jas vykdyti tinkamai.

UZsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg rastu ir ZodZiu
ar dokumentus, biitinus Sutarciai vykdyti.

UZsakovas jsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka Sios Sutarties, Istatymy Darbams
taikomus ir kitus kokybés reikalavimus.

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 12
(dvylika) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos ir tinkamo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti
Darbuy.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ vykdys
statinio statybos technine prieziiira. Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti
negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar jy personalas.

UZsakovas privalo teikti reikiamus pranesSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby
vykdymo procese bei organizuoti Statybos uzbaigimo procediirg. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo teikiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaiSkéja, kad Darbai bus atlikti su trikumais,
UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo - nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita ir (ar) sustabdyti Sutartj,
vadovaujantis Sutarties 6.8 punktu, ir (ar) nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti
nuostolius.

UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg (ar Subrangova),
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi
iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, i§skyrus, kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj; taip
pat klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.26 papunktyje.

UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka
priimtus Darbus Sioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.



5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo pradéti, vykdyti ir uzbaigti Darbus ir iStaisyti jy defektus pagal Sutarti,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
ra$tuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sarase)
pateikto grafiko, |statymy reikalavimuy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianc¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody, vykdomy
Statybvietéje ir UZsakovo teritorijoje, tinkamuma, patikimumg, bei darby sauga visu Darby
vykdymo laikotarpiu.

Iki Sutarties vykdymo pradZios Rangovas privalo:

5.4.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziira“. Paskirtam statinio statybos vadovui UZsakovas perduos
Statybviete;

5.4.2. per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui ir
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui viso objekto orientacines objektines ir
lokalines samatas. Rangovui nepateikus orientaciniy objektiniy ir lokaliniy samaty,
UZsakovas pasilieka teise nepriimti i$ Rangovo tarpiniam mokéjimui uz atliktus Darbus
gauti pateikto nustatytos formos Atlikty darby akto (Sutarties 3 priedas), Uzsakovo
atstovui - Statinio statybos techniniam prizitirétojui, parasu netvirtinti Atlikty darby akto
ir neatlikti tarpiniy mokéjimuy.

5.4.3. skirti darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy (-ius) statyboje, jei atliekant
Darbus dalyvaus daugiau negu vienas Rangovas (Techninés specifikacijos 4.11 punktas);

5.4.4. iki jrangos, jrenginiy, sistemy, komponenty, medZiagy ir konstrukcijy panaudojimo
(montavimo) statybos aiksteléje pradZzios pateikti Statinio statybos techninés prieZitros
vadovui visy $iy medziagy ir jrangos kokybe patvirtinanc¢ius dokumentus (eksploataciniy
savybiy deklaracijas, sertifikatus ir pan.). Taip pat prieSgaisrinéms sandarinimo
priemonéms ir dangoms papildomai Rangovas privalo pateikti prieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento gaisriniy tyrimo centro iSduotg atitikties sertifikata.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasSymo, ir kuri gali turéti
jtakos Kainai arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiski
pavesta uzduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi
buti atlikti. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamai vykdyti Darbus ir juos uzbaigti,
jskaitant butinus Sutarciai jvykdyti Darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, tac¢iau juos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasiilymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu kurioje nors Techninio projekto
sudedamojoje dalyje tam tikra medziaga, irengimas ar darbas yra apraSyti ar nubraizyti
priestaringai, lyginant su kitose Techninio projekto sudedamosiose dalyse pateikiamu
atitinkamos medziagos, jrengimo ar darbo apraSymu ar nubraiZymu - laikoma, kad,
atsizvelgiant | dokumenty visumg, Rangovas medziagga, jrengimg ar darbg privaléjo



5.6.

5.7.

5.8.

jsivertinti uzpildydamas atitinkamas pasitlymo formos eilutes bei pateikdamas bendra
pasiiilymo kaina.

Darby faktiniy kiekiy svyravimas nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy, kurie gali buti
nustatyti Ziniarastyje (Veikly sara$e) ar Techninio projekto dokumentuose - sgnaudy
kiekiy Ziniaras¢iuose - priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai (taip pat Zr. Sutarties
9.3 punkta).

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél apgadinimo, sunaikinimo ir (ar) Kkity
nuostoliy, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus,
turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita sutvarkyti ir iSvalyti Statybviete, paSalinti i§ Statybvietés visas
statybines ar kitokias atliekas, Siuksles, tersalus ir kitokias aplinkai pavojingas medZiagas
bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija;

5.8.2. organizuoti naudojamy Medziagy, Irangos ir Rangovo jrengimy apsauga, taupy
naudojima ir sandéliuoti arba iSveZzti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3. Statybviete jrengti pagal Istatymuy ir Techninio projekto reikalavimus, aptverti,
jrengti Statybvietés apsaugos bei patekimo j Statybviete kontrolés priemones, jrengti lauko
Statybvietés apSvietimg tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas
sandéliavimo vietas prekéms, darbo vietas ir privaziavimo kelius Statybvietéje arba i
Statybviete, kurie yra reikalingi Darby vykdymui, ir juos prizidréti pagal Istatymy,
Techninés specifikacijos (Zr. t. p. Techninés specifikacijos 4.5, 4.12, 4.13, kt. punktus) arba
Techninio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, - pagal Rangovo
jprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako wuz Statybvietés (darbo viety,
sandéliavimo viety) Zenklinimg ir biitiny atitvary jrengimg, taip pat uz personalo ir (arba)
techniniy priemoniy Statybvietei apsaugoti paripinima. Rangovas privalo uztikrinti darby
saugg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga, darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos esanciy Zmoniy
apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy;

5.8.4. valyti ir priZitreéti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly (jei Statybvietéje bus keliamos dulkés ir pan. Rangovas turi uZztikrinti keliy,
medzZiagy sandéliavimo vietos, darbo zonos drékinimg); uZtikrinti, kad UZsakovo ir
aplinkiné teritorija nebiity terSiama. Statybvieté ir patekimui j Statybviete naudojami keliai
bei patalpos turi biti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas atsakingas uz bet kokij siy keliy ar
patalpy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy. Rangovas atsakingas uz
technikos judéjimo keliy nuolatine prieZiiirg, jy valyma ir kity apsaugos priemoniy taikyma
(pvz., technikos raty plovima);

5.8.5. uZztikrinti tinkamg inZineriniy sistemy (nuoteky, lietaus nuoteky, Siluminiy trasy,
vandentiekio, elektros) veikimg ir nenutrikstamg gydymo ar technologinj procesa
ligoninés komplekso pastatuose, atsizvelgiant j tai, kad Statybvietéje yra minéti inzineriniai
tinklai. Tinkly atjungimas (perjungimas) privalo buti atliekamas tik i§ anksto suderinus su
UZsakovu tinkly atjungimo laikga;

5.8.6. pildyti sankaupinj atlikty Darby kiekiy Ziniarastj. Rangovui nepateikus sankaupinio
atlikty Darby kiekiy ziniarasc¢io, UZsakovas pasilieka teise nepriimti i§ Rangovo tarpiniam



5.9.

5.10.

5.11.

mokéjimui uZ atliktus Darbus gauti pateikto nustatytos formos Atlikty darby akto,
UzZsakovo atstovui - Statinio statybos techniniam prizitirétojui, parasu netvirtinti Atlikty
darby akto bei neatlikti tarpiniy mokéjimy;

5.8.7. kontroliuoti j Statybviete ir UZsakovo teritorijg patenkanciy automobiliy kiekij;

5.8.8. Techninéje specifikacijoje (1 priedas) nustatyta tvarka ir terminais teikti UZsakovui
darby saugos ir sveikatos (DSS) ataskaitas; uZtikrinti, kad Rangovo personalas ar kiti
asmenys, Rangovo pavedimu dirbantys ar besilankantys objekte, nebiity paveikti alkoholio,
narkotiky ar kity psichotropiniy medziagy;

5.8.9. visg pastate jrengtg Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) iranga sistemos
montavimo metu tinkamai apraSyti GASS centraléje ir apsaugos stebéjimo posto GASS
serveryije, iskaitant tinkamy vizualizacijos plany parengima, jkélima j serverj ir tinkama
pastato GASS jrangos iSdéstyma planuose bei aprasyma;

5.8.10. parengti pastato evakuacijos planus ir juos sumontuoti pastate, taip pat parupinti
reikiama kiekj gesintuvy, atsizvelgiant j projektinius sprendinius ir prieSgaisrinius
reikalavimus;

5.8.11. atlikes Darbus ir instaliaves inZinerines sistemas, pateikti eksploatavimo
instrukcijas, apmokyti UZsakovo personalg, atliekantj inZineriniy sistemy eksploatavimg,
naudotis inZinerinémis sistemomis. Apmokymas ir perdavimas eksploatacijai turés buti
atliekamas uZzbaigus sistemy montavimo darbus bei jvykdZzius reikiamus bandymus iki
Statybos uZzbaigimo procediiros atlikimo. Esant pagristiems ir teisétiems UzZsakovo
sistemas eksploatuojancio personalo prasymams, Rangovas turés atsizvelgti | pastabas ir
iStaisyti Darby atlikimo defektus;

5.8.12. sudaryti saglygas statybos dalyviams, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“, statybos metu pildyti
elektroninj statybos darby Zurnalg. Rangovas privalo apmokéti ir riipintis elektroniniu
statybos darby zurnalu, sukurti reikiamas prieigas statybos dalyviams;

5.8.13. uztikrinti, kad visi Darbus atliekantys fiziniai asmenys biity identifikuojami pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsnio 1-4 daliy reikalavimus;

5.8.14. jeigu reikalaujama Pirkimo dokumentuose, uztikrinti nustatyty aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimy laikymasi ir, UZsakovui papraSius, pateikti Siame Sutarties
papunktyje nurodyty aplinkosauginiy reikalavimy laikymosi jrodymus, dokumentus.

Rangovas atsako uz Statybvietés ir joje esancio turto apsauga, saugos ir tvarkos
Statybvietéje palaikyma, taip pat uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla
nepadaryty Zalos Statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams, inzineriniams tinklams,
susisiekimo komunikacijoms ir kitiems objektams.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka minéty istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas, jskaitant nurodytg Sutartyje, turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis
patirtj atitinkamy Darby vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty
Rangovo personalg ar Subrangovg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai
arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Sutartyje, tai blisimojo Rangovo
personalo ar Subrangovo kvalifikacija turi biti ne Zemesné, nei nurodyta Pirkimo



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus. Darbams turi buti
naudojamos tik naujos, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotos
medziagos, statybos produktai, jrenginiai, gaminiai ir jranga, atitinkanti jiems privalomus
Lietuvos Respublikos ir Europos Sgjungos standartus ir normas.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus ar pries$
atlikdamas bandymus, privalo pries 1 (vieng) darbo dieng informuoti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadova ir UZsakova, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepraneses
Statinio statybos techninés prieziliros vadovui ir Uzsakovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitros vadovui ir Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darby
rezultatg atidengti, kad buty patikrintas, ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato,
Statinio statybos techninés priezitros vadovui ir Uzsakovui leidus, uzdengti.

Rangovas privalo savarankiskai apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais,
darbo jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai bei Kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas iki bandymy pradZios. Bandymai
turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas ir UZsakovas.

Jeigu Sutarties vykdymo ar garantiniu laikotarpiu atlikus patikrinimg, matavimg ar
bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZziagos arba Darby kokybé yra su
trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés
priezitros vadovas ar Uzsakovas gali atmesti tg Iranga, MedZiagas arba Darbus ar jy dalj,
atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Iranga, kad Sie
atitikty Sutartj. Rangovas isipareigoja atlyginti Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu, jei pats, suderintu su UzZsakovu laiku, nepasalina defekty.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy ir
kompensacijy, susijusiy su:

5.16.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus ar taisant defektus Darby vykdymo
metu;

5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyc¢inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezilros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar
Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart;.



5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijos lietuviy kalba turi buti
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
[ranga. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba
jrengta pagal Sig Sutarti. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti buitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiline atsakomybe ir Darbus (konkreCiam objektui), kaip numatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki
visy Rangovo atlikty Darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos. Rangovas UZsakovui
privalo pateikti:

(i) irodyma, kad Siame punkte nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos;

(ii) draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas, patvirtinancias, kad buvo apdrausta kaip
nurodyta Sutartyje.

Rangovas savo sgskaita iki Darby pradzios privalo apdrausti statybos darby vykdymo
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy, ir iki Darby pradZios pateikti
UzZsakovui draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Minimali Darby
draudimo suma turi biiti ne mazesné kaip Sutarties kaina (su PVM). Minimali civilinés
atsakomybés draudimo suma negali biiti mazesné nei 43 400 Eur vienam draudzZiamajam
jvykiui. Privalomojo draudimo sutarciy salygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas salygas.
Rangovas savo sgskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartis, jeigu
jos pasibaigs anksc¢iau negu nurodyta Sutarties 5.20 punkte. Esant imperatyviems teisés akty
reikalavimams Rangovui sudaryti kitas draudimo sutartis nei numatyta Sutartyje, Rangovas
privalo sudaryti draudimo sutartis bei pateikti UZzsakovui, vadovaujantis teisés akty
reikalavimais.

Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Saltiniai - bendri
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rysiai ar kitos sgsajos ir bendri
interesai. Apie bet kokj interesy konfliktg, kilusj vykdant Sutartj, turi biti nedelsiant rastu
pranesta UzZsakovui.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Apibudinant pirkimo objekta, Techninéje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose
galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, biidingas
konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi buti
suprantami su Zodziais ,arba lygiavertis“.

Objekto fizinés saugos valdymui turi buti uztikrinamos tinkamos informacijos ir duomeny
apsaugos priemonés. Atliekant Darbus Rangovas jsipareigoja, kad uztikrins Sio Pirkimo
metu jgytos bet kokiu pavidalu Uzsakovo fizinés saugos sistemy techninés dokumentacijos,
saugos sistemy iSdéstymo plany, apsaugos organizavimo procediiry, irangos slaptazodziy,
asmens duomeny ir kitos konfidencialios informacijos (toliau — Konfidenciali informacija)
sauguma. Rangovas jsipareigoja, kad atlikdamas Darbus, kuriy metu jy atstovai susipaZino



5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

su UZsakovo Konfidencialia informacija, neatskleis jos jokiais pavidalais nejgaliotiems
asmenims ir dés visas pastangas, kad kiti negaléty neteisétai atskleisti konfidencialig
informacijg nejgaliotiems asmenims. Pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui, Rangovas
turés perduoti visa turima Konfidencialia informacija UZsakovui, o visas turimas
Konfidencialios informacijos kopijas sunaikins. UZsakovas yra registruotas asmens
duomeny valdytojas, todél Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka saugos
sistemy elektroninés jrangos pagalba tvarkomi asmens duomenys. Rangovas, vykdydamas
Darbus, privalo uztikrinti tinkamg UZsakovo valdomy asmens duomeny sauguma.

Rangovas turi pateikti sumontuotos jrangos technine dokumentacija, pasus, valdymo,
prieziliros ir eksploatavimo instrukcijas, sumontuoty tinkly ir jrenginiy iSpildomaja
nuotrauka, apmokyti kompetentingg personalg naudotis jrengimais, juos valdyti ir
priziareti, pateikti paslépty darby aktus.

Vykdant statybos uZbaigimo procediirg, Rangovas Uzsakovo vardu turés uzsakyti ir
parengti kadastriniy matavimy bylg, energinio naudingumo sertifikatg, pastato garso
klasifikavimo protokolus ir kitus statinio uzbaigimo procediirai privalomus dokumentus
(jei privaloma pagal galiojancius [statymus). Taip pat uZsakyti sklypo plano atnaujinima,
papildant jj naujai pastatytu pastatu. Visy Siy dokumenty parengimas siekiant sklandziai
priduoti pastatg valstybinéms institucijoms ir uzbaigti statybg turi biti jvertintas Rangovo
pasitlyme. Dokumentai turi biti uZsakomi ir parengiami atsizvelgiant i statybos proceso
eiga taip, kad uzbaigus Darbus biity galima nedelsiant vykdyti statinio pripazinimo
tinkamu naudoti procediiras ir kaip galima greiciau vykdyti statinyje numatytg veikla. Taip
pat Rangovas turés visg susidariusig vykdomajg statybos darby dokumentacija (medZiagy
ir gaminiy instrukcijas, iSpildomasias nuotraukas, medziagy atitikties deklaracijas, statybos
zurnalus (ar jy elektroninj iSrasa) ir kt.) pateikti popierine ir analogiska skaitmeniniame
formate iSorinéje laikmenoje. Popieriniai dokumentai turés buti nuskenuoti ir jraSyti
skaitmeniniu formatu.

Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi jungtinés veiklos
partneriai yra solidariai atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdyma pagal Sutarti, galiojancius
[statymus ir kitus teisés aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti
santykiuose su UZsakovu.

Sudarius Sutartj, tac¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui rastu pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, nurodydamas konkrecia veikla, kuriai pasitelkiami Subrangovai.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau. Jeigu taikomos Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo 88
straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir
subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai.

Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo
salygose. Pasitlyme nurodyto Subrangovo keitimas jmanomas tik suderinus su UZsakovu.
Numatomo pakeisti Subrangovo kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (UZsakovas turi
teise paprasyti pateikti originalus) turi biti pateikti UZsakovui prie§ 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny iki Subrangovo pakeitimo. Gaves tokj praneSimg ir kvalifikacija
pagrindzianc¢ius dokumentus, UZsakovas kartu su Rangovu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo, kuris pasiraSomas UZsakovo ir Rangovo. Sie dokumentai yra
neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovy, jy
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.
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5.32.

5.33.
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Jeigu Rangovo (jskaitant Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo uZtikrinti, kad buty laikomasi aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimy, nustatyty Pirkimo metu. UZsakovas
kontroliuos minéto reikalavimo laikymasi, todél Sio punkto jgyvendinimo tikslu UZsakovas,
UZsakovo pasirinkimu, atliks Rangovo atitikties aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standarty reikalavimams, nustatytiems Pirkimo metu, patikrinimus Darby vykdymo vietoje
arba pasamdys iSorine jmone tokiai patikrai atlikti. UZsakovui pareikalavus, Rangovas
privalo pateikti Siy reikalavimy jgyvendinimg pagrindZiancius jrodymus. Nustacius, kad
Rangovas nevykdo aplinkosauginiy reikalavimy, UZsakovas taikys 0,02 % dydzio
delspinigius nuo Pradinés sutarties vertés per dieng iki jsipareigojimo jvykdymo dienos
(taip pat Zr. 3.6 punktg).

Rangovas savo saskaita privalo statomame objekte jrengti informacinj stenda,
vadovaudamasis Statybos jstatymu ir suderines jj su UZsakovu.

Salia kity Rangovo jsipareigojimy, Rangovas inter alia jsipareigoja susipaZinti ir Sutarties
vykdymo metu laikytis UZsakovo tiekéjy etikos kodekso (toliau - Etikos kodeksas)
nuostaty (nuoroda UZsakovo svetainéje: V-(1.4E)-1273 1 priedas.pdf (kaunoklinikos.lt)) ir
jame nurodyty reikalavimy. Rangovas turi uztikrinti, kad jy laikytysi visi Rangovo
pasitelkti tretieji asmenys (subrangovai ir kiti tikio subjektai, kuriy pajégumais Rangovas
remiasi).

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1.

6.2.

6.3.

Darby atlikimo terminai yra Sutarties 3.6 punkte nurodyti terminai. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus,
Sutartyje nurodytais terminais.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Netesybos:

6.3.1. Jeigu Rangovas nejvykdo Darby Sutartyje nustatytu terminu ir nepateikia Uzsakovui
pagristy irodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir
nesumazindamas Kkity savo teisiy gynimo budy, taiko 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo
Pradinés sutarties vertés uZz kiekvieng termino praleidimo dieng iki atitinkamo
jsipareigojimo jvykdymo dienos (Atlikty darby, Darby perdavimo-priémimo akto
pasirasymo dienos ($i diena jskaitoma));

6.3.2. Uz kity, Sioje Sutartyje nustatyty jsipareigojimy nevykdymag, iSskyrus 6.3.1 punktg,
UZsakovas gali pareikalauti sumokéti tokio dydZio baudas:

6.3.2.1. 500 Eur bauda uz Uzsakovo teritorijos terSima, netinkamag Statybvietés ar
teritorijos priezilira, medziagy sandéliavimg, Uzsakovo aplinkiniy kliniky darbo
sutrikdyma, UZsakovo teritorijoje galiojan¢ios parkavimo tvarkos nesilaikyma,
komunikacijy atjungimg ilgesniam laikotarpiui nei suderinta su UZsakovu;

6.3.2.2. 300 Eur baudg uz darbuotojy saugos ir sveikatos ar gaisrinés saugos pazeidima;

6.3.2.3. 3 500 Eur bauda paZeidus pareigg saugoti konfidencialig informacija.

6.3.2.4. Baudos taikomos uZ kiekvieng nustatytg atvejj.



6.4.

6.5.

6.3.2.5. Netesybos negali biiti reikalaujamos, jei véluojama dél prieZzasciy, objektyviai
nepriklausanciy nuo Rangovo

Jei apskaiciuotos netesybos virSija 5 % (penkis procentus) Pradinés sutarties vertés,
nurodytos Sutarties 9.1 punkte, UZsakovas gali Sutartyje nustatyta tvarka rinktis vieng ar
kelis i$ Siy savo teisiy gynimo buduy:

6.4.1. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

6.4.2. iSskaiCiuoti netesybas i§ mokétiny sumy (iSieSkoti netesybas teisés akty
nustatyta tvarka) ir toliau skaiCiuoti netesybas;

6.4.3. pries 21 kalendorine dieng rasStu jspéjes apie tai Rangovg, vienasSaliskai
nutraukti Sutartj. Jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 12.1.1 punkto pagrindu,
UZsakovas taip pat turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu
(Sutarties 12.1.2 punktas).

Rasytiniu Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 3.6 punkte, gali
buti pratestas tik dél objektyviy aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél
(kai tenkinama bent viena i$ Siy salygy), iskaitant, bet neapsiribojant:

6.5.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy, t. y. tokiy salygy, kurios yra neaprasytos
Sutartyje ir kuriy profesionalus bei patyres rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki
pasiilymy pateikimo termino pabaigos, jvertines Lietuvoje vieSai skelbiamus klimato
duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salyguy),
tiesiogiai jtakojanciy Darby vykdyma;

6.5.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.5.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

6.5.4. dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biuitina / tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir jsigyti papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal Sig Sutartj nebus
baigti;

6.5.5. dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti;

6.5.6. dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas
bei siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus butina / tikslinga
jsigyti papildomus darbus, ar iStaisyti Techninio projekto klaidas, nes prieSingu atveju,
Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti;

6.5.7. teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas,
naujy teisés akty jsigaliojimas;

6.5.8. valdzios institucijy veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uZzdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sios Sutarties vykdymui;

6.5.9. nenugalimos jégos (force majeure), kuri apibrézta Sutarties 14 skyriuje, padariniai,
apie kuriuos Rangovas buvo praneses Uzsakovui, ir Kkurie sutrukdé Rangovui vykdyti
Darbus;

6.5.10. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant



6.6.

6.7.

6.8.

Darby vykdymui skirtas léSas, Rangovas negali patiekti Sutartyje nurodyty
Medziagy/Irangos, nes rinkoje jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra
tikslinga jsigyti kitas Medziagas/[rangg, taciau kity gamintojy/tiekéjy paieska uztruks;

6.5.11. kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikianéios teise pratesti Darby
atlikimo termina.

Kiekvienu Sutarties 6.5 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal Sutarties 3.5
punkte nustatytus reikalavimus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba, Dokumento, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, pateikimo diena,
atsizvelgiant j tai, kuri data vélesné.

UZsakovas dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymag,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi Darbai ir (ar) Sutarties galiojimo terminas, yra (kai
tenkinama bent viena i$ $iy salygy), iskaitant, bet neapsiribojant:

6.8.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

6.8.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
6.8.3. treCiyjy Saliy jtaka;
6.8.4. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

6.8.5. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vie$ajj pirkima, kurio
nejvykdzius negalima testi Darby;

6.8.6. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, apie kurias Rangovas buvo praneses
ir kurios trukdé Rangovui vykdyti Darbus;

6.8.7. fizinés Klilitys arba kitos nei klimato sglygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salyguy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti;

6.8.8. dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, biitina / tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir jsigyti papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus
baigti;

6.8.9. dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, bitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal Sig Sutartj nebus baigti;

6.8.10. dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas
bei siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, butina / tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo ir jsigyti papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal Sig
Sutartj nebus baigti;

6.8.11. dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas
bei siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus bitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti;



6.9.

6.10.

6.11.

7.

7.1.

7.2.

6.8.12. teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas,
naujy teisés akty jsigaliojimas;

6.8.13. valdZios institucijy veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sios Sutarties vykdymui;

6.8.14. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1éSas, Rangovas negali patiekti Sutartyje nurodyty
Medziagy/Irangos, nes rinkoje jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra
tikslinga jsigyti kitas MedZiagas/[rangg, taCiau kity gamintojy/tiekéjy paieska uZtruks;

6.8.15. iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos, t. y. tokios salygos, kurios yra neaprasytos
Sutartyje ir kuriy profesionalus bei patyres statybos darby rangovas negaléjo numatyti
Pirkimo metu iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos, jvertines Lietuvoje vieSai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), tiesiogiai jtakojanciy Darby vykdyma;

6.8.16. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
biity susidiires bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

Kiekvienu Sutarties 6.8 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal Sutarties 3.5
punkte nustatytus reikalavimus.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby
ar jy dalies vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis ir (ar) Sutarties galiojimo terminas
atnaujinami pagal ras$ytinj Saliy susitarima, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laika),
kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tg jy dalj Rangovas privalo prizitréti,
sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
meénesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio
konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas,
inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti
Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams
atlikti reikalingas konservavimo projektas su sagmatiniais skai¢iavimais arba konservavimo
darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju). Visais atvejais, kai
atnaujinamas Darby ar jy dalies vykdymas ir (ar) Sutarties galiojimo terminas, Rangovas,
UZsakovas ir Statinio statybos techninis priziirétojas privalo kartu apzitréti sustabdymo
paveiktus Darbus, [rangg ir Medziagas. Rangovas privalo pasalinti sugadinimus arba
defektus bei trikumus.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas turi buti uzZtikrintas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto
banko ar kredito jstaigos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastu,
pateikiant jj su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokéjimg jrodanciais
dokumentais. Siekdamas uztikrinti Sutarties jvykdymga, Rangovas, vietoj Siame Sutarties
punkte nurodyto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento, gali j UZsakovo nurodyta
saskaitg banke pervesti suma, nurodyta Sutarties 7.2 punkte (kartu su pervedimg jrodancia
dokumento kopija).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg - banko ar kredito jstaigos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo draudimo liudijima — Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos arba per pirmiau



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

nurodytg terming pervesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma | UZsakovo banko
saskaitg: LT21 7300 0100 0222 6410. Uztikrinimo verté — 5 % (penki procentai) nuo
Pradinés sutarties vertés, nurodytos Sutarties 9.1 punkte. UZtikrinimo suma 66 050,23 Eur
(SesiasdeSimt Sesi tukstanciai penkiasdeSimt eury 23 ct). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
jsigalioja banko arba kredito jstaigos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
iSdavimo diena arba joje (jame) nurodyty vélesne diena, taCiau ne véliau kaip jos (jo)
pateikimo UZsakovui dieng, ir galioja nepertraukiamai ir neatSaukiamai visg Sutarties
galiojimo laikotarpj. Tuo atveju, kai Darby terminas yra pratesiamas, Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai turi buti pateiktas naujas
arba pratestas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo terminas. Jei Rangovas per
Same punkte nurodyta laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties salygas
nepateikia, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad
kita dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg UZsakovas jgyja
teise [statymy nustatyta tvarka pasiulyti sudaryti Sutartj kitam rangovui ir reikalauti
Rangovo atlyginti dél to kylancius UZsakovo tiesioginius nuostolius bei tuo tikslu
pasinaudoti Rangovo pasiilymo galiojimo uztikrinimu, nevir§ydamas patirty nuostoliy
sumos.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas, pirmo
pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas
sumokéti UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima
ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo isipareigojimg (-us) pagal Sutarties salygas,
ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, jskaitant nesumokeétas netesybas uz Darby vélavima.
Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi buti laikomas pirmasis UzZsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimui, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimui uztikrinti. Sutarties
jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas pazeidé Sutartyje nustatytas prievoles, dalinai ar visiskai
nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai. Jeigu Rangovas nevykdo savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai, UZsakovas jgyja teise kreiptis j
jstaiga, iSdavusia Sutarties jvykdymo uztikrinimg dél sumokéjimo pagal Uzsakovo pateiktg
reikalavima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti Sutarties 1.25, 7.2 punktuose nurodyta
laikotarpi.

Jei Sutarties vykdymo / galiojimo laikotarpis yra pratesiamas ir (ar) Sutarties vykdymo
metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas
gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti naujg uZtikrinimag
tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
uztikrinimo, UZsakovas gali taikyti bet kurj i$ Siy teisiy gynimo budy:

7.6.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdymg;
7.6.2. nutraukti Sutartj.

Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja i$ Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdavusio juridinio asmens sumoketi visg
suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimag
iSdaves juridinis asmuo (garantas) jsipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas reikalavimag
sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavimg. Garantas (laiduotojas) neturi
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavimg. UZsakovas praneSime garantui
(laiduotojui) nurodys, kad Sutarties uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i$
dalies ar visiskai nejvykdé Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dél Rangovo kaltés.

Jeigu UZsakovas laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesima patvirtinancio
dokumento (Sutarties 7.2 punktas), Uzsakovas turi teise pareikalauti sumokéti visa
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima (uZstatq) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uZztikrinime turi buti
numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokeéti UZsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodyta sumg, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo
pabaigos néra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratesé
uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinancio dokumento
likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg sumg tiek
kompensuoti UZsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo paZeidimy, tiek apmokéti
realioms blisimoms UZsakovo iSlaidoms.

Jeigu Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokeéti Uzsakovui pagal Sutartj, jskaitant
netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo gavimo,
tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusio
asmens sumoketi Uzsakovui Rangovo nesumokeétg suma.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas, jskaitant uZstata, nurodyta Sutarties 7.1 punkte, gavus
Rangovo rasytinj prasymg, gragzinamas Rangovui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo praSymo
gavimo dienos, jeigu jis laiku ir tinkamai jvykdeé visus jsipareigojimus pagal Sutartj ir yra
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, gautas statybos uzbaigimo dokumentas
arba jei Sutarties jvykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezasciy.

Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Sutarties 3.6, 7.2 punktuose nurodyta j UZsakovo
saskaitg pervesta suma yra negrazinama.

8. DARBU) PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1.

8.2.

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, atlikes baigiamuosius bandymus su praSymu dél Darby
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova
kartu pateikdamas atlikty statybos Darby perdavimo-priémimo akta. Rangovas prasymag
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pateikia ne véliau kaip likus 14 dieny iki
Darby atlikimo termino pabaigos pagal Sutarties 3.6 punkta. Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui patvirtinus Darby perdavimo-priémimo akta, Rangovas pateikia
Dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutarti,
tokios formos ir i$ tokios treciosios Salies, kaip nurodyta 3.6 punkte. Rangovui nepateikus
tinkamo Dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, Uzsakovas pasilieka teise neatlikti galutinio mokéjimo Rangovui iki bus pateiktas
tinkamas Dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal Sutartj.



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Statybos uZbaigimo terminas yra 2 (du) ménesiai nuo Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo datos. Rangovas privalo iStaisyti defektus (jei reikia), kad biuity galima suraSyti
Statybos uZbaigimo akta.

Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal Sutarties 8.2
punktg, per 14 dieny privalo:

8.4.1. Kkartu su Uzsakovu atlikti bendrg atlikty Darby apzitra ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieziliiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirti, sgrasa. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma iki kada defektai turi
biuiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-
priémimo akte numatytg terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos:

8.4.1.1. paciam iStaisyti defektus ir (arba) isskaiciuoti defekty taisymo iSlaidy sumg
i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.4.1.2. rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Uzsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieziliros vadovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 28 dienas, kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediros
pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau biity atliktos
Statybos uZzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo aktas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia pasalinti neatitik¢iy sarase nurodytus tritkumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius, pan. Komisijos tikrinamas statinys turi buti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, UzZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZilreéti, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti reikalingus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
virsijantis Sutarties 8.5 punkte nustatytg 28 dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j
bendrg Sutarties trukme nejskaiciuojamas.

9. KAINA IR APMOKE]JIMAS

9.1.

9.2.

Pradinés Sutarties verté yra 1321 004,53 Eur br PVM (vienas milijonas trys Simtai
dvideSimt vienas tiikstantis keturi eurai 53 ct).

Sutarties kaina yra 1 321 004,53 Eur be PVM (vienas milijonas trys Simtai dvideSimt vienas
tukstantis keturi eurai 53 ct) ir 277 410,95 Eur PVM (du Simtai septyniasdeSimt septyni
tikstanciai keturi Simtai desimt eury 95 ct), i$ viso: 1598 415,48 Eur SU PVM (vienas



milijonas penki Simtai devyniasdeSimt aStuoni tikstanciai keturi Simtai penkiolika eury 48
ct).

9.3. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos? kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumoketi Kaina. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Ziniarastyje
(Veikly sarase) ar Techninio projekto dokumentuose - sgnaudy kiekiy ZiniaraSciuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Statinio projekto sanaudy kiekiy
Ziniarasc¢iuose nurodyti dydziai - statybos produkty kiekis, irenginiy, mechanizmy skaicius
ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy)
apimtis (iSreiksta statybos darby vienetais) - yra apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniu ir
tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo ivykdyty Darby faktinis
kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekiy Ziniarastyje
ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie didesni ar mazesni darby kiekiai buvo jskaiciuoti j
mokeéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio
Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Jei nesikei¢ia Darby apimtys, didesni atlikty darby
kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o maZesni - atsisakomais darbais. Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti pagal Statinio projekto sanaudy kiekiy Ziniarascius, kiekis
(skaiciuojant pinigine verte) pagal $i punktg gali svyruoti ne daugiau kaip 15 procenty,
skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés.

9.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapuy) kainos.

9.5. Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninés priezitros
vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniarastyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai
atlikta ir pranesti Rangovui.

9.6. Tarpiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
nustatytos formos Atlikty darby akto (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius. UZsakovo
atstovui - Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, paraSu patvirtinus Atlikty darby
akta patvirtintame Atlikty darby akte nurodytai sumai, Rangovas vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty, Sutarties 9.8 punkte numatyta tvarka,
saskaitg faktiirg (arba lygiavertj dokumentg) teikia UZsakovui ne véliau kaip sekancia
darbo dieng, kai Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas grazins Rangovui
pasirasytg Atlikty darby akta. UZsakovas, gaves Siame punkte minima Atlikty darby aktg,
per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby akta,
iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant
to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo iSlaidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu;

ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UzZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

2 Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*“, 32 punktas.



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo-
priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardytus Darby perdavimo-priémimo
metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty iStaisyma, pateikiamas Dokumentas,
kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, bei
suraSomas Statybos uzbaigimo aktas. Esant imperatyviems teisés akty reikalavimams
Rangovui pateikti kitus dokumentus nei numatyta Sutartyje, Rangovas privalo vadovautis
teisés akty reikalavimais ir Sios Sutarties nuostatomis.

Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

9.8.1. atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai surasytg ir, vadovaujantis vieSuosius
pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu biidu pateiktg
UZsakovui sgskaitg faktiirg (arba lygiavertj dokumenta) bei UZsakovo pasirasytg Atlikty
darby akta / Darby perdavimo-priémimo akta.

9.8.2. vykdant Sutarti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo 22
straipsnio 3 dalimi, sgskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés
saskaitos faktlros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta,
teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiry
standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis (informacinés sistemos ,E.
saskaita“ svetainé pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Siame punkte
elektroniné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktiira, iSrasyta, perduota ir gauta
tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jg apdoroti automatiniu ir elektroniniu
bidu. Jeigu yra informacinés sistemos ,E. saskaita“ pazeidimy, dél kuriy negalimas
UZsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis Sia sistema,
vykdant Sutartj saskaitos faktiiros gali buti teikiamos ne elektroninémis priemonémis.
Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél mokéjimo dokumenty pateikimo, atitinkamai
taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

9.8.3. atsiskaitymai atliekami ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
dienos, kai Uzsakovas gauna saskaitg faktiirg ir Sutarties 9.8.1 punkte nurodytg dokumentg

9.8.4. Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT057300010138903966;
AB ,Swedbank”, b. k. 73000
Banko kodas 73000

Jeigu Rangovas negauna apmokéjimo nustatytu terminu, Rangovo rastisku pareikalavimu
UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz kiekvieng uzdelstg dieng 0,02 % (dvi Simtosios
procento) delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos (be PVM).

Kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

9.10.1. Pagal 10 skyriy jforminus Pakeitima (dél kiekio (apimties) keitimo) Sutarties kaina
gali buti koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy (atsisakomy) Darby sumomis
sudarant raSytinj susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/
nevykdomy (atsisakomy) Darby kainos apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais bidais,
nustatant auks$c¢iau esancio biido taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auksciau esantj buda, gali biiti taikomas Zemiau esantis btidas:

(a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby jkainius (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy Darby jkainiai);



9.11.

9.12.

9.13.
9.14.

(b) jei imanoma, i§skaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje jkainotos atskiros Pirkimo
objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

(c) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby jkainius;

(d) ivertinant Darby pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos
sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) iSlaidas pagal
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaic¢iavimo taisyklés“ nuostatass3.

9.10.2. Sutarties kainos perskaiciavimas dél mokesciy pakeitimo. Visais atvejais, [statymais
pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydij, arba mokéjimo tvarkg, tokie pakeitimai
turi buti taikomi tiems Atlikty darby aktams ir saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas
sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy susitarimo. Tokiu atveju Darby
kaina be PVM nekeic¢iama. Kitus, nei PVM, mokesCius reglamentuojanciy teisés akty
pakeitimai negali buti pagrindas perzitiréti kaina, kuriai taikoma PerZitra.

UZsakovas turi teise nesutikti su Rangovo sililomais Sutartyje numatytais pakeitimais
(iskaitant Sutarties 9.10 bei 10.6.3 punktuose). Jei Uzsakovas sutinka su pakeitimais,
perskaidiuota Kaina jforminama Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu,
kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis.

Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis gali
gauti pagal Sutarti, todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisés priimti jokiy
komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar kity kompensacijy, susijusiy su jo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé: yra.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais tvarka:

9.14.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.28 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja Subrangova (-us) apie tokig tiesioginio
atsiskaitymo galimybe.

9.14.2. Subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, rastu pateikia
prasyma Uzsakovui ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo sudaryma.
Subrangos sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki UZzsakovo atsiskaitymo su
Subrangovu. Sioje sutartyje nurodoma Rangovo teisé prie$tarauti nepagrjstiems
mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo
salygose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

9.14.3. Subrangovas, prie$ pateikdamas saskaitg faktiirg Uzsakovui, turi ja suderinti su
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo iSrasSyta saskaitg faktirg rastu
patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje. Rangovo
atlikti mokéjimai Subrangovui pagal jo pateiktas saskaitas faktiras atitinkamai maZina
sumg, kurig UzZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties salygas ir tvarkg. Rangovas,
iSrasSydamas ir pateikdamas saskaitas faktiiras UZsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia
Subrangovo tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy.
Subrangovui iSmokéty sumy dydziu yra mazinamos Rangovui mokétinos sumos.

9.14.4. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidZia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal sudarytg Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo
su Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kkiti jsipareigojimai
nepereina Subrangovui.

3 Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*.



9.14.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trisaléje sutartyje nustatytomis kainomis,
bet nevirSijant Sutartyje nustatyty kainy. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
faktiSkai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiSkai mokétinos sumos, rizika
prieS UZsakova tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita. Kilus gincui
tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginCus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui nedalyvaujant.

10. PAKEITIMAI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti keisti Sutartj dél kei¢iamy
kiekiy (apimties) (toliau - kiekio (apimties) keitimas).

Darby kiekiy (apimties) keitimas atliekamas pagal Sutartj ir (ar) Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj. Jeigu pakeitimai atliekami pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas,
nenumatytomis aplinkybémis laikomos aplinkybeés, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagrijstai apdairiai rengési pradiniam sutarties sudarymui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir
charakteristikas, gergja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkama
rengiantis sutarties sudarymui panaudoty iStekliy ir numatomos jos vertés santyKki.

Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

10.3.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.3.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.3.4. bet kurj papildomg Darbg, Iranga, MedZiagas.

Kiekio (apimties) keitimas pagrindziamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos
techninés prieziliros vadovo ir projektuotojo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo parasais bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Kiekio (apimties) keitimas jforminamas susitarimu ar protokolu, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir Kkita),
kainos (jkainiy) nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 punktu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

10.6.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZzinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgamata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.10.1 punkta koreguojama
Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sagmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaline samatg, sudarytg pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
10.6.3. Papildomi Darbai - jei butina/tikslinga atlikti Papildomus darbus, Rangovas
pateikia rastu siilymg dél Papildomy Darby, t. y. Papildomy Darby lokaline samatg,
sudarytg pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Kaina.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal inzinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keiciamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamujy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesSimga,
privalo pateikti Rangovui tritkstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia)
jforminti Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi buti
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas - ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus
laiku, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba sumazéjimas:

10.11.1. Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba [renginiy kaina padidéja iS esmés
ir Sio kainy padidéjimo Rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo momentu,
Rangovas jgyja teise reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties kaing. Laikoma, kad Statybos
produkty arba Jrenginiy kaina padidéjo iS esmeés, jeigu Rangovas pateikia jrodymus
UZsakovui, kad Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodyta Statybos
produkty ar Irenginiy kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir néra dirbtinai sumazinta
(didesné dalis tiekéjy Rangovo pasitlymo pateikimo metu tieké tokius Statybos produktus
arba Jrenginius uz Rangovo nurodytg kaina) ir kad:

10.11.1.1. konkretaus Statybos produkto arba [renginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartj
metu jo kaina padidéjo daugiau nei 15 % ir néra galimybiy nupirkti tokio Statybos



produkto arba Jrenginio (jo dalies) pigiau, nepazeidZiant Darby terminy;
arba

10.11.1.2. visy Statybos produkty arba [renginiy, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties
vykdymo reikméms, suminé kaina padidéjo daugiau nei 15 % ir nebuvo galimybiy nupirkti
Statybos produkty arba Irenginiy pigiau, nepaZeidZiant Darby terminy.

10.11.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negaléjo numatyti Statybos
produkty arba Irenginiy (ju daliy) esminio kainy padidéjimo, jeigu per pastaruosius 3
metus iki Rangovo pasitlymo datos ty Statybos produkty arba Irenginiy kaina svyravo
maziau negu 15 % per bet kurj 12 ménesiy laikotarpj toje rinkoje arba birzoje, kurioje
Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba Jrenginius (jy dalis).

10.11.3. Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba [renginiy kaina sumaZéja i$
esmeés, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo
suzinojimo, apie tai informuoti UzZsakova ir UzZsakovas jgyja teise reikalauti Rangovo
sumazinti Sutarties kaing. Laikoma, kad Statybos produkty arba Irenginiy kaina sumazéjo
i$ esmés, jeigu:

10.11.3.1. konkretaus Statybos produkto arba [renginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartj
metu jo kaina sumaZéjo daugiau nei 15 %, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos
(ikainiy) detalizacijos Ziniarastyje;

10.11.3.2. visy Statybos produkty arba [renginiy, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties
vykdymo reikméms, suminé kaina sumazéjo daugiau nei 15 %, lyginant su jy kaina,
nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje.

10.11.4. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Statybos produkty arba Irenginiy Sutarties
vykdymo reikméms ir jy apmokéjimo dokumentus, kad Uzsakovas galéty patikrinti
Statybos produkty arba Irenginiy faktines galutines kainas.

10.11.5. Salys privalo sudaryti radytinj susitarima, kuriame Salys turi perskai¢iuoti
Sutarties kaing - pridéti Statybos produkty arba Irenginiy (jy daliy) pabrangimo sumg ir
(arba) atimti atpigimo suma, virSijanc¢ia 15 % jy kainos, nurodytos Sutarties kainos
(ikainiy) detalizacijos Ziniarastyje.

10.11.6. Jeigu Statybos produktas ar Irenginys jau buvo jtrauktas j Atlikty darby akta
pradine kaina ir apmokétas, Uzsakovas turi sumokéti Rangovui pabrangimo sumg arba
Rangovas turi grazinti UZsakovui permoka per 30 dieny po susitarimo sudarymo dienos.
UZsakovas turi teise iSskaityti mokéjima ar permoka iS mokétiny sumy pagal Sutartj. Tuo
atveju, jeigu Statybos produktas ar [renginys dar nejtrauktas j Atlikty darby akta, Atlikty
darby akte turi buti nurodyta jo kaina, pakeista pagal susitarima.

10.11.7. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesima, ir Statybos produktai arba Irenginiai (jy dalys) pabrangsta per
vélavimo laika, Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties kaing tokio
pabrangimo suma. Taciau Statybos produkty arba [renginiy kainy sumazéjimas per Darby
vélavimo laikg suteikia teise Uzsakovui reikalauti sumazinti Sutarties kaing visa
sumazéjusia suma.

10.11.8. Jeigu Rangovas neinformuoja Uzsakovo apie esminj Statybos produkty arba
[renginiy kainy sumaZéjima, arba informuoja UZsakova pavéluotai, arba nepateikia
dokumenty pagal Sutarties 10.11.4 punkta per protingg Uzsakovo nustatytg terming ir dél
to UZsakovas negali pareikalauti Rangovo sumazinti Sutarties kaing 10.11.3 punkto
pagrindu iki sumokédamas Rangovui visg Sutarties kaing (tai yra, susidaro permoka pagal
Sutartj), Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Sutartyje nurodytas netesybas uz permokg



10.12.

uz laikotarpj nuo galutinio atsiskaitymo termino pabaigos iki permokos grazinimo dienos
(iskaitytinai).

10.11.9. Sutarties 10.11 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal Sutarties 3.5
punkte nustatytus reikalavimus.

Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio poky¢io:

10.12.1. Sutarties kaina gali buti perzmrlma dél kainy lygio pokyc1o bet kurios i Saliy
rasytiniu pra§ymu. PerZiiiros momentas yra Salies prasymo Kitai Saliai perzitiréti Sutarties
kaing gavimo diena.

10.12.2. Rangovui mokétinos sumos uz Darbus gali buti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo statybos sanaudy elementy
kainy indekso visos statybos sgnaudos reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj
Darby vykdymo laikotarpi.

10.12.3. Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neispirkty
Statybos darby verte padauginant iS Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaic¢iuojamas
pagal toliau nurodyta formule:

=IPb /IPr
Kur:
K - Indekso pokycio koeficientas;
IPr - Indekso reikSmeé laikotarpio pradzioje;
[Pb - Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Siame punkte nurodyti indeksai, kiekvienas atskirai vadinamas Indeksu.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitlymy
pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

10.12.4. Salys privalo sudaryti susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo. Salys privalo
susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso
reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycCio koeficienta,
perskaiciuotg fiksuotos kainos sumg arba perskaicCiuotus fiksuotus jkainius (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytus jkainius), perskaiciuotg
Pradinés sutarties verte, perskaicCiuotg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma (jeigu ji turi
biuti didinama - Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Sutarties
7.2 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be PVM. Jeigu
vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas
privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné, negu
Sutartyje nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM), perskaiciuota
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (kai taikoma)
suma (Sios sumos turi biti padauginamos i$ Indekso pokycio koeficiento) bei kitg
perskaiciavimui reikSmingg informacija.

10.12.5. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskaiCiuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty
darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies
prasymo Kkitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél susitarimo
sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teise
arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir
perskaiciavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto
pateikimg iki bus perskaic¢iuotos kainos (jkainiai).



10.12.6. Pirmoji Sutarties kainos perZzitira gali biiti atliekama ne anksciau kaip po 12
(dvylikos) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo. Sutarties kainos perziira gali buti atliekama
ne daugiau kaip 1 (viena) karta per Sutarties galiojimo laikotarpi.

10.12.7. Jeigu Darbai véluoja dél priezascCiy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés j Darby
terminy pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiciuojama dél kainy
lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi buti
perskaiciuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra maZesnis nei
0,95).

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Rangovas uZtikrina, kad per visg garantinj laikg atlikti Darbai atitiks normatyviniy
dokumenty ir Sios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius.

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo momento, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti
perimant Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip
pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanc¢iomis MedZziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo Darbai
atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatyta protingg terming paSalinti nustatytus
defektus (trikumus) savo sgskaita, iSskyrus Kkai Sie trikumai atsirado dél Uzsakovo kaltés.
Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo
savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1.

Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

12.1.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka, prieS 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie tai Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i$
esmeés pazeidé Sutartj. Siekiant aiskumo, Salys patvirtina bendrg supratima, kad Rangovo
padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

12.1.1.1. Sutartis buvo pakeista, pazeidziant Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnij;

12.1.1.2. paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo biiti paSalintas i§ Pirkimo procediros,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar dél
kity Pirkimo saglygose nustatyty pasalinimo pagrindy;

12.1.1.3. paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos



Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014 /24/ES;

12.1.1.4. Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio pazeidimo, sukc¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje ir (ar) yra kiti Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvose nurodyti pagrindai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktuose apibrézZtus
nusikaltimus;

12.1.1.5. Rangovui véluojant uZbaigti Sutartyje numatytus Darbus ilgiau kaip 60
kalendoriniy dieny;

12.1.1.6. Rangovas nevykdo pagristy Statinio statybos techninés priezitros vadovo ir (ar)
UZsakovo teiséty nurodymy ir dél to UZsakovas i$ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi;

12.1.1.7. Rangovas visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
galiojimo;

12.1.1.8. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase)
nurodytg grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.1.1.9. Rangovas nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per l1étai, kad spéty juos
uzbaigti per Darby atlikimo terminus, ir, gaves UZsakovo pretenzija dél vélavimo, nesiima
Darby paspartinimo priemoniy;

12.1.1.10. Rangovas netenka teisés verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarciai vykdyti;

12.1.1.11. Teisés aktais jgaliotos institucijos daugiau kaip 2 (du) kartus per Sutarties
galiojimo laikotarpj nustato Rangovo teisés akty pazeidimo atvejus;

12.1.1.12. Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty, nustatyty Pirkimo
metu, galiojimas pasibaigia arba Rangovas jy netenka ir neketina atsinaujinti ar pratesti;

12.1.1.13. Rangovas pazeidzia Etikos kodekso 7 ir 8 punkty nuostatas;

12.1.1.14. Rangovas, vykdydamas jsipareigojimus pagal Sutartj, nesilaiko [statymy
reikalavimy, paZeidzia Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konkurencija,
konfidencialios informacijos valdyma;

12.1.1.15. Rangovas neuztikrina, kad Sutartj vykdo tik tam teise turintys asmenys: statybos
darby vadovas ir statybos specialiujy darby vadovai;

12.1.1.16. Rangovas padaro kitg Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties
pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

12.1.2. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 12.1.1 punkto pagrindu, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

12.1.3. Rangovas prisiima rizika, kad Sutartj nutraukus Sutarties 12.1.1 punkto pagrindu,
jis gali biti jtrauktas j nepatikimy tiekéjy sarasg Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka.

12.1.4. Uzsakovas turi teise vienasaliSkai ne teismo tvarka, prie§ 21 (dvidesimt viena)



12.2.

12.3.

12.4.

kalendorine dieng rastu jspéjes apie tai Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu:

12.1.4.1. Rangovas tampa nemokus, jam iSkelta restruktirizavimo ar bankroto byla, arba
inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, kai jo turta valdo teismas ar nemokumo
administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy
susitarimg testi Rangovo veiklg, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti), kai jo veikla
sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra
tokia pati ar panaSi ir nepateikia UzZsakovui pagristy jrodymy, kad sugebés tinkamai
jvykdyti Sutartj;

12.1.4.2. keiciasi Rangovo organizaciné struktiira - juridinis statusas, pobidis, ar valdymo
struktira ir tai gali tureéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui.

12.1.5. UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy,
nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj pries 30 kalendoriniy
dieny, apie tai rastu praneSdamas Rangovui.

Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

12.2.1. Rangovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka, pries 21 (dvideSimt vieng)
kalendorine dieng rastu jspéjes apie tai Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:

12.2.1.1. Rangovas per 91 (devyniasdeSimt vieng) kalendorine dieng nuo Sutarties 9.8.3
punkte nurodyto sumokéjimo termino pabaigos negauna viso apmokéjimo ir jeigu
Rangovas apie vélavima prie$ tai raStu praneSe UZsakovui, o UZsakovas $iy Darby kokybés
negincija;

12.2.1.2. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus ir toks
nevykdymas ar netinkamas vykdymas atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZymius,
nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

12.2.1.3. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba
inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, kai jo turtg valdo teismas ar nemokumo
administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy
susitarimg testi UZsakovo veiklg, kai Uzsakovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti), kai jo veikla
sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, Jstatymus yra
tokia pati ar panasi ir nepateikia Rangovui pagristy irodymuy, kad sugebés tinkamai
jvykdyti Sutartj.

12.2.2. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties
arba kitaip kylanciy teisiy.

Sutartis gali biti nutraukiama rasytiniu Saliy susitarimu.
Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

12.4.1. Sutarties nutraukimas atleidZia Salis nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Taciau
Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin€y nagrinéjimo tvarka nustatanciy Sutarties salygy
ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo,
galiojimui.

12.4.2. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.4.2.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos biitina atlikti dél



gyvybés ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;
12.4.2.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.4.2.3. perduoti UZsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas jvykdytus Darbus iki
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo;

12.4.2.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.4.2.5. taikomas Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 2 dalies 4
punktas.

13. TAIKOMA TEISE IR GINCY SPRENDIMO TVARKA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi $ia Sutartimi ir Pirkimo
salygomis. Sutardiai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

Vykdant Sutartj turi buti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
jpareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose,
kolektyvinése sutartyse ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jistatymo 5 priede
nurodytose tarptautinése konvencijose.

Sutarties Salys visus ginéus, nesutarimus ar reikalavimus, Kylan¢ius i§ Sutarties ar
susijusius su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma stengiasi
iSspresti derybomis.

Kilus gin¢ui, Sutarties Salys ra$tu i$désto savo nuomone Kkitai Saliai ir pasiilo gin¢o
sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30
kalendoriniy dieny (arba per kitg Saliy sutartg terming). Ginéas turi biiti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 kalendoriniy dieny terming (arba per kit Saliy sutarta termina) nuo deryby
pradzios. Jei gin¢o i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiiillyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti
prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta
iSspresti deryby keliu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

Kile gin¢ai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutarti.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1.

14.2.

Salis gali biiti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies 1rodytq pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg,
jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kurias Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvos
Respublikoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimga, likvidavima, veiklos pobiidZio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), Kkitos aplinkybés, Kkurios turéty biti laikomos



15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalimos jégos aplinkybiy sagvoka apibréZziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje ir atitinkamuose jj konkretizuojanc¢iuose pojstatyminiuose teisés aktuose.

15. SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai,
jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu ar kurjeriniu pastu (patvirtinant gavimg), toliau
nurodytais kontaktais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Mindaugas Peseckis Kastytis SkieCius
Adresas Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas M.Kkrupaviciaus g. 1C,Kaunas
Telefonas +370(37) 326661 +370 62674775
Faksas - -
El. pastas rastine@kaunoklinikos.lt info@baltijosplienas.lt

Jei pasikei¢ia Salies adresas, rekvizitai (jskaitant, ir banko saskaitos numerj) ir (ar) kiti
duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau kaip per 5
kalendorines dienas nuo pakeitimy dienos. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji
neturi teisés j pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal
tuos duomenis.

16. SUBRANGA

Kai Darbams vykdyti Rangovas pasitelks Subrangova (-us), tokiu atveju taikomi Sutarties
16 skyriaus nuostatos.

Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Rangovo pasitelkiamas
Subrangovas (-ai) nurodomas Sutarties priede.

Jei keiCiami Subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas arba
Pirkimo salygose buvo keliami reikalavimai dél pasalinimo pagrindy nebuvimo, kartu su
informacija apie naujus Subrangovus turi buti pateikti naujo Subrangovo pasSalinimo
pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Pirmiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su
prasymu pakeisti Subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo Subrangovo kvalifikacija
bity ne Zemesné nei buvo reikalaujama Pirkimo sglygose, o jei pasiiilymas buvo vertintas
pagal kaing (sanaudas) ir kokybe - ir Rangovo pateiktame pasiiilyme nurodyta (i kuria
buvo atsizvelgta vertinant pasiilymg), kvalifikacija. Jei Subrangovas neatitinka
kvalifikacijos reikalavimy ar atitinka bent vieng Pirkimo salygose nustatytg paSalinimo
pagrindg (jei taikoma), Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas pakeisty minétg Subrangova
reikalavimus atitinkanc¢iu Subrangovu.

Jeigu kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesirémé Subrangovy pajégumais, Uzsakovas
netikrina Siy Subrangovy pasalinimo pagrindy.

Rangovas, rastu kreipdamasis j Uzsakova dél Subrangovy pasitelkimo (keitimo), privalo
pateikti (nurodyti) dokumentus (informacijg), vadovaujantis Sutarties 5.28, 16.1-16.3
punktais.



16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

UZsakovas, gaves Sutarties 16.5 punkte nurodytg rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti raSta bei priimti motyvuota
sprendima, kurj ra$tu pateikia Rangovui. Salims nesutarus dél Subrangovo keitimo ir (ar)
naujo pasitelkimo, ginéas sprendZiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biiti sudaromas rasytinis Saliy susitarimas dél Subrangovo keitimo ir (ar)
naujo pasitelkimo. Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir
tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi. Naujas Subrangovas gali pradéti vykdyti jam
Rangovo pavestus jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksc¢iau, nei bus pasiraSytas Sis
susitarimas.

Subrangovo pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.
Subrangovo veiksmai arba neveikimas vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias
pasekmes Kkaip jo paties veiksmai ar neveikimas.

Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Sutartj vykdys Pirkime pasitlyti ir (ar) kvalifikacinius
reikalavimus atitinkantys Subrangovai. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovy vykdoma
Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad Subrangovai laikytysi Sutarties
nuostatu.

17. SPECIALISTAI

Rangovo specialistai nurodomi atitinkamame Sutarties priede ir atitinkamai taikomos
Sutarties 17 skyriaus nuostatos.

Jei Sutartyje keiciami specialistai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Rangovas,
kartu su informacija apie naujus specialistus turi buti pateikti naujo specialisto atitiktj
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZzsakova su prasSymu pakeisti specialista.
UZsakovas reikalauja, kad naujo specialisto kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo
reikalaujama Pirkimo salygose.

Rangovas rastu kreipdamasis j Uzsakova dél specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo
pateikti (nurodyti) dokumentus (informacijg), vadovaujantis Sutarties 17.2 punkte.

UzZsakovas, gaves Sutarties 17.3 punkte nurodyta rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti rasta bei priimti motyvuotg
sprendima, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims nesutarus dél specialisto pasitelkimo
(keitimo), gin¢as sprendZiamas Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas rasytinis Saliy susitarimas dél specialisto pasitelkimo (keitimo).
Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios
Sutarties dalimi. Naujas specialistas gali pradéti vykdyti jam Rangovo pavestus
jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksciau, nei bus pasirasytas Sis susitarimas.

Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys Pirkime pasiilyti ir (ar) kvalifikacinius
reikalavimus atitinkantys specialistai.

18. ATSAKINGI ASMENYS

Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

Uzsakovas Rangovas

Vardas, pavardé Mindaugas Peseckis Kastytis Skiecius

Adresas Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas M.Kkrupaviciaus g. 1C,Kaunas




18.2.

Telefonas +370 (37) 326661 +370 62674775
Faksas - -

El pastas mindaugas.peseckis@kaunoklinikos.It | info@baltijosplienas.lt

UZsakovas Rangovo pasiilymg, sudarytg Sutartj ir Sutarties pakeitimus, iSskyrus
informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne véliau kaip iki
pirmojo mokeéjimo pagal jg pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbs
Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje. UZ minétos informacijos paskelbimg
atsakingas asmuo - Eglé Mirkliené, vieSyjy pirkimy specialisté.

19. ASMENS DUOMENYS

19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

Salys patvirtina Zinancios ir suprantanéios, kad nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai
taikomas 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas). Salys jsipareigoja laikytis Reglamento ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkymga, reikalavimy.

Salys, sudarydamos Sutartj, patvirtina suprantancios, kad vykdant Sutartj yra tvarkomi
asmens duomenys. Salys supranta, kad pagal $ia Sutartj Salys viena Kitai perduos Sutartj
vykdanc¢iy darbuotojy asmens duomenis (vardg, pavarde, pareigas, telefono numerij, el.
pasto adresg, gimimo metus, atlyginimo mediang) ir Sutartj pasirasanciy darbuotojy
asmens duomenis (vardas, pavardé, parasas), kurie turi biti tvarkomi iSskirtinai su Sia
Sutartimi susijusiy jsipareigojimy vykdymui ir tik Sutarties administravimo tikslu.
UZsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Sioje Sutartyje arba jgaliojimuose nurodyti fiziniai
asmenys yra tinkamai informuoti apie jy duomeny tvarkyma Sios Sutarties vykdymo ir
administravimo tikslu, todél UZsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybe uz bet kokias
galincias kilti pretenzijas dél asmens duomeny tvarkymo Sios Sutarties jgyvendinimo
tikslu. UZsakovas ir Rangovas patvirtina, jog asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi
tik tiek, kiek numato bendryjy dokumenty saugojimo terminy rodyklé.

Salys taip pat jsipareigoja:

19.3.1. laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma, reikalavimuy;

19.3.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalba, kad
kita Salis galéty laikytis savo jsipareigojimy pagal asmens duomeny apsauga
reglamentuojancius teisés aktus;

19.3.3. wuztikrinti galimybes duomeny subjektams naudotis savo teisémis pagal
Reglamentg;

19.3.4. rastu informuoti viena kitg apie kiekvieng asmens duomeny saugumo paZzeidimg,
susijusj su kitos Salies perduotais asmens duomenimis.

20. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiamg, neterminuotg, perleidziamg, neiSimtine
neatlyginting licencijg naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis
intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus



20.2.

21.1.

21.2.

21.3.

dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir
(ar) jtrauktus j Rangovo dokumentus ar butinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant
atgaminti, iSleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir
vieSinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui (toliau - ir
Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés
nuosavybés teisiy objekto perdavimo UZsakovui momento, jskaitant nebaigty dokumenty
perdavima.

Uzsakovas turi autoriaus bei Kkitas intelektualinés nuosavybés teises j UZsakovo sukurtus
dokumentus. Rangovas be UZsakovo sutikimo neturi teisés dokumenty kopijuoti, naudoti
ir perduoti treciajai Saliai, iSskyrus atvejus, kai tai biitina vykdant Sutarti.

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teisine
galig - po vieng kiekvienai Saliai.

Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé ja kaip
atitinkancia jy tikslus.

Sutarties priedai:

21.3.1. 1 priedas. Techniné specifikacija ir jos priedas Techninis projektas (elektronine
forma);

21.3.2. 2 priedas. Ziniarastis (Veikly sarasas);

21.3.3. 3 priedas. Atlikty darby akto forma;

21.3.4. 4 priedas. Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

21.3.5. 5 priedas. Darby perdavimo-priémimo akto forma;

21.3.7. 6 priedas. Kiti dokumentai (jei tokiy yra).

22. SALIY REKVIZITAI IR PARASAL:

RANGOVAS UZSAKOVAS

Lietuvos sveikatos moksly universiteto
ligoniné Kauno klinikos

Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas

UAB,,,Baltijos plienas*“

M.Krupaviciaus g. 1C, Kaunas

Juridinio asmens kodas 30329214 Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokétojo kodas LT100009993312  PVM mokétojo kodas LT351634917
A s. Nr. LT057300010138903966 A.s.Nr.LT21 7300 0100 0222 6410
AB ,,Swedbank“, b. k.73000 AB ,,Swedbank“, b.k. 73000

Kastytis Skiecius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevicius
Direktorius Generalinis direktorius
Parasas.....nnenenensenessessnenenns Parasas ...
AV. AV

2%= Kvalifikuotas elektroninis parasas

RENALDAS JURKEVICIUS
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2024- - Statybos darby rangos sutarties Nr.
1 priedas

VAIKU LIGU KLINIKOS PASTATO - VAIKU INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS KORPUSO, EIVENIU
G. 2, KAUNE DARBO PROJEKTO IR STATYBOS DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendroji informacija:

1.1. Perkancioji organizacija - Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno klinikos, Eiveniy
g. 2, LT-50161 Kaunas (toliau - Kauno klinikos, UZsakovas arba Perkancioji organizacija);

1.2. Pirkimo objektas - Vaiky ligy klinikos pastato, Eiveniy g. 2, Kaune, statybos darbai su Darbo
projekto parengimo bei projekto vykdymo prieZitra.

1.3. Statybos rasys - rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
1.4. Rekonstrukcijos, kapitalinio remonto bendrasis plotas - 646,10m2;
1.5. Vieno auksto priestato plotas apie 272,56 m2

1.6. Pastato kategorija - ypatingasis.

2. Perkamo objekto apibudinimas:

2.1. Statomas Vaiky ligy klinikos pastato - Vaiky intensyviosios terapijos korpusas - Kauno kliniky
teritorijoje, adresu Eiveniy g. 2, Kaunas. Statyba vykdoma pagal UAB ,Projekty rengimo centras“
parengta techninj projekta ,Gydymo paskirties pastato (unik. nr. 1993-9010-1032), rekonstravimo,
gydymo paskirties pastato (unik. nr. 1993-9010-1487) kapitalinio remonto ir tunelio (unik. nr. 1993-
9010-1854) kapitalinio remonto, Eiveniy g. 2, Kaune, projektas” Nr. 2006-TP.

2.2. Sklype, uzdarame kiemelyje statomas 1 auksSto pastatas su rekonstruojamu risiu (pagalbinés ir
techninés patalpos), jungiamas prie stiklinés galerijos.

2.3. Pastato iSorinés sienos projektuojamos i$ silikatiniy plyty miro, apSiltinamos vatos sluoksniu,
apdaila - fasadinis tinkas.

2.4. Pertvaros tarp palaty jrengiamos i$ gipskartonio.
2.5. Stogo danga - prilydoma stogo danga.

2.6. Detalesnis objekto aprasymas pateikiamas Sios techninés specifikacijos priede - techniniame
projekte. Visi sprendiniai, numatyti techniniame projekte, yra privalomi Rangovui, todél Rangovas
teikdamas pasiilyma privalo labai atidZiai iSnagrinéti visg pateikta projektine dokumentacija, jskaitant
technines specifikacijas, aiSkinamuosius rastus, brézinius ir medziagy zZiniarasc¢ius

2.7. Statinio projekto sanaudy kiekiy ziniarasc¢iuose nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis,
jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti
reikalingy resursy) apimtis (iSreiksta statybos darby vienetais) - yra apytikriai ir neturi buti laikomi
faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis
kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekiy ziniarastyje ar kitame
dokumente), laikoma, kad Sie didesni ar mazesni darby kiekiai buvo jskaiciuoti | mokéting pagal
sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio sutarties kaina negali biiti kei¢iama.
Jei nesikeicia darby apimtys, didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o0 mazesni -
atsisakomais darbais. Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti pagal Statinio projekto sgnaudy kiekiy
ziniaras$cius, kiekis (skaiciuojant pinigine verte) pagal $j punktg gali svyruoti ne daugiau kaip 15 proc.
skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertes.

3. Reikalavimai konkurso pasiilymy parengimui:

3.1. Perkancioji organizacija Siuo pirkimu pasirenka Rangovg Vaiky intensyviosios terapijos korpuso -
Kauno kliniky teritorijoje, adresu Eiveniy g. 2, Kaunas, statybos darby atlikimui, darbo projekto
parengimui bei projekto vykdymo prieZitros paskyrimui pagal $ig technine specifikacija ir



pastarosios priede pateikiamg techninj projekta. Projektiné dokumentacija pateikiama Sios techninés
specifikacijos prieduose skaitmenine forma, laisvai prieinamuose formatuose.

3.2. Rangovas privalo konkursui pateikti siiloma statybos darby kaing, vadovaudamasis techninés
specifikacijos priede - projektinéje dokumentacijoje pateiktais darby aprasymais, bréziniais bei
kiekiais, visus darby kiekius jtraukdamas j samatas ir suskai¢iuodamas visas su statybos darbais
susijusias papildomas iSlaidas bei mokescius.

3.3. Statybos darby kainai jvertinti pateikiamas techninis projektas, kurio sudétinés dalys yra: Darby
kiekiy zZiniarastis(Ciai), techninés specifikacijos, bréziniai, aiSkinamieji rastai ir Kiti su statybos darbais
susije dokumentai. Visos pateikiamo techninio projekto bylos laikomos viena kita paaiSkinanc¢iomis ar
papildanc¢iomis. Nustatomas toks techninio projekto sudétiniy daliy pirmumas:

(i) techninés specifikacijos;

(ii) aiSkinamieji rastai;

(iii) bréZiniai;

(iv) sgnaudy kiekiy Ziniara$ciai;

3.4. Pateikdamas pasitlyma konkursui, Rangovas (konkurso dalyvis) turi uzpildyti Konkurso salygy
priede pridéta Pasitlymo forma ir pateikti Pasiilymo formoje nurodyty Pasiilymo kainos sudedamuyjy
daliy vertes, uzpildant atitinkamas eilutes. Rangovas, kuris bus pakviestas sudaryti pirkimo sutartj, po
sutarties pasiraSymo per 10 d. d. privalés pateikti orientacines objektines ir lokalines samatas,
sudarytas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtintus statybos
skaic¢iuojamuyjy kainy nustatymo principus.

3.5. Rangos darbus numatoma pirkti pagal fiksuotos kainos metodika, kurioje numatyta kaina apimty
visus darbus, nurodytus Sioje techninéje specifikacijoje, jskaitant jos priedus. Rangovas, pateikdamas
pasitlyma, privalo jvertinti visas statybos darby apimtis bei prisiima rizikg dél kiekiy ir islaidy dydZzio
galimo svyravimo.

3.6. Kadangi planuojamos pasirasyti darby pirkimo sutarties kainodara numatoma fiksuotos kainos,
Rangovo, kuris bus pakviestas sudaryti pirkimo sutartj, po sutarties pasiraSymo per 10 d. d. pateiktos
orientacinés objektinés ir lokalinés samatos bus reikalingos orientacinei atlikty darby indikacijai, jau
atliekant statybos darbus bei atliekant kitus galimus veiksmus, numatytus pirkimo sutartyje:
atsisakant dalies darby ar jsigyjant papildomus darbus. Taip pat ruoSiant sankaupinj atlikty darby
kiekiy ziniarastj, pagal kuri bus pildomi pateikti nustatytos formos Atlikty darby aktai. Rangovas,
pateikdamas pasitlyma, jsipareigoja atlikti visus darbus, numatytus techniniame projekte, net jeigu
Rangovo pateiktose orientacinése sgmatose bus aritmetiniy ar kitokiy klaidy bei neatitikimy.
Rangovui nepateikus orientaciniy objektiniy ir lokaliniy sagmaty, UZsakovas pasilieka teise nepriimti i$
Rangovo tarpiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti pateikto nustatytos formos Atlikty darby akto,
UzZsakovo atstovui - Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, parasu netvirtinti Atlikty darby
akto bei neatlikti tarpiniy mokéjimuy.

3.7. Jeigu techniniame projekte tam tikra medziaga, jrengimas ar darbas yra aprasyti ar nubraizyti bet
kurioje projekto sudedamojoje dalyje (techninése specifikacijose, aiSkinamajame raste, bréziniuose,
sanaudy ziniara$ciuose) ir ta medZiaga, jrengimas ar darbas yra bitinas techninio projekto tikslams
pasiekti, - laikoma, kad minétg medziagg, irengimga ar darbg Rangovas privaléjo jsivertinti
uzpildydamas atitinkamas Pasiilymo formos eilutes bei pateikdamas bendrg Pasiilymo Kkaing,
nepaisant to, ar tam tikros medziagos, jrengimai ar darbai yra pateikti sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose
ar ne. Jeigu kurioje nors techninio projekto sudedamojoje dalyje tam tikra medziaga, irengimas ar
darbas yra aprasyti ar nubraiZyti prieStaringai, lyginant su kitose techninio projekto sudedamosiose
dalyse pateikiamu atitinkamos medziagos, jrengimo ar darbo aprasymu ar nubraizZymu - laikoma, kad,
atsizvelgiant | dokumenty visumg, Rangovas medziagga, jrengimg ar darbg privaléjo jsivertinti
uzpildydamas atitinkamas Pasiiilymo formos eilutes bei pateikdamas bendra Pasitlymo kaina.

3.8. Rangovas, esant poreikiui, turi teise CVP IS priemonémis kreiptis i Kauno klinikas dél pirkimo
dokumenty iSaiskinimo. Kauno Kklinikos, savo ruoztu, kreipsis j techninj projektg rengusig imone ir
iSaiSkinimus paskelbs CVP IS bei iSsiys prie pirkimo prisijungusiems Rangovams. Tam, kad
suvienodinti sglygas visiems konkurso dalyviams, pastariesiems tiesiogiai kreiptis | techninj projekta
rengusia jmone dél iSaiSkinimuy, susijusiy su Siuo pirkimu - neleidZiama.



3.9. Jeigu techninéje specifikacijoje, techniniame projekte nurodomas konkretus modelis ar tiekimo
Saltinis, konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, standartai, sertifikatai dél
kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba
jie buty atmesti, gali buti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Apibiuidinant pirkimo objekta,
techninéje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar
tiekimo $altinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, sertifikatai, standartai,
protokolai turi biiti suprantami su Zodziais ,arba lygiavertis*.

4. Reikalavimai darbuy atlikimui:

4.1. Statybos darbai atliekami vadovaujantis techniniu ir Rangovo parengtu darbo projektu, Siomis
Salygomis, Rangos sutartimi, Lietuvos Respublikoje galiojanciomis statybos, projektavimo normomis
ir taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi biiti naudojamos Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei irenginiai. Visos
medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti nauji.

4.2. Darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos atliekamos vadovaujantis
uzsakovo pateiktu Statinio techniniu projektu, Siomis Sglygomis, Rangos sutartimi, Lietuvos
Respublikoje galiojanciomis statybos, projektavimo normomis ir taisyklémis, standartais ir Kkitais
norminiais aktais.

4.3. Statybos darby atlikimo terminas yra nustatytas Rangos darby sutartyje. Rangovas turi jsivertinti,
kad per sutartyje numatytus terminus turi buti atlikti ir uzbaigti visi darbai, suteiktos visos paslaugos
ir pristatytos visos prekes. Rangovas turi jsivertinti visas organizacines priemones sutarties tikslui
pasiekti, esant poreikiui, darbus organizuoti keliomis pamainomis. ISlaidos susijusios su Darbo
projekto parengimu ir projekto vykdymo prieZitiros paslauga turi biiti jvertintos tiekéjo pasitlyme.
Darbo projekto konstrukcijy dalies ekspertizés paslaugas apmokés ir atliks Kauno klinikos. Visy kity
daliy darbo projektai rengiami statybos laikotarpiu, atsiZvelgiant | Rangovo darby vykdymo grafika, ir
kuriy parengimas priklauso nuo rangovo pateikiamuy derintiny medZziagy ir (ar) gaminiy statybos
procese. Rangovui neteikiant ar véluojant teikti derinimui medziagas ir (ar) gaminius ir dél to negalint
tinkamai uzbaigti darbo projekto atitinkamy daliy iki darby vykdymo pradzios ir dél to véluojant
atlikti darbus, darby atlikimo terminas nepratesiamas. Rangovas privalo jvertinti savo gamybinius,
organizacinius ir techninius resursus darby atlikimui sutartyje numatytu grafiku. Laiku neatlikus
darby, Rangovas privalés mokéti netesybas, kuriy dydis yra apibréztas pirkimo sutarties sglygose.

4.4. Darby vykdymo vieta: Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno klinikos, Eiveniy g.
2, Kaunas.

4.5. Statybg leidziantj dokumentg ir techninj projekta Rangovui prie§ darby pradzig pateiks
Perkancioji organizacija. Statybos technine priezitra vykdys Perkanciosios organizacijos paskirti ar
pasamdyti specialistai. Statybos metu pildomas elektroninis darby Zurnalas. Rangovas administruoja,
tvarko, sukuria reikiamas paskyras ir atlieka kitus reikiamus veiksmus elektroniniame Zurnale. Su
elektroninio darby Zurnalo vedimu susijusios iSlaidos turi biti jvertintos tiekéjo pasitilyme.

4.6. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, privalés laikytis Svaros, uZztikrinti, kad nebiity terSiama
Kauno kliniky ir aplinkiné teritorija. Rangovas statybos laikotarpiu turés nuolatos prizitreti technikos
judéjimo kelius, juos valyti, taikyti kitas apsaugos priemones (pvz., technikos raty plovima ir kt.).
Atsizvelgiant j tai, kad darbai vykdomi veikiancioje ligoninéje, dulkiy susidarymo galimybé

turi buti kaip jmanoma labiau sumaZinta arba panaikinta. Rangovas turés aptverti statybviete pagal
suderintg plang, taip, kad nebiity sutrikdytas aplinkiniy kliniky darbas, patekimas | jas, uztikrintas
nepertraukiamas vieSojo ir specialiojo transporto patekimas j Kauno Kkliniky skyrius.

4.7. Vykdant statybos uzbaigimo procediirg, Rangovas UZsakovo vardu turés uzsakyti ir parengti
kadastriniy matavimy byla, energinio naudingumo sertifikata, pastato garso klasifikavimo protokolus
ir kitus statinio uzbaigimo procediirai privalomus dokumentus (jei privaloma pagal galiojancius teisés
aktus ir jstatymus). Taip pat uzsakyti sklypo plano atnaujinimg, papildant jj naujai pastatytu pastatu.
Visy Siy dokumenty parengimas siekiant sklandziai priduoti pastata valstybinéms institucijoms ir
uzbaigti statyba turi biti jvertintas Rangovo pasiiilyme. Dokumentai turi biti uzsakomi ir parengiami
atsizvelgiant | statybos proceso eiga, taip, kad uzbaigus statybos darbus biity galima nedelsiant
vykdyti statinio pripaZinimo tinkamu naudoti procediiras ir kaip galima greic¢iau vykdyti statinyje



numatyta veikla. Taip pat rangovas turés visg susidariusig vykdomaja statybos darby dokumentacijg
(medZiagy ir gaminiy instrukcijas, iSpildomasias nuotraukas, medziagy atitikties deklaracijas, statybos
zurnalus (ar jy elektroninj iSrasg) ir kt.) pateikti popierine ir analogiSkai skaitmeniniame formate
iSorinéje laikmenoje. Popieriniai dokumentai turés biiti nuskenuoti ir jragyti skaitmeniniu formatu. Sie
darbai turi buti jvertinti Tiekéjo pasitlyme.

4.8. Rangovas, atlikes statybos darbus ir instaliaves inZinerines sistemas, privalés pateikti
eksploatavimo instrukcijas, apmokyti Kauno Kkliniky personalg, atliekantj inzineriniy sistemy
eksploatavimg, naudotis inZinerinémis sistemomis. Apmokymas ir perdavimas eksploatacijai turés
buti atliekamas uzbaigus sistemy montavimo darbus bei jvykdZius reikiamus bandymus iki statybos
uzbaigimo procediros atlikimo. Esant pagristiems ir teisétiems Kauno Kkliniky sistemas
eksploatuojancio personalo praSymams, Rangovas turés atsiZvelgti | pastabas ir iStaisyti darby
atlikimo defektus.

4.9. Visa pastate jrengta Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) jranga sistemos montavimo
metu privalo buti tinkamai apraSyta GASS centraléje ir apsaugos stebéjimo posto GASS serveryije,
jskaitant tinkamy vizualizacijos plany parengima, jkélimg j serverj ir tinkamga pastato GASS jrangos
iSdéstyma planuose bei aprasyma. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos iSdéstymas, techniniai
sprendimai ir organizavimo priemonés yra Kkonfidenciali informacija, jos tvarkymas turi buti
vykdomas teisés akty nustatyta tvarka, uztikrinant tinkamas technines ir organizacines informacijos
apsaugos priemones.

4.10. Rangovas suderines su UZsakovu savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda,
vadovaudamasis Statybos jstatymu.

4.11. Patekimas j Kauno kliniky teritorijg yra ribojamas. Transporto priemonéms, butinoms pateikti j
statybviete yra iSduodami leidimai. Kauno klinikose yra ribotas automobiliy parkavimo viety skaicius,
todél tiekéjas turés kontroliuoti j statybviete ir Kauno kliniky teritorija patenkanciy automobiliy kiekj.
Automobiliy parkavimas galimas statybvietéje. Kauno klinikos nejsipareigoja statybos metu suteikti
parkavimo viety rangovo ar jo subrangovo darbuotojams, parkavimo vietos bus skiriamos pagal
galimybes.

4.12. Jei statybos metu dalyvauja daugiau negu vienas Rangovas, Rangovas skiria vieng ar kelis darby
saugos ir sveikatos (DSS) koordinatoriy(-ius) statyboje. Koordinatorius vykdo pareigas pagal Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
sausio 15 d. jsakymo Nr. A1-22/D1-34 ,Dél darbovieciy irengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo*
reikalavimus ir yra atsakingas uz Statinio statybos saugos ir sveikatos priemoniy plano rengimga, kurj
privalo suderinti su techninés prieziiiros vadovu iki statybos darby pradZzios. DSS koordinatorius
privalés teikti uzsakovui, Saliy suderinta forma, DSS ataskaitas ne reCiau nei kartg j savaite. Nesant
Rangovo prievolei skirti darby saugos ir sveikatos (DSS) koordinatoriy, Rangovo paskirtas atsakingas
uz darby saugg objekte asmuo privalés teikti uzsakovui, Saliy suderinta forma, DSS ataskaitas ne
reciau nei kartg j dvi savaites.

4.13. Rangovas privalo uztikrinti darby sauga, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga, bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
esanciy zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. [rengti visus bitinus savo darbo
zonos aptvérimus ir uztikrinti visas kitas darbo saugos priemones, savo rizika ir 1éSomis uztikrinti
tvarkingg ir Svarig darbo vieta, surinkti visas Siuksles j SiukSliy konteinerj. UzZtikrinti, kad Rangovo
darbuotojai ar kiti asmenys, Rangovo pavedimu dirbantys ar besilankantys objekte, nebiity paveikti
alkoholio, narkotiky ar kity psichotropiniy medziagy.

4.14. Statybvietés visos darby zonos turés biti aptvertos. [rengtg tvora Rangovas turés prizitreti,
jtvirtinti | pagrinda bei tinkamai sutvirtinti segmentus tarpusavyje. Jei statybvietéje bus keliamos
dulkés ir pan. Rangovas turi uztikrinti keliy, medziagy sandéliavimo vietos ir darbo zonos drékinima.
Statybinés medZziagos turi biti tokioje pozicijoje, kad véjas nenupisty jy j likusia Kano Kkliniky
teritorijg. Konteineriai turi buti visada uzdaryti. UZ treciy Saliy Rangovo sugadinto turto atkiirimg dél
Rangovo kaltés atsako Rangovas, iSaiSkéjus apie turto sugadinimg nedelsiant turi buti informuotas
UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo. Statybvieté turi buti atitinkamai apsaugota nuo lietaus vandens,
liti¢iy ar kity meteorologiniy salygy, kurios gali daryti neigiamg itakg vykdomiems statybos darbams
ir/ar darby saugai. Irengiant statybviete Rangovas privalo uZtikrinti priemones ir sprendinius, kurie
leisty netrukdomai ir saugiai vykdyti darbus statybvietéje.



4.15. Jei yra poreikis darby vykdymo metu naudotis elektra ar vandeniu - Rangovas savarankiskai turi
atsivesti reikalingas komunikacijas, pries tai susiderines su UzZsakovu jy prijungimo vietas, jrengti
apskaitos prietaisus. Uzsakovas sudarys galimybes prisijungti prie vidinio UZsakovo komunikacijy
tinklo. Rangovas sumoka UZsakovui uZ sunaudota elektrg ir vandenj pagal faktinj suvartojima pagal
apskaitos prietaisy parodymus.

4.16. Rangovui nebus suteikiama galimybé Kauno kliniky teritorijoje sandéliuoti perteklinj grunta
(iSskyrus statybvietés ribas), todél Rangovas turi jsivertinti organizacines priemones ir galimas
iSlaidas su perteklinio grunto pasalinimu i§ Kauno kliniky teritorijos.

4.17. Vykdant statybos darbus, Rangovas privalés pildyti sankaupinj atlikty darby kiekiy Ziniarastj
(sankaupinis Ziniarastis pildomas pagal pateiktas orientacines objektines ir lokalines samatas 3.6.
punktas), kad UZsakovui pareikalavus galéty pateikti tam tikry atlikty darby kiekius ir likudius.
Sankaupiné atlikty darby forma suderinama su UZsakovo atstovu - Statinio statybos techninés
priezitros vadovu iki pirmojo Atlikty darby akto pasiraSymo dienos. Rangovui nepateikus sankaupinio
atlikty darby kiekiy ziniarascio, UZsakovas pasilieka teise nepriimti i$§ Rangovo tarpiniam mokéjimui
uz atliktus Darbus gauti pateikto nustatytos formos Atlikty darby akto, UZsakovo atstovui - Statinio
statybos techniniam priZitrétojui, parasu netvirtinti Atlikty darby akto bei neatlikti tarpiniy
mokéjimy.

4.18. Statinio statybvietéje Siuo metu yra inZzineriniai tinklai (nuotekos, lietaus nuotekos, elektra),
kuriuos bus biitina iSkelti. AtsiZvelgiant i tai, kad ligoninés komplekso pastatuose turi biiti uztikrintas
inZineriniy sistemy veikimas ir nenutriitkstamas gydymo ar technologinis procesas, Rangovas privalés
uztikrinti tinkamg minéty lauko tinkly veikima. Rangovas darbus turés organizuoti taip, kad buty
uztikrintas lauko tinkly veikimas, tinkly atjungimas (perjungimas) galés buti atliekamas tik i$ anksto
suderinus su UZsakovu tinkly atjungimo laikg. Bus leidZiama tinklus atjungti trumpam, perjungimo
darby atlikimui. Esant poreikiui tinklus atjungti ilgesniam laikotarpiui, Rangovas turi isivertinti
laikinas organizacines priemones (pvz. laikiny tinkly trasy jrengimas). Uz laikiny trasy jrengima
papildomai mokama nebus.

4.19. Techniniame projekte numatyty darby atlikimo iSlaidos ir proceso organizavimo i$laidos,
jskaitant visy procediiry, susijusiy su elektros, vandentiekio - nuoteky ar Silumos tiekéju (-ais),
iSlaidas, turi biti jskaiCiuotos tiekéjo pasiiilyme.

4.20. Rangovas privalés pasiriipinti pastato evakuacijos plany parengimu ir jy sumontavimu pastate.
Evakuacijos planai privalo buti antivandaliniai pateikiami jréminti ir pakabinami tam

numatytose vietose. Rangovas privalés pasiriipinti reikiamu kiekiu gesintuvy, atsizvelgiant j
projektinius sprendinius ir prieSgaisrinius reikalavimus.

4.21. Iki jrangos, jrenginiy, sistemy, komponenty, medziagy ir konstrukcijy panaudojimo (montavimo)
statybos aiksteléje pradZios Rangovas turi pateikti techninés prieziiros vadovui visy Siy medZziagy ir
jrangos kokybe patvirtinancius dokumentus (eksploataciniy savybiy deklaracijas, sertifikatus ir pan.).
PrieSgaisrinéms sandarinimo priemonéms ir dangoms papildomai pateikti prieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento gaisriniy tyrimo centro iSduotg atitikties sertifikatg. Visa Rangovo pagal
Sutartj tiekiama jranga turi biti pilnai sukomplektuota ir turéti visa jos tinkamam darbui skirtg ir
reikalingg pagrindine bei papildoma jranga, sistemas, komponentus bei medziagas.

4.22. Darby atlikimo metu pazeistos dangos turi biiti atstatytos iki ne prastesnés kokybés nei buvo iki
statybos darby atlikimo pradzios. Rangovas, atsizvelgdamas j savo jmonéje taikomas technologijas,
turi isivertinti tokj dangy atstatymo kiekj, kiek reikalinga techniniame projekte numatytiems tikslams
pasiekti.

Techninés specifikacijos priedas - Techninis projektas pateikiamas elektroniniu formatu. Techninio
projekto sudedamosios dalys:

1. Bendroji dalis 2006-TP-BD 01, A laida

2. Bendroji dalis 2006-TP-BD 02, A laida

3. Sklypo planas 2006-TP-SP, A laida

4. Statinio architekttura 2006-TP-SA, A laida

5. Statinio konstrukcijos 2006-TP-SK, A laida

6. Lauko vandentiekis ir nuoteky Salinimas 2006-TP-LVN, A laida



7. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas 2006-TP-VN, A laida

8. Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas 2006-TP-SVOK, 01, A laida
9. §ildymas, veédinimas ir oro kondicionavimas 2006-TP-SVOK, 02, A laida
10. Elektrotechnika 2006-TP-E, A laida

11. Lauko elektroniniai rysiai 2006-TP-LER, A laida

12. Elektroniniai rySiai 2006-TP-ER

13. Apsauginé signalizacija 2006-TP-AS

14. Gaisriné signalizacija 2006-TP-GSS, A laida

15. Stacionari gaisro gesinimo sistema 2006-TP-SGGS, A laida

16. Procesy valdymas ir automatizacija 2006-TP-PVA

17. Technologija (medicininiy dujy tiekimas) 2006-TP-T, A laida

18. Gaisriné sauga 2006-TP-GS, A laida

19. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas 2006-TP-SO, A laida




2024- -
2 priedas

Statybos darby rangos sutarties Nr.

ZINIARASTIS (Veikly sarasas)

Darby grupés (etapo) kainos ménesinis iSskaidymas procentais pagal Rangovo planuojama Kaina, Eur
Darby grupés (etapo) ivykdyma be PVYM
- Darby grupiy -
Eil. (etapy) = s S E = 2 5 z s s 2 2
Nr. [ : = = = = = = .= D = = = '=
pavadinimai 5 3 -3 &) 3 3 ﬂé s 3 s 3 E
e E| E|E| 2| E|E\ 2| E | E| B
[ = = = ]
= e =i <] > > > ; & < H b
p | Statinio 10 [10| 15 [ 20 | 10 | 10 | 10 | 10 5 275 768,65
konstrukcijos
o | Statinio 10| 10 | 10| 10 15 15 20 10 254 366,36
architektiira
3 | Sklypo 10 20 20 20 30 31 472,96
sutvarkymas
Lauko
4 vandentiekis ir 50 | 50 24 363,95
nuoteky
Salinimas
5 | Vandentiekis ir 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 15 24597,73
nuoteky Salinimas
Sildymas,
6 védinimas ir oro 10 20 20 20 30 224 719,58
kondicionavimas
7 Elektrotechnika 5 5 5 10 20 20 20 15 140 700,00
g |Lauko 50 | 50 15 750,00
elektroniniai rysiai
g | Elektroniniai 10 | 10 |20 |2 | 20 20 57 750,00
ry$iai
10 | Apsauginé 10 | 10 | 20 | 20 20 20 34 650,00
signalizacija
1q | Gaisriné 10 10 | 20 | 20 20 20 26 250,00
signalizacija
1p | Stacionari gaisro 50 50 2174,26
gesinimo sistema
13 | Procesy valdymas 10 | 10 | 10 | 20 30 20 18 900,00
ir automatizacija
Technologija
14 | (medicininiy dujy 20 20 20 20 20 91 081,04
tiekimas)
15 | Darbo projekto 30 [20] 20 | 20 | 10 82 950,00
rengimas
16 | Projektovykdymo | g | g | g 9 8 8 8 8 8 8 8 8 13 860,00
prieziira
17 | Informacinio 100 550,00
stendo jrengimas
Statybos
uzbaigimo
18 procediirai butiny 50 50 1.100,00
dokumenty
parengimo
paslaugos
Suma be PVM: 1321 004,53
PVM [21 proc]: 277 410,95
1598 415,48

Bendra suma su PVM:




2024- -
3 priedas

ATLIKTUY DARBU AKTAS Nr.
[Data]

Uzsakovas: Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno klinikos
Rangovas:
Objektas: [nurodyti pagal Sutarties 2.2 punktq]

Statybos darby rangos sutarties Nr.

Sudaryta uz m. mén.
Atllgsgpl)éasrbq Ath;ngéasrbq Atlikty Darbuy
Eil. Darby grupit_; (et.apq) I;zg;? (etapo) dalis | (etapo) dalis pirru;tzissg:atiigfgq
NI pavadinimai Sutartj (%) nuo (%) per laikotarpj suma
be PVM Darby atsiskaitoma be PYM
pradzios laikotarpj
1. |Statinio konstrukcijos
2. |Statinio architektiira
3. | Sklypo sutvarkymas
4 Lauko vandentiekis ir nuoteky
" | $alinimas
5 Vandentiekis ir nuoteky
" | Salinimas
6 Sildymas, védinimas ir oro
" | kondicionavimas
7. | Elektrotechnika
8. | Lauko elektroniniai rySiai
9. | Elektroniniai rySiai
10. | Apsauginé signalizacija
11. | Gaisriné signalizacija
12. Stacionari gaisro gesinimo
sistema
13, Procesy valdymas ir
automatizacija
Technologija (medicininiy dujy
14. | ..
tiekimas)
15. | Darbo projekto rengimas
16. | Projekto vykdymo prieZzilra
17. |Informacinio stendo jrengimas
Statybos uZzbaigimo procediirai
18. | butiny dokumenty parengimo
paslaugos
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM/(Eur):
UZsakovas Rangovas
20__m. men. d. 20__m. men. d.




20...- - Statybos darby rangos sutarties Nr.
4 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Datal]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas: Eiveniy g. 2, Kaunas

UZsakovas - Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno klinikos, vadovaudamasis
Sutarties salygy 4.4 punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia
Rangovui - [pavadinimas] Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas $j aktg patvirtina, kad:
1. Statybvietés ribos paZymeétos brézinyije, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo-priémimo metu yra uZzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biiklé,
uZ kurig Rangovas yra atsakingas:

N o=

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy btikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

UZsakovo atstovas:

ParasSas: Data:

Rangovo atstovas:

Parasas: Data:




20...- - Statybos darby rangos sutarties Nr.
5 priedas

DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Kaunas, ......... 100 VAT d
[Rangovo pavadinimas), atstovaujama [...........ee. ], veikiancio pagal [ ], toliau
vadinamas Rangovu, ir Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno Kklinikos,
atStovaujamos [..cccoeneeereeeneens ], veikiancio pagal [....oeenen: ], toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - §alimi),
vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau

vadinama Sutartimi) bei papildomais susitarimais Nr. [ ], sudaré §j Darby perdavimo-priémimo
akta:
1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ... [Darby pavadinimas,

sutampantis su Sutarties 2.2 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas Siuos atliktus Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig [......c.own ] Eur (zodziais
eury) sumga Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, iSskyrus defektus, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sqrasas pridedamas. Defektai turi buti pasalinti per
[nurodyti dieny skaiciy] dieny po Sio Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos.]
[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodq teisine galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM moketojo kodas] [PVM mokeétojo kodas]

Paragas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavarde]
Statinio statybos

techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defekty saraSas, taip pat nurodant
pagrista laikg defekty taisymui ir ParaSas
jkainota defekty verte]




