
Užsakovas: AB "KN Energies"

Rangovas: UAB "Okseta"

Preliminarus Bitumo vamzdyno į krantinę tiesimo  darbų kalendorinis grafikas

Eil. Nr. Darbų

eil. aprašymas

Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis

1 Pamatų įrengimas

2
Vamzdynų atramų įrengimas, esamų atramų 

stiprinimas

3 Ruošinių gamyba

4 Technologinio vamzdyno įrengimas

5 Antikorozinis dažymas

6
Vamzdyno šildymo sistemos įrengimas (atlieka 

kitas rangovas)

7
Vamzdyno šilumos izoliacijos įrengimas ir 

skardinimo darbai

8 Baigiamieji darbai, pridavimas
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