PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 
prie 2024 m. rugsėjo 11 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties  Nr. VPS-224 dėl Ūkininkų g. Giedručių k., Šakių raj., kapitalinio remonto projektavimo ir darbų

2025 m. sausio     d.
Šakiai


Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi:

1. Pareiškia, kad:
1.1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2024 m. rugsėjo 11 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį   Nr. VPS-224 dėl Ūkininkų g. Giedručių k., Šakių raj., kapitalinio remonto projektavimo ir darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 1 237 510,17 Eur (vienas milijonas du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų 17 ct) be PVM.

2. Šalys   į v e r t i n o    a p l i n k y b e s, kad:
2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;
2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:
[bookmark: _Hlk187314619]2.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (1 ir 2 prieduose) ir kurių vertė yra 82 297,44 be PVM, 99 579,90 su PVM. 
2.2.2. nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 1 486 926,96 Eur (vienas milijonas keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt šeši eurai 96 ct) be PVM, 1 799 181,62 Eur (vienas milijonas septyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 62 ct) su PVM. 
2.3. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis nustatomas pritaikant Pagrindinės sutarties 20.1 p. (priedas Nr.1) ir 20.5 p. (priedas Nr. 2). 

3. Šalys   s u t i n k a   ir   s u t a r i a, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 17 p.; 17.1 p.; 20 p.; 20.1 p; 20.5p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu:
3.1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 82 297,44  Eur (aštuoniasdešimt du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni eurai 44 ct) be PVM, (99 579,90  Eur su PVM) pagal pridedamus kiekių žiniaraščius (1 ir 2 priedai), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 6,65 proc. nuo pradinės sutarties vertės.
3.2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3.3. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
3.4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:
1. Kiekių žiniaraštis Nr.1, 1 lapas;
1. Kiekių žiniaraštis Nr.2, 1 lapas;

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

	Užsakovas
Šakių rajono savivaldybės administracija


...............................................................
Administracijos direktorius 
Vytautas Ižganaitis
	Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“

...................................................
Direktorius 
Juozas Kriaučiūnas






