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SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. LIEPOS 8 D. AVIACIJOS – PILOTŲ GATVĖS ATKARPOS IR INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO SUTARTIES NR. S-984 PAKEITIMO


	Susitarimo data 
	2024 m. 
	Susitarimo Nr.
	S-

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	AVIACIJOS – PILOTŲ GATVĖS ATKARPOS IR INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS

	Sutarties data
	2024 m. liepos 8 d.
	Sutarties Nr.
	S-984

	Užsakovas
	Kauno rajono savivaldybės administracija

	Rangovas
	UAB „Kauno keliai“

	Susitarimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punktas ir Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.2 punktas bei 2024 m. gruodžio 16 d. UAB „Kauno keliai“ raštas Nr. 253-04 „Pranešimas dėl darbų stabdymo nuo gruodžio mėn. 15 dienos iki kovo mėn. 15 dienos“

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria stabdyti Darbus žiemos pertraukos metu esant nepalankioms oro sąlygoms vykdyti darbus nuo 2024 m. gruodžio 15 d. iki 2025 m. kovo 15 d.

	Sutarties kaina po Susitarimo
	Sutarties kaina šiuo susitarimu nėra keičiama.

	Darbų terminai po Susitarimo
	12 mėn. nuo statybvietės perdavimo dienos t. y. 2024-07-31. Nuo statybvietės perdavimo iki 2024-12-15 praėjo 4 mėn. ir 14 k. d. Atnaujinus darbus jų užbaigimui bus likę 7 mėn. ir 17 k. d.

	Susitarimo priedai:
	2024-12-16 raštas Nr. S-253-04.

	Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
Šis Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.




Šalių atstovų parašai:

Užsakovas
Kauno rajono savivaldybės administracija
Užsakovo vadovas
Administracijos direktorius Mantas Rikteris


Rangovas
UAB „Kauno keliai“
Rangovo vadovas
Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis
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