PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 
prie 2025 m. vasario 12 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties  Nr. VPS-15 dėl Šešupės g. (Nr. Sla-6), Slavikų k., Slavikų sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto darbų

2025 m. kovo     d.
Šakiai


Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi:

1. Pareiškia, kad:
1.1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. vasario 12 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-15 dėl Šešupės g. (Nr. Sla-6), Slavikų k., Slavikų sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 202 831,47 Eur (du šimtai du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras, 47 ct) be PVM.

2. Šalys   į v e r t i n o    a p l i n k y b e s, kad:
2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.2 punkte;
2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:
[bookmark: _Hlk187314619]2.2.2. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (1 priedas) ir kurių vertė yra 72 676,39 (septyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 39 ct) be PVM, 87 938,43 Eur su PVM. 
2.2.3. nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 275 507,86 Eur (du šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai septyni eurai 86 ct) be PVM, 333 364,51 Eur (trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai 51 ct) su PVM. 
2.3. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis nustatomas pritaikant Pagrindinės sutarties 20.1 p. ir 20.5 p. 

3. Šalys   s u t i n k a   ir   s u t a r i a, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 17 p.; 17.2 p.; 20 p.; 20.1 p; 20.5 p. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu:
3.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (1 priedas) ir kurių vertė yra 72 676,39 (septyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 39 ct) be PVM, 87 938,43 Eur su PVM pagal pridedamą kiekių žiniaraštį (1 priedas), kuris kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 35,83 proc. nuo pradinės sutarties vertės.
3.2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3.3. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
3.4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:
1. Kiekių žiniaraštis Nr.1, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

	Užsakovas
Šakių rajono savivaldybės administracija


...............................................................
Administracijos direktorius 
Vytautas Ižganaitis
	Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“

...................................................
Direktorius 
Juozas Kriaučiūnas






