S U S I T A R I M A S  Nr. 
DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-240-2024 PAKEITIMO
                                               
2025 m. balandžio     d., Klaipėda
Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – „Užsakovas“), atstovaujama,
ir
UAB „OKSETA“ (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja 

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,
Atsižvelgdamos, į:
(A) Šalių 2024 m. gruodžio 18 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. J4-240-2024 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti geležinkelio estakados metalo konstrukcijų remontą ir priešgaisrinį dažymą (toliau – „Darbai“);
(B) Rangovas per 4 (keturis) mėnesius turi atlikti visus Techninėje specifikacijoje numatytus darbus, t.y. iki 2025-04-18;
(C) 2025-04-14 gautą Rangovo raštą Nr. 01-03-080, kuriuo Rangovas prašo pratęsti darbų atlikimo terminą 6 (šešioms) savaitėms dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių -  nepalankių meteorologinių sąlygų (dažymo darbams) bei dėl Užsakovo vykdomų Darbų atlikimo vietoje negalimų atidėti krovos darbų.
(D) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. nuostatas;

Vadovaujantis Įstatymo 97 str. 1 d. nuostatomis bei Sutarties SS 1.9-1.13 ir BS 14.3 -14.4 punktų nuostatomis Šalys susitarė:
1. Pratęsti Darbų vykdymą 6 (šešioms) savaitėms, t.y. nuo 2025-04-18 iki 2025-05-30; 
2. Bet kokie papildomi kaštai, susidarę Rangovui dėl Sutarties pratęsimo Užsakovo nebus atlyginami.
3. Šiame susitarime didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje įtvirtintus jų apibrėžimus, jeigu šiame dokumente nenurodyta kitaip. 
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
5. Šis susitarimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
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