Statybos darbų sutartis | Priedas Nr. 13 – Susitarimo forma


Priedas Nr. 14

SUSITARIMAS

	Susitarimo data 
	2025-02
	Susitarimo Nr.
	3

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7 Klaipėda rekonstravimo darbai

	Sutarties data
	2022-12-05
	Sutarties Nr.
	RN22-06

	Užsakovas
	Lietuvos jūrų muziejus

	Rangovas
	UAB „Takska“  (buvusi UAB „Nanska“)

	Susitarimo pagrindas:
	Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. ir 5 p., Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų p.: 5.7.1.; 5.7.1.3.; 5.7.3.; 15.8.; 25.1; 25.2.

	Susitarimo turinys:
	1) Šalys susitaria, kad darbai kurie nebuvo numatyti techniniame projekte ir atsirado išleidus techninio projekto A laidą yra Papildomi darbai, o darbai, kurie buvo numatyti atlikti techniniame projekte, bet  projekto A laidoje jie nėra įtraukti – Atsisakomi darbai. Rangovas UAB „Takska“ 2025 m. sausio 27 d. pateikė Užsakovui pagrįstą prašymą (2025-01-22) su nevykdomų ir papildomų darbų sąmatomis ir  kainas pagrindžiančiais dokumentais (pridedama), darbams, kurie nebuvo įtraukti į 2024-10-25 sudarytą papildomą susitarimą Nr. 2.
2) Atsisakomų (nevykdomų) darbų kaina – 36 429,16 Eur su PVM (30 106,74 Eur be PVM), Papildomų darbų kaina – 63 180,87 Eur su PVM (52 215,60 Eur be PVM). Papildomų ir Atsisakomų darbų kiekiai ir įkainiai yra detalizuoti prie šio susitarimo pridedamuose prieduose – lokalinėse sąmatose.
3) Papildomų darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos vykdomas Sutartyje nustatyta tvarka.
4) Šalys patvirtina suprantančios, kad darbai pagal Sutartį negali būti užbaigti tol, kol nebus atlikti Papildomi darbai. Papildomiems darbams atlikti suteikiamas papildomas terminas – 39 (trisdešimt devynios) kalendorinės dienos.
5) Šiuo susitarimu tikslinamas Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.1. punktas, nauja Specialiųjų sąlygų versija Nr. 3 pridedama.
6) Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo.

	Sutarties kaina po Susitarimo
	1 389 372,41  Eur  su PVM (Vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt devyni  tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du eurai 41 ct), 1 148 241,66 Eur be PVM (Vienas milijonas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 66 ct).

	Darbų terminai po Susitarimo
	Visų Darbų galutinis terminas - 24 mėn. ir 102 kalendorinės dienos.

	Susitarimo priedai:
	2025-01-22 Rangovo prašymas dėl papildomų darbų patvirtinimo ir termino pratęsimo, papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, komerciniai pasiūlymai, 47 lapai.


Šalių atstovų parašai
	Užsakovas:
Lietuvos jūrų muziejus
Reg. kod. 190464695
Adr. Smiltynės g. 3, Klaipėda
Tel. +37046490740
El. p. ljm@muziejus.lt
Direktorė 
Olga Žalienė

	Rangovas:
UAB „Takska“
Reg. kod. 154313569
Adr. Naujojo sodo g. 1-242, Klaipėda
Tel. +370 64528428
El. p. nanska@nanska.se
Direktorius
Simonas Mikelis
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