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KAUNO R., NEVERONIU K., KERTUPIO GATVES REKONSTRAVIMO IR NUOTEKU
SALINIMO TINKLU NAUJOS STATYBOS DARBU PAGRINDINE SUTARTIS

2025 m. geguzés 20 d.  Nr. S- 962
Kaunas

Kauno rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanoriy
pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Manto Rikterio
(toliau — UZsakovas), i§ vienos pusés, ir UAB ,,Kauno keliai®, juridinio asmens kodas 135640993,
R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino Silinio
(toliau — Rangovas), i$ kitos pusés, toliau abi kartu vadinamos ,Salimis“, o kiekviena atskirai
,»Salimi*, vadovaujantis Kauno r., Neveroniy k., Kertupio gatvés rekonstravimo ir nuoteky $alinimo
tinkly naujos statybos darby viesojo pirkimo (Nr. 708170) dokumentais bei 2024 m. geguzés 17 d.
sudaryta preliminarigja sutartimi Nr. S-752, sudaré §ig pagrinding sutartj (toliau — Sutartis) ir
susitaré d¢l toliau iSvardyty salygy.

1. SAVOKOS

L1 Darbai — rekonstravimo ir naujos statybos darbai, nustatyti Techninio darbo projekto
sprendiniuose, darby kiekiy ziniaras¢iuose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas bei elektroninio statybos darby Zzurnalo uzsakymas (prenumeratos
uzsakymas, statybos zurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darby baigimo jo pilnas
perleidimas perkanciajai organizacijai).

1.2. Su Darbais susijusios paslaugos (Paslaugos) — butinos Sutarciai atlikti paslaugos, kurias

pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas: kontroliniy i$pildomyjy nuotrauky ir kadastriniy

matavimy byly parengimas, atlikti statiniy statybos uzbaigimo procedirg ir pateikti eksperto
patvirtintg ir IS ,,Infostatyba‘ uzregistruota deklaracija apie $iy statiniy statybos uzbaigima,
bei parengti kitus statybos uzbaigimg patvirtinan¢ius dokumentus.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby

perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir

pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3.

1.4. Su Darbais susijusiu Paslaugy atlikimo terminas — Sutarties 1.2 punkte nurodyty
Paslaugy atlikimo terminas.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — perdavimo—priémimo aktas, pasiraSomas abiejy
Sutarties Saliy, kuriame nurodomi Rangovo faktiskai atlikti ir UZsakovui perduodami
Darbai (ar jy dalys).

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaiCiy néra pasirasytas.

1.6.

1.7. Ikainis — Kiekiy sarase nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis
tai, kas numatyta Darbo aprasyme jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darba, Medziagas,
prieZiiirg, paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus
mokescius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus,
apibréztus Sutartyje ar atsirandancius j3 vykdant.

1.8. ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos dalis,
kurig UZsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui 1§ anksto (avansu) iki atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui.



1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais ir su Darbais susijusiomis
paslaugomis. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Kiekiy sarasas — Darby kiekiy ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomais Darby [kainiais.
Kiekiy sarasas detaliai numato pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos darby, kuriy apimtis
apibrézta techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
raStuose, bréziniuose), kiekius su vienetiniais jkainiais.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibudinanciy Darbus, keitimas,
Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti
iforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasiiilymo kainai be PVM, apskaiciuotai sudauginus Darby ir su Darbais susijusiy
paslaugy kiekius i$ laiméjusio Rangovo pasitlyty jkainiy be PVM.

Statinio techninis darbo projektas (toliau — techninis darbo projektas) parengtas
Uzsakovo projektuotojo ir jo pagrindu parinktas Rangovas. Techninis darbo projektas yra
Sutarties dalis, privaloma perduoti Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo dalykas
— Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus,
pataisymus iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir
techninis darbo projektas .

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(1) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepazeidus, kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* nustatyta dokumenty virSenybe dél techninio darbo projekto dokumenty
neatitikimy ar prieStaravimy.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas
pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine priezilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Techninj darbo projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy,
Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inzinierius,

vt —

Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.



1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

2.1.

2.2,

Statybos uzbaigimo deklaracija — LR statybos jstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta
tvarka sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos uzbaigima.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby ir su
Darbais susijusiy paslaugy perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) pasiraSoma
Deklaracija apie statybos uzbaigima.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
Jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9
skyriaus nuostatomis, uz tinkamai atliktus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal
Sutartj.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisé€s aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta termina ir Sutartyje nustatytomis
salygomis atlikti dalj darby, numatyty preliminariojoje sutartyje:

2.1.1. Kauno r., Neveroniy k., Kertupio gatvés rekonstravimo ir nuoteky Salinimo tinkly
naujos statybos darby (lietaus nuoteky tinkly jrengimg),

2.1.2. Elektroninio statybos Zurnalo uzsakyma (prenumeratos uzsakyma, statybos Zurnalo
pildyma ir saugojimg ir po statybos darby baigimo jo pilng perleidimg perkanciajai
organizacijai),

uz sumg nurodytg Sutarties 3.4 punkte.

Rangovo jsipareigojimai apibrézti 2.1.1 — 2.1.2 punkte (toliau — vadinami Darbai).

2.1.3. statybos uzbaigimg patvirtinanc¢iy dokumenty parengima (kontroliniy geodeziniy
nuotrauky ir kadastriniy matavimy byly parengima, atlikti statiniy statybos uzbaigimo
procediirg ir pateikti eksperto patvirtintg ir IS ,,Infostatyba* uzregistruotg deklaracija, apie
Siy statiniy statybos uzbaigima, bei parengti kitus statybos uZzbaigimg patvirtinancius
dokumentus),

Tiekéjo jsipareigojimai apibrézti 2.1.3 punkte (toliau — vadinami su Darbais susijusios
paslaugos).

Pastaba: Rangovas su Darbais susijusias paslaugas turés atlikti, pasiraSes paskuting
pagrinding sutartj.

Rangovas turés atlikti Darbus, vadovaudamasis parengtu MB ,,Gatviy inzinerija* techniniu
darbo projektu ,,Kauno r., Neveroniy k., Kertupio gatvés rekonstravimo ir nuoteky Salinimo
tinkly statybos projektas® Nr. GI2305 (toliau — ,,Techniné specifikacija“, Sutarties 1 priedas)
ir Darby kiekiy Ziniarasc€iais (toliau - Sutarties 2 priedas ,,Rangovo pasiiilymas, Darby kiekiy
Ziniarasc¢iai‘),



2.3.

24.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo
termino nustatytus defektus, o Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas
Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

Darby atlikimo vieta - Kauno r. sav., Neveroniy k., Kertupio g.

Darbams naudojamos medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,, Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vkdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso* 2 priedo 26.2.3; 27.1; 27.2; 28.1 punktuose
nustatytus reikalavimus (Sutarties 1 priedo ,,Techninés specifikacija®“ priedas
,LAplinkosauginiai reikalavimai medziagoms).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,

(i1) aiSkinamieji rastai,

(iii) bréziniai.
3.2.3. Kiekiy sgraSas (su pagrindinémis techninémis sitilomy darby charakteristikomis
(jeigu jtraukiamos);
3.2.4. Darby vykdymo grafikas,
3.2.5. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby (Paslaugy) sarasai (jeigu
pasitelkiami) (sarasas pateikiamas 3.4 punkte);
3.2.6.Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai, patikslinimai;
3.2.7. kiti Sutart] sudarantys dokumentai.

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme (toliau — VP])
89 str. nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punkta Duomenys ir sqlygos
s

Pradinés sutarties verté 1.14 | 749179,16  Eur  (septini  Simtai
keturiasdeSimt devyni tiikstanciai Simtas

septyniasdeSimt davinj eurai ir 16 ct) be

PVM.
Uzsakovo ir Rangovo skiriami | 5.23 | Rangovo skiriamas asmuo atsakingas uz
asmenys Sutarties vykdyma — projekty vadove
4.3

UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdyma —

UZsakovo skiriamas asmuo atsakingas uz
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima




pagal Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo nuostatas — Neringa
Kolaitiené, Kauno rajono savivaldybés
administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus
vyr. specialisté.

Darby atlikimo terminas 6.1 4 (keturi) ménesiai nuo Darby pradzios.

Statybos uzbaigimo (statybos 5 (penki) menesiai nuo Darby pabaigos

uzbaigima patvirtinandiy (Sis terminas bus taikomas, kai bus

dokumenty, nurodyty sutarties pasirasoma  paskutine  pagrindiné

1.2 punkte parengimo) terminas sutartis).

Darby vykdymo grafikas 6.2 | Taikomas. Per 14 dieny nuo Darby
pradzios Salys pasiraSo Darby vykdymo
grafika.

Darby atlikimo termino 6.4 —

pratgsimas

Delspinigiai d¢l Darby vélavimo 6.7 0,03 proc. nuo nejvykdyty jsipareigojimy
vertés per diena.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo 7.1 5 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés be

suma PVM.

L o — Laidavimas (kartu su draudimo polisu
Garantlnlo 12}11‘(0'[_"11'_?10 prievoliy 8.1 ir apmokéjimg jrodan¢ia dokumento
ivykdymo uztikrinimo kopija), iSduotas draudimo bendrovés,
dokumentas arba

— garantija (kartu su apmokéjima
jrodan¢ia dokumento kopija), iSduota
kredito jstaigos.

Sutarties suma 9.1 906 506,78 FEur (devyni Simtai SeSi
tukstanciai penki Simtai SeSi eurai ir 78 ct)
su PVM.

1§ kuriy PVM sudaro 9.1 157 327,62 Eur (Simtas penkiasdeSimt
septini tikstanciai trys Simtai dvideSimt
septinj eurai ir 62 ct).

[Sankstinis mokéjimas (jei yra) 9.3 Netaikoma.

Atskaitymai nuo kiekvieno 9.5.2 | Netaikoma.

tarpinio mokeéjimo

Sulaikymo procentas 9.5.2 | Netaikoma.

[Sankstinio mokéjimo terminas 9.8.1 | Netaikoma.




4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Kity mokéjimy terminas 9.8.2 | 30 dieny.
Delspinigiai d¢l véluojancio 9.9 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos
moké&jimo per diena.
o Darby (ar su darbais susijusiy paslaugy)
Pasfgelkwmq Subrangovy 5.2.6 | atlikimui Rangovas pasitelkia Siuos
Sgrasas. pasitlyme nurodytus Subrangovus:
1. UAB ,,Elektros automatika“
apsSvietimo dalies darbams (3,5 proc.
Sutarties dalis);
2. UAB ,Inti“ vandentiekio ir nuoteky
dalies darbams (41 proc. Sutarties dalis);
3. UAB ,,Deltuvos projektai zenklinimo
darbams (0,5 proc. Sutarties dalis).

Alkoholio  kontrolés  darbe Taikoma.

sistema 521
Netaikoma.

Darbo laiko apskaitos sistema 5.22

statybvietéje

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.6 papunktyje nurodyta dieny skaiGiy. Statybviet¢ yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino
pratgsimo pagal 6.4.3 papunkt;.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® vykdys
Darby techning prieziiirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UzZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvieteje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal VP] nuostatas, yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, iSskyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.16
papunktyje.

Uzsakovas turi teis¢ i§ Rangovo pareikalauti pateikti Sutartyje nustatyty aplinkosauginiy

reikalavimy laikymosi jrodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan.
Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo Statinio statybos techninés priezitiros vadovui,



4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

pateikti Techninés specifikacijos priede ,,Aplinkosauginiai reikalavimai medZziagoms
nurodytus dokumentus.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, Uzsakovas privalo
sumokéti Sutarties kaing.

Uzsakovas turi teis¢ tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybe, nesikiSdamas |
Rangovo iiking komercing veikla, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 5.2 punkte
nustatyty jpareigojimy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby
vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy,
Istatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal
Sutartj dalis, taip pat Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus
atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau —
statybininko ID kodg), o asmenys, kurie statybvieté¢je atlieka ne su statybos darbais susijusia
veikla, — jy identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo
turétojo darbdavij ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad
statybos darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms, jskaitant
Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad visi Sutartyje
nurodyti Jkainiai apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas biitina
tinkamam Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant batinus
Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandé¢liavimui ar administracinéms reikméms.



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3.valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui ] Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dé¢l Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UzZsakovas
moka energetiniy iStekliy tieckimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo saglygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas pagal techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta
Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai
Jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybe su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Statinio statybos techningés priezitiros vadovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo istaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti MedZziagas ar [rangg, kad
Sie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutart], ir atleidzia UZsakova nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré d¢l Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.



s5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uz tg praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga.
Instrukcijose turi biti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas Darby vykdymo metu turi vykdyti alkoholio kontrolg darbe ir suteikti Uzsakovui
prieigg prie alkoholio kontrolés darbe sistemos (jei sistema skaitmenizuota ir yra galimybe
tokia prieiga pateikti arba pildyti alkoholio kontrolés Zurnalg kiekvienos darbo dienos
pradzioje. UZsakovui turi buti sudaryta galimybé bet kuriuo metu susipazinti su alkoholio
kontrolés sistemos informacija. Nustacius, kad alkoholio kontrolés sistema nevykdoma,
Rangovas moka 50 Eur bauda uz kiekvieng nevykdymo dieng, kuomet buvo vykdomi
darbai. Bauda negali biiti reikalaujama, jei véluojama dél priezasc¢iy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

NETAIKOMAS. Rangovas jsipareigoja nuo statybos Darby pradzios jrengti darbo laiko
apskaitos sistemg statybvietéje, uztikrinancig statybos dalyviy buvimo statybvietéje laiko
apskaitos duomeny, esamuoju laiku prieinamumg (online) ir pateikti prisijungimo prie
apskaitos sistemos duomenis (prisijungimo adresg, vartotojo vardg ir slaptazodj ir/ar pan.)
Uzsakovo nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyviy buvimo statybvietéje laiko
apskaitos duomeny esamuoju laiku (on/ine) prieinamumui;

Uztikrinti galimybe Uzsakovui apskaitos sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam
laiko intervalui nuo Darby pradzios. Ataskaitose turi matytis statybos dalyviy vardai,
pavardés, pareigos, jy atstovaujamos jmonés pavadinimas, statusas (Rangovas,
i8¢jimo laikai, praleistas laikas statybvieteje. Uz Sio reikalavimo nevykdyma Rangovas
moka 50 Eur baudg uz kiekvieng nevykdymo dieng, kuomet buvo vykdomi Darbai. Bauda
negali biti reikalaujama, jei véluojama dél prieZasc€iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.
Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Rangovas jsipareigoja uZztikrinti, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj bus laikomasi (ir
taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimy ar kity lygiaverciy

aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy, t. y., Rangovo aplinkos apsaugos
vadybos sistema, kuri atitinka LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus, pas



5.25.

5.26.

5.27.

Rangova bus jdiegtos ir taikomos visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Rangovas taip pat
Isipareigoja turéti tai patvirtinancius dokumentus ir Sutarties vykdymo laikotarpiu,
Uzsakovui pareikalavus, juos pateikti Uzsakovui.

Techniniame darbo projekte, Kiekiy sarase, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose ir kt.
galimai nurodyti (jei yra) konkretis modeliai ar tiekimo Saltiniai, konkretiis procesai,
budingi konkretaus tiek¢jo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy
zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, yra tik informacinio pobiidzio ir tickéjas
néra jpareigotas sillyti ir/ar naudoti konkreCiy gamintojy produkcija, o standartai,
sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninés specifikacijos gali buti taikomi
lygiaverciai nurodytiems.

Subranga. Atskiry Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas gali samdyti
pasalinimo pagrindy neatitinkancius ir (ar) reikiama kvalifikacija turin¢ius Subrangovus,
ta¢iau Rangovas Subrangovams gali perduoti tik Sutarties 3.4 punkte nurodytus Darbus ir
(ar) su Darbais susijusiy paslaugy. Rangovas Subrangova gali pakeisti tik tai darby ar su
Darbais susijusiy paslaugy daliai, kuri yra nurodyta Rangovo pasitlyme.

Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas pasitelkia pasitilyme nurodytus
Subrangovus (jy sarasas pateiktas Sutarties 3.4 punkte).

Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant | tai,
kokie teisiniai rysiai sieja $iuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikianciais Rangovo
vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias padias pasekmes, kaip
jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visiskai atsako uz bet kokius Subrangovo veiksmus ar
neveikimg. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity
pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartj tai leidZziama), neatleidzia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo.

Sudarius Sutartj, tac¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori
samdyti kita Subrangova nei nurodyta pasitilyme ir Sutarties 3.4 punkte, jis privalo pries tai
Uzsakovui jrodyti jy patikimumg ir gebéjimg vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raSytinj
Uzsakovo sutikimg deél pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus,
pagrindziancius atitikimg pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams
buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas jforminamas Sutarties
keitimu, pasiraSomu tarp Rangovo ir UZsakovo (jei UZsakovas auk$¢iau nustatyta tvarka
sutinka keisti Subrangova).

Uz Subrangovy atlieckamy Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy kokybe UZsakovui atsako
Rangovas ir uztikrina, kad Sutartyje nurodyty reikalavimy ir jsipareigojimy laikytysi
Rangovo bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo pasitelkty
treciyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padaryta Zala, kilusias dél Siy
reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas
uz Sutarties vykdyma, iskaitant, taciau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties
dalies kokybe ir padarytg zala.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty
interesy konfliktas, biity pazeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios
verslo praktikos standartai, taip pat Uzsakovo darbuotojy.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jungtiné veikla. Rangovas turi teis¢ Sutart] vykdyti jungtinés veiklos sutarties pagrindu,
jei tai nurodé savo pasiiilyme.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Norint pakeisti jungtinés veiklos partnerj kitu, naujasis jungtinés veiklos partneris (jeigu
naujas nepasitelkiamas, tada pasiliekantis jungtinés veiklos partneris) privalo biti ne
zemesnés kvalifikacijos nei tas, kurj jis pakeicia, taip pat turi neatitikti paSalinimo pagrindy.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu
Darbai ir Paslaugos atliekami pagal jungtinés veiklos sutartj), jungtinés veiklos partneriai ir
Rangovas privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas salygas:

1) Rangovas Uzsakovui pateikia Siuos dokumentus:

a) pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rasytinj praSyma dél jungtinés veiklos partnerio
keitimo;

b) pasitraukian¢io jungtinés veiklos partnerio praSyma pasitraukti i§ jungtinés veiklos
Sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos Sutart]
naujajam/pasiliekanciam jungtinés veiklos partneriui;

c¢) naujojo/pasiliekan¢io  jungtinés veiklos partnerio rastiSka sutikimg pakeisti
pasitraukiantj jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos
partnerio jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos Sutartj bei naujojo/pasiliekancio jungtinés
veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (jei taikoma).

2) Rangovas jrodo UZsakovui naujojo/pasiliekan¢io jungtinés veiklos partnerio
patikimumag ir geb&jima vykdyti paskirtas funkcijas;

3) Rangovas gauna UZsakovo raSytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius;

4) Rangovas pateikia Uzsakovui naujos jungtinés veiklos Sutarties kopija, kurioje
pasiliekanciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSlieka tokie patys kaip ir
ankstesnéje jungtinés veiklos Sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinés veiklos partneris
perima visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesng
jungtines veiklos sutart;.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties
jvykdymo uztikrinima ir galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Rangovas turi atlikti ir uzbaigti visus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, per atlikimo
terminus, kuris nurodytas Sutarties 3.4 punkte.

Rangovas ne véliau kaip per 14 dieny nuo Darby pradzios privalo pateikti UZzsakovui Darby
vykdymo grafika. Darby vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darby vykdymo grafika
keiciant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14
dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas Grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo
taip pat koreguoti Darby atlikimo grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja
Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokius Darbus pagal Darby vykdymo
grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti
prane$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tok] praneSimg, nesiémé priemoniy jsipareigojimams
jvykdyti, tada UzZsakovas, jteikes antra prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3
papunkdéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas

3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:



6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

6.4.1.18skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyregs rangovas nebiity
galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme¢ dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

véluojama perduoti dalj statybvietés;

treciyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZzsakovas;

8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

9. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

10.bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11.UzZsakovas taip pat turi teis¢ Ziemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodzio
15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai Darby atlikimas dél nepalankiy
gamtiniy salygy tampa nejmanomas;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Nk =

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokeéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
veélavimg, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy
nuo Rangovo.

7. SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutartiniai jsipareigojimai uZztikrinami: Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu (pateikiamas kartu su draudimo
polisu ir apmokejimg jrodanc¢io dokumento kopija).
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Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos
netinkamai. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos turi pateikti Uzsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydzio
neatSaukiamg, besglyginj pirmojo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinimg —
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rastg (kartu su apmokejima jrodancio dokumento kopija) bei visus lydinCius
dokumentus (originalus). Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi biiti pateiktas eurais. Jei
Rangovas per Siame punkte nustatyta terming nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisaké pasirasyti Sutart].

Sutarties jvykdymo uztikrinime (banko garantijoje) turi biiti nurodyta, kad jj iSdaves
subjektas (bankas) jsipareigoja neatSaukiamai ir besglygiskai sumokéti Uzsakovui Sutarties
3.4 punkte nurodyta sumg per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo pirmojo rasytinio
reikalavimo apie sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar jy netinkamg vykdyma pateikimo
dienos. Rangovas ir (ar) minétg uztikrinimg i8daves subjektas neturi teisés reikalauti, jog
Uzsakovas pagristy savo reikalavima, t. y. UZsakovas raSytiniame reikalavime tik nurodo,
kokiy sutartiniy jsipareigojimy Rangovas nejvykdé ar juos ivykdé netinkamai, ir jokie
papildomi jrodymai néra pateikiami. Uzsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai patirty
nuostoliy ir Rangovas pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pareiSkia ir garantuoja,
jog Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 3.4 punkte, laikytina
minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy atskirai nereikia jrodinéti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby ir su
Darbais susijusiy paslaugy atlikimo termino pabaigos, iskaitant laikotarpi statybvietés
perdavimui.

Jei Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo terminas yra prat¢siamas arba Darbai
ar su Darbais susijusios paslaugos ar yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
Darbus ar su Darbais susijusias paslaugas atitinkamai turi buti pratgstas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko
iSmokétomis sumomis.

UzZsakovas turi teis¢ praSyti Rangovo, jog prie§ pateikiant Sutarties jvykdymo uZtikrinimag
(banko garantija), Uzsakovas galéty ivertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siiilomg ir Siame
punkte minéta Sutarties jvykdymo uztikrinimg UZsakovas sutinka priimti. Jei minétas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, UZsakovas
privalo jo nepriimti ir (ar) laikyti jj negaliojanciu, ir (ar) kreiptis ] Rangova dél naujo
uztikrinimo pateikimo UzZsakovui, o Rangovas privalo tokj uZtikrinimg pateikti per
trumpiausiai jmanomg terming. Rangovui laiku nepateikus naujo Siame punkte minéto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ pareiksti reikalavimg pagal turimag
uztikrinimg ir (ar) sulaikyti mokeéjimus Rangovui (atitinkame Sutarties jvykdymo
uztikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus iSmokétos ne
ankscCiau, nei bus pateiktas naujas Sutarties jvykdymo uztikrinimas (arba kitaip iSnyks
Jsipareigojimas jj pateikti).

Uzsakovas grazina Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg uzstatg) ne
véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo Sutartimi prisiimty
Jsipareigojimy jvykdymo dienos.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny pateikti naujg uztikrinima.

Jei Rangovas per Siame punkte nustatytg terming nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisaké pasiraSyti Sutartj.
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8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas,

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu
dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés
priezitiros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta
ir (i1) uztikrinimo dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sutart], tokios formos ir i§ tokios treCiosios Salies, kaip nurodyta 3.4
papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél
rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i§laidy apmokéjima Uzsakovui.

8.1.3. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui nurodyti 11.3. p.

8.1.4. Iki Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) akto pasiraSymo
Rangovas privalo savo saskaita visiSkai paSalinti Uzsakovo ir statinio statybos techninio
prizitrétojo nurodytus statybos darby ar jy etapy esminius tritkumus, ir (ar) netikslumus,
visiskai ir tinkamai sutvarkyti statybos darby atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios
buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauzo, uzterSto grunto,
SiukSliy ir pan. iSgabenimg, paSalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas
pazaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir perduoti UzZsakovui
tinkamai uzpildyta visa kita dokumentacija (taip pat skaitmenine jos kopija), iskaitant
zemés sklypo (-y), statinio (-iy) bei inzineriniy tinkly kadastrines bylas ir dokumentus
patvirtinancius apie statybinio lauzo iSvezimg i tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti
statybos darbai arba neuzbaigti statybos darbai nepriimami.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte
suteiktg laikg Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paiam
iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo i$laidy suma 1§ galutinio mokéjimo
Rangovui.

Uzsakovas Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo
gavimo dienos arba atsisako pasiraSyti Akta rastu nurodydamas Akto atmetimo
argumentus. Akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo pasalinti per 28
(dvidesimt aStuoni) dienas, jei Salys nesusitaria kitaip. UZsakovas, pasira§ydamas Akta
patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (néra akivaizdziy trukumy) ir laiku, taciau tai
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiSkejusiy trikumy.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uZzbaigimo procediiros (eksperto patvirtinta ir IS ,Info statyba®
uzregistruota deklaracija apie statiniy statybos uzbaigimg), bei UZsakovui bus perduoti visi
Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai nurodyti Sutarties 1.4 punkte, kuriuos
privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas
Kiekiy saraSe, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laitkomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
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NETAIKOMA. Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame
nurodytas dydis. Rangovui sumokétas iSankstinis mokéjimas turi buiti grazintas darant
atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mok¢jimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto
dydzio dalimis tol, kol iSankstinis moké¢jimas bus grazintas.

Rangovui mokétinos sumos uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus turi buti
apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas
Uzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby
faktinj kiekj, kurj Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — turi
patikrinti ir patvirtinti.

Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Kiekiy sgrase numatytus Darby Ikainius.

Rangovas PVM sgskaitg faktiirg turi pateikti naudodamasis sgskaity administravimo
bendrosios informacinés sistemos ,,SABIS® priemonémis. Rangovui nepateikus sgskaitos
faktiiros per ,,SABIS®, Uzsakovas turi teis¢ nevykdyti mokéjimo.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

NETAIKOMA. Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3.4 papunktyje
nurodytg sulaikymo dyd;j.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso galutinj Darby
perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priémimo metu, UZsakovui raStiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasiraSoma
Deklaracija apie statybos uzbaigimg ir jkeliama j IS ,,Infostatyba®.

NETAIKOMA. Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui
sulaikyma:

1) Rangovui istaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Statybos uzbaigimo deklaracija per
Statybos uzbaigimo termina, kaip nurodyta 8.4 papunktyje — visa, arba

(1) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uZzbaigimo
deklaracijos ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.4 papunktyje —
atskaiCius defekty taisymo suma,

atsizvelgiant | tai, kas jvyksta anksciau.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.8.1.NETAIKOMA. ISankstinio mok¢jimo (jeigu taikoma) suma per 3.4 papunktyje

nurodytg dieny skai¢iy po ISankstinio mokeéjimo uZztikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo raSto ir iSankstinio moke¢jimo sgskaitos gavimo dienos.
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Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatlickamas;

9.8.2.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties saglygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami, i$skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas iforminus Pakeitimg Jkainiai ir Sutarties kaina gali bati
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Ikainiy ir Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksciau esancio budo taikymo
prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj biida, gali biti taikkomas Zemiau
esantis biidas:

1) pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus Jkainius;

2) jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainuotos atskiros Sutarties objekto,
sudedamosios dalies ar numatyto Jkainio;

3) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby Jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas;

4) jvertinant Darby pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) iSlaidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Metodika)
priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés‘ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties suma
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétines vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keic¢iamas
S$io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, —4 T,
SN:A+(S )x(1+ )
T 100
(+)
100

S - Perskaiciuota Sutarties suma (su PVYM)
S - Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)
9.10.3. Darby lkainiai gali buti perziurimi de¢l kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy

raSytiniu praSymu. Perziliros momentas yra Salies praSymo kitai Saliai perzitréti Darby
Ikainius gavimo diena:
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a) gali biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus,
nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali
biti perskai¢iuojamos.

b) Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali buti perskai¢iuojamos, jeigu
Lietuvos Respublikos valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas meénesj
skelbiamo:

1) keliy ir (ar) gatviy rekonstravimo darby sagnaudy elementy kainy indekso reikSmé pakinta
daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj
vykdomi keliy ir (ar) gatviy rekonstravimo darbai; arba

2) statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio objekto rusj, reikSmé
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais atvejais,
negu nurodytasis 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) papunkcio dalyje.

c¢) Indeksai, nurodyti 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) ir 2) papunkciy dalyse, toliau
kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

d) Darby jkainiai perskaiciuojami del Indekso pokycio, pagal Sutart] neiSpirkty statybos
darby vertg padauginant i$ Indekso pokyc¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau
nurodytg formule:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitlymy
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

e) Pirmosios perzitros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas
néra ribojamas.

f) Véelesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskai¢iavimas.

g) Jeigu Darbai véluoja dél priezasc¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés ; Darby terminy
pratesima, uzdelsty Statybos darby jkainiai neperskaic¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso poky¢io koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dé¢l kainy
lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

Susitarimas padidinti/sumazinti Darby Jkainius ir Sutarties suma jsigalioja surasius jj rastu
ir abiem Salims patvirtinus parasais.

Darby ikainius perziiirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj
Darby kiekiai (apimtis).

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe. Sudarius Sutartj,
tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
PasiraSius Sutart], UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Zinomus
Subrangovus apie tokig pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta tiesioginio
atsiskaitymo galimybe. Jei kiti Subrangovai paaiskéja veéliau — $i informacija jiems
pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimg i$
Rangovo gavimo dienos.
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Subrangovui raStu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSal¢ sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
triSal¢je sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé
nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darby apimties sumazinima;
10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (isk.
Projekto korektiirg pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieziiiros vadovo parasais, bei raStu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu). Toks susitarimas turi buti
patvirtintas ir pasiraytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu atskiru
darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei biitina/tikslinga atlikti papildomg darbg ar biitina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling
samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus,
ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atlieckami neatsizvelgiant i jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
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dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir
aplinkybeés, kuriomis tai gali biiti atlickama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis:

dél techniniy sprendiniy keitimo, Darby vykdymo metu nustacius Techninio darbo
projekto trikumus/klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti galima jsigyti
papildomus darbus i§ Rangovo, $iy darby butinumg pagrindziant dokumentais kaip
nurodyta 9.1 papunktyje, parengtais Rangovo bei patvirtintais UZzsakovo parasais.
Rangovas UZsakovui pateikia papildomy darby lokaling samatg, kurioje nurodo
papildomy darby kainas. Papildomy darby kainos apskaiciuojamos 8.9 papunktyje
nurodytais biidais ir tvarka. Papildomy darby verté negali virSyti 20 procenty
Pradinés sutarties vertés; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeic¢iamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

— pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

— pakeiciama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atlickami
Siomis aplinkybémis:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo buitini Darbams uzbaigti,
taCiau nebuvo jtraukti ] pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezasciy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemazg iSlaidy dubliavimg; arba

10.4.2. butinybé¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmeés nesikeicia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas ]
visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty
1Stekliy ir numatomos jos vertés santykj.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés
nesikei¢ia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme ir (ar) Kiekiy sarase jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai,
techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali
biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio
darbo projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasSty, bréziniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo
projekto klaida arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo
vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves
tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus
bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento
techninis trikumas turi bti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negal¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo



11.2.

11.3.

12.1

12.2.

12.3.

12.4.

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy priezasc¢iy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
bty nedelsdamas praneses.

11.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negalé€jo buti nustatyti perimant Darbg
(paslépti triitkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei
91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova 1§ Statybvietés dél
Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas 1§ esmés negauna Darby rezultato, kokio

kokio tikejosi;

12.3.2. visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo;
12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
Jsipareigojimy.

pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafikg ir tampa aisku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i1Ssaugojimo arba dé¢l Darby saugos, ir
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12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos
Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma ] nuostolius. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui
mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutart] ne véliau kaip prieS 14 dieny apie tai raStu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéejus, Si Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny

apie tai raStu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna

viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei 112

dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba

kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas

per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
1Ssaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti

Statybvietg.

Uzsakovas taip pat gali VPI 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliskai
nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginda
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su
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Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visi§kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir
tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 d¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy Lietuvos Respublikos
galiojanciy jstatymuy ir kity teisés akty, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines
sutartis ir Lietuvoje taikomg uZsienio teisg¢, reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai
biity tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir kito
personalo asmens duomentis, tokius kaip vardas, pavarde, pareigos, kontaktiniai duomenys
ir kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties
vykdymui. Salys jsipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma tinkamai informuoti savo
atstovus, specialistus ir kita personala, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo bei jy
asmens duomeny pasikeitimus, jei Sie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSiné¢jimas
turi buti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kitg tinkama vezéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimag
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti ios Sutarties
17 skyriuje.

Sutartis sudaryta dviem vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais lietuviy kalba — po
vieng kiekvienai Saliai. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Prie Sios Sutarties pridedami Sie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:



16.4.1. 1 priedas - Techniné specifikacija (techninis darbo projektas) (pateikiamas
elektroningje laikmenoje);

16.4.2. 2 priedas - Rangovo pasitilymas/Darby kiekiy ziniaras¢iai;
16.4.3. 3 priedas - Atsakymai j tiekéjy klausimus;

16.4.4. 4 priedas - Atlikty darby akto forma (pateikiama su kiekvienu Darby priémimo-
perdavimo aktu);

16.4.5. 5 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

16.4.6. 6 priedas — Darby perdavimo-priémimo akto forma (kartu su Siuo aktu pasirasoma
4 priede pateikta Atlikty darby akto forma, 7 priede pateikta Atlikty darby ir islaidy
apmokéjimo pazyma, 10 priede pateiktas Sankaupinis Ziniarastis);

16.4.7. 7 priedas — Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos forma;

16.4.8. 8 priedas — Pazyma apie atlikty statybos darby vertg pagal objektus (pateikiama kartu
su galutiniu  Darby perdavimo-priémimo aktu);

16.4.9. 9 priedas - Atlikty darby akto forma F2;

16.4.10. 10 priedas - Sankaupinis Ziniarastis (pildomas ir pateikiamas su kiekvienu Darby
priémimo- perdavimo aktu).

17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Kauno rajono savivaldybés administracija

Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386
A.s. LT684010042503105304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Tel. (+370 37) 30 55 03

El p. info@krs.It

Administracijos direktorius
Mantas Rikteris

Rangovas

UAB ,,Kauno keliai‘

R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135640993
PVM mokétojo kodas LT356409917
A.s. LT517044060003897125

AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. +370 614 92 158

El. p.info@kaunokeliai.lt

Generalinis direktorius
Raminas Silinis


mailto:info@krs.lt

