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KELEIVIU LAUKIMO AIKSTELIU SU PAVILJONAIS MODERNIZAVIMAS
AUTOBUSU SUSTOJIMO VIETOSE SIAULIU RAJONO SAVIVALDYBEJE
RANGOS SUTARTIS

2025 m. __d.Nr.
Siauliai

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus veikianti jstaiga, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveiné jregistruota adresu:
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiancio
pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus Siauliy rajono
savivaldybés tarybos 2025 m. balandZio 29 d. sprendimu Nr. T-111 ,Dél Siauliy rajono
savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo“, (toliau — UZsakovas)

ir

MB ,,4U LT”, juridinio asmens kodas 306634427, kurio buveiné yra Mauciuvio g. 17-4, Nairiy
k.,39380 Pasvalio r., atstovaujama vadovo Deimanto Minkaus, veikianio pagal nuostatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

atsizvelgdami j UZsakovo jvykdyto supaprastinto atviro konkurso ,,Keleiviy laukimo aikSteliy su
paviljonais modernizavimas autobusy sustojimo vietose Siauliy rajono savivaldybéje“ (pirkimo Nr.
4466598) rezultatus, sudaré Sig rangos darby pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau
iSvardinty salygu.

1. SAVOKOS

1.1 Darbai —visi darbai, nustatyti Rangovo parengtame Projekte (Paprastojo remonto
apraSo sprendiniuose) ir UZsakovo pateiktoje Techninéje specifikacijoje, Projekto
parengimas bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (iSpildomosios topografinés
nuotraukos parengimas), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po
14 dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo—priémimo aktas per §j
dieny skaiCiy néra pasiraSytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki
Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo—priémimo akta.

1.4 Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2
papunkciu, prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis,
kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui iS anksto (avansu) iki atlikty
Darby perdavimo UZsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.7 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.
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Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Pakeitimas — supaprastinto projekto sprendiniy, apibiidinanciy Darbus, keitimas,
UZsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasitilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu
taikoma) vertés sumai.

Projektas:

1.11.1. Paprastojo remonto aprasas — dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai bei
techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi Siy dokumenty papildymai
ir pataisymai. Projektas rengiamas Rangovo projektuotojo, ir yra Sios Sutarties
dalis, privaloma Rangovui.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti
sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas
vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezZiaros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma [ranga bei
MedzZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiciuojamas dienomis nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po
Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos
uzbaigimo procediiros ir suraSomi Statybos uzbaigimo dokumentai.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimag. Sutartis galioja iki visiSko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokeéta
Rangovui uZ laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo
personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siilomomis
Darby kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, apibrézty paprastojo
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remonto apraSe (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose
ir pan.), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kalendorinis Darby grafikas — Veikly saraSo pagrindu parengtas dokumentas,
kuriame nustatyti Veikly saraSe nurodyty Darby grupiy ar atskiry Darby vykdymo
laikotarpiai ir atlikimo terminai ar jiems atlikti reikalingi konkrettis veiksmai, pagal
Sios Sutarties 6.2 punkta.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: parengti ir suderinti
Projekta — paprastojo remonto aprasa, pagal parengta Projekta atlikti keleiviy laukimo
aiksteliy su paviljonais modernizavima autobusy sustojimo vietose Siauliy rajono
savivaldybéje, parengti iSpildomasias topografines nuotraukas, kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus (jei tokiy yra), o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. UzZsakovo pateikta Techniné specifikacija;
3.2.3. Paprastojo remonto aprasas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji rastai,
(iii) breéZiniai,
(iv) projektiniai sagnaudy kiekiy Ziniarasciai (Darby mato vienety jkainiai, kurie
bus taikomi nustatant atsisakomy darby ar papildomy darby vertes pagal
Sios Sutarties 9.9.1 punkta);
3.2.4. Veikly sarasas;
3.2.5. Kalendorinis Darby grafikas;
3.2.6. Subrangovy sarasas (jeigu numatomi Subrangovai);
3.2.7. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomelnys: I

Pavadinimas : Punkta : Duomenys ir sqlygos



| | pasiraSymo data arba data po 14 dieny
| | kai  jsigaliojo  Sutartis, jeigu
: | statybvietés perdavimo—priémimo
| | aktas per S§j dieny skaiCiy néra
I

________________ +——— ds

Pradiné Sutarties verté be PVM }1.10 I56 184,00 Eur (penkiasdesimt 3esi
| | tiikstanciai vienas Simtas

IMindaugas Kazitinas, Turto valdymo
| skyriaus vyriausiasis specialistas tel.
| +370 41596 635, mob. +370 652
| 07832, el. D.
| mindaugas.kaziunas@siauliuraj.lt

I

Uzsakovo skiriamas asmuo: :
I
I
I
I
I

- pavaduojantis asmuo, I | AlVYdaS Zirglﬂis, Turto Valdymo
I
I
I
I
I

- atsakingas uZ Sutarties
vykdyma;

| skyriaus vedéjas tel. +370 41 59 66 57,
| mob. +370686 52473, el. p.

atsakingas uZ Sutarties vykdyma.

I
I
________________ _:_____:___________________
Civilinés atsakomybés | 5.19 | Netaikomas
draudimas I I
________________ T ————————————
Darby atlikimo terminai 6.1 I 6 ménesiai.
_(esminés Sutartiessalygos) | .
I I
Paprastojo remonto apraso | 6.2 | Per 35 dienos nuo Sutarties
_parengimo terminas 1 ___ _|sudarymodatos
Kalendorinis laikotarpis ir per ji : 6.2 : Per 6 ménesius nuo Sutarties
Rangovui privaloma atlikti | | pasiraSymo dienos atlikti visa
Darbyapimts l___ |Dabyapimg.
Darby atlikimo termino I 6.4 | Galimybe pratesti darby atlikimo
_pratesimas | __ _ _|terming2meén.
I I
_Delspinigiai dél Darby vélavimo | 6.7 __| 0,02 % Sutarties kainos per dieng _
Ustikrinimo suma 172 |5 618,00 Eur (penki tikstanciai
| | SeSi Simtai astuoniolika eury)
I I
| | Uztikrinimo suma turi bati ne
: : maZesné kaip 10 proc. pradinés
| | Sutarties  vertés be  PVM,
e 1 ——— | suapvalinta iki sveiko skaiCiaus] _ __
Garantinio laikotarpio prievoliy : 8.1 : Netaikomas
ivykdymo uZtikrinimo | | )
dokumentas | 11.3 | Netaikomas
________________ T —————
Sutarties kaina, 9.1 | 67 982,64 FEur (Sesiasdesimt

I
: | Septyni tukstanciai devyni Simtai
I
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________________ T —————
i$ kuriy PVM sudaro : 9.1 l'11 798,64 Eur (vienuolika
| | tiukstanciy septyni Simtai
| | devyniasdesimt astuoni eurai ir 64
| | Ct)
________________ _'_____l___________________
ISankstinio mokéjimo suma (jei : 9.3 : Netaikoma
J@L_____________+___% ___________________
Atskaitymai nuo kiekvieno 1 9.3 | Netaikoma
_ tarpinio mokéjimo +___J ___________________
I I
_ISankstinio mokéjimo terminas _ | 9.7.1 | Netatkoma
I I
_Kity mokéjimy terminas ____ 19.72 | 30dieny
Delspinigiai dél véluojancio : 9.8 | 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per
_mokéjimo il _|demq

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne veliau kaip
per Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skaiCiy. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo—priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas, Rangovui
prasant, Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangowvui,
Rangovas turi teise prasSyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3 papunktj.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimq pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius
dél UZsakovo kaltés.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis (techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Kalendorinio Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy,
jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimuy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiancius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty



nustatyta tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“.

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimq taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visq biiting informacija, kuriag Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir
duomenis. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
buti nustatyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biiti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Metodikos" III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atliekama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtag dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus;

5.8.3. valyti ir priziuréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai
turi buti saugts, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj Siy
keliy remontaq, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.9. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
keiciami asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
pirkimo dokumentuose.

" VieSujuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr.
1S-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga
ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris
patikrina, apZitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei Kkiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie§ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su trilkumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tq
Projekto dalj, Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu budu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo
Sios atsakomybés treCiyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy trecCiyjy asmeny
atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZidros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis remontuojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visq atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala
arba jie prarandami, kai uzZ jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimag
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zalq taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidros instrukcijos turi buti pakankamai
iSsamios, kad UzZsakovas galéty naudoti, priZiiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga,
tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai
pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovo
projektuotojas, Rangovas ir nurodyti Subrangovai yra apdraude statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
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civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai,
ko reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja sudarius Sig Sutartj, bet ne véliau, negu ji pradedama vykdyti,
pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus
Subrangovy saraSe (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas
gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertines
Rangovo sitilyma, UzZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai ar aplinkos apsaugos vadybos
standarty reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo
kvalifikacija ir aplinkos apsaugos vadybos standarty atitiktj pagrindZiancius
dokumentus, o UZsakovas, prieS patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas
Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sarasSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybeés
MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus.

Rangovas privalo uZtikrinti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (toliau — Statybos
jstatymas) 22' straipsnio nuostaty laikymasi. Rangovas, nevykdantis Statybos jstatymo
22! straipsnio 4 dalyje nustatyty pareigy arba netinkamai jas vykdantis, atsako Statybos
jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy nusiZengimy kodekso nustatyta
tvarka.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietéje nebiity paSaliniy asmeny, neblaiviy ar
apsvaigusiy, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmeny.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi ,, Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostaty“ ir juos reglamentuojanciy kity teisés akty, laikytis socialinés ir
darbo teisés akty jpareigojimy.

Rangovas vykdant Sutartj privalo uZtikrinti, kad remonto darbai, nurodyti Veikly
sgraso 2-7 eilutése, buty vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemg EMAS
arba kita aplinkos apsaugos vadybos sistemaq, jdiegta pagal standarta LST EN ISO
14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos
arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos,
atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius
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sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemones:

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Darby atlikimo terminas yra esminé Sutarties salyga.

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj Darby grafika.

Rangovas per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui jkainoto Veikly
saraSo pagrindu parengta Kalendorinj Darby grafika, kuris tampa Sios Sutarties
sudedamaja dalimi. Kalendorinis Darby grafikas sudaromas jkainoto Veikly saraso
pagrindu, nekeiciant Darby grupiy kainy, Darby grupiy vykdymo apimtis kalendoriskai
iSdéstant nuo Darby pradZios iki nustatyto Darby atlikimo termino, atsiZvelgiant j
UZsakovo turimg finansavima. Paprastojo remonto apraSo parengimas jtraukiamas j
Kalendorinj Darby grafikq atsiZvelgiant | 3.4 punkte nurodyta jo parengimo terminag.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlikti ir j Kalendoriniame Darby grafike nurodo
Sutarties 3.4 punkte nustatyta per nurodyta kalendorinj laikotarpj privaloma atlikti
Darby apimtj.

Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus bei i UZsakovo
turimq (padidéjusj ar sumazéjusj) finansavima, Kalendorinis Darby grafikas turi biti
koreguojamas. Nepakoregavus Grafiko, Rangovas neturi teisés virSyti atitinkamam
kalendoriniam laikotarpiui suplanuoty jvykdyti Darby ar Darby grupés apimciy, ir
negali reikalauti apmokéti uz Darbus ar Darby grupés apimtis, atliktas virSijant
atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotas apimtis.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biti
koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.3.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.3.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

1) véluojama perduoti dalj statybvietés;

2) treciyjy Saliy jtaka;

3) sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

4) laiku neatlaisvinta Darby vieta;

5) bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;
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6) bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

7) fizinés kliiitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty klitiCiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes
pagristai numatyti;

8) bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

9) kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy
Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo
darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius
tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy
sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti
reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo
darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokeéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties
6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy
Darby vélavimg ir (arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj,
UZsakovas reikalaus delspinigiy sumokéjimo dél vélavimo ar teiséto reikalavimo
nevykdymo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama,
jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis. Rangovui netinkamai vykdant Sig
Sutartj, UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti netesybas (10 procenty nuo Sutarties
vertés su PVM).

Rangovui dél savo kaltés véluojant atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais
Rangovas jsipareigoja sumokéti UZsakovui delspinigius — po 0,02 proc. nuo bendros
Sutarties kainos uZ kiekvieng uZdelsta kalendorine diena.

UZsakovui laiku neapmokéjus Rangovui uZ atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka, UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui delspinigius — po 0,02 proc. nuo
véluojamus apmokéti sumos uZz kiekvieng uzdelsta kalendorine diena.

Delspinigiy mokéjimas neatleidZia Saliy nuo Sutartyje numatyty jsipareigojimy
vykdymo.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
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8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praSymu dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos
techninés prieZitiros vadova kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui akta.

UZtikrinimo dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir iS tokios treCiosios Salies, kaip nurodyta
Sutarties 3.4 papunktyje, pateikiamas UZsakovui pagal $ios Sutarties 11.3 punkta. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui, ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos darby (atlikty Darby be
projektavimo, iSpildomyjy topografiniy nuotrauky, kadastriniy matavimy atlikimo,
byly parengimo ir kt.) kainos (su PVM).

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves
Rangovo prasSyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. Kkartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio
Rangovas parengty Darby perdavimo—priémimo akta jame nurodydamas, kad
Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy
dél Sutarties neatitinkanciy Rangovo projekto, MedZiagy, Irangos arba darbo
kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa.
Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti
pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezZiiiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby
perdavimo—priémimo akte suteiktg laika UZsakovui suteikia teise iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti
defekty taisymo iSlaidy suma iS galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo—priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uzZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygu 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i$
esmeés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-
priémimo aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio dieng.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
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nustatytas Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraScCiuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir
tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis.
Rangovui sumokétas iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis
tol, kol iSankstinis mokéjimas bus graZintas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti
taikomos Veikly saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapu) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizZvelgiant j faktiSkai atliktq to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7
papunkciuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas —
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne daZniau kaip kas ménesj pateikti
UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius, atlikty darby akto su darby kiekiais du
egzempliorius, pazyma (forma F-3) ir PVM saskaita faktiira (Rangovo patirtas iSlaidas
dél PVM saskaitos faktiiros pateikimo per Saskaity administravimo bendrojoje
informacinéje sistemoje (toliau — SABIS) UZsakovas neapmoka). UZsakovas, gaves
Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZzinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo—
priemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo—
priémimo metu, UZsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. ISankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytq dieny
skai¢iy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendroveés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis
mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodytg dieny skaic¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
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patvirtinimo.

Terminas, per kurj UZsakovas privalo mokéti Rangovui, yra skaic¢iuojamas nuo PVM
saskaitos faktiiros priémimo SABIS sistemoje dienos. Jeigu Rangovas negauna
mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teise i
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimq Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ keiciamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos
Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukSciau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik
nesant galimybeés taikyti aukSciau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius pagal Rangovo pasiiilymo kaing
detalizuojancius samatinius skaiciavimus, arba

- iSskaiCiuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo
keiciamas mokescCio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiciamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S—A T
SN—A+< s—A) X(1+—2)
T, 100
(1+—)
100

Sy . Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T

§ - senas PVM tarifas (procentais)

T

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél pasikeitusiy kity mokesciy ir dél kainy lygio pokycCiy
neperskaiCiuojama
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UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ ju atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raStu pateikus praSymga pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UzZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo,
nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi
teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

PVM saskaitos faktiiros pagal Sig Sutartj turi biiti teikiamos per informacine sistemag
,E. saskaita“. PVM saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik po to, kai abi Salys
pasiraSo atlikty Darby akta. Atlikty Darby aktas privalo biiti vizuotas Techninio
priZiiirétojo. Prie SABIS teikiamos PVM saskaitos faktiiros privalo biiti pridéta abiejy
Saliy pasiraSyto atlikty Darby akto skaitmeniné kopija ir kitomis apmokéjimui
reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.

UZsakovas, gali atsisakyti apmokeéti jeigu:

9.12.1. PVM saskaita faktiira pateikiama ne per SABIS, be UZsakovo pasiraSyto atlikty
Darby akto ir kity apmokeéjimui reikalingy dokumenty kopijy;

9.12.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo
atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas ar Statinio statybos
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZzinant tarpinio mokeéjimo suma
to Darbo arba jsipareigojimo verte.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedzZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas Rangovo parengtais dokumentais (pvz. defektiniu
(pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo parasais,
bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
jikainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkciu).
Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.
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Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka;

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatq, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytq atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitllomy atlikti Darby lokaline samatq, sudarytg pagal 9.9.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei
bitina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siilymaq dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline samatg, sudaryta pagal 9.9.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybeés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir iS esmés nesikei¢ia Darby
pobidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeiciamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

- pakeiciama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

- pakeic¢iama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

- labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal Sj
punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant Sioms
aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, tacCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimga, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZasciy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazq islaidy dubliavima; arba

10.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas
negaléjo numatyti, ir iS esmés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant
to, kad UzZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobidj ir
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charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkama
panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal $j punkta verté nevirSija 15 procenty
Pradineés sutarties vertes, gali biti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu iS esmés
nesikeicia Darby pobiudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiSkinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba
techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UzZsakovas, gaves tokj
praneSima, privalo pateikti Rangovui triikstamgq informacijq, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) iforminti Pakeitima. Projekto klaida ar dokumento techninis trilkumas turi
biti patvirtintas projektg rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uZdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo—priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas per 10 darbo dieny nuo Darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo turi
UZsakovui pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto
atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 5
statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty
Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 5 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné
kaip 5 procentai statinio statybos darby (atlikty Darby be projektavimo, iSpildomyjy
topografiniy nuotrauky, kadastriniy matavimy ir pan.) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau
nei 91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per
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21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama
laika.

UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries
21 dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$
Statybvietés dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunkcio nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti (jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus
Subrangovus ar pakeité Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip
perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo daugiau negu 30 kalendoriniy dieny)
Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta grafika ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkancius dokumentus,
kad laiméty vieSajj pirkima, kurio pagrindu sudaroma $i Sutartis;

12.3.5. jei paaiSkéjus, kad pasitlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeiCia specialisto
lygiaverciu specialistu, jo kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

12.3.6. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo tkine veikla, keiCiama organizaciné struktira — juridinis statusas,
pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy yra tinkamai keiciama
Sutartis;

12.3.7. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasitilo ar tarpininkauja grasinant,
duodant arba pasitilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj
nors kysj, dovana, piniginj atsidékojima, komisinius arba kitg vertinga daikta,
kaip paskatq arba apdovanojimg uZ bet kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo
atlikimg arba susilaikymq jj atlikti, arba uZ palankumo ar nepalankumo
parodymga ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su Sia Sutartimi susijusio
asmens atzvilgiu;

12.3.8. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.3.9. kai Rangovas perleidZia iS sutarties kylancias teises ir pareigas be UZsakovo
leidimo;

12.3.10. jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus

paZeidé Sutarties 5.22—5.25 punktus;

12.3.11. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo

pripaZino teismas.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:
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12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZz tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias del Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstancig 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j
nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
moketing suma privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prieS 14 dieny apie tai
raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. ISlaidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, Si Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiemeé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitag rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14
dieny apie tai rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties
pazeidimy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 33
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 33 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanc¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkcius, jam turi buti
suteikta teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda,
prilygstancia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar
turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus iS Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo nurodytais
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atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima,
aptarta Sios Sutarties 12.3.3 punkte, UZsakovas turi teise pripaZinti, kad Rangovas
Sutartyje nustatyta esmine Sutarties salyga vykdé su dideliais arba nuolatiniais
trikumais ir dél to UZsakovas pritaiké Sutartyje nustatyta sankcijq, arba nutraukus
Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo, UZsakovas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnio nuostatomis, Centrinéje vieSyjy
pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie
pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZiusj tiekéja.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gin€o sprendimg. Gavusi pasiiilyma
ginca spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢a spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gincy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UzZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos $ia Sutartj, Sutarties Salys jsipareigoja laikytis 2016 m. balandzio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) (toliau — Reglamentas
(ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny apsauga.

Sutarties vykdymo metu Saliy gauti asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento
(ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punkta, t. y. tvarkyti duomenis bitina siekiant
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ivykdyti sutartj, kurios Salis yra duomeny subjektas.

Sutarties Salys, vykdydamos Sig Sutartj néra jpareigotos tvarkyti asmens duomenis
viena kitos vardu, todél Sios Sutarties vykdymo laikotarpiu yra laikomos duomeny
valdytojais, ir joms tenka pereiga laikytis Reglamente (ES) 2016/679 duomeny
valdytojui numatyty teisiy ir pareigy.

Jei Sios Sutarties vykdymui yra pasitelkiamas subrangovas, pagal Reglamenta (ES)
2016/679 jam yra taikomi lygiai tokie pat reikalavimai kaip ir Rangovui. Rangovas
privalo informuoti subrangova (duomeny subjektq), kad gauti jo asmens duomenys bus
tvarkomi vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsniu.

Sutarties Salys gautus asmens duomenis saugo — ne trumpiau kaip 4 metus nuo
Sutarties jvykdymo ir ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol iS sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, Kkiti dokumentai ar
susiraSinéjimas turi biiti siunciami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis arba
pasiraSytinai per paSto paslaugos teikéjq ar kitq tinkama veZéja). Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi, kurj Saliy atstovai pasiraso kvalifikuotais
elektroniniais paraSais. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiSkai atitinkanciq jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir para3ai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy rajono savivaldybés administracija MB ,,4U LT

Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 306634427

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT100017348211
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Mauciuvio g. 17-4, Nairiy k., LT-39380 Pasvalio r.
tel.: +370 41 596 642, Tel. +370 692 997 99

El. paStas: prim@siauliuraj.lt El. p. vadovopastas@gmail.com

A.s. Nr. LT254010044201024439 A.s.Nr. LT667300010183252141
,LLuminor Bank“, AS, Lietuvos skyrius Swedbank AB

Administracijos direktorius Vadovas

Gipoldas Karklelis Deimantas Minkus



Pirkimo salygu 1 priedas
Pasiiilymo forma

4U LT, MB

(Tiekéjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokesc¢io mokeétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokes¢io mokétojas)

Siauliy rajono savivaldybés administracijai

) PASIULYMAS
DEL KELEIVIU LAUKIMO AIKSTELIU SU PAVILJONAIS MODERNIZAVIMO

AUTOBUSU SUSTOJIMO VIETOSE SIAULIU RAJONO SAVIVALDYBEJE

_2025-09-22  Nr.
(Data)
Nairiai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

4U LT, MB

Tiekeéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Mauciuvio g. 17-4, Nairiy k.,
LT-39380 Pasvalio r.

Uz pasiilymg atsakingo vardas,

pavardé

asmens

Deimantas Minkus

Telefono numeris

+37069299799

Fakso numeris

El. paSto adresas

vadovopastas@gmail.com

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
— Skelbime apie pirkima, paskelbtame CVP IS 2025m. 09 12 d;
— Pirkimo salygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitlome atlikti keleiviy laukimo aikSteliy su paviljonais modernizavimg autobusy

sustojimo vietose Siauliy rajono savivaldybéje.

Sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir apimtis.

Pasitilymo kaina: 67 982,64 su PVM Eur (SeSiasdeSimt septyni tiikstanciai devyni
Simtai aStuoniasdeSimt du eurai 64 ct.), kur PVM sudaro 11 798,64 Eur (vienuolika
titkstanciy septyni Simtai devyniasdesimt astuoni eurai 64 ct.) .

Sitlloma kaina yra detalizuota pridedamame Veikly sarase.

Pirkimo sutarciai vykdyti ketiname pasitelkti Siuos tkio subjektus, kuriy pajégumais
remiamasi, siekiant atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Ukio subjektus
pavadinimas

Eil.
Nr.

Imoneés
kodas

Adresas

Darby apimtis
proc.

Ukio subjektams ketinami
pavesti darbai

Pridedame preliminariy susitarimy / sutar¢iy su nurodytais tikio subjektais skaitmenines kopijas.




Siekdami atitikti pirkimo salygy 16.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus,
numatome Siuos specialistus (kvazisubtiekéjus), kurie néra tiekéjo darbuotojai, taciau su kuriais,
konkurso laiméjimo atveju, bus sudarytos darbo sutartys:

Eil. Specialisto vardas, pavardé Numatomos funkcijos Dabartiné speqahsto
Nr. darbovieté

Pirkimo sutarciai vykdyti ketiname pasitelkti Siuos subtiekéjus, kuriy pajégumais, siekiant
atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, nesiremiama:

Eil. Subtiekéjo Imonés Adresas Subtiekéjams ketinami | Darby apimtis
Nr. pavadinimas kodas pavesti darbai proc.
1. Pijaus Lydeikos | 1365339 | Tvenkinio g. 20, | Matininkas 3,5%
Individuali veikla Toliociai
2. UAB Prolain 3026650 | Kvédarnos g. 2, | Metalo suvirinimo | 15 %
37 Drobuks¢iy k., | darbai
Silalés r.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai (pasiraSydamas pasitilymg ar kiekvieng dokumenta
saugiu elektroniniu parasu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius
1. 2 priedas Veikly sarasas 0912 1

2. 3 priedas Atitikties Deklaracijos forma 0912 1

3. 8 priedas Specialistu sarasas 0912 1

4. V.Laukaitis architektas atestatas 1

5. E.FETINGIS ATESTATAS 1

6. 4U LT, MB darbuotojai Sodra israsas 1D 5

7. 9 priedas Pavyzdiné Deklaracijos forma 0912 1

8. ISO 14001 sertifikatas 4U LT 2025-s0219 1

0. RC israsas 4U LT,MB ESI raktas 95-3658388-1466123 2

Konfidenciali informacija

Pasitilyme yra §i konfidenciali informacija:
Eil. | Dokumentas ar duomenys, kurie yra konfidencialiis
Nr.

(Dokumentus ir duomenis rekomenduojame CVP IS pateikti atskirame segtuve, pazymétame
., Konfidenciali pasiiilymo dalis “).

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame
Rastas Polisas_Susitarimas IPID 6 lapai
(Nurodyti uztikrinimo biidg, dydj, dokumentus)

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4U LT, MB Vadovas Deimantas Minkus

(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas)
asmens pareigy pavadinimas) '/'

o
\ /
V
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