SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 12 
PRIE 2024-06-09 SUTARTIES NR. S-570
2025-10-10

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-06-09 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-570 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“ (toliau – Projektas);
B. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta pastaba, jog „Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas, pasirašęs Sutartį su AB „Via Lietuva“ dėl kelio rekonstravimo/remonto, turės sudaryti sutartį su AB „ESO“ dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. AB „Via Lietuva“ Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus“. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio (toliau – DKŽ) santraukoje pateiktos sumos (Priede Nr. 5):
· Elektrotechnikos dalis 04-10 kV rekonstravimas – 41 021,00 Eur be PVM;
D. Konkursinio DKŽ dalyje „Nr. 3 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas. 1.44 AVS-2-90193 (darbus atliks AB ESO, pildyti teikėjams nereikia). Iš viso 2 402,04 Eur be PVM; 1.45 AVS-1-90189 (darbus atliks AB ESO, pildyti teikėjams nereikia). Iš viso 1 538,06 Eur be PVM” eilutėse nurodyta darbų suma bus apmokama už faktiškai atliktus darbus. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta bendra suma (Priede Nr. 5):
· Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas – 209 004,30 Eur be PVM;
E. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB „ESO“) Rangovui po faktinio darbų atlikimo išrašė 2025 m. balandžio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO25P050339 (Priede Nr. 1), kurios vertė yra 14 484,12 Eur be PVM (Elektrotechnikos dalis 04-10 kV rekonstravimas), 2025 m. sausio 24 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO25P007206 (Priede Nr. 3), kurios vertė yra 1 893,95 Eur be PVM (Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas 1.44 AVS-2-90193) ir 2025 m. vasario 20 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO25P018773 (Priede Nr. 4), kurios vertė yra 1 293,93 Eur be PVM (Elektrotechnikos dalis 04-10 kV rekonstravimas 1.45 AVS-1-90189);
F. Faktiškai atlikus ESO dalies darbus, sumažėjo šių darbų atlikimui numatytos vertės nurodytos konkursiniame DKŽ, todėl atsirado neatliekamų darbų, kurių vertės yra:
· Elektrotechnikos dalis 04-10 kV rekonstravimas – 26 536,88 Eur be PVM;
· Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas (DKŽ 1.44 ir 1.45) – 752,22 Eur be PVM;
G. Rangovas 2025-09-30 raštu Nr. SD/25-1137 „Dėl ESO darbų kompensavimo, papildomo susitarimo“ (Priedas Nr. 2), kreipėsi į Užsakovą dėl atliktų darbų sumos kompensavimo.
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 12 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
1.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 33 019,81 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai devyniolika eurų, 81 ct).
1.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 27 289,10 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 10 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 5 730,71 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų, 71 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 33 019,81 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
4 439 775,11 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
4.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 AB ESO sąskaita Nr. ESO25P050339;
9.2. Priedas Nr. 2 Rangovo 2025-09-30 raštas Nr. SD/25-1137;
9.3. Priedas Nr. 3 AB ESO sąskaita Nr. ESO25P007206;
9.4. Priedas Nr. 4 AB ESO sąskaita Nr. ESO25P018773;
9.5. Priedas Nr. 5_1_priedas_DKŽ_176_24-26_2024-05-07.
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