SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-25-261
2025-10-10

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Fegda“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2025-04-02 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-25-261 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 59,00 iki 64,332 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas UAB „Fegda“ įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu nuspręsta pakoreguoti Techninio darbo projekto drenažo įrengimo ir vandens nuleidimo sprendinius, siekiant nekeisti Techniniame darbo projekte numatytų vandens pralaidos antgalių tvirtinimo betonuojant darbų, kurie patenka į nuosavybės teise valdomų Žemės sklypų ribas, dėl kurių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro
16 628,59 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu nuspręsta pakoreguoti Techninio darbo projekto drenažo įrengimo ir vandens nuleidimo sprendinius, siekiant nekeisti Techniniame darbo projekte numatytų vandens pralaidos antgalių tvirtinimo betonuojant darbų, kurie patenka į nuosavybės teise valdomų Žemės sklypų ribas, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 2 326,06 Eur be PVM; 
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 150 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 150 p., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 20 120,59 Eur (dvidešimt tūkstančių vienas šimtas dvidešimt eurų 59 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 16 628,59 Eur (šešiolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt aštuoni eurai 59 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 3 492,00 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du eurai 00 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 2 814,53 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiolika eurų 53 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 2 326,06 Eur (du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai 06 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 488,47 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 47 ct).
3. Šalys susitaria nekeisti Sutarties 12 punkte numatytos Sutarties vertės bei Sutarties 13 punkte numatytos papildomos sumos.
4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja 17 306,06 Eur (su PVM) suma. 
5. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
6. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
10. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
11.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1
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