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PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)


SUSITARIMAS S6-84

	Susitarimo data 
	2025-10-24
	Susitarimo Nr. 
	1

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Utenos Dauniškio gimnazijos stadiono ir sporto aikštynų sutvarkymas Vaižganto g. 48, Utenoje“ A laidos III etapo darbai

	Sutarties data
	20-06-27
	Sutarties Nr.
	S6-48

	Užsakovas
	Utenos rajono savivaldybės administracija

	Rangovas
	MB PRO GOV

	Susitarimo pagrindas:
	Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.2. p. (Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų.
2025-10-21 Rangovo raštas Dėl darbų vykdymo sustabdymo.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:

1) Sustabdyti Statybos darbus, per žiemos pertrauką (nuo spalio 24 d. iki balandžio 15 d.)  

	Sutarties kaina po Susitarimo
	Sutarties kaina po susitarimo nesikeičia

	Darbų terminai po Susitarimo
	Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 10.1. p. visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)     2026-04-22

	Susitarimo priedai:
	-
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