PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 18
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2325

2025 m. spalio ___ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Giedriaus Šileikos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau  Užsakovas), ir
PST Group AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi  VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 18 (toliau – „Susitarimas“) prie 2022 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 22-2325 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:
Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. rugsėjo 19 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo ir kitus statybos darbus pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233_TP;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-769 dėl naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. balandžio 20 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-1148 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 22 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 3 / 22-1420 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 29 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 4 / 22-1456 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. spalio 23 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 5 / 22-2340 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. sausio 15 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 6 / 22-62 dėl naujo Subrangovo pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. balandžio 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 7 / 22-808 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. gegužės 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 8 / 22-936 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. liepos 17 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 9 / 22-1338 dėl kainos koregavimo, naujų  Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. rugsėjo 30 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 10 / 22-1732 dėl kainos koregavimo, naujo  Subrangovo pasitelkimo, sąskaitų faktūrų pateikimo tvarkos;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. spalio 24 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 11 / 22-1883 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. kovo 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 12 / 22-1117 dėl kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. balandžio 8 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 13 / 22-1260 dėl kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. balandžio 30 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 14 / 22-1468 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujo  Subrangovo pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. birželio 19 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 15 / 22-1986 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. rugpjūčio 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 16 / 22-2548 dėl termino pratęsimo, naujo Subrangovo pasitelkimo, papildomų darbų perdavimo Subrangovui;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. rugsėjo 25 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 17 / 22-2855 dėl kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3 papunktyje yra numatyta „Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų“, kuriose nurodytas indeksas, indeksavimo laikotarpis, kitos sąlygos bei kainos perskaičiavimo formulė;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.2 papunktyje detalizuota - „Indeksavimo laikotarpis – <...> 6 mėnesių laikotarpis nuo <...> paskutinio kainos indeksavimo <...>“, o 3.4.3.4 papunktyje nurodyta - „Sutarties kaina perskaičiuojama kas 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo <...>“, todėl praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinio kainos indeksavimo atsirado prievolė perskaičiuoti Sutarties kainą;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.7 papunktyje nurodyta - „Perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pagal perskaičiuotas kainas pakeičiamas Įkainotos veiklos sąrašas <...>“
Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo ir susitarė:
1. Sutarties kainą perskaičiuoti, taikant IPr (Indeksavimo laikotarpio pradžios indeksas t.y. 2025M02 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“) - 129,6894 ir IPb (Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas t.y. 2025M08 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“, kuris tapo žinomas 2025-09-24) - 131,5946. Minėtų indeksų reikšmės skelbiamos viešai Lietuvos Respublikos statistikos departamento tinklalapyje (www.stat.gov.lt).
1. Iki šio Susitarimo pasirašymo dienos atliktų ir priimtų statybos darbų vertė be PVM yra 16 795 920,58 Eur (šešiolika milijonų septyni šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt Eur 58 euro ct), o perskaičiavimo metu galiojančios Statybos darbų kainos likusių darbų vertė be PVM yra 7 318 508,49 (septyni milijonai trys šimtai aštuoniolika tūkstančių penki šimtai aštuoni Eur 49 euro ct), kuri perskaičiuojama naudojant IPb / IPr pokytį t.y. 1,0147. Sutarties kainos skaičiavimas pateikiamas Susitarimo priede Nr. 1, kuris laikomas neatskiriama šio Susitarimo dalimi ir aktualiu Įkainotos veiklos sąrašu.
1. Pakeisti, įvertinus atliktus statybos darbus ir likusių darbų perskaičiuotą vertę, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 25 020 811,14 Eur (dvidešimt penki milijonai dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai vienuolika Eur 14 euro ct) ir PVM 5 254 370,34 Eur (penki milijonai du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt Eur 34 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 30 275 181,48 Eur (trisdešimt milijonų du šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt vienas Eur 48 euro ct).
1. Susitarimas įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties 7 skyriuje nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pakeitimą / papildymą, įvertinus šiuo Susitarimu pakeistą Sutarties kainą.
1. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
1. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
1. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
1. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.
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1.

Panevėžiodaugiafunkciniosporto

ir sveikatingumo centro

„Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1,

Panevėžyje,rekonstravimorangos

darbai, iš jų: 22 018 506,44 24 114 429,0716 795 920,58 7 318 508,49 101,47% 7 426 090,56 24 222 011,14

1.1.

Darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo): 

HEIMA_A233_TP_BD; 

HEIMA_A233_TP_SP;

HEIMA_A233_TP_SA;

HEIMA_A233_TP_T;

HEIMA_A233_TP_SK;

HEIMA_A233_TP_SDO. 17 681 759,43 19 131 725,6913 606 144,43 5 525 581,26 101,47% 5 606 807,31 19 212 951,74

1.2.

Gaisrinės saugos ir gaisrinės

signalizacijos įrengimo darbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_GS; 

HEIMA_A233_TP_GSS. 36 261,74 60 061,54 29 312,29 30 749,25 101,47% 31 201,26 60 513,55

1.3.

Šildymas, vedinimas ir oro

kondicionavimas.Darbainumatyti

techninio projekto dalyje (TP bylos 

žymuo): 

HEIMA_A233_TP_ŠVOK. 2 363 699,70 2 446 682,24 1 683 780,89 762 901,35 101,47% 774 116,00 2 457 896,89

1.4.

Šilumospunkto/tiekimodarbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_ŠP; 

HEIMA_A233_TP_ŠT. 515 922,87 516 221,16 506 039,51 10 181,65 101,47% 10 331,32 516 370,83

1.5.

Vandentiekio, buitinių nuotekų,

lietaus nuotekų tinklų įrengimo

darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_VN; 

HEIMA_A233_TP_LVN. 819 415,86 1 163 003,63 606 834,22 556 169,41 101,47% 564 345,10 1 171 179,32

1.6.

Elektrotechnika.Darbainumatyti

techninio projekto dalyje (TP bylos 

žymuo): HEIMA_A233_TP_E 439 510,14 458 304,66 210 526,66 247 778,00 101,47% 251 420,33 461 946,99

1.7.

Apsauginė signalizacija. Darbai

numatytitechninioprojektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_AS 78 205,34 112 135,41 62 965,05 49 170,36 101,47% 49 893,17 112 858,22

1.8.

Ryšiai.Darbainumatytitechninio

projektodalyse(TPbylosžymuo):

HEIMA_A233_TP_LER; 

HEIMA_A233_TP_ER. 39 077,18 48 351,56 28 903,05 19 448,51 101,47% 19 734,40 48 637,45

1.9.

Procesų valdymas ir

automatizavimas.Darbainumatyti

techninio projekto dalyje (TP bylos 

žymuo): HEIMA_A233_TP_PVA 30 675,25 115 971,80 38 163,04 77 808,76 101,47% 78 952,55 117 115,59

1.10.

Įgarsinimo sistemos. Darbai

numatytitechninioprojektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_IS. 13 978,93 61 971,37 23 251,44 38 719,93 101,47% 39 289,11 62 540,55

2. Darbo projektas  777 800,00 777 800,00 551 930,00 225 870,00 - 225 870,00 777 800,00

3.

Išpildomųjųgeodeziniųnuotraukų

parengimas 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00

-

2 500,00 2 500,00

4.

Pastato energinio naudingumo

sertifikato parengimas 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00

-

3 500,00 3 500,00

5.

Žemėssklypųkadastroduomenų

atnaujinimas,statiniųkadastrinių

matavimų bylų atnaujinimas /

parengimas

15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00

-

15 000,00 15 000,00

22 817 306,44 24 913 229,0717 347 850,58 7 565 378,49 25 020 811,14

4 791 634,35 5 231 778,10 5 254 370,34

27 608 940,79 30 145 007,17 30 275 181,48

Sutartinė kaina (iki šio 

Susitarimo 

pasirašymo), įvertinus 

darbų perskaičiuotą 

vertę, keičiamus 

darbus (Eur)

Atliktų darbų 

(laikotarpiu 

2022-10-28 - 

2025-09-25) 

vertė (Eur)

Nr.

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) 

pavadinimas

Sutartinė darbo  

kaina be PVM 

Suma be  PVM

PVM 21%:

Suma su PVM

Likusių darbų 

vertė (Eur)

 

Perskaičiavimo 

koeficientas 

2025-09 (IPb / 

IPr pokytis)

Likusių darbų 

perskaičiuota 

vertė (Eur)

Sutartinė kaina, 

įvertinus atliktus 

ir likusių darbų 

perskaičiuotą 

vertę (Eur) 


