SUSITARIMAS
DĖL PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PAKEITIMO

	STABDOMA SUTARTIS

	Sutarties dalykas
	Vilniaus metodinio STEAM centro žvaigždžių salės projekcijų erdvės sistema

	Sutarties pasirašymo data
	2025-03-20	Užsakovo suteiktas Sutarties registracijos numeris
	(1.78 Mr) SU-655

	Sutarties įsigaliojimo data
	2025-03-20
	Sutarties pabaigos terminas
	2026-06-21

	Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
	☒ Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto nereikalauta
☐ Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštas galioja iki: data

	SUSITARIMAS

	Susitarimo dalykas
	Sutarties sustabdymas

	Susitarimo numeris
	1

	SUSITARIMO ŠALYS

	Pirkėjas
	Pavadinimas
	Vilniaus universitetas

	
	Juridinio asmens kodas
	211950810

	
	Adresas
	Universiteto g. 3, 01513 Vilnius

	
	PVM mokėtojo kodas
	LT119508113

	
	El. paštas
	infor@cr.vu.lt

	
	Šalies atstovo pareigos
	Kancleris 

	
	Šalies atstovo vardas, pavardė
	Raimundas Balčiūnaitis

	
	Atstovavimo pagrindas
	2025-04-01 rektoriaus įgaliojimas Nr. RI-86

	

	Tiekėjas 
	Pavadinimas
	UAB „Audiotonas“

	
	Juridinio asmens kodas
	110603713

	
	Adresas
	Neries krantinė 14, LT-48397 Kaunas

	
	PVM mokėtojo kodas
	LT106037113

	
	El. paštas
	info@audiotonas.lt

	
	Šalies atstovo pareigos
	Direktorius

	
	Šalies atstovo vardas, pavardė
	Robertas Lučinskas

	
	Atstovavimo pagrindas
	Įmonės įstatai

	SUSITARIMO INICIAVIMAS

	Inicijuojanti Šalis
	☒ Pirkėjas 
	☐ Tiekėjas

	Priežastis / Pagrindimas
	Pagal Sutarties vykdymo grafiką, Tiekėjas pastato, esančio Konstitucijos pr. 12A, Vilnius, planetariumo (žvaigždžių) salėje (toliau – Patalpa) turi pradėti parengiamuosius darbus, kad 2025 m. spalio mėn. jau montuotų pirmąją planetariumo dalį – kupolą (ekraną). 

Prieš Tiekėjui pradedant parengiamuosius darbus Pirkėjas turi paruošti Patalpą:
1.	Įrengti metalinę konstrukciją, ant kurios montuojasi kupolas (ekranas);
2.	Atlikti kitus patalpos remonto darbus, įskaitant akustinių sprendimų už kupolo (ekrano) įrengimą.
2025-04-30 pastate Konstitucijos 12A, Vilniuje, kilo gaisras. Gaisro metu nudegė ir gesinimo metu buvo nuardyta dalis pastato stogo kupolo dangos, žemiau esančios patalpos, įskaitant planetariumo (žvaigždžių) salę, sulietos vandeniu. Visos veiklos pastate buvo sustabdytos. Dėl to Pirkėjas vėluoja atlikti aukščiau paminėtus Patalpos paruošimo darbus:
1.	2025-08-20 sudaryta sutartis su UAB Nermonas dėl metalinės konstrukcijos įrengimo (Nr. (5.74 Mr) SU-2381), kurios sutarties vykdymo terminas – 2025-10-15;
2.	Akustinių sprendimų už kupolo (ekrano) įrengimo pirkimas šiuo metu vykdomas.

Kol Pirkėjas neparuoš Patalpos, Tiekėjas negali pradėti parengiamųjų darbų ir vykdyti Sutarties pagal suderintą grafiką, todėl būtina stabdyti Sutarties vykdymą.
Atsižvelgus į tai, kad siekiant atlikti Patalpos paruošimo darbus pirkimas dėl akustinių sprendimų už kupolo (ekrano) įrengimo dar vykdomas ir nėra aišku, kada bus sudaryta ir įvykdyta sutartis, Pirkėjas Susitarimo sudarymo metu negali tiksliai nustatyti, kada bus galima atnaujinti Sutartį. Tačiau Tiekėjas negali parengiamųjų darbų atidėti ilgiau nei iki 2025-11-03. Todėl vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.6 ir 21.7 punktais Sutarties įsipareigojimų vykdymas turi būti stabdomas ne ilgesniam laikotarpiui nei Pirkėjui užtruks Patalpos paruošimas arba iki 2025-11-03, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau.
Remiantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.3. punktu, jei prekių tiekimo stabdymas atliekamas dėl 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.
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	21.2. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių: 
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21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties; <...>

	Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata
	
89 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

	SUSITARIMO TURINYS

	1. Sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas nuo Susitarimo įsigaliojimo iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo, bet ne ilgiau nei iki 2025-11-03.
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
4. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
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