PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 19
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2325

2025 m. gruodžio ___ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Giedriaus Šileikos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau  Užsakovas), ir
PST Group AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi  VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 19 (toliau – „Susitarimas“) prie 2022 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 22-2325 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:
Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. rugsėjo 19 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo ir kitus statybos darbus pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233_TP;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-769 dėl naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. balandžio 20 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-1148 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 22 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 3 / 22-1420 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 29 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 4 / 22-1456 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. spalio 23 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 5 / 22-2340 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. sausio 15 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 6 / 22-62 dėl naujo Subrangovo pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. balandžio 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 7 / 22-808 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. gegužės 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 8 / 22-936 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. liepos 17 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 9 / 22-1338 dėl kainos koregavimo, naujų  Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. rugsėjo 30 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 10 / 22-1732 dėl kainos koregavimo, naujo  Subrangovo pasitelkimo, sąskaitų faktūrų pateikimo tvarkos;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. spalio 24 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 11 / 22-1883 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. kovo 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 12 / 22-1117 dėl kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. balandžio 8 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 13 / 22-1260 dėl kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. balandžio 30 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 14 / 22-1468 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujo  Subrangovo pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. birželio 19 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 15 / 22-1986 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. rugpjūčio 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 16 / 22-2548 dėl termino pratęsimo, naujo Subrangovo pasitelkimo, papildomų darbų perdavimo Subrangovui;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. rugsėjo 25 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 17 / 22-2855 dėl kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. spalio 24 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 18 / 22-3123 dėl kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. gruodžio 11 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-2864 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T), kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų bendra vertė 58 665,25 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus IPb / IPr pokytį, nustatytą 2023 m. balandžio 20 d. Papildomame susitarime Nr. 2 / 22-1148, nustatytą 2023 m. spalio 23 d. Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-2340, 2024 m. balandžio 26 d. Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-808, 2024 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 11 / 22-1883, 2025 m. balandžio 30 d. Papildomame susitarime Nr. 14 / 22-1468 ir 2025 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 18 / 22-3123, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 1.1 punkto „Darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_BD; HEIMA_A233_TP_SP; HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T; HEIMA_A233_TP_SK; HEIMA_A233_TP_SDO“ suma didinama – 62 312,07 Eur be PVM“;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. gruodžio 11 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-2864 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T) nurodyta nevykdomų /keičiamų ir papildomų darbų pakeitimų suma yra  658 286,79 (šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt šeši Eur 79 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio bei be IPb / IPr pokyčio  (pakeitimo vertė – 658 286,79  Eur be PVM t. y. 2,89 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos);
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. gruodžio 11 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-2863 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠVOK), kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų bendra vertė 139 438,81 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus IPb / IPr pokytį, nustatytą 2023 m. balandžio 20 d. Papildomame susitarime Nr. 2 / 22-1148, nustatytą 2023 m. spalio 23 d. Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-2340, 2024 m. balandžio 26 d. Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-808, 2024 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 11 / 22-1883, 2025 m. balandžio 30 d. Papildomame susitarime Nr. 14 / 22-1468 ir 2025 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 18 / 22-3123, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 1.3 punkto „Šildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠVOK“ suma didinama – 148 106,77 Eur be PVM“;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. gruodžio 11 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-2863 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠVOK) nurodyta nevykdomų /keičiamų ir papildomų darbų pakeitimų suma yra  558 442,83 (penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du Eur 83 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio bei be IPb / IPr pokyčio  (pakeitimo vertė – 558 442,83   Eur be PVM t. y. 2,45 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos);
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. gruodžio 11 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-2864 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T), 2025 m. gruodžio 11 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-2863 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠVOK) nurodyti Pakeitimai tenkina Sutarties 17.7.2 papunktyje nurodytas aplinkybes bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. nurodytas aplinkybes.
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1. punkte numatyta – „pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“.
Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2025 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. 26-626 informavo Užsakovą: apie ketinimą pasitelkti naują Subrangovą - „Energokomplektas“ UAB, kurio pajėgumais nesiremiama,  ir pateikė būtiną informaciją, kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus bei patvirtino, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; papildomai apie  pirkimo pasiūlyme nurodyto Subrangovo - UAB „Alinita“, darbų apimčių sumažinimą;
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties 11.6 punktu, sutiko (2025 m. gruodžio 2 d. raštas Nr. 19-3717(4.45E)), kad Rangovas papildomai pasitelktų naują Subrangovą – „Energokomplektas“ UAB, o Subrangovui UAB „Alinita“ būtų sumažintos perduodamų darbų apimtys;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 11.7. punkte numatyta – „Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo, šie keitimai/atsisakymai ar naujas pasitelkimas įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis“.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo, naujo Subrangovo pasitelkimo, perduotų darbo apimčių sumažinimo Subrangovui ir susitarė:
1. Pakeisti, įvertinus 2025 m. gruodžio 11 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-2864 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_SA;  HEIMA_A233_TP_T), 2025 m. gruodžio 11 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-2863 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠVOK) nurodytas kainos koregavimo sumas, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 25 231 229,98 Eur (dvidešimt penki milijonai du šimtai trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt devyni Eur 98 euro ct) ir PVM 5 298 558,30 Eur (penki milijonai du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 30 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 30 529 788,28Eur (trisdešimt milijonų penki šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 28 euro ct).
1. Padidinti įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.1 punkto „Darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_BD; HEIMA_A233_TP_SP; HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T; HEIMA_A233_TP_SK; HEIMA_A233_TP_SDO“ kainą, padidinat 2025 m. gruodžio 11 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-2864 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_SA;  HEIMA_A233_TP_T) nurodyta suma t.y. 62 312,07 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai dvylika Eur 07 euro ct) be PVM.
2. Padidinti Įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.3 punkto „Šildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠVOK“ kainą, padidinant 2025 m. gruodžio 11 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-2863 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠVOK) nurodyta suma t.y. 148 106,77 Eur (šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas šeši eurai 77 euro ct) be PVM.
1. Pakeisti Sutarties 11.1. punktą ir išdėstyti taip:
„Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us) – UAB „Vekada“ (įmonės kodas 147815824, adresas – Marijonų g. 36, LT-35138 Panevėžys; atliekamų darbų pavadinimas – vidaus ir lauko elektrotechnikos darbai ir silpnų srovių bei automatikos darbai, taip pat elektros iki 1000 V įrengimo, elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai; atliekamų darbų apimtis – 2,78 proc.), UAB „Alinita“ (įmonės kodas 141619046, adresas –Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys; atliekamų darbų pavadinimas – mechanikos darbai; atliekamų darbų apimtis – 8,69 proc.), UAB „Tinklita“ (įmonės kodas 305228683, adresas – Justiniškių g. 134 A-211, Vilnius LT-05268; atliekamų darbų pavadinimas – Lauko vandentiekis ir nuotekos; atliekamų darbų apimtis – 1 proc.), UAB „Darvita“ (įmonės kodas 303343605, adresas – Margių k. 3, Margių k., LT-38426 Panevėžio r.; atliekamų darbų pavadinimas – žemės darbai; atliekamų darbų apimtis – 0,5 proc.), UAB „EIT Sprendimai“ (įmonės kodas 226107940, adresas – Rutkausko g. 6, Vilnius LT-05132; atliekamų darbų pavadinimas – Apsauginė signalizacija, lauko elektroniniai ryšiai, elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija, procesų valdymas ir automatizacija, įgarsinimo sistema; atliekamų darbų apimtis – 0,86 proc.; atliekamų darbų pavadinimas –Klientų apskaitos, pardavimų ir praėjimo kontrolės sistema; atliekamų darbų apimtis – 148500,00 Eur be PVM), UAB „Aliuminio fasadai“ (įmonės kodas 305412441, adresas –Pramonės g. 5, LT-35289, Panevėžys; atliekamų darbų pavadinimas – aliuminio stiklo fasadų įrengimas; atliekamų darbų apimtis– 3,2 proc.), UAB „Stogrenta“ (įmonės kodas 304224283, adresas – Tolminkiemio g. 1A, LT-48178, Kaunas; atliekamų darbų pavadinimas – Stogo apšiltinimo, hidroizoliacijos įrengimo darbai (pagrindinės medžiagos Rangovo); atliekamų darbų apimtis – 0,895 proc.), UAB „Optika ir technologija“ (įmonės kodas 120508473, adresas – Meldų g. 2B, Galgių k., LT-13103 Vilniaus r.; atliekamų darbų pavadinimas – baseino technologinės įrangos bei skiriamosios sienelės tiekimas ir montavimas; atliekamų darbų apimtis – 6,88 proc.), UAB „Schindler-Liftas“ (įmonės kodas 110571062, adresas – Algimanto Petro Kavoliuko g. 4, LT-04326, Vilnius; atliekamų darbų pavadinimas – dviejų keleivinių liftų pagaminimas ir įrengimas; atliekamų darbų apimtis –57616,45 EUR be PVM), UAB „Vauksa“ (įmonės kodas 111605471, adresas – Islandijos pl. 217-1, LT-49165, Kaunas; atliekamų darbų pavadinimas – vidaus durų pagaminimas ir montavimas; atliekamų darbų apimtis – 108316,56 EUR be PVM), „Energokomplektas“ UAB (įmonės kodas 226321990, adresas – Panerių g. 64, Vilnius; atliekamų darbų pavadinimas – mechanikos darbai; atliekamų darbų apimtis – 4,5 proc.), MB „Heima“ (įmonės kodas 304116286, adresas – Smėlio g. 11-24, Vilnius; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Sklypo planas, Architektūra; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 1,83 proc.), UAB „Invila“  (įmonės kodas 304879940, adresas – Piliakalnio g. 7, Vilnius; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Konstrukcijos; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 1,19 proc.),UAB „Alinita“  (įmonės kodas 141619046, adresas – Tinklų g. 7, Panevėžys; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Vandentiekis ir nuotekų šalinimas, Šildymas, Vėdinimas ir oro kondicionavimas, Šilumos gamyba ir tiekimas (Šilumos punktas), atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,15 proc.), Donatas Matulionis (individualios veiklos pažymėjimo Nr. 155809, adresas – Dvaro g. 21, Molainių k. Panevėžio r. sav.; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Šilumos tiekimas; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,13 proc.), UAB „Vekada“ (įmonės kodas 147815824, adresas – Tinklų g. 7, Panevėžys; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Elektrotechnika; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,035 proc.), UAB „EIT Sprendimai“ (įmonės kodas 226107940, adresas – Juozo Rutkausko g. 6, Vilnius LT-05132; atliekamų darbų pavadinimas – Apsauginė signalizacija, lauko elektroniniai ryšiai, elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija, procesų valdymas ir automatizacija, įgarsinimo sistema; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,048 proc.), MB „Pamatika“ (įmonės kodas 305642008, adresas – Jonažolių g. 7-159, LT-04138 Vilnius; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – konstrukcijos (pamatai); atliekamų darbų apimtis – 0,03 proc.) (toliau – Subrangovas/Subteikėjas)). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.“
1. Susitarimas įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties 7 skyriuje nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pakeitimą / papildymą, įvertinus šiuo Susitarimu pakeistą Sutarties kainą.
1. Šis Susitarimas kartu su 2025 m. gruodžio 11 d. Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktu Nr. 18-2864 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T), 2025 m. gruodžio 11 d. Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktu Nr. 18-2863  (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠVOK) yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
1. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
1. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
1. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.

Pridedama: 
1. 2025 m. gruodžio 11 d. Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-2864 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T), 12 lapų.
2. 2025 m. gruodžio 11 d. Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-2863 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠVOK), 8 lapai.
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