SUSITARIMAS 
DĖL 2025-03-21 VŠĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKOS ŠILAINIŲ PADALINIO, 
ADRESU BALTŲ pr. 7, KAUNAS, PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. ST-25-97 KEITIMO

2025 m. gruodžio    d.
Kaunas

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 135042394, buveinės adresas Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas, atstovaujama .................., veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir
UAB „Baltijos plienas“ (toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 303292413, buveinės adresas M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas, atstovaujama ...................., veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgdamos į tai, kad:
- tarp šalių 2025 m. kovo 21 d. buvo pasirašyta VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio adresu Baltų pr. 7, Kaunas, patalpų paprastojo remonto rangos darbų (toliau – Darbai) sutartis Nr. ST-25-97 (toliau - Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio, adresu Baltų pr. 7, Kaunas, patalpų paprastojo remonto rangos darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus (jei tokių būtų nustatyta), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (įgyvendinant projektą Nr. 09-022-P-0027 „Sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kauno miesto sveikatos centre“) (Sutarties 2.1. p.);
- Sutarties vertė yra 876 706,50 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai šeši eurai 50 ct) be PVM, 1 060 814,87 Eur (vienas milijonas šešiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiolika eurų 87 ct) su PVM;
- 2025 m. birželio 10 d. Susitarimu dėl 2025-03-21 VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio, adresu Baltų pr. 7, Kaunas, patalpų paprastojo remonto rangos darbų Sutarties Nr. ST-25-97 keitimo (toliau – Susitarimas) (aritmetinis rašymo apsirikimas ištaisytas 2025 m. birželio 18 d. susitarimu dėl aritmetinės klaidos ištaisymo prie Sutarties Nr. ST-25-97) Sutarties vertė buvo padidinta iki 887 331,64 Eur be PVM, 1 073 671,29 su PVM.
- Sutarties 4.2. nustatyta, jog Darbų atlikimo terminas (Darbų pabaiga) - 14 (keturiolika) mėnesių nuo Darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus;
- 2025 m. gruodžio 8 d. gautas Rangovo raštas (reg. Nr. G-5409) dėl papildomų Darbų, kuriame Rangovas nurodo, jog atliekant Darbus ketvirto aukšto A korpuso koridoriuje, atsirado nenumatytų darbų dėl didesnės sienų apsaugos nuo pažeidimų (patalpos 405-409) bei grindjuosčių įrengimo, elektros ir gaisro skydinių durų keitimo (patalpose 410 ir 410a); be to, trečio aukšto patalpose nuardžius sienines plyteles nustatyta, kad po plytelėmis esamas senas sienų tinkas yra sutrūkęs, atšokęs nuo sienų, todėl, siekiant kokybiškai įrengti naują sienų apdailą, reikalinga nudaužyti seną tinką, ir atlikti papildomus tinkavimo Darbus; be to, atskirose durų angose išardžius duris, nustatyta, kad dalyje angų nėra įrengta sąramų, kurias reikalinga įrengti siekiant užtikrinti sienų tvirtumą; išardžius patalpų grindų dangą, nustatyta, kad dalyje patalpų įrengti nekokybiški grindų pagrindai, dalis jų yra prastos būklės, atitrūkę nuo perdangos, ko pasekoje reikalinga sutvarkyti juos; be to, siekiant pagerinti neįgaliųjų žmonių judėjimą vežimėliais, reikalinga išardyti dalį senos nenaudojamos ventiliacijos šachtos patalpoje 3-312; be to, nuardžius seną lubų dangą patalpose 3-302 ir 3-345 nustatyta, kad anksčiau išvedžioti kondicionierių tinkai trukdo lubų pagal projektuojamą aukštį įrengimui, todėl reikalinga kondicionierių vamzdyną permontuoti pakeičiant jų montavimo vietas ir aukštį; be to, dėl sanitarinių patalpų dydžio atsirado poreikis keisti plytelių išmatavimus į mažesnius 25x38 nekeičiant kitų techninių reikalavimų ir kainos; trečio aukšto patalpose demontavus senas kriaukles ir atidengus sienose esamus vamzdžius pastebėta, kad esami vandentiekio ir nuotekų vamzdynai paveikti korozijos, todėl reikalinga keisti juos naujais; taip pat vyrų WC atsirado poreikis vietoje vienų durų įrengti pisuarą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir prieduose pateiktą informaciją, prašo priimti sprendimą dėl papildomų darbų;
[bookmark: _Hlk201237125]- Rangovas, įvertinęs Užsakovui reikalingų papildomų apimtį ir vertę, pateikė sąmatą, kurios vertė 23 405,92 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penki eurai 92 ct) be PVM, 28 321,16 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt vienas euras 16 ct) su PVM;
-	Užsakovas įvertinęs Rangovo prašyme nurodytas aplinkybes, realią padėtį objekte, likusį terminą Darbams atlikti ir kitas svarbias ir Sutarties tinkamam vykdymui reikalingas aplinkybes, vertina, jog Rangovo prašymas dėl papildomų Darbų yra pagrįstas;
- Dėl susiklosčiusių aplinkybių Užsakovui, siekiant ekonomiškai naudingiausio ir operatyviausio situacijos sprendimo, būtina pasinaudoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. numatyta galimybe neatliekant naujos pirkimo procedūros pakeisti Sutartį;
-	pagal Užsakovo skaičiavimus ir Rangovo pateiktus duomenis bendra papildomų Darbų vertė – 23 405,92 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penki eurai 92 ct) be PVM, 28 321,16 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt vienas euras 16 ct) su PVM, t. y. numatomų atlikti papildomų Darbų vertė neviršija 15 (penkiolikos) procentų Sutarties vertės;
-	Susitarimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;
Šalys, vadovaudamosi Sutarties 4.4., 12.3.-12.4., 12.6. sudaro šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:
1. Pakeisti Sutartį, padidinant jos vertę atliekamais papildomais Darbais, kurių vertė: 23 405,92 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penki eurai 92 ct) be PVM, 28 321,16 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt vienas euras 16 ct) su PVM. Bendra Sutarties vertė po padidinimo – 910 737,56 Eur (devyni šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai trisdešimt septyni eurai 56 ct) be PVM (1 101 992,45 Eur (vienas milijonas vienas šimtas vienas euras devyni šimtai devyniasdešimt du eurai 45 ct) su PVM).
2. Rangovas, nepažeisdamas Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino, įsipareigoja atlikti papildomus darbus, kurie nurodyti Rangovo 2025 m. gruodžio 4 d. rašte (reg. Nr. G-5409) (pridedama prie šio Susitarimo) ir jo prieduose.
3. Užsakovas už tinkamai atliktus papildomus darbus atsiskaitys Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
5. Susitarimas įsigalioja nuo vėliausios parašo datos ir galioja iki visiško jo įvykdymo bei yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimo sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik Šalims raštiškai susitarus.
7. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

PRIDEDAMA. Rangovo 2025 m. gruodžio 4 d. raštas (reg. Nr. G-5409) su priedais.
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