SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 13 
PRIE 2024-06-09 SUTARTIES NR. S-570
2025-12-12

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-06-09 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-570 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“ (toliau – Projektas);
B. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, atsirado Rangovo faktiškai atliktų ir techniniame darbo projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“ (toliau – TDP) numatytų atlikti darbų kiekių skirtumų:
a. Rangovas, įgyvendinęs visus TDP numatytus sprendinius ir parengęs išpildomąsias geodezines nuotraukas, nustatė faktiškai atliktų darbų kiekių ir TDP numatytų atlikti darbų kiekių skirtumų;
b. Užsakovas 2025 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. 2-25-15224 „Dėl pritarimo Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimo techninio darbo projekto galutinei laidai (2023-05-12 sutartis Nr. S-472)“ pritarė TDP galutinei laidai bei galutiniams darbų kiekiams;
c. Rangovas, apibendrinęs Užsakovui teiktas sąmatas, parengė darbų pakeitimo, vykdomų – nevykdomų darbų sąmatą bei galutinių darbų kiekių žiniaraščius;
dėl aukščiau išvardintų priežasčių atsirado poreikis įvertinti bei užfiksuoti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 18), kurių kaina sudaro 48 271,87 Eur be PVM;
D. Sutarties vykdymo metu, kilo šio sudaromo susitarimo C punkte įvardintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis įvertinti bei užfiksuoti neatliekamus (atsisakomus) darbus (detalizuoti Priede Nr. 18), kurių kaina sudaro 66 875,86 Eur be PVM; 
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 13 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 58 408,96 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoni eurai, 96 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 48 271,87 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt vienas euras, 87 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 10 137,09 Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas trisdešimt septyni eurai, 09 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 80 919,79 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniolika eurų, 79 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 66 875,86 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 86 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 14 043,93 Eur (keturiolika tūkstančių keturiasdešimt trys eurai, 93 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 22 510,83 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 4 417 264,28 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. S-570 Darb_pakeitimo aktas Nr. 10.
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