SUSITARIMAS NR. 5 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-25-269 2025-04-03

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2025-04-03 Šalys sudarė Viešojo pirkimo sutartį Nr. S-25-269 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 39,207 iki 51,55 km rekonstravimo ir kelio Nr. 2809 Giedraičiai–Miežoniai–Dubingiai 5,498 km viaduko kapitalinis remontas“ (toliau – Projektas);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, rekonstruojamame kelio ruože, Rangovui atliekant asfalto dangos frezavimo darbus per visą ruožo ilgį pastebėta, kad frezuojamo asfaltbetonio dangos storis skiriasi nuo projekte numatyto asfaltbetonio dangos storio. Rangovas įvertinęs situaciją, ir siekdamas palyginti faktinius aukščius ir sluoksnių storius parengė asfaltbetonio dangos matavimų ataskaitą. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti UAB „Plentprojektas“ atliko projekto dalies korekciją ir patikslino darbų kiekių žiniaraščius, dėl kurių atsirado poreikis papildomų darbų atlikimui (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 153.002,20 Eur (be PVM);
D. Sutarties vykdymo metu, dėl aukščiau minėtos priežasties, atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 104.376,34 Eur be PVM;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis, bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. iš viso papildomų darbų kaina su PVM yra 185.132,66 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt du eurai 66 ct);
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 153.002,20 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai du eurai 20 ct);
1.3. 21 proc. PVM yra 32.130,46 Eur (trisdešimt du tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt eurų 46 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 126.295,37 Eur (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt penki eurai 37 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 104.376,34 Eur (vienas šimtas keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši eurai 34 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 21.919,03 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniolika eurų 03 ct).
2. Dėl aukščiau Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 58.837,29 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 33.583.414,00 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 2
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