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	Pagal Sutarties vykdymo grafiką Tiekėjas turi pristatyti ir pradėti montuoti planetariumo įrangą (projekcijų erdvės kompiuterinę ir techninę įrangą, žvaigždžių atvaizdavimo įrenginį (angl. starball), apšvietimo įrangą) pastato, esančio Konstitucijos pr. 12A, Vilniuje, planetariumo (žvaigždžių) salėje (toliau – Patalpa). 
Patalpoje pagal 2025-12-18 rangos sutartį Nr. (1.78 Mr) SU-4312 vykdomi paprastojo remonto darbai (2 etapas). Patalpa šiuo metu dar nėra parengta planetariumo įrangos montavimui – nėra įrengtų konstrukcijų ir techninių sprendinių, reikalingų įrangai montuoti. Be to, vykdomi statybos darbai, kurių metu susidaro dulkės ir kita tarša, todėl nebūtų užtikrinamos sąlygos saugiam planetariumo įrangos montavimui ir jos apsaugai nuo galimo sugadinimo. Kol Pirkėjas nesudarys tinkamų sąlygų įrangos montavimui Patalpoje, Tiekėjas neturi galimybės vykdyti Sutarties pagal suderintą grafiką, todėl būtina stabdyti Sutarties vykdymą.
Atsižvelgiant į tai, kad Patalpos remonto darbų užbaigimo  momentas nėra tiksliai žinomas, Šalių sutartinių įsipareigojimų vykdymas turi būti stabdomas nuo 2026-01-30 iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo, bet ne ilgiau kaip iki 2026-03-02.
Sutartis jau buvo sustabdyta 2025-09-10 Susitarimu Nr. (5.74 Mr) SU-2608 nuo 2025-09-10 iki 2025-11-03. Bendras Sutarties sutabdymo laikotarpis neviršija 3 mėnesių. Remiantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.3. punktu, jei prekių tiekimo stabdymas atliekamas dėl 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.
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	21.2. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių: 
<...>
21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties; <...>

	Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata
	
89 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
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	1. Sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas nuo 2026-01-30 iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo, bet ne ilgiau nei iki 2026-03-02.
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
4. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.



