Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
DEL INZINERINIO STATINIO (GRUPE: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, POGRUPIS:
KELIAI) ELEMENTO — AIKSTELES, UKMERGES G. 4, SIRVINTOSE, JRENGIMO DARBU
SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO NR. 2647642

2025 m. d. Nr.
Sirvintos

Sirvinty rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios
registruota buveiné yra Vilniaus g. 61, Sirvintos, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés Ingridos BaltuSytes,
veikiancios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,Santermus®, juridinio asmens kodas 304039427, kurios registruota buveiné yra
Darbininky g. 4-2, Jonava, duomenys apie imon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig darby pirkimo— pardavimo
sutart], toliau vadinama sutartimi, ir susitaré dé¢l toliau iSvardinty salygy:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: inzinerinio statinio (grupé: susisiekimo komunikacijos, pogrupis: keliai)
elemento — aikstelés, Ukmergés g. 4, Sirvintose, jrengimo darbai su projektavimo paslaugomis
(toliau kartu — Darbai).

1.2.  Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktg pasitilymg yra 108 787,45

Eur (Simtas aStuoni tiikstanciai septyni Simtai aStuoniasdeSimt septyni eurai 45 ct) su PVM,
89 906,98 Eur (aStuoniasdeSimt devyni tiikstanciai devyni Simtai SeSi eurai 98 ct) be PVM. |
Sutarties kaing jeina projektavimo paslaugy (toliau — Paslaugos) kaina 4 315,18 Eur (keturi
tikstanciai trys Simtai penkiolika eury 18 ct) be PVM ir darby kaina 85 591,80 Eur
(astuoniasdesimt penki tukstanciai penki Simtai devyniasdeSimt vienas euras 80 ct) be PVM.

1.3.  Sutarties verté¢ apskaiCiuota pagal pirkimo ,JInZinerinio statinio (grupé: susisiekimo
komunikacijos, pogrupis: keliai) elemento — aikstelés, Ukmergeés g. 4, Sirvintose, jrengimo
darbai su projektavimo paslaugomis* technine specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija
(1 priedas).

1.4. ] Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy suteikimg ir Darby atlikima bei kity jsipareigojimy
pagal Sutart] vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy
iSlaidy, virSijanciy Sutarties verte. Rangovas privalo suteikti visas Paslaugas, atlikti visus Darbus,
kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei
perduoti juos Uzsakovui), uz Sutarties verte, iSskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

1.5.  Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy i$laidy
iSaugimas.

1.6.  Sutarciai taikoma kainodara nurodyta Sutarties 6.1 punkte.

1.7.  Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasililymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

1.8.  Rangovas Sutarciai vykdyti pasitelkia $iuos subteikéjus / subrangovus, kurie numatyti Rangovo
Pirkimui pateiktame pasitilyme:

1.8.1. MB ,,SkiT projektai®, i. k. 305782106, buveinés adresas: Siaurés pr. 99-16, Kaunas. Statinio
statybos projektavimo paslaugos.



1.9.  Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedtiros
vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinty
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

1.10. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeic¢iamas Sutarties
bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai
tenkinama bent viena i$ $iy salygy:

1.10.1. pakeic¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja
salyga, kurig jtraukus ] pradinj pirkima biity galima priimti kity dalyviy pasitlymy ar pirkimas
sudominty daugiau tiekéjy);

1.10.2. del pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo
aptarta Sutartyje;

1.10.3. del pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.10.4. kai Rangovg pakeicia naujas Rangovas dél kity priezas¢iy, negu Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;
Techniné specifikacija;
Rangovo pasitilymas;

1.11.
1.11.
1.11.
1.11.
1.11. kiti Pirkimo dokumentai.
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2.  TERMINAI

2.1. Darby atlikimo terminai:

2.1.1.Darbai pradedami vykdyti nuo UZsakovo rastiSko nurodymo Rangovui pradéti vykdyti Darbus
pateikimo dienos;

2.1.2.inZinerinio statinio (grupé: susisiekimo komunikacijos, pogrupis: keliai) elemento — aikstelés,
Ukmergeés g. 4, Sirvintose, jrengimo darbai su projektavimo paslaugomis atlikimo terminas — 84
(astuoniasdeSimt keturios) kalendorinés dienos (i §j terming nejeina Darby uzbaigimo akto ar
deklaracijos (nustatoma teisés aktais) pasiraymas). Sis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo
Uzsakovo rastiSko nurodymo Rangovui pradéti vykdyti Darbus pateikimo dienos iki galutinio
Darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo dienos. Per §j terming Rangovas privalo parengti
visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus (teisés aktais nustatytos apimties
projekta (jrengimo darby aprasa (tiksli projekto forma nustatoma projektavimo metu), lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaina
ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui, suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus.

2.1.3. Sutarties 2.1.2 punkte nustatyto termino pazeidimas bus laikomas Rangovo esminés Sutarties
salygos pazeidimu.

2.1.4.Darby uzbaigimo akto (deklaracijos) (konkreti Darby uzbaigimo dokumento forma nustatoma
teisés aktuose nustatyta tvarka projektavimo metu) iforminimo terminas — 30 kalendoriniy dieny
po galutinio Darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo dienos.

2.1.5.UzZsakovas raStu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémgs jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukm¢ dienomis.

2.2.  Aplinkybés, dél kuriy gali biiti sustabdomi Darbai, yra:

2.2.1. tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

2.2.2. treiyjy Saliy jtaka;

2.2.3. sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;
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laiku neatlaisvinta Darby vieta;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby pirkima;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tiketis;
fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimo pagal Sutarties 13 skyriy;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subtiekéjy /
subrangovy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, del kuriy
gali biiti sustabdomi Darby atlikimo terminai.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dé¢l kuriy jie buvo
sustabdyti, UZsakovui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atliekami per
jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta jy dalj Rangovas privalo prizidiréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami atlikty darby konservavimo darbai
(jeigu jie yra reikalingi, kad atlikti darbai biity nepazeisti d¢l nebaigty darby), siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy Ilaidy
apmok¢jima pagal 13 skyriuje nustatyta tvarka.

3.  SALIU PATVIRTINIMAI

Sudarydamas §ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subteikéjai / subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi
visas licencijas, zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus §iai Sutarciai jvykdyti.

Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos ir atlickami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby
del galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.
Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings Sutarties objektu esan¢ius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams atlikti butinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip
savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi.

Gerai iSanalizavo Techning specifikacija (1 priedas) ir kitus Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus bei kita Rangovui pateikta informacijg, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis
ir biikle bei suprato paslaugy ir Darby pobtd; bei jy apimtj, numat¢ ir jvertino visus sudétinius
darbus, medziagas, jrangg, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus,
biitinus paslaugoms suteikti ir Darbams atlikti.

Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytus pagal §ig Sutarti, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiSkai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1€éSomis
atliks visus bitinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auks¢iau nurodytos
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sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaiStingai ir nereikalaus i§ UZsakovo
padidinti Sutarties kainos.

Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visiSkai atitiks
galiojanciy teisé€s akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby
dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas
www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés atitinkamuose skyriuose, Via Lietuva,
AB normatyviniy ir techniniy dokumenty reikalavimus. Neatitikimas minétiems reikalavimams
reik$ Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi
tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas $ig Sutart] UZsakovas patvirtina, kad siekiant uZtikrinti Sutarties objekto
igyvendinima, atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalinga informacija atlikty Darby
jgyvendinimui.

4. ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apraSymus ir Techning specifikacijg (1 priedas), jskaitant
visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams ir Paslaugoms priskiriami ir tie darbai, paslaugos,
kurie (-i0s) nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra butini vykdant Sutartj,
bei Rangovas turé¢jo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.
Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui,
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant iSpildomgsias nuotraukas,
jforminimg, kadastriniy matavimy parengimg ir jos perdavimg Uzsakovui ir jeigu reikalingi
zyméjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams / paslaugoms.

Atlikti Darbai perduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir / ar atlikimo fakta
tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus,
visus biitinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato
bandymus.

5.  DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengta ir suderinta jrengimo projekta (darby aprasa
(konkreti projekto forma nustatoma projektavimo metu pagal teisés akty reikalavimus)) 1 (vieng)
byla elektroning¢je laikmenoje. Suteikty Paslaugy priémimas atlieckamas pasirasant suteikty
paslaugy perdavimo—priémimo aktg. Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, i visa projekting dokumentacijg ir (arba)
jos pavienes dalis, suteikiant teise uzsakovui disponuoti kiiriniais jo nuoziiira ir (arba) kitaip
realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame
punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis Uzsakovui, kai atitinkama
projekting dokumentacijg arba jos dalj Rangovas perduos Uzsakovui ir UZsakovas uz Paslaugas
sumokeés Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad Uzsakovas neprivalo
sumoketi Rangovui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises i
kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia Uzsakovui atlikty
Darby akta, atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty Darby akto nustatytu
terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas j kita ménesj. Uzsakovas privalo apzitréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba esant esminiams
trikumams (pavyzdziui, tokiems dél kuriy Darby nejmanoma naudoti pagal paskirt] ir kuriy
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negalima pasalinti) motyvuotai nuo to atsisakyti ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
minéto akto gavimo dienos. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys
neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su neesminiais trikumais,
Rangovas privalo iStaisyti minétg akta, 18 jo iSbraukdamas darbus, atliktus su triikumais. Pataisytg
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j kita ménesj. PVM saskaita
fakttira uz atliktus Darbus pagal suderinta ir pasirasyta atlikty darby akta pateikiama ne véliau
kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos elektroniniu biidu per informacing
sistemg ,,SABIS“. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancig elektroning
saskaitg faktlira Tiekéjas gali teikti tik naudodamasis Saskaity administravimo bendrosios
informacinés sistemos priemonémis.

Jei etapiniy Darby pobuidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruosimag (pabaigtas
atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus paslépti ir jiems butina paruosti iSpildomasias nuotraukas,
paslépty Darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu
atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalingg techning dokumentacijg.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius
bandymus, su praSymu dél visy Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Uzsakova arba
1 Statinio statybos techninés priezitiros vadova, jeigu UZsakovas paskyré.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) i§vardinty darby
sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy bei jkainiy, ir Uzsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby
ras] ir apimt] patvirtinancius skai¢iavimus ir dokumentus.

Darby apzitiros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip per
UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobidj, biitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar
aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti
UZsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar zuvimo, iSskyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika
iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki Statybvietés perdavimo Uzsakovui dienos
nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumokéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu UzZsakovui pateikia atitinkamg dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta — visa vykdomaja dokumentacija.

Uzsakovas turi teise nepriimti ir nemokeéti uz su tritkumais atliktus Darbus tol, kol tokie triikumai
nebus iStaisyti ar paSalinti. Tuo atveju, jei Uzsakovas atlikty darby trikumus pastebés tik po jy
perémimo, UZsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjimg uz Siuos su trikumais atliktus darbus iki
kol triikumai bus pasalinti. Pranesus apie triikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo
nurodyta technologiSkai reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
technologiskai reikalinga, protinga terming nepaSalina atlikty Darby trukumy, apie kuriuos jj
informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis
patirs Salindamas trokumus savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Tokie nuostoliai
(i8laidos tretiesiems asmenims trikumams $alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy.

6. SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS

Sutarciai taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo budas.
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Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
(laiku 1r tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 1.2 punkte nurodyta Sutarties verte.
Sutarties verté dél pasikeitusiy mokesc¢iy perskaic¢iuojama nebus.

7. DARBU KOKYBE

Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo
nustatyti per: 5 metus, 10 mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir
kt.), 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skaigiuoti
nuo galutinio Darby priémimo — perdavimo UZsakovui dienos.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maZiausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés
prieziliros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio statybos techninés prieziiiros
vadovuli, tai, statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gincas dél suteikty paslaugy ir / ar atlikty Darby kokybeés. Ekspertizés
atlikimo ilaidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo
ekspertizés iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Techninéje specifikacijoje ar
kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Uzsakova.
UZsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra
pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Apmokéjimas uz Paslaugas atlickamas pasirasius paslaugy perdavimo—priémimo aktg per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny po suteikty paslaugy perdavimo—priémimo akto ir PVM saskaitos
faktiiros patvirtinimo dienos.

UZsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty darby aktus
per 30 kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir i§laidy apmokeéjimo pazymy ir
PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos. Dél aplinkybiy nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo
(véluojant finansavimui ar kt.) Siame skyriuje nurodyti mokéjimo uz atliktus Darbus terminai gali
biiti pratesti, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty, atlikty Darby ir
i8laidy apmokejimo pazymy ir PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos.

Galutiniam apmokéjimui gauti (kuris negali biiti maZesnis kaip 5 proc. nuo pradinés Sutarties
vertés be PVM) Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus UZsakovui tik tada, kai Salys
pasiraSo galutinj Darby perdavimo — priémimo akta bei Rangovas iStaiso visus triikumus ir (ar)
defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby peravimo — priémimo metu, ir
iforminama statybos uzbaigimo dokumentacija. UZsakovas atlieka galutin} atsiskaityma
Rangovui per 30 kalendoriniy dieny nuo statybos uzbaigimo dokumentacijos jforminimo bei
PVM saskaitos fakttros pateikimo dienos.

Uzsakovas turi teise sulaikyti mokejimus uz su trukumais atliktus darbus, kai Rangovas
nepasalina atlikty, taciau dar neapmokéty darbu trukumu, kurie paaiSkéja po atlikty darby
priémimo — perdavimo. Rangovui istaisius Darby trukumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami.
Tuo atveju, jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso atlikty darby trilkkumy, UzZsakovas turi
teise pasitelkti treciuosius asmenis defektams iStaisyti ir iSskaiCiuoti tretiesiems asmenims
mokeétiny 1€Sy dydj i$ sulaikyty mokéjimy Rangovui.
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Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkes kitus tre¢iuosius asmenis savo nuoziura). Tokias UzZsakovo islaidas
atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo Techninés specifikacijos,
UZsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,
iskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo rasytinio
sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai d¢l teisiy ar pareigy
pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZzsakovui atlikus
mokeéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti
pagal Sutartj), treCigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).
Elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy sgskaity fakttry standarta,
teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto
neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos
»SABIS®“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,,SABIS®“ svetainé pasiekiama adresu
https://sabis.nbfc.lt). ISlaidas, susijusias su dokumenty per informacing sistemg ,,SABIS*
pateikimu, apmoka Rangovas.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo visy Darby perdavimo-priémimo
Uzsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta
tyCia paslépty defekty — 20 mety. Jrengimy garantinj (jei tokie numatomi) laika nustato
gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy
sura§ytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja
nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime
nurodytu laiku neatvyksta apziiiréti statybos Darby defekty bei nepasiraSo akto, ji vienaSaliskai
pasiraso Uzsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dé¢l netinkamos eksploatacijos, dél normalaus
susidévéjimo bei Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto jrengimo darby arba
kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jranga
bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. [rengimy garantinj laika nustato gamintojas.
Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja pasalinti
savo 1éSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo praneSimo gavimo dienos
arba per atskirai su Uzsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby trukumy
per Siame punkte nurodyta terming arba trilkumus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo
sutarusios, Uzsakovas turi teis¢ pats pasalinti trikumus arba trilkumams pasalinti pasitelkti
treCiuosius asmenis. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
garantija patirtoms Darby defekty salinimo i§laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi,
— reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo
patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo prasymo gavimo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko
defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra prat¢siamas tam



10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.
10.1.9.

10.2.
10.2.1.
10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, irangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks
pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos
terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

10. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galinCias trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius
Jsipareigojimus.

Ne veliau kaip per 10 kalendoriniy dieny nuo projektavimo paslaugy priémimo suderinti
statybvietés Rangovui ir jos valdymo teisés perdavimo dienos terming. Statybvieté yra
perduodama Salims pasirasant statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka.

Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma ir uZztikrinti, kad biity paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieZiiirg.

Priimti i§ Rangovo tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas, atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti.
Nustacdius konkreciy Paslaugy ir (ar) Darby trukumus / defektus, sustabdyti konkrecias
Paslaugas ir (ar) Darbus iki defektai / trikumai bus paSalinti. Konkre¢iy Darby trikumai /
defektai jforminami raSytiniais aktais, jraSais statybos darby Zurnale (jeigu taikoma).

Itraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiSkia ieskinj
del padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai biitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Sustabdyti Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

Uzsakovas turi teise:

Teikti pastabas d¢l projekto, Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikstel¢je.
Reikalauti pasalinti Paslaugy, Darby trukumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas Paslaugas,
atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir / ar Statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir / ar netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacij3.

Savo nuozitra vykdyti kontrole ir priezilira statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir / ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trilkumams
pasalinti.

Argumentuotai papraSyti, kad Rangovas anksciau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty
dalj jvykdyty darby (darby etapa, atkarpa), kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o Uzsakovas
— §iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagristoms
aplinkybéms (pvz., butina kuo skubiau perduoti dalj uzbaigty dviraciy ir / ar pés€iyjy takus
vieSam naudojimui).

Igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:



11.1.1.  Pradéti teikti projektavimo paslaugas, vykdyti Darbus terminais, nurodytais 2 Sutarties
priede ,,Darby vykdymo grafikas.
11.1.2.  Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys darby vadovas, kuris buvo nurodytas pasitlyme ir
uz kurio patirt] Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai. Rangovas, vykdydamas Sutartj
negali keisti savo pasitilyme nurodyto darby vadovo be Uzsakovo raSytinio sutikimo. Rangovas,
norédamas pakeisti esamg darby vadova privalo 1§ anksto pateikti UZsakovui motyvuotg praSyma ir gauti
UZzsakovo sutikimg rastu. UZsakovas turi teis¢ netenkinti Rangovo prasymo pakeisti esama darby vadova,
jeigu nustatoma, kad kei¢iamas darby vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos
(jeigu buvo keliamas kvalifikacinis reikalavimas dél statinio statybos vadovo kvalifikacijos) ir (ar) ne
zemesnés nei kei¢iamo darby vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus
pasitilymy vertinimo kriterijus, patirties. Kartu su praSymu Rangovas privalo pateikti dokumentus,
pagrindziancius, kad:
11.1.2.1. kei¢iamas darby vadovas atitinka jam taikyting pirkimo dokumentuose nustatyta
kvalifikacijos reikalavima (jeigu buvo keliamas kvalifikacinis reikalavimas dél statinio statybos vadovo
kvalifikacijos) ir pasitilymo vertinimo kriterijy ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra ne Zemesné nei
kei¢iamo darby vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo dokumentuose nustatyta
pasitilymy vertinimo kriterijy;
11.1.2.2. egzistuoja objektyvios priezastys, dél kuriy kilo butinybé pakeisti esamg darby vadova.
Pakeisti esama darby vadova, uz kurio patirt] Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai, kitu
ir paskirti nauja darby vadovg Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to reikia dél objektyviy priezasciy,
tokiy kaip: atostogy, ligos ar mirties atvejais, nutrikus darbo santykiams su Rangovu, darby vadovo
atsisakymas vykdyti savo jsipareigojimus arba darby vadovo netinkamas jsipareigojimy vykdymas,
keliantis pagrista grésme pazeisti Sutarties reikalavimus dél Darby kokybés ir (ar) darby atlikimo
terminy.

11.1.3. Sutarties 11.1.2. punkto reikalavimo pazeidimas bus laikomas Rangovo esminés Sutarties
sqlygos pazeidimu.

11.1.4. Rangovas privalo informuoti apie naujus subteikéjus / subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau.

11.1.5. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti statybos darby bei rangovo civilinés
atsakomybeés privalomuosius draudimus bei uztikrinti jy galiojima, kaip to reikalaujama
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomgjj draudimg reglamentuojanciuose teisés
aktuose.

11.1.6. Darbus atlikti vadovaujantis Techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir su UZsakovu suderintais
sprendiniais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikantis Lietuvos Respublikos
galiojanCiy jstatymu, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

11.1.7. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje numatytus
Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas
galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj.

11.1.8. Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti Darby
vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

11.1.9. Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai. Vykdant Darbus nepazeisti treCiyjy asmeny teisiy bei
teiséty interesy, geros moralés bei vieSosios tvarkos principy.

10. Esant poreikiui, gauti visus reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus.
1. Be papildomo atlyginimo iStaisyti darby triikumus pagal pagristas UzZsakovo pastabas, kaip tai
numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai
reglamentai, kiti teisés aktai.
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Darbus vykdyti, juos uZbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje ir darby vykdymo grafike
nustatytais terminais.

Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj.

Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty paSalinimo
ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojanciy teisés
akty neatitinkanciy Darby iStaisymo.

SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais i$tekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikSteléje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio
ir kitokio jo sugadinimo.

Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, jeigu privaloma, pildyti statybos darby Zurnala.
Vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

Esant poreikiui, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikianc¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

Iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.
Vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statyba reglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio
Jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg ] tam
specialiai skirtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikStelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
Uzsakovu (profiliuoty laksty ir / ar vielos tinklo tvoros elementy).

Uztikrinti, kad j statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti UZsakovui statybos techning-iSpildomaja dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti
komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Isakymu paskirti atsakingg darbuotoja. Atsakingas darbuotojas privalo darbo metu nuolat biiti
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy priezas¢iy atsakingam
darbuotojui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.

Laikytis statybos priezitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus pagal Sutarties 2 prieda ,,.Darby vykdymo grafikas®, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdanciais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas biitinas ir protingas
pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta technin¢je ir
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas
statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas.

Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutart] nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

ISkilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta Siy
1vykiy, o jiems jvykus, kad buty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais aukSciau



11.1.34.

11.1.35.

11.1.36.

11.1.37.

11.1.38.

11.1.39.

11.1.40.

11.1.41.

11.1.42.

11.1.43.

11.1.44.

11.1.45.

11.1.46.

11.1.47.

11.1.48.

nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir
nedelsdamas, taciau nepazeisdamas teisé€s akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai UZsakovui.

Uzsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo matavimy
rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti UZzsakovo nurodymus dé¢l triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvieté¢je gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo
jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo apmoketi kiti
rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto
ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity §ig Sutart]
pazeidzianciy veiksmy.

Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja,
nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus
fiksuojamus rasytiniais protokolais.

Uztikrinti, kad statybvietéje nedirbty (nebiity) neblaivis (girti) ar apsvaige nuo psichotropiniy
medziagy asmenys; nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikianciy
medziagy darbuotojus ir neleisti jiems dirbti.

Savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomaja dokumentacija, geodezines
nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpi Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.
Uztikrinti, kad pasitelkty subteikéjy / subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus
Uzsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uZz subteikéjy /subrangovy
darbuotojy veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.
Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo.

Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

Tuo atveju, jeigu Rangovo (jskaitant subteikéjus ir subrangovus) kvalifikacija deél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui
Isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Esant argumentuotam Uzsakovo prasymui, anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoti
dalj jvykdyty darby (darby etapa, atkarpa), kai jose Rangovas Darbus yra uzbaigges, o Uzsakovas
— §iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagristoms
aplinkybéms (pvz., butina kuo skubiau perduoti dalj uzbaigty dviraciy ir / ar pés€iyjy takus
vieSam naudojimui).

Savo léSomis parengti statinio inzineriniy tinkly iSpildomasias nuotraukas, kadastriniy
matavimy bylg ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos
Uzsakovui.

Vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby vietose,
jos priesgaisring apsaugg ir aplinkos ekologine apsauga, saugaus eismo organizavima, Sutarties
objekto Darby vietose esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo.

Uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subteikéjy / subrangovy
darbuotojai turéty Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, Zinias, patirt] ir kvalifikacija



bei Uzsakovo pagrjstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.1.49. Atliekant Darbus laikytis $iy aplinkos apsaugos reikalavimy: mazinti popieriaus sunaudojima,

atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-
priemimo aktai, UZsakovui turi biiti pateikiami elektroniniu formatu ir pasiraSomi elektroniniu
biidu, sgskaitas faktiiras uz atliktus Darbus teikti tik elektroniniu btidu, UZsakovo praSoma
informacijg teikti tik elektroniniu formatu.

11.1.50. Siekti, kad atliekant Darbus biity sunaudojama maziau gamtos istekliy, t.y. siekti, kad Rangovo

darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui j Darby atlikimo vieta pasirinkty optimaly marsruta
ir rinktysi netarsias transporto priemones, kad Darby atlikimo metu nebiity terSiama aplinka ir
keliamas pavojus sveikatai.

11.1.51. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

aktuose.

Rangovo teiseés:

Suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

IS anksto raStu suderings su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojancia ji ir
subrangovus.

Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito uZ Rangovo suteiktas paslaugas ar atliktus Darbus. Rangovas,
pries pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai rastu informuoti Uzsakova
likus ne maziau kaip 20 dieny iki Darby sustabdymo.

Igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

12. SALIU ATSAKOMYBE

UZsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc.
delspinigius nuo visos Sutarties kainos. Salys susitaria, kad §iuo atveju paliikanos nemokamos.
Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo reikalavimu
moka 0,05 proc. delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo visos Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM.

Rangovas, neistaisgs defekty pagal su Uzsakovu sutartg arba Uzsakovo ar jo paskirto Statinio
delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM iki
bus iStaisyti defektai.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminj Sutarties saglygy pazeidima, nurodytg Sutarties
2.1.2 ir 11.1.2 punktuose, Rangovas privalo Uzsakovui sumoketi 5 000,00 Eur bauda, bei
reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia bauda, atlyginimo.

UZsakovas taip pat turi teis¢ reikalauti nuostoliy atlyginimo ir neesminio pazeidimo atveju
(patirtiems nuostoliams kompensuoti, delspinigiams ir pan.).

Rangovas sutinka, jog pagal Sutart] mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas turi
teise iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

I$ Uzsakovo pusés uz Sutarties vykdymg atsakingas Ukio plétros skyriaus vedéjo pavaduotojas
Robertas Bartulis, el. p. robertas.bartulis@sirvintos.lt, tel +370 682 34319, o uz Sutarties ir jos
pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakinga
Investicijy skyriaus vedéja Eglé Piskinaite, el. p. egle.piskinaite@sirvintos.lIt, tel. +370 615
74665.



13.1.

13.2.

13.3.

13.3.1.

13. PAKEITIMALI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanéiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau
kaip 15 proc., skaiCiuojant nuo Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés),
Darbai, virSjjantys 15 proc. vertés riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas 13.3 punkte. Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo sitilomi
darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskai€iuoti, ar nevir§ijjama minéta riba, juos nustatant
turi biiti vadovaujamasi 13.3 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir
biitini sutarciai jvykdyti (uZbaigti), darbai. Papildomy darby biitinumas turés biiti pagrjstas
dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Papildomy darby biitinumas grindziamas uzsakovo,
ir rangovo pasiraSytu aktu apie butinybe¢ atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus
laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminéti Techninése specifikacijose, bréziniuose ir darby
kiekiy ziniaras¢iuose (atskirose eilutése). Papildomais / nevykdomais darbais taip pat nebus
laikomi tie darbai, kuriy kiekis skirsis nuo Techninése specifikacijose, bréziniuose ir darby kiekiy
Ziniara$¢iuose nurodyty darby kiekiy ne daugiau kaip 15 proc. Tai reikia suprasti, kad Rangovui
nebus mazinamas mokéjimas, jeigu faktinis atlikty darby kiekis bus mazesnis ne daugiau kaip 15
proc. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, jeigu reikés papildomai atlikti iki 15 proc.
daugiau darby, negu nurodyta techninéje specifikacijoje. Jeigu faktiniai atlikty darby kiekiai
skirsis nuo techningje specifikacijoje nurodyty kiekiy daugiau kaip 15 proc. bus pasiraSomas
susitarimas tarp Rangovo ir Uzsakovo dél sutarties kainos padidéjimo arba sumazgjimo.
Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti aukSciau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:
pritaikant Rangovo su pasitilymu pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby jkainius (jeigu
tokie buvo pateikti);

13.3.2. jei jmanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio;

13.3.3.

13.3.4.

13.4.

13.4.1.

13.4.2.

13.4.3.
13.4.4.

13.4.5.

13.4.6.

pritaikant Rangovo su pasiilymu pateiktose lokalinése samatose numatytus panaSiy darby
ikainius (jeigu tokie buvo pateikti). PanaSius darbus turi pagrijsti ir nustatyti Uzsakovas;
jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaic¢iavimo taisyklés*
nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atlickami Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo Siais atvejais:

kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Techninio darbo projekto korekcijy
tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai dél paaiSkéjusiy techniniy priezasCiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti,
bet i§ esmés nesikeicia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés deél
objekto biiklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo
pakeistas Sutarties pobudis ir buitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties
vykdymo metu;



13.4.7.

13.4.8.

13.5.

deél pagristy treCiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treiyjy asmeny turtu, vykdymo
(inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines sglygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams,
kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy).

Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

13.5.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) keitimo biitinybé

atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar
butina / tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu ir
patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo, salygojancios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas;

13.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui

skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskira darbg (ar jo dalj, t. y. techningje specifikacijoje nurodytos
Medziagos / Irenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., d¢l kurio Sutarties verté
keiciasi daugiau nei 15 proc.) bitina keisti kitu darbu, raStu pagrindziamos bei suderinamos su
Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo parasais
aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties
13.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje
nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 13.3. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties verté (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai keiciami kitais Darbais,
tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

13.5.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai

13.6.

13.6.1.

13.6.2.

13.7.

naudojant Darby vykdymui skirtas 1é8as, biitina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai
susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby
biitinumas pagrindZziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinamas
su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo
dokumentuose ir kai papildomy Darby apimciy verté virSija 15 proc. Sutarties vertés. Rangovas
pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskaiciuotas
pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties verte.

Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i$ to paties tiekéjo vykdomas,
kai yra visos $ios salygos kartu:

Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad Uzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima;

atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir$ija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti siekiama iSvengti
Viesyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo, Statinio
statybos techninés priezitiros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei
specifikacijai ir bréziniams bei nepakeicia Sutarties pobiidzio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
Sutarties 13.3. punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés
dalys nevir$ija 10 proc. Sutarties vertés. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius (jei taikoma)
privalo rastu suderinti su Uzsakovu, Statinio statybos techninés priezitros vadovu, raste
nurodydamas sitilomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Uzsakovas ir /



13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, nesutikdamas su siilomomis medziagomis ir
(ar) renginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitilomos medZiagos ar
jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos
proceso dalyviams (uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis
nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys.
Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje
nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali biiti pagaminti. UZzsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta
informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Techninio darbo projekto ir / ar Techninés
specifikacijos klaidg arba techninj trilkuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui.
Uzsakovas, gaves toki Rangovo praneSima, privalo Rangovui pateikti trikstamg informacija,
tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy prieZas¢iy uZdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas
turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino sustabdymo Sutarties 2.2 punkte nustatyta tvarka.
Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (mazesnés) darby
dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo numates
perduoti subrangovui, ir tik gavus Uzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji, jei jy pajégumais rangovas remiasi, turi biiti ne mazesnés
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui subteikéjy / subrangy pavadinimus, kontaktinius
duomentis ir jy atstovus, taip pat isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti subrangovus tik prie§ tai
informuodamas UZsakovg $ia tvarka:

13.11.1. Rangovas pateikia raSytinj praSyma Uzsakovui, kuriame nurodo priezastis, lemianc¢ias poreikj

pakeisti subteikéjus / subrangovus, bei pateikia dokumentus, patvirtinancius, kad naujas
subrangovas atitinka Konkurso saglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

13.11.2. patikrinus naujo subteikéjo / subrangovo atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams, Uzsakovas

13.12.

13.13.

per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima dél subteikéjo /
subrangovo pakeitimo.

Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali biiti keiiami
specialistai (darby vadovo keitimo taisyklés nustatytos 11.1.2 punkte), Rangovo pasitelkti
Sutarciai vykdyti. Uzsakovas turi teise¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas raStu informuoja Rangova apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves Uzsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg  kitg specialista, kuris
atitinka Darby pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei
specialistas yra atleidziamas, iSeina i$ darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo
dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo prasyma
del specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia raStu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei
pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Sutarties vykdymo metu Sutarties 2 priede ,,Darby vykdymo grafikas* nustatyti tarpiniai Darby
atlikimo terminai gali biti kei¢iami priklausomai nuo Techninés specifikacijos tikslinimo, Darby



14.1.

14.2.

14.3.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasirasant Sutartj. Darby atlikimo
terminai keiiami Sutarties Salims pasiraSant susitarimg dé¢l Sutarties 2 priedo ,,Darby vykdymo
grafikas* pakeitimo.

14. GINCU SPRENDIMAS

Kiekvieng ginca, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijus] su Sia sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys sprgs derybomis. Deryby
pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké praSyma rastu kitai Saliai su sitlymu pradéti
derybas.

Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir
nesusitarus dél papildomo termino, gincas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uZ suteiktas paslaugas / Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

15. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimas uZztikrinamas netesybomis ir bauda 5 000,00 Eur sumai.
Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
Uzsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultliros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj.

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas turi
biiti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir kitais Sig
draudimo rus] reglamentuojanciais teisés aktais. Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma
vienam draudZziamajam jvykiui visam statybos laikotarpiui turi biiti ne mazesné kaip 43 400,00
Eur.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti numatyta
galimybé iSmokeéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba zalai iStaisyti.
I§ draudiky gautos draudimo iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai iStaisyti.
Jeigu Rangovas nepratgsia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties salygy,
kuriy 1§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui
priklausancias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius
isipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo kompensuoti Rangovas.

Uzbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo aktu Uzsakovui privalo
pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uzZtikrinimo dokumentg pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziant] dokumentg
padariniy Salinimas* patvirtinimo® reikalavimus. Rangovas kartu su statybos uzbaigimo aktu
privalo pateikti UZsakovui dokumentg (kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutart;.
Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, moké&jimo atidéjima patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi biiti iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir



16.1.

16.2.

16.3.
16.4.

16.4.1.
16.4.2.
16.4.3.
16.4.4.

16.4.5.

16.5.

16.6.

16.7.

16.7.1.

16.7.2.
16.8.

16.9.

16.9.1.

galiojimo laikotarpiu negali buti atSaukiami; laidavimo draudimo suma, mokeéjimo atidéjimo
suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. Sutarties vertés (su PVM).

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 144 (Simta keturiasdeSimt
keturias) kalendorines dienas su apmokéjimu.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad $i Sutartis biity visiSkai
ivykdyta.

Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy raytiniu susitarimu.

Sutartis gali biiti nutraukta Uzsakovo vienaSaliSkai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Rangova pries
20 darbo dieny esant esminiy Sutarties saglygy pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu,
Uzsakovui nustacius protingg terming, Rangovas per nustatyta terming nepasalina trikumy ar
nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

Esant Sutarties 2.1.2 punkto pazeidimui;

Esant Sutarties 11.1.2 punkto pazeidimui;

Rangovas vykdo Darbus nesivadovaudamas Techninés specifikacijos (1 priedas) sprendiniais;
Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti Darbus, kitaip
aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutart], tampa aiSku, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinanciy Darby vélavimg, Uzsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy
nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesima,
nesiémeé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, laikoma, kad yra pagrindas Uzsakovui pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausanciy nuo Rangovo;

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos 1émé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Uzsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai
nuostoliai.

Sutartis gali biiti nutraukta Rangovo vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus UZsakova pries
20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais:
Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrijsty aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei 60
kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus i$ eilés;

Nepagristas Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) ménesius.

Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Rangovui tik 1§ dalies jvykdZius sutartinius
isipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty darby perdavimo-priémimo
akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus darbus. Siame punkte nurodytus darbus Uzsakovas
priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra tinkamai atlikti
ir $iy darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i$skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dé¢l darby saugos reikalavimy;



16.9.2.

16.9.3.

perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta Jranga (jei taikoma) ir medZiagas, uz kuriuos jau
sumokéta;
pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir pats palikti
statybviete.

16.10. UZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskai¢iuojamos i§ UZsakovo Rangovui

mokeétiny 1éSy ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu bidu.

16.11. UZsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

atvejais.
17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) subrangovy darbuotojus ar kitus fizinius
asmenis, pasitelktus Sutar&iai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies atliekama jy
asmens duomeny tvarkymag vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis.

Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 17.1 punkte numatytus jsipareigojimus, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy
paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

18. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréziniai (jeigu, vadovaujantis teisés aktais, turi biiti rengiami) turi biti
patvirtinti statinio statybos techninés priezitiros vadovo pries atliekant Darbus.

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik Uzsakovo atstovas ir (ar) statinio statybos techninés
prieziliros vadovas rastu.

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas pranesé kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teisés aktais ir
Sios Sutarties salygomis su priedais. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties Salims yra zinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Elektroninés formos Sutartis pasiraSoma bus kvalifikuotais elektroniniais parasais, sudaroma
vienu egzemplioriumi . Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai



perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

18.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdzius
$iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai,
atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties saglygy, arba kad ji negavo
pranesimuy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

18.10. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Ukio plétros skyriaus vedéjo pavaduotojas
Robertas Bartulis, el. p. robertas.bartulis@sirvintos.lt, tel +370 682 34319. Tuo atveju, jeigu
Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty, UZsakovas pateikia Rangovui raSytinj
pranesima apie tai. Sis praneimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas),
neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediry.

18.11. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma: direktoré Asta NaruSevicitite, tel. +370 699
69035, el.p. info@santermus.lt. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo
pasikeisty, Rangovas pateikia UZsakovui rasytinj praneima apie tai. Sis prane§imas bus laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatlickant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo
procedury.

18.12.  Sutarties priedai:
18.12.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Pirkimo techniné specifikacija;
18.12.2. Sutarties priedas Nr. 2 - Darby vykdymo grafikas;
18.12.3. Sutarties priedas Nr. 3 — Rangovo pasitlymas.
19. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

Sirvinty rajono savivaldybés administracija UAB ,,Santermus*

Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos Darbininky g. 4-2, LT-55101 Jonava

Kodas 188722373 Kodas 304039427

A.s. Nr. LT264010042000372326 A.s. LT177300010143242366

Luminor Bank AS Bankas Swedbank AB

Tel. (0 382) 51 590 Tel. +370 699 69035

El. pastas: savivaldybe@sirvintos.It El p. info@santermus.lt

Administracijos direktore Direktore

Ingrida Baltusyté Asta NaruSevicitté




TVIRTINU
Sirvinty rajono savivaldybés
. e Ao N .
adminisiracijos direktore
[ngrida Baltusyteé A~
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INZINERINIO STATINIO (AIKSTELES) UKMERGES G. 4, SIRVINTOSE,
IRENGIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statytojas: Sirvinty rajono savivaldybe, Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 111105217,

2. Uzsakovas: Sirvinty rajono savivaldybeés administracija. Vilniaus g. 61, LT-19120
Sirvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi J uridiniy asmeny registre. kodas 188722373.Sirvinty
rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), biudZetiné jstaiga. Vilniaus g. 61. LT-
19120 Sirvintos, tel. 8 382 51590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188722373.

3. Pirkimo objektas.

Uzsakovas numato jsigyti inZinerinio statinio (grupé: susisiekimo komunikacijos,
pogrupis: keliai) elemento — aikstelés. Ukmerges g. 4. Sirvintose. jrengimo darbai su
projektavimo paslaugomis (toliau kartu — darbai).

Darby atlikimo vieta: Ukmergés g. 4. Sirvintos.

Statinio kategorija — [1 grupés nesudétingi statiniai.

Statybos riisis — Nauja statyba.

InZinerinio statinio rodikliai — plotas apie 1396 kv. m. Esama danga — betono plytelés.

4. Esminiai reikalavimai.

Istaiga dirba nuo 8.00 iki 17.00 val. tode¢l darbai bus atliekami veikiangioje jstaigoje
nuo 14:00 val. Prie§ pradedant statybos darbus reikés tiksliai suderinti darby zonas ir darby
pobitidj su naudotoju.

I darby apimtj turi biiti jskai¢iuotos visos islaidos statinio statybos projektui parengti
(tiksli projekto forma nustatoma projektavimo metu))) bei pagal parengtg projekty visus darbus
atlikti (jskaitant objekto pridavimo procediras (konkreti Darby uzbaigimo dokumento forma
nustatoma teisés aktuose nustatyta tvarka projektavimo metu)).

Parengti Statybinéms medziagoms turi biiti pateiktos eksploataciniy savybiy deklaracijos
pagal STR 1.01.04:2015 ..Statybos produktu. neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy.
eksploataciniy savybiy vertinimas. tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratoriju ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
Istaigy paskyrimas ir paskelbimas™. Visi darbai turi buti atlickami taikant tinkamus darbo
metodus. o taip pat naudinga gamybing patirtj. Rangovas turi uztikrinti saugy darba. aplinkos
apsauga. tinkamas darbo salygas remonto darby vietoje. taip pat gretimos aplinkos bei $alia
dirban€iy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo remonto darby keliamy neigiamy veiksniy. Po
remonto darby neturi pablogéti kity teritorijos elementy eksploatacinés savybés.

Orientaciniai darby kiekiai (apra$as) pateikti Zemiau. Rangovas . be privalomy projekto
daliy. turés parengti projekto skai¢iuojamosios kainos nustatymo projekto dalj. Teikdamas
pasitilyma rangovas. turi jvertinti ir kitus, neisvardintus darbus. kurie bitini darbams atlikti.

Atliekami darbai ir orientaciniai kiekiai

|
‘ Darby aprasymas | Mato vnt. Kiekis

‘ 1 Saligatviy i3 betonin{qﬁyteliu i§ard_ymas k9=1.15 " 100m2 13,7 |




~ | Bordifiry (3aligatvio borty). sudéty ant zvyro arba smélio m 330,0
~ | pagrindo. ifardymas k8=1.17.k9=1.15
3 I grupes grunto kasimas 0.65m3 kauso talpos ekskavatoriais. t. m3 0,8768
suverciant j sankasa k9=1.15
Grunto transportavimas 8.5t autosavivarciais 1km atstumu. 100m3 8,768
4 | pakraunant 0.4m3 kauso talpos ekskavatoriumi . kai gruntas II
arupes _
5 Galutinis ploty planiravimas buldozeriu . kai buldozerio galia t.m2 1,37
(ik1 45kW(62AT) k9=1.15
¢ | Grunto po grindy pagrindais tankinimas 100m?2 13,7
7 | Smelio pagrindo jrengimas (storis 35 ¢cm . viensluoksnis) 100m2 13,7
8 | 15 cm storio viensl. pagrindo i§ dolomit. skaldos jrengimas 100m2 13,7
9 Plastmasinio lietaus kanalizacijos $ulinio 425 mm skersmens vnt. 1.0
montavimas k9=1.15
10 Plastikiniy lauko nuotakyno $uliniy montavimas . kai $uliniy vnt 1,0
skersmuo daugiau 600 mm iki 800 mm k9=1.15
11 | Lietaus kanalizacijos jrengimas k9=1.15 m 38,0
12 | Vandens lataky jrengimas (Aco) k9=1.15 m 34,0
13 | Betoniniy borty jrengimas ant betoninio pagrindo 100 m 3.3
14 | Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos. sluoksnio 100m2 13,7
|| storis 3 cm) k9=1.15
15 Grindinio jrengimas i§ betono trinkeliy rankiniu biidu. uzpilant 100m?2 13,7
sitiles akmens atsijomis k9=1.15
Projektavimas ir pridavimas
1 | InZineriniai tyrimai kompl. | 1
2 | Statinio statybos projektas o ~ kompl. 1
3 | I8pildomoji nuotrauka kompl. |
4 | Kadastriniai matavimai kompl. 1

5. Bendri reikalavimai.

Darbai turi buti atliekami laikantys statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty.

reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.
6. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jos atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus. o kai tokiy specifikacijy néra — nacionalinés
techninés specifikacijos. pripazintos Europos Sgjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos is
minety specifikacijy. statybos produktas laikomas tinkamu naudoti. jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.. Statybos produktui. tinkami naudoti pagal
paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus. turi biiti pazenklinti ..CE*
zenklu.

7.  Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga. technika. priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus. reglamentuojan¢ius saugy darba statybvietéje.

Paslépti darbai: rangovas privaloma informuoti Uzsakova. kada galima tikrinti medZiagy
ir jvairiy stadijy darby kokybe pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

PRIDEDAMA: Inzinerinio statinio (aik§telés) Ukmergés g. 4. Sirvintose. jrengimo ir
projektavimo paslaugy preliminari schema.



InZinerinio statinio (aikstelés) Ukmergeés g. 4, Sirvintose, jrengimo ir projektavimo
paslaugy preliminari schema




DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

InZinerinio statinio (grupé: susisiekimo komunikacijos, pogriipis: keliai) elemento — aik3telés, Ukmergés g. 4, Sirvintose, jrengimo su projektavimo
paslaugomis darbai

Darby atlikimo terminai ir darby kiekiai [valiuta]
Bendra be PVM
§ darby
- . - apimtis - ~ - Darby kaina, [EUR]
§ Nuolatiniy Darby/paslaugy veiklos (etapo) pavadinimas (fiziniais 2 2 2 be PVM
R mato S ® *
vienetais) ~ ~ ~
5 3 5
< < <
InZinerinio statinio (grupé: susisiekimo komunikacijos,
1. |pogripis: keliai) elemento — aikStelés, Ukmergés g. 4, kompl. 25000,00 25000,00 35591,80 85591,80
Sirvintose, jrengimo darbai
InZinerinio statinio (grupé: susisiekimo komunikacijos,
2. [pogrupis: keliai) elemento — aikStelés, Ukmerges g. 4, kompl. 1567,79 1611,82 1135,57 4315,18
Sirvintose, projektavimo su susijusiomis paslaugomis
darbai
Bendra kaina (be PVM) :
89906,98
PVM 21 % 18880,47
Bendra kaina (su 21 %PVM) : 108787,45




UAB Santermus

Specialiyjy pirkimo salygy 2 priedas
,Pasitilymo forma®
PASIULYMAS
2025-05-19

DEL INZINERINIO STATINIO (GRUPE: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS,
POGRUPIS: KELIAT) ELEMENTO — AIKSTELES, UKMERGES G. 4, SIRVINTOSE,
JRENGIMO SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS DARBU

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB ,,Santermus*
(jei pasiiulymq pateikia tiekejy grupe, | k. 304039427
nurodomi visy partneriy pavadinimai
ir kodai)
Dalyvio adresas Darbininky g. 4-2, Jonava
(jei pasiiulymq pateikia tiekéjy grupe,
nurodomi visy partneriy adresai)
Dalyvio jgaliotas asmuo pasiraSyti | Direktoré Asta NaruSevidiite
pasitilyma
Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti | Asta NaruSevicitité

ateikto pasitilymo klausimais

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis,
nustatytomis:
1) paskelbus Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https://viesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkima;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.
Pateikiame sitilomo pirkimo objekto kiekybés kriterijy apraSyma:

Eil. Kiekybés kriterijai Sialomy kriterijy rodikliy reikSmés
nr.

L Antrasis kriterijus —| 12 sav.
sutrumpintas darby atlikimo

- ek Jrasyti siiilomq darby atlikimo terming
terminas savaitémis, (T;)

Tiekéjas nurodo siuilomq darby atlikimo terming.
Maksimalus galimas darby atlikimo terminas yra 18
savaiciy, o minimalus — 10 savaiciy nuo statybvietés
perdavimo tiekéjui dienos. Savaiciy skaicius turi biti
isreikstas sveiku skaiciumi.

(Pastaba. Jeigu tiekéjas nenurodys pasirinkto
Jsipareigojimo, §is ekonominio vertinimo kriterijus bus
vertinamas 0.)

2. Treciasis kriterijus — tiekéjo | 5 objekty skaicius.
siiilomo  specialisto,  einant

Imonés kodas 304039427, PVM mokétojo kodas L. T100009422019,
Darbininky g. 4-2, LT-55101 Jonava, tel. +370 699 69035, el.p. info@santermus.lt,
sask. Nr. LT17 7300 0101 4324 2366, AB Swedbank
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darby vadovo pareigas statiniy | Pateikiamas uzpildytas pasiilymo formos I priedas ir
grupéje: susisiekimo | darby vadovo patirtj pagrindziantys dokumentai pagal
komunikacijos: kelias ir (ar) | specialiyjy pirkimo sqlygy 5 priedo 1.2.2 punktg.

gatvé, patirtis (vertinama ir
patirtis, jeigu ji bus jgyta
vykdant darbus tik kelio ir (ar)
gatvés elemente (Saligatviai ir
(ar) autobusy sustojimo
aikstelés ir (ar), poilsio aikStelés
ir (ar) pésciyjy ir dviraciy takai)

(T2)

3. Ketvirtasis kriterijus — tiekéjas | TAIP
yra jsidieges ir dirba pagal
antikorupcinés vadybos sistemq
(ISO 37001 arba lygiaverte) (T3

Pastaba. Dalyviui nenurodZius praSomos rodiklio reikSmés, uZz kriterijy, kuriame
nenurodytas sitilomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo baly.

Sitlome Sia pirkimo objekto kaing:

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Pasiulymo kaina EUR be PVM

1 | Projektavimo su susijusiomis 4315,18
paslaugomis kaina

2 | Darby kaina 85591,80
Bendra pasiilymo kaina EUR be 89906,98
PVM (skaiciais ir Zodziais)
PVM (EUR) 18880,47
Bendra pasiilymo kaina EUR su PVM 108787,45

(skaidiais ir Zodziais)*

*] kaing turi buti jskaityti visi tiekéjo mokami mokesiai ir visos tiekéjo patiriamos su
pasitlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios. Pateikti darby ir medZiagy kiekiy
Ziniara$Ciai yra orientaciné medZiaga, todél Tiekéjas apskaiciuodamas pasiilymo kaing turi
Isivertinti visq techninéje specifikacijoje pateiktq informacijq, nuvykti | darby atlikimo vietq ir
pateikti pasiiilymg visiems Techninéje specifikacijoje (Pirkimo sqlygy 1 priedas) nurodytiems
darbams.

I kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokes€iai ir visos tiekéjo patiriamos su pasitilymo
rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy sgskaity faktiiry
pateikimo, iSlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus dalyviui nereikia moketi PVM, jis nurodo
bendrg pasiilymo kaing be PVM ir priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupé):

Imonés kodas 304039427, PVM mokétojo kodas L. T100009422019,
Darbininky g. 4-2, LT-55101 Jonava, tel. +370 699 69035, el.p. info@santermus.lt,
sgsk. Nr. LT17 7300 0101 4324 2366, AB Swedbank
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s 5 Partnerio darby dalies verté
Eil. Partnerio s e . . . . .
- R Numatomi atlikti darbai pasiiilymo kainoje
r P EUR su PVM Proc.
Viso:

Dalyvis pasiilyme privalo iSvieSinti subtiekéjus, kuriy pajégumais, t. y. sieckdamas atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus.

Pirkimo sutarties dalis
pasiilymo kainoje, kuriai
Numatomi atlikti darbai ketinama pasitelkti

subtiekéjus
EURsu PVYM | Proc.
Subtiekéjai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Eil. | Pavadinimas, kodas
nr. ir adresas

Viso:

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikties

1. MB ,,SkiT projektai* Statinio statybos 3160,30 2,91
projektavimo paslaugos

Viso:

Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby
verté turi atitikti bendrg pasitilymo sumg EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekéjus (specialistus, kuriy kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie
pasiililymo teikimo metu dar néra tiekéjo ar subtiekéjo darbuotojai, taciau juos ketinama jdarbinti,
jei pasililymas bus pripaZintas laiméjusiu):

FEil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
nr.
1. Irmantas PucCinskas UAB ,, Akvesta“

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Dokumenty pavadinimai
nr.
1. | Lokaliné samata
UZstato sumokéjima patvirtinantis pavedimas

Imonés kodas 304039427, PVM mokétojo kodas 1.T100009422019,
Darbininky g. 4-2, LT-55101 Jonava, tel. +370 699 69035, el.p. info@santermus.It,
sask. Nr. LT17 7300 0101 4324 2366, AB Swedbank
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Ketinimy protokolas su specialistu
Preliminari sutartis su subrangovu

Tiekéjo deklaracija

ISO 14001

ISO 45001

e PRI i Pl b

Isakymai dél atsakingy asmeny paskyrimo

UZzsakovy paZzymos

[
=3 =

ISO 37001

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
"y - N oy s
Fil. | Pateikto dokumento konfidenciali mformaclja. pagrmdm?as (.paalskmama,
. . (nurodoma dokumento dalis / kuo remiantis nurodytas
nr. pavadinimas . : 5 :
puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialas)
1. Lokalinés samata | Visas dokumentas Siekiama apsaugoti tiekéjo
,Konfidencialu* konkurencingumag kainy
atzvilgiu kituose konkursuose

Uztikriname pasiiilymo galiojima pirkimo dokumentuose nurodytomis sglygomis
Uzstatas sumokétas 2025-05-19, pervedant 3000,00 Eur j Sirvinty rajono savivaldybés banko
saskaita nr. L T914010042000108383. AB Luminor banke

(nurodyti uztikrinimo biidg, sglygas ir dydj)

Deklaruojame, kad Siame pasitilyme nurodytas dalyvis, visi tiekéjy grupés partneriai (jei
pasitlyma pateikia tiek&jy grupe), subtiekéjai, kuriy pajégumais remiasi dalyvis, atitinka
specialiyjy pirkimo salygy 4 priede nurodytus pasalinimo pagrindy nebuvimo, kvalifikacijos ir
kitus reikalavimus. Perkanciajai organizacijai papraSius, jsipareigojame pateikti specialiyjy
pirkimo salygy 4 priede nurodyty pasalinimo pagrindy nebuvimo, kvalifikacijos ir Kity
reikalavimy atitiktj pagrindZian¢ius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise
turintys asmenys.

Pasitlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktoré {D ’//W% . Asta NaruSeviciite

Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo ;Era;v”_as, v - vardas ir pavarde

1 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis ios lentelés ﬁeﬂipﬂdo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,konfidencialu®,

perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiilyme néra konfidencialios informacijos.

Imonés kodas 304039427, PVM mokétojo kodas LT100009422019,
Darbininky g. 4-2, LT-55101 Jonava, tel. +370 699 69035, el.p. info@santermus.lt,
sgsk. Nr. LT17 7300 0101 4324 2366, AB Swedbank
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