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SUSITARIMAS NR. 4
DĖL 2024-05-30 MOKSLO PASKIRTIES (DAUGIAFUNKCINĖS SALĖS) PASTATO STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-280 PAKEITIMO

2025 m. gegužės    d. Nr. S-
Kazlų Rūda

[bookmark: _Hlk171936129]Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Roko Liaudinsko, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-09-25 sprendimu Nr. TS-187 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-06-27 sprendimo Nr. TS-132 redakcija), 26.9 papunktį, ir UAB „Stafas“, kodas 158998316, kurios buveinė įregistruota adresu Sėjomainos g. 1, Karkiškių k., Ringaudų sen., 53367 Kauno r. sav. (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vismanto Bartulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita šalis, toliau vadinama kiekviena atskirai Šalimi, o abi kartu – Šalimis,
atsižvelgdamos į tai, kad vykdant objekto – Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato, Maironio g. 28A, Kazlų Rūda (toliau – Objektas), statybos darbus, paaiškėjo nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių turi būti atlikti papildomi darbai pagal su Rangovu sudarytą 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutartį Nr. S-280 (toliau – Sutartis), 2024-08-29 Susitarimą Nr. 1 dėl 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutarties Nr. S-280 pakeitimo Nr. S-477, 2024-09-09 Susitarimą Nr. 2 dėl 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutarties Nr. S-280 darbų vykdymo sustabdymo Nr. S-49, 2024-10-21 Susitarimą Nr. 3 dėl 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutarties Nr. S-280 pakeitimo Nr. S-352,
[bookmark: _Hlk199430650][bookmark: _GoBack]vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.223 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Sutarties 3.3, 3.4, 9.1, 9.14.1 papunkčių, 10 punkto, 10.4 ir 10.6, 10.7.3 papunkčių nuostatomis, bei atsižvelgdamos į 2025-03-17 Statybos dalyvių pasitarimo protokolą Nr. 6. (TDR-9), 2025-04-15 Statybos dalyvių pasitarimo protokolą Nr. 7. (TDR-11) bei 2025-05-14 Rangovo raštu Nr. 140524/1 „Dėl papildomų ir atsisakomų darbų“ (GD-2384) pateiktas Objekto papildomų darbų ir atsisakomų darbų lokalines sąmatas (toliau – Lokalinės sąmatos), s u s i t a r ė:
1. Šiuo susitarimu Rangovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis bei pateiktu pasiūlymu atlikti su pirkimo objektu susijusius papildomus darbus ir nevykdyti atsisakomų darbų pagal pridedamas lokalines sąmatas (toliau – Darbai).
2. Nustatyti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą – 991 167,46 (devyni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis šimtas šešiasdešimt septyni Eur ir 46 ct) eurai, įskaitant 21 proc. PVM, kuris sudaro 172 020,80 (šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai dvidešimt Eur ir 80 ct) eurai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kaina EUR, be PVM
	PVM, EUR
	Kaina EUR, su PVM

	1.
	Su darbais susijusios paslaugos
	40 400,00
	8 484,00
	48 884,00

	2.
	Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato, Maironio g. 28A, Kazlų Rūda, statybos darbai
	736 337,64
	154 630,90
	890 968,54

	3.
	Papildomi darbai (pagal 2024-10-21 Susitarimą Nr. 3)
	8 640,00
	1 814,40
	10 454,40

	4.
	Papildomi darbai (pagal Susitarimą Nr. 4)
	33 989,02
	7 137,70
	41 126,72

	5.
	Atsisakomi darbai (pagal Susitarimą Nr. 4)
	-220,00
	-46,20
	-266,20

	
	Viso:
	819 146,66
	[bookmark: _Hlk179965820]172 020,80
	991 167,46


3. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti ir nevykdyti pagal Lokalines sąmatas, neviršijant šio susitarimo 2 punkte nustatytos Sutarties kainos.
4. Užsakovas su Rangovu atsiskaito už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus, neviršijant šio susitarimo 2 punkte nustatytos Sutarties kainos.
5. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimą pasirašant Šalių elektroniniais parašais, elektroniniu būdu sudaromas 1 (vienas) susitarimo egzempliorius.
6. Šis susitarimas yra neatskiriama galiojančios Sutarties dalis
7. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
8. Šalys šį susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
9. Susitarimo priedai:
9.1. 2025-03-17 Statybos dalyvių pasitarimo protokolas Nr. 6. (TDR-9), 4 lapai;
9.2. 2025-04-15 Statybos dalyvių pasitarimo protokolas Nr. 7. (TDR-11), 2 lapai;
9.3. 2025-05-14 Rangovo raštas Nr. 140524/1 „Dėl papildomų ir atsisakomų darbų“ (GD-2384) su Objekto papildomų darbų ir atsisakomų darbų lokalinėmis sąmatomis, 21 lapas.
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