
2021 m. sausio 27 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-3
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. kovo     d. Nr. 3/TPS- 
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,
UAB „Vileista“, įmonės kodas 304413889, atstovaujama direktorės Eglės Vaikšnoraitės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Projektuotoju, ir
Tryškių Švč. Trejybės parapija, įstaigos kodas 191272915, atstovaujama klebono Dariaus Povilaičio, toliau vadinamas Statytoju, visos trys šalys kartu, toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,
[bookmark: _Hlk192859475]vadovaudamiesi 2021 m. sausio 27 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-3 (toliau – Sutartis) 2.13 papunkčiu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas).
1. Susitarimo objektas – Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. KVR 23663), Telšių r. sav., tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų suteikimas.
2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas 2022 m. rugsėjo 29 d. pasirašė su rangovu UAB  „Virbarta“ Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-66, pagal kurią I etapo tvarkybos darbus planuojama užbaigti iki 2025 m. spalio 25 d., o Projektuotojas pagal Sutartį įsipareigoja atlikti šio Susitarimo 1 punkte nurodyto objekto projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą, už kurią bus mokama taip:

	Paslaugų etapas
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM,
Eur

	2.2.2. Projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų I ir II etapai, iš jų:
	2 000,00
	420,00
	2 420,00

	2.2.2.1. Projektų sprendinių
įgyvendinimo priežiūros paslaugos 
(tvarkybos darbų I etapas)
	1 000,00
	210,00
	1 210,00

	2.2.2.2. Projektų sprendinių
įgyvendinimo priežiūros paslaugos 
(tvarkybos darbų II etapas)
	1 000,00
	210,00
	1 210,00



3. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų I etapo teikimo terminas iki 2025 m. spalio 25  d., todėl, vadovaudamasis Sutarties 12.1 punktu, Projektuotojas per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti ne mažesnės kaip 5 proc. nuo projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų kainos, nurodytos šio Susitarimo 2.2.2.1 papunktyje, sumos dydžio be PVM banko ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. 
5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis arba gali būti pasirašoma Šalių atstovų saugiais elektroniniais parašais. 
6. Šalių rekvizitai:
Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 618 45564, el. p. info@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, nėra PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Projektuotojas: UAB „Vileista“, Kranto g. 16-3A, 45271 Kaunas, tel. +370 686 75262, el. p. egleciur@gmail.com, įmonės kodas 304413889, nėra PVM mokėtoja, a. s. LT38 4010 0510 0373 1787, Luminor Bank AS.
Statytojas: Tryškių Švč. Trejybės parapija, M. Valančiaus g. 3, Tryškiai, 88151 Telšių r., tel. +370 699 90718, el. p. povidari@gmail.com, įstaigos kodas 191272915, nėra PVM mokėtojas, a. s. LT73 4010 0428 0001 1641, Luminor Bank AS.



Kultūros infrastruktūros centro
direktorius                                                                                                               Šarūnas Šoblinskas

UAB „Vileista“ direktorė                                                                                        Eglė Vaikšnoraitė

Tryškių Švč. Trejybės parapijos                                                                                                               
klebonas                                                                                                                   Darius Povilaitis


