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PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO IR KAINOS KOREGAVIMO PRIE 2025 M. GEGUŽĖS 16 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S6-31 „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI“

2025 m. liepos 4 d. Nr. S6-51

	Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Pirkėjas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad:
1. 2025 m. gegužės 16 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. S6–31 ,,Utenos miesto gatvių remonto darbai“ (toliau – Sutartis).
2. 2025 m. birželio 27 d. sudarė susitarimą Nr. S6-47 „Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie 2025 m. gegužės 16 d. statybos rangos sutarties Nr. S6-31 „Utenos miesto gatvių remonto darbai“ papildomiems darbams atlikti Maironio g. Utenos m. (toliau - Susitarimas Nr. 1).
3. Pagal Naujasodžio g. Utenos mieste dalies nuo Kupiškio g. iki Naujasodžio g. 82 paprastojo remonto aprašą buvo numatyti atlikti papildomi darbai, kurie nenumatyti pagal statybos darbų pirkimo techninę specifikaciją – užduotį: perkelti vieną gatvės apšvietimo stulpą toliau nuo esamos važiuojamos dalies, praplatinti 2 įvažiavimus, įrengiant asfalto dangos (plotas – 100 m²) ir šaligatvio trinkelių dangos (plotas – 10 m²) konstrukcijas. Šiems darbams atlikti parengta lokalinė sąmata, kurios vertė – 3778,08 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 08 ct) be PVM. 
4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties 9.1.4, 9.2.3, 9.3.2 ir 9.4 papunkčių nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie Sutarties, kuriuo susitariama dėl toliau nurodytų sąlygų:
4.1. atlikti papildomus darbus pagal pridedamą papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurių bendra vertė – 3778,08 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 08 ct) be PVM. Susitarimo Nr. 1 ir šiuo susitarimu numatomų papildomų darbų bendra vertė sudaro 1,42 procento pradinės sutarties vertės;
4.2. Pakeisti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą ir ją išdėstyti taip: 
	Sutarties kaina, 
	8.1.
	726450,16 (septyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 16 ct) Eur su PVM

	iš kurių PVM sudaro 
	8.1.
	126078,13 (vienas šimtas dvidešimt
šeši tūkstančiai septyniasdešimt aštuoni eurai, 13 ct) Eur



5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
7. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
9. Susitarimo priedas. Naujasodžio g. papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas
Utenos rajono savivaldybės administracija
Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Utenio a. 4, 28503 Utena
A. s. Nr. LT954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel.: +370 389 616 20
El. paštas: info@utena.lt

Paulius Čyvas
Administracijos direktorius 
	Rangovas
UAB „MELINGOS“ KELIAI
Kodas 167600971
PVM mokėtojo kodas LT676009716
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
A. s. Nr. LT497300010002550856
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000
Tel.: +370 618 81533
El. paštas: info@melingoskeliai.lt

Gediminas Pranskūnas                                            
Direktorius


 
