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	Projektavimo darbai (etapai)
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	Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai    
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	Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai
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	Kiti tyrinėjimai
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	Projektinių pasiūlymų parengimas
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	Pagrindinių pasiūlymų derinimas, viešinimas
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	Bendros dalies rengimas  
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	Susisiekimo dalies rengimas
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	Kitų dalių rengimas
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	Projekto derinimo stadija
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	 Projekto korekcijų po ekspertizės pastabų atlikimas
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