
SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1253
2025-11-28

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-11-19 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1253 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 52,773 iki 59,130 km kapitalinis remontas, įrengiant taką“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis siaurinti taką ties aikštele, įrengti žalią veją, rampą pėstiesiems su tvorele, taip pat pritaikyti aukščius leistinais nuolydžiais. Šis poreikis kilo dėl to, kad faktinė situacija neatitiko projektinių sprendinių – pėsčiųjų tako projektiniai aukščiai vietomis skyrėsi iki 44 cm nuo esamos aikštelės dangos paviršių, todėl nebuvo įmanoma įrengti tako pagal pirminį projektą. Vykdant darbus taip pat buvo identifikuoti vandentiekio ir nuotekų šuliniai, kurių paaukštinimas nebuvo numatytas projekte dėl LVN sprendinių keitimo ir derinimo paskutinėje projekto stadijoje, kai vienu metu vyko derinimo, ekspertizės ir viešojo pirkimo procedūros. Ryšių kameros paaukštinimui reikalingi papildomi sprendiniai taip pat nebuvo numatyti, nes kamera buvo po dangomis ir vizualiai nesiskyrė nuo ryšių šulinių, o tinklų savininkas derinimo metu apie aukščių skirtumus neinformavo. Dėl šių aplinkybių atsirado būtinybė atlikti papildomus darbus, kad būtų užtikrintas projekto įgyvendinimas pagal normatyvus ir tinklų funkcionavimas, kurių kaina sudaro 20.447,37 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu kilo poreikis koreguoti projektinius sprendinius. Dėl šių aplinkybių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 4.590,30 Eur be PVM; 
E. Sutarties 139 p., 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 24.741,32 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 32 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 20.447,37 Eur (dvidešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 37 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 4.293,95 Eur (keturi tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai, 95 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 5.554,26 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 26 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 4.590,30 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt eurų, 30 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 963,96 Eur (devyni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 96 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 19.187,05 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3.972.646,33  Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas. Vadovaujantis Sutarties skyriaus XII „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis ir kitais pateiktais dokumentais, Užsakovas pritaria suderintuose papildomų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytiems darbų kiekiams, taip pat sąmatiniams skaičiavimams bei papildomam 8 (aštuonių) darbo dienų (10 kalendorinių dienų) terminui papildomiems darbams atlikti (Priedas Nr. 1).
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 - DPA Nr. 6
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