
SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1253
2025-11-28

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-11-19 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1253 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 52,773 iki 59,130 km kapitalinis remontas, įrengiant taką“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis papildomiems darbams – akmeninio grindinio (bruko) išardymui Lukšių miestelio teritorijoje, kurie nebuvo numatyti projektavimo metu. Papildomi darbai apima bruko ardymą ruože nuo Pk 530+15 iki Pk 539+21 bei išardyto grindinio panaudojimą. Dėl šių aplinkybių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 51.074,38 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu kilo projekto korekcijos būtinumo aplinkybės – dėl grindinio aptikimo ir sprendimo jį panaudoti kitaip, dalis pradinio projekto sprendinių nebus įgyvendinta. Rangovas pateikė patikslintus darbų kiekių žiniaraščius ir brėžinius, atspindinčius faktinę situaciją. Neatliekami darbai susiję su atsisakytomis konstrukcijomis, kurios buvo numatytos pirminėje dokumentacijoje, tačiau tapo nereikalingos po grindinio aptikimo ir sprendimo jį panaudoti kitaip priėmimo. Dėl šių aplinkybių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 7.727,08 Eur be PVM; 
E. Sutarties 139 p., 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 61.800,00 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 51.074,38 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt keturi eurai, 38 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 10.725,62 Eur (dešimt tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki eurai, 62 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 9.349,77 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 77 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 7.727,08 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 08 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 1.622,69 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai dvidešimt du eurai, 69 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 52.450,23 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 4.025.096,56  Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas. Vadovaujantis Sutarties skyriaus XII „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis ir kitais pateiktais dokumentais, Užsakovas pritaria suderintuose papildomų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytiems darbų kiekiams, taip pat sąmatiniams skaičiavimams bei papildomam 6 (šešių) darbo dienų (8 kalendorinių dienų) terminui papildomiems darbams atlikti (Priedas Nr. 1)
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 - DPA Nr. 7
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