PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 
2024 M. KOVO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-463

2025 m
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir partneriai Stasio Pakarklio IĮ, bei UAB „Plungės Jonis – S“, veikiantys pagal Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį Nr. 2023/11/29-1 (toliau – Jungtinės veiklos sutartis), atstovaujama Stasio Pakarklio IĮ direktoriaus Stasio Pakarklio, veikiančio pagal įmonės nuostatus ir pagal Jungtinės veiklos sutarties 3.4 p. nuostatas, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. kovo 20 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-463 (toliau – Sutartis) konkrečiųjų sąlygų 13.1 ir 13.3 punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2025-06-03 Darbų pakeitimo akte Nr. 14 (VKIF-646), 2025-06-03 Darbų pakeitimo akte Nr. 15 (VKIF-647), 2025-06-26 Darbų pakeitimo akte Nr. 16 (VKIF-726) ir 2025-07-11 Darbų pakeitimo akte Nr. 17 (VKIF-841)  nurodytas aplinkybes sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria: 
1. Vykdant Pramonės gatvės atkarpos nuo Tilžės g. iki Serbentų g. prieigų ir nuo Serbentų g. prieigų iki Bačiūnų g., Metalistų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbus, atsiradus papildomiems/nenumatytiems darbams, nurodytiems 2025-06-03 Darbų pakeitimo akte Nr. 14 (VKIF-646), 2025-06-03 Darbų pakeitimo akte Nr. 15 (VKIF-647), 2025-06-26 Darbų pakeitimo akte Nr. 16 (VKIF-726) ir 2025-07-11 Darbų pakeitimo akte Nr. 17 (VKIF-841)   pakeisti/ padidinti Sutarties kainą 67 969,96 Eur (šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 96 ct.) su PVM.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų darbų, pakeičiama/padidinama priimta Sutarties kaina yra 7 795 547,72 Eur (septyni milijonai septyni šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 72 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 1 637 065,02 Eur (vienas milijonas šeši šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai, 02 ct.).
3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų vykdymo, pakeičiamas Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas: V etapo gatvės važiuojamosios dalies terminas pratęsiamas 30  kalendorines dienas, t. y iki 2025-07-08.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Susitarimo priedai – 2025-06-03 Darbų pakeitimo akte Nr. 14 (VKIF-646), 2025-06-03 Darbų pakeitimo akte Nr. 15 (VKIF-647), 2025-06-26 Darbų pakeitimo akte Nr. 16 (VKIF-726) ir 2025-07-11 Darbų pakeitimo akte Nr. 17 (VKIF-841)  yra neatskiriama Susitarimo dalis.
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